

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Орган парткома, объединенного стройкома, комитета ВЛКСМ и управления Свердловского домостроительного комбината

Основана 1 января 1974 года.

№ 3 (412).

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ 1982 г.

Цена 2 коп.



Небольшой коллектив лаборатории промышленной санитарии завода ЖБИ им. Ленинского комсомола, возглавляемый инженером-химиком Надеждой Васильевной Якубович, занимается важным и нужным делом — стоит на страже окружающей среды, охраняет здоровье трудящихся-заводчан и жителей рабочей поселка.

На снимке: Н. В. Якубович за анализом промышленных вод.

Фото В. Калимасова.

* 60-летию образования СССР — достойную встречу!

Дом начинается с «нуля»

Закончив строительство дома 10«в» в новом микрорайоне «Комсомольский-II», коллектив бригады монтажников Е. С. Палева готовился переезжать на новое место. Такое решение удивляло. Гораздо правильнее было бы продолжать строительство многоподъездного дома № 10 до победного конца, вести монтаж дома № 10«б», а затем 10«а». Для этого у башенных кранов нужно было просто удлинить пути, но...

А то получается, как будто дом недостроили и бросили. И теперь кому-то придется его достраивать. Такие переезды невыгодны ни для нас, ни для других бригад. Мы вынуждены сниматься и уезжать с этого дома по совсем простой, но важной причине — нет фронта работ. Не готов нулевой цикл дома № 10«б». И хотя переезжаем мы в этом же районе на дом № 15, что, как говорится «рукой подать», но и там еще не готов «нуль». К тому же придется демонтировать кран, а на новом месте вновь устанавливать его. На все это нужно время. От таких перебросок с одного места на другое бригада теряет немало рабочих дней, и счет уже идет на невозведенные этажи. Все это отражается на производительности кол-

лектива, срывает выполнение повышенных соцобязательств, принятых в честь 60-летия образования СССР.

На возведении нулевого цикла дома № 10«б» трудится точнее «проставает» бригада Ю. Д. Максимова из СУ-20. С утра у монтажников нет раствора.

То «Строймеханизация» № 2 держала, не был откопан котлован, то поставщик деталей — завод ЖБИ им. Ленинского комсомола. Три недели стояли, например, из-за отсутствия внутренних цокольных стеновых панелей ВЦ-15. Каждую панель приходится брать с боем. Кстати, изготавливают их в цехе № 9. Теперь вот другая беда: на две секции дома нет днищ для мусоросборников. Второй день нет раствора. Из-за

* Острый сигнал с пускового объекта

СНОВА ОТСРОЧКА?

Сомневаясь, что застану отделочников СУ-15 на пусковом объекте февраля — 131-квартирном доме 10«в», я, тем не менее, до конца надеялся на чудо. Но чуда не случилось. Прибыв в микрорайон «Комсомольский-II», сразу же убедился в этом: дом № 10 «в» встречает всех первозданной тишиной. Лишь издали откуда-то доносилось таранье работающей техники, позванивал башенный кран...

Наивно было думать, что отделочники трудятся на февральском объекте, ведь прошло всего лишь две недели этого года.

Где же трудились в этот момент отделочники СУ-15? Совсем рядом — на доме № 12«б», пусковом объекте декабря прошлого года.

Начальник группы ППР ДСК А. Г. Фоминых рассказал, что малярные работы на доме выполнены на 50

процентов, что СУ-15 помогают маляры СУ-1 и СУ-7, которых даже встретить здесь как следует не позаботились. Люди не знали первое время где переодеться и посушить одежду. Наконец, управление перевезло бытовки. Затем к ним полдня подключали электроэнергию.

Чудо, да и только. Создавалось впечатление, что время для СУ-15 повернуло вспять. Было и другое чудо — сдача этого дома без полов и обоев в эксплуатацию. Волшебники да и только, трудятся в СУ-15 во главе с начальником О. А. Григорьевым, главным инженером, он же и начальник ПТО — Н. Л. Худяковым, секретарем партийного бюро П. А. Жарихиным.

СУ-15 в квартале «Комсомольский-II» считается генподрядчиком, но заставить цинейный персонал этого

управления сделать, скажем, мостик через траншею коммуникаций, хотя бы к их же объекту — дому № 12 от ТП — невозможно. Мостиков в этом микрорайоне нет и в помине. Чтобы подойти к жилым домам, приходится с трудом преодолевать искусственные препятствия (рвы, траншеи и т. д.). Генподрядное отделочное управление № 15 отличается от других управлений ДСК каким-то невообразимым умением создавать различные трудности, даже там, где их нет.

А сколько на объектах СУ-15 строительного мусора, неиспользованных и перерасходованных стройматериалов, превращенных в мусор! Тут и там порванные мешки с цементом, битое стекло, лага, наличник, гвозди. И все это топчется, без сожаления вминается в грязь. Никакой экономии, никакой заботы о стройматериалах. Видимо, общественные организации СУ-15 не видят этих безобразий или равнодушно закрывают на них глаза, а народных контролеров и «проектористов» тут просто напросто нет. Поэтому и кажется, что плотники, маляры и штукатуры соревнуются не в экономии, бережливости, а совсем наоборот.

А. ПЕТРОВ.

этого сняли с объекта вторую смену. Как-то странно получается. Рядом трудятся монтажники СУ-28 (бригада Е. С. Палева): к ним раствор везут, а к нам нет. А если и привозят, то с опозданием на три-четыре часа. Вместо 8 часов утра — в полдень, вместо 16 часов (во вторую смену) в 19 часов.

Из-за отсутствия фронта работ четыре дня трудились на сдаточных объектах: прокладывали кабель к ТП, занимались подсыпкой. В результате такой работы на домах № 10 «б», «г» сделано нулевого цикла всего 1,5 подъезда.

Коллектив бригады взял обязательство в год 60-летия образования СССР доставить выработку до 2,2 кубометра сборного железобетона на одного человека в день, но разве при таком положении дел с этими показателями справишься? Несколько лет соревнуемся мы с бригадой Н. А. Лисина, но и там сегодня положение не лучше. То раствор не возили — песка на БРУ не было, а сегодня гово-

рят, что электроэнергия нет. Складывается впечатление, что в цехе № 5 какая-то просто бесхозяйственность царит. Привезли мусоросборники, а когда днища к ним будут, никто не знает. В цехе № 9 говорят опять же, что нет закладных на днища. Но ведь нам от этого не легче.

В отношении монтажников нулевого цикла складывается в последнее время неправильное отношение руководства комбината. Бригады «нулевиков» стали считать какими-то второстепенными, а ведь с нас на стройке все и начинается.

Поэтому просим еще раз руководство комбината и общественные организации помочь с обеспечением фронта работ, создать необходимые условия для выполнения принятых соцобязательств.

Дом начинается с «нуля». Об этом забывать не следует.

Н. ШЕБАЛКИН,
звеньевой бригады монтажников СУ-28;
Ю. МАКСИМОВ,
бригадир монтажников СУ-20.

* По следам наших выступлений «А НИТКА ДОЛГО ТЯНЕТСЯ»

В ответ на материал, напечатанный в нашей газете от 4 декабря прошлого года под заголовком «А нитка долго тянется», редакцией получен следующий ответ:

«В настоящее время деткомбинат № 74 в квартале «Сортировочный III-IV» сдан. Все недоделки нашим управлением устранены.

И. ПЕХОВ,
главный инженер СУ-20».

Убедительная победа

В АВГУСТЕ 1980 года облуправление НТО стройиндустрии объявило смотр на лучшую организацию инженерной подготовки и строительства объекта. В этом смотре приняли участие 24 первичных организации НТО строительной индустрии, в том числе и первичный совет НТО нашего домо-

строительного комбината.

В конце прошлого года президиум Свердловского областного правления НТО стройиндустрии принял постановление об итогах смотра. В нем, в частности, сказано: «Свердловский ДСК представил на смотр

обстоятельный отчет о строительстве трех 16-этажных крупнопанельных жилых домов по улице Пехотинцев с организацией инженерной подготовки всего хода строительства, с внедрением совмещенного метода поточного строительства жилья, где одновременно

с монтажом ведутся специальные работы».

Президиум областного правления НТО наградила первичный совет НТО домостроительного комбината второй премией в размере 200 рублей.

Свердловский домостроительный комбинат принял также уча-

стие в объявленном коллегией Главсредуралстроя и президиумом обкома профсоюза рабочих строительства и стройматериалов конкурсе на лучшее предложение по экономии сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. И в этом конкурсе комбинат мог претендовать на призовое место, так как выполнил задание по эконо-

мии основных строительных материалов.

Общая экономическая эффективность составила 108 тысяч рублей. Однако из-за перерасхода тепловой энергии на заводе ЖБИ им. Ленинского комсомола комбинат не оказался в числе призеров, несмотря на значительную экономичность стройматериалов.

М. КУДРИНА.

