

Сегодня
в
номере:

Что сдает ДСК
в III квартале?
— 2 стр.

Почему грустят
рационализаторы
— 3 стр.

Заказы на мебель?
Обращайтесь в «Дизайн»
— 4 стр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ —
СВЕРДЛОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. 60-ЛЕТИЯ СОЮЗА ССР (ПСО СДСК)

◆ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 1974 ГОДА

◆ № 27 (860)

◆ ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ 1990 ГОДА

◆ ЦЕНА 2 КОП.

* Актуально!

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ?

С 6 по 11 июля в объединении впервые проведена защита планов производственной деятельности. Руководством ПСО с участием служб и субподрядных организаций рассматривались одновременно итоги работы за первое полугодие и планы подразделений объединения на третий квартал года.

В отношении целесообразности проведения данного мероприятия ответ напрашивается однозначный — полезно и необходимо. Прежде всего при подведении итогов выявился ряд вопросов, решение которых зависит в прямой степени от служб аппарата объединения. Каких именно?

Поставка изделий на объекты соцкультбыта согласовывается в ТСО «Средуралстрой» на квартал в целом, а внутри квартала помесячно и по недельно график не составляется. Это позволяет поставщикам оттягивать поставку на конец квартала, а потом и совсем срывать.

По ряду объектов ввод намечается на III квартал т. г., а это значит, что коробка как минимум есть, но не открыто финансирование. Документация по дому на ул. Серова находится на экспертизе.

На объектах соцкультбыта очень много кирпича — свыше 200 куб. м. Перепривязка, перепроектирование — это задача служб объединения и проектно-конструкторского управления.

В соответствии с договорами субподряда внешние субподрядчики, в том числе «Уралэлектромонтаж» и «Уралсантехмонтаж», должны сами готовить фронт работ для себя, что они и делают в других трестах.

Мы же — Свердловский ДСК — когда-то давно надели себе «хомуток» на шею, подписав договор о том, что сами будем готовить этим субподрядчикам фронт работ (пробивать дыры). В настоящее время «Уралэлектромонтаж» и «Уралсантехмонтаж» настолько «обнаглели», что плюс к пробитым дырам с каждого подъезда «сдирают» по 800 рублей с монтажников. Руководство объединения дало задание зам. начальника ПСО А. А. Волынскому и главному технологу ПСО М. А. Пенину разобраться с этим вопросом и вернуться к прежнему порядку ведения работ.

Сегодня особое значение приобретает работа монтажных стройуправлений. Это большие объемы работ, а значит и экономические, финансовые показатели. Но — монтажников не хватает. Некоторые бригады работают по 12 часов, возникает проблема организации питания во вторую и третью смены. А чтобы усилить приток кадров, монтажным стройуправлениям дано разрешение принимать на работу квалифицированных монтажников «под жильем».

Далеко не все отлажено

у нас и во внутренних взаимоотношениях — между подразделениями ПСО. Например, СУ-13 на детском комбинате № 28 в районе «Синие Камни» при окончании монтажа коробки надо было загрузить на крышу 400 куб. м керамзита, и отделочники попросили монтажников не убирать башенный кран. Но кран все же демонтировали, а после этого он две недели лежал без движения на месте. Выходит, нет у нас взаимовыручки.

Анализ итогов работы за первое полугодие показал и следующее: с внешними субподрядчиками согласовываются на месяц просто объемы работ, а календарных графиков по срокам, дням нет. Это порождает и нашу собственную недисциплинированность, и недисциплинированность субподрядчиков.

В ряде подразделений не все благополучно с вопросами охраны труда и техники безопасности. Бытовые городки размещаются бессистемно, в отрыве от генстройплана. Да никто и не проверяет генстройплан с этой точки зрения. Мы уже приучили к этому проектировщиков.

Средняя заработная плата специалистов, в том числе линейных инженерно-технических работников, не растет. Более того — снизилась. В результате резко увеличилась текучесть линейщиков. В СУ-13 один участок полностью оголен. В этом отношении необходимо срочно прини-

мать меры.

Большое внимание было уделено вновь созданному структурному подразделению ПСО — тресту «Спецфундаментстрой». Он не выполнил свою главную задачу — смонтировать «нули» пусковых объектов текущего года в апреле—мае. Сегодня еще не смонтированы дома № 8, 9, 10, 38, 48 квартала «А» в микрорайоне «Ботанический» и на ул. Теплоходной. Очень медленно идет формирование аппарата треста. Не создан самый важный отдел — сметно-договорной.

Имеются серьезные претензии и к нашим вспомогательным службам — УЭС, ПКУ, УПТК. Со стороны управления энергоснабжения в лице начальника участка тов. Барышникова имели место просто «хулиганские» действия по отношению к генподрядчикам (СУ-13). УПТК нарушило уже как-то налаженную систему обеспечения бригад нормо-комплектами. Проектно-конструкторское управление постоянно «тушит пожары».

Сложный шел разговор. Часто — с взаимными претензиями, но рассмотрение итогов работы за первое полугодие и защита планов третьего квартала позволили реально посмотреть вперед, спрогнозировать свои основные технико-экономические показатели.

А. БЕЛОВ,
начальник планово-экономического отдела ПСО.

КОМИТЕТ комсомола рассмотрел итоги работы во втором квартале подразделений МЖК на суботниках, которые дважды проводились в Свердловском доме ребенка № 2, а также по благоустройству детского комбината № 576. Отмечена неплохая организационная работа подразделений МЖК заводов ЖБИ имени Ленинского комсомола и КПД, строительных управлений № 1, № 15 и управления механизации.

Принято решение по отработке суботников на сдаточных объектах — домах № 1, № 2 по улице Шейнкмана и детском комбинате № 27 на «Синих Камнях».

* * *

Комитет ВЛКСМ ПО «Завод ЖБИ имени Ленинского комсомола» принял решение о ежеквартальной передаче денег, заработанных на суботниках, Свердловскому дому ребенка № 2. Первое перечисление средств, полученных за рубку металла в цехе № 1 завода силами кандидатов в члены МЖК и комсомольцев, будет произведено в текущем квартале.

* * *

Наконец-то обрел официальный статус КМСО-6

Все больше высоток поднимается в новом микрорайоне «Ботанический». Одни в стадии монтажа, в других хозяйничают отделочники, а вот 2 корпус дома А-1 готовится к приему государственной комиссии. И трудятся здесь мастера своего дела — маляры А. Кинева, Н. Галкина, Е. Легаева из бригады М. И. Сорокиной (СУ-15).

Текст и фото В. КАЛИМАСОВА.

* Хроника

Комсомол ПЛЮС МЖК

завода КПД: подписана трудовая программа и утверждены окончательные списки бойцов отряда.

Ровно год назад 35 человек со стройуправлений и заводов были выведены в отряд на завод крупнопанельного домостроения для стабилизации выпуска железобетонных изделий. За год отряд показал, что способен справиться с поставленной задачей. Правда, в июне план откатался невыполненным. Но это можно объяснить тем, что в прошлом месяце отряд работал в третьем пролете всего двумя звеньями.

А. МАКСИМОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ ПСО «ДСК».



