

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Орган партбюро, построкома и управления треста «Свердловскпромстрой»

№ 12 (414). ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ 1947 г. ГОД ИЗД. ПЯТЫЙ.

★ ★

Товарищи транспортники!
Своевременно обеспечивайте
участки стройматериалом.
Этого от вас требуют
строители.

★ ★

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ, ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН РАБОТ!

Строители должны работать лучше

Послевоенный пятилетний план—боевая программа советских людей. Теперь нет более важной задачи, чем выполнение и перевыполнение пятилетки. Однако эти требования закона о пятилетнем плане в Свердловскпромстрое выполняются неудовлетворительно. План прошлого года не освоен. Трест отстает и в этом году. Январское задание не выполнено, неорганизованно работают строители и в феврале.

Резко отстают строительные управления №№ 1 и 2. Здесь попрежнему наблюдаются серьезные недостатки. Производственная неорганизованность и бесконтрольность порождают простои рабочих, срывают выполнение графика. Даже неполный контингент строителей не используется производительно.

Хозяйственные руководители совершенно недостаточно реализуют внутренние ресурсы для повышения производительности труда. Автотранспорт эксплуатируется плохо. В ряде мест машинам не дают полную загрузку и нерационально используют их, а транспортники тоже еще не отвечают требованиям, предъявленным к ним. Руководители мало уделяют внимания улучшению производственных условий рабочих. На участках нет кипяченой питьевой воды, что приводит к весьма нежелательным последствиям. Профсоюзные организации в этом направлении также не приняли действенных мер к устранению этих недостатков.

Сейчас требуется много шлакоблочных камней. В ближайшее время их понадобится еще больше. Учитывая эту растущую потребность в материале, рабочие завода шлакоблоков развернули соревнование за повышение производительности. Они с первых же дней достигли хороших показателей. Однако их благородный порыв не обеспечили. В результате бесконтрольности и халатности некоторых хозяйственных руководителей на заводе шлакоблоков своевременно не доставляют шлак. В результате там 13 и 14 февраля была сорвана работа.

Министр по строительству предприятий тяжелой индустрии обязал руководителей и весь коллектив Свердловскпромстроя ликвидировать отставание в строительстве, улучшить работу, безусловно выполнять производственный план. На требование министра строители должны ответить хорошими производственными делами, перевыполнением февральского задания.

В это дело надо активно включиться цеховым партийным, комсомольским и профсоюзным организациям. Партийные организации должны полностью использовать свое право контроля над деятельностью хозяйственных организаций и добиться улучшения их работы. Качество деятельности партийных организаций будет оцениваться выполнением производственных планов управлениями, производствами и участками.

Надо шире развернуть социалистическое соревнование строителей за выполнение и перевыполнение производственных заданий. Не должно быть ни одного рабочего, не выполняющего нормы. Цеховым профсоюзным комитетам необходимо ежедневно подводить итоги соревнования и лучшие образцы труда предавать широкой гласности. В этом важную роль призвана сыграть наглядная агитация и стенная печать. Все испытанные формы организационно-массовой и воспитательной работы надо поставить на службу выполнения плана строительных работ.

Итог одного рабочего дня

Мастера, прорабы, начальники участков и руководители стройуправлений часто говорят, что у них все сделано для уплотнения трудового дня, но уплотненно работать мешает лишь недостаток материалов.

Так ли это?

Управление треста в текущем году стало проводить фотографии трудового дня, что выявляет конкретные причины потерь рабочего времени.

15 февраля бригада треста хронометрировала рабочий день на 1-м стройуправлении. Результат такой. На участке тов. Волгина внешне, как будто бы было все благополучно: все явились к началу смены—к 8 часам утра. Но в дальнейшем обнаружилось, что к работе люди приступить не смогли. Для бригады каменщиков, руководимой тов. Турчаниновым, не оказалось раствора. Первая машина с раствором прибыла через полтора часа после начала трудового дня.

Не могли вовремя начать работу и бригада плотников тов. Рявина и мозаичник тов. Пикздов из-за неосвещенности жилого дома завода. Свет дали только в 11 час. 10 минут. Также выявилось, что после обеденного перерыва на работу опоздали почти все рабочие.


На участке, где мастерами тт. Устинов и Соппенков, имеется 21 проц. потерь рабочего времени по причинам неорганизованности и нарушения дисциплины.

На участке старшего прораба тов. Малафеева, на строительстве

гаража с использованием рабочего времени обстоит еще хуже. Здесь потери доходят до 38,7 проц. Их причиной является перенасыщенность подсобными рабочими. Например, на 3 пары каменщиков поставлено 19 подсобных рабочих. По нормам выполненного подсобными рабочими объема работ в этот день полагалось дать для каменщиков только 59 человеко-часов, а фактически ими отработано 136 человеко-часов, т. е. комсостав заранее, сознательно, предоставил возможность подсобным рабочим выполнить нормы только в 43 проц. и заработать по 7 руб. 50 коп. за смену. Этот факт говорит, что здесь нет борьбы на уплотнение рабочего дня, за правильную расстановку рабочей силы, за подготовку такого фронта работ и рабочих мест, где бы вперед обеспечивалось выполнение не менее полутора норм.

Фотография трудового дня подтвердила самотек и отсутствие инженерной мысли, когда люди работают по своему усмотрению. Вот где таится коренная причина низкой производительности труда и зарплаты, невыполнение плана. Руководителям производства так безответственно больше работать нельзя. Стройматериалы у них имеются, осталось только правильно их использовать и безусловно выполнять план.

Н. РОСЛОВ — инженер по труду и зарплате.



НА СНИМКЕ: лучший арматурщик Свердловскпромстроя Николай Петрович Петров.

За 1946 год тов. Петров выполнил 2 годовых нормы. За отличную работу он занесен в Книгу почета треста.

Задание перевыполняют

На участке № 1 первого стройуправления в феврале значительно ожилилась работа. Для сооружения дома № 3 мы своевременно получаем материалы (шлакоблок и пиломатериал), что дало возможность правильно расставлять рабочих, не отрывая их на другие объекты. В результате этого отдельные бригады значительно перевыполняют нормы выработки. Бригада плотников тов. Рявина дает 140 проц. нормы, бетонщики (бригадир тов. Семчук)—130 проц. и каменщики (бригадир тов. Турчанинов) выполняют задание на 125 проц.

И. СОПЛЕНКОВ—мастер.

В борьбе за выполнение графика

На участке жилищного строительства 4-го стройуправления намечено к 25 февраля сдать восьмиквартирный дом № 3. В нем сейчас монтируются санузлы и водопровод, ведутся последние отделочные работы.

В текущем месяце запланировано: по дому № 4 закончить внутреннюю штукатурку, настлать полы и навесить двери; по дому № 5—устроить кровлю, заполнить оконные и дверные проемы, закончить настил полов и приступить к внутренней штукатурке; по детсаду—вывести стены до междуэтажного перекрытия.

Февральским планом также предусмотрено проведение подготовительных работ по строительству 24-квартирных домов. Сооружается стационарный бетонный узел.

На основании данного строительным управлением плана руководители участка составляют график работ на месяц.

Исходя из месячного графика, составляют ежедневный, в котором устанавливаются нормы и расценки, а также включается прогрессивная оплата

труда за досрочное выполнение задания.

Ежедневные графики накануне доводятся до бригадиров, которые на другой день перед началом работы ознакомляют с графиком каждого члена бригады. Получая задание, рабочий уже знает, что ему предстоит сделать сегодня и сколько он сможет заработать. Появляется заинтересованность в прогрессивной оплате труда.

Лучшие результаты отражаются на доске показателей. Передовиками стройучастка являются: коллектив плотников, где бригадиром Арефий Андреев, выполняющий плотничные работы по дому № 5 на 120 проц., каменщики Андрей Малоземов и Кузьма Долгоруков, ежедневно дающие на укладке стен детсаду по 130 проц., бетонщица Васса Вершинина, реализовавшая январское задание на 128 проц.

Ведется строгий учет, чтобы не допускать отставания. Руководители стройучастка сразу же выясняют причину невыполнения сменного задания. Бригада плотников, где бригадиром тов. Поляков, отставала в течение двух дней. Оказалось, что рабочие неточно уплотняли свой трудовой день. Плотникам помогли товарищеским со-

ветом, и теперь все четверо повысили производительность труда и дают более 100 процентов. Сейчас на участке отстающих нет.

Претворению графика в жизнь во многом помогают производственные совещания коллектива участка с подведением месячных итогов и анализом проделанного. Два таких совещания на стройучастке проводились в январе.

Мастера и бригадиры, кроме графика, знакомятся с намеченными на завтра мероприятиями по технике безопасности и подводят итоги сегодняшнего дня. То и другое ежедневно записывается в журналы.

Для повышения производительности труда на участке вводится стахановский инструмент. Например, при настилке полов применяются сжимы Мищенко, при штукатурных работах—ковш Шаульского и резиновые полутерки, облегчающие и ускоряющие процесс.

Но качество штукатурных работ снижается ввиду отсутствия на участке двухмиллиметрового сита, требующегося для просеивания песка, идущего для накрывки штукатурки. На это надо бы обратить внимание отделу снабжения треста.

А. РЯБОКОНЬ—начальник участка.

Производственная неорганизованность срывает работу

Первое стройуправление январскую производственную программу выполнило по генподряду на 82 проц. и по управлению — на 58 проц.

Что послужило причиной плохой работы?

Основными объемными работами, предусмотренными планом, была каменная кладка 1150 кубических метров. Для этого требовалось 72 тысячи штук шлакоблоков и 67 тысяч штук красного кирпича. Было получено 13 тысяч шлакоблоков и 5 тысяч кирпича. Но даже это незначительное количество полученных шлакоблоков раствором обеспечивалось с большими переборами из-за отсутствия песка, который приходится просеивать из отсева третий раз. Один самосвал не в состоянии своевременно обеспечить раствором 2—3 объекта. Если же учесть, что самосвал приходит с опозданием на один-два часа, то становится очевидным, что раствор на некоторые участки поступает только к 11—12 часам дня.

11 февраля из-за отсутствия шлакоблоков был простой каменщиков. А между тем, на заводе лежало около 10 тысяч шлакоблоков, которые транспортная контора своевременно не доставила.

Кроме того, вместо потребных по плану 2 комплекта междуэтажных перекрытий не поступило ни одного, вместо 100 кубических метров шпунтовки получено только 40 кубических метров, из 2 комплектов стропил доставили только один, а оконные проемы не привезены совсем. Совершенно не было алебаstra.

Только своевременное и аккуратное выполнение заказов со стороны управления производственных предприятий и ремонтно-механического завода, предварительный завод деталей и материалов на объекты могут создать условия для правильной организации труда и рационального использования имеющихся рабочих. Между тем, выдача продукции ДОК'ом даже по разрядке треста запоздывает иногда более, чем на две не-

А. РУБИНШТЕЙН.
Главный инженер ОСУ № 1.

дели, не говоря уже о полном удовлетворении плановой потребности. До сих пор не получено 7,5 кубометра шпунтовки, предусмотренной разрядкой 25 января, по разрядке 31 января не поступили междуэтажные перекрытия на ясли.

До сих пор мы не можем добиться от ДОК'а выдачи продукции комплектно. Стропила на дом № 3 были изготовлены в первых числах февраля, а мауэрлаты к ним — только 12 числа. Больше того, когда обратились с вопросом по этому заказу к начальнику ДОК'а тов. Кушнареву, то последний заверил, что все готово, но не вывозит транспортная контора. Совсем другое сказал мастер тов. Нежданов. Он заявил, что только собирается приступить к выполнению заказа. Ясно, насколько трудно ориентироваться производственному аппарату на участках при таком положении, когда половина месяца уходит на ожидания, согласования и увязки. Нельзя говорить о продуманности фронта работ и о правильной организации рабочего места до тех пор, пока на объектах не будет создан минимальный 3—4-дневный запас материалов.

Транспортная контора на сегодня задержала вывозку 19 рейсов готовой продукции с ДОК'а. Начальник эксплуатации тов. Кедрук запретил вывозку лесоматериала собственными силами управления и отказал к выдаче прицепа.

Стройуправление обеспечено рабочей силой на 56,4 проц. Несмотря на это, наличный состав рабочих не всегда используется по назначению. Потери рабочего времени имеют место из-за целого ряда причин. Есть случаи задержки рабочих на обеде. На участках ведется недостаточная работа с бригадами по вопросам поднятия трудовой дисциплины. Не всегда обеспечивается

трудовой фронт. Как пример, можно привести строительство гаража, где из-за недостатка в лесах и отсутствия карнизных плит были случаи срыва работ.

Совсем иначе обстоит дело, когда запас материалов обеспечивает нормальные условия подготовки к работам. На участке № 1 при соответствующей подготовке рабочего места плотники тт. Кустов, Нефедов и Шитиков систематически выполняли по 2—3 нормы.

Когда стоят вопросы об уплотнении рабочего дня и правильной организации труда, их нельзя рассматривать в узких рамках стройуправления. Здесь необходима взаимосвязь всех подразделений треста. Зачастую какая-нибудь «мелочь», вроде нефондируемых смолы или электролампочек, сильно сказывается на выполнении плана.

1947 год для нашего управления является ответственным. Мы должны покрыть свой долг по жилью перед заводами за 1946 год. Нам предстоит построить жилье для треста и двух заводов, выстроить индивидуальный поселок из 60 новых домиков, сдать в эксплуатацию к 1 мая индивидуальные дома в Пионерском поселке и произвести реконструкцию больших промышленных площадей. Если по переходящему жилью документация имеется, то по остальным объектам и промышленному объектам она не обеспечена.

Сейчас при управлении создан самостоятельный участок фиделочных работ с прикреплением к нему штукатурной станции. Для полной загрузки рабочего дня бригады приступили к фотографии рабочего времени и наметили провести целый ряд мероприятий по этому и другим вопросам.

Только тогда, когда все ресурсы, вся энергия коллектива будет направлена на одно общее дело — выполнение плана на основе поточных методов производства — государственный план 1947 года, безусловно, будет выполнен.

Строить лучше и дешевле

Бригада плотников, которой я руковожу, работает на 1-м участке стройуправления № 1. Здесь плотники не знают слово «простой». Я, как бригадир, организую труд так, что к началу работы у нас подготовлено все.

13 февраля мы приступили к укладке шитов чернового наката междуэтажных перекрытий дома № 3. Эту работу мы должны закончить через три дня, но уже к вечеру первого дня задание было выполнено на 50 проц.

Наступает тепло. Это — золотое время для строителей. Его мы должны полностью использовать для производительной работы, строить лучше и дешевле.

Руководителям необходимо обратить серьезное внимание на хранение строительных материалов на участке. Весь завезенный пиломатериал лежит на открытой площадке в 100—200 метрах от работы. Плотники вынуждены отвлекаться на подноску материалов, что снижает производительность труда и заработок бригады, а также удорожает стоимость строительства.

Для упорядочения хранения материалов необходимо сделать изгородь у каждого строящегося объекта. Это даст экономию в себестоимости строительства, увеличит коэффициент использования рабочей силы на основном производстве и сохранит материалы от хищений.

Хорошее мероприятие проведено на нашем участке: из имевшихся четырех мастеров оставили только одного. Это ликвидировало обезличку, повысило ответственность и в значительной степени упорядочило работу.

И. РЯВИН. Бригадир.

О производственных совещаниях

В прошлом году цеховой комитет 1-го стройуправления проводил недостаточную работу со старшими и младшими командирами производства.

В течение года было проведено 31 общее собрание рабочих и ИТР управления и участков, но ни одного производственного совещания прорабов, мастеров и бригадиров. Если же они и созывались, то решения нигде не фиксировались, а, следовательно, и не проверялись. Почти на каждом общем собрании мы принимали обязательства на тот или иной отрезок времени или решали текущие вопросы. Получалось так: соберем коллектив строителей, ознакомим с обязательствами, поговорим о недостатках и разоидемся до очередного собрания. Контроль за выполнением обязательств был организован слабо.

В 1947 году строители должны работать лучше и ни в коем случае не допустить невыполнения государственного плана.

В феврале мы начинаем перестраивать свою работу. На днях, совместно с администрацией провели контроль за использованием времени на обедный перерыв. Вечером по выявленным недостаткам созвали производственное совещание прорабов, мастеров и бригадиров с вопросом о поднятии трудовой дисциплины и наметили пути к изжитию недостатков.

Задача цехового комитета — наладить регулярный созыв производственных совещаний, обсуждая на них производственные вопросы. Все вынесенные решения должны находиться под контролем цехкома. Этим мы поможем повышению производительности труда, а тем самым и выполнению строительного плана 1947 года.

В. КАНЦЕВИЧ.

На стройке гаража

Сооружение автогаража — в полном разгаре. Первая очередь строительства — кладка стен и крытие кровли — приближается к концу.

Отлично работают маляры женской бригады тт. Арсенина и Анохина. На покраске железа для кровли они выполняют сменное задание на 190 проц.

И. БАРАНОВ — мастер.

Ответственный редактор
А. Я. МАКАРОВ.

НС00208. Заказ № 758.
Тип. изд-ва «Ур. рабочий».
Свердловск, ул. Ленина 47.

Еще раз о навесах

Долго ждали строители навесы, которые изготовлял ремонтно-механический завод. Строители очень обрадовались, когда получили эти навесы на первый участок стройуправления № 1.

Но радость была преждевременной. Все 8 отверстий навесов имеют разный диаметр. Навесы пришлось снова погрубить на подводу и везти для устранения брака.

Случай изготовления заводом плохого качества продукции не единичный.

И. БОРУЛЬКО. Кладовщик.

Использовать рабочих по специальности

Коллектив 4-го стройуправления в делем выполнил январский план на 110 проц. Но следует заметить, что в истекшем месяце на обоих участках стройуправления месячное задание не выполнили 7 проц. рабочих.

Среди отстающих оказалось 8 квалифицированных маляров из бригады тов. Стукова, которые были временно переведены на подобную работу из-за

отсутствия нужных строительных материалов. До этого маляры выполняли сменное задание на 150 проц.

Отделу снабжения треста следует бесперебойно обеспечивать управления и участки строительным материалом, чтобы квалифицированные рабочие использовались по своей специальности, а не на подсобных работах.

А. ПАТРУШЕВ. Инженер по труду.

На участках Свердловскпромстроя

За снижение себестоимости

В текущем году на 4-м стройуправлении намечены организационные мероприятия, обеспечивающие снижение себестоимости и борьбу с убытками.

Каждому прорабу ежемесячно спускается развернутый план работ и устанавливаются в процентах и абсолютных цифрах лимиты затрат на материалы, зарплату и административно-хозяйственные расходы.

Для ежемесячного анализа результатов хозяйственной деятельности по прорабским участкам с января введены карточки аналитического учета расходования материалов и транспорта по объему выполняемых работ. По карточкам делается сравнение правильности списывания материалов и расходов транспорта.

Анализ результатов работы проводится по истечении месяца. Введен взаимный контроль между хозяйственной частью и прорабским участком.

С. СТЕНИН.

Начальник планового отдела ОСУ.

Совещание политорганизаторов

14 февраля при партийном бюро Свердловскпромстроя состоялось совещание политорганизаторов.

С докладом о задачах и их работе в прикрепленных общежитиях выступал заместитель секретаря партбюро тов. Бобров.

Он рассказал о том, каких положительных успехов добились наши лучшие агитаторы в период предвыборной кампании, будучи прикрепленным к общежитиям. Эти успехи мы должны не только закрепить, но и расширить.

Решением от 11 февраля партбюро

раскрепило все общежития по цеховым партийным организациям и утвердило состав политорганизаторов.

— Задача политорганизатора, — говорит тов. Бобров, — не только в том, чтобы вести работу самому. Политорганизатор должен организовать в общежитиях лекции на различные темы, приглашая на них высококвалифицированных лекторов.

На совещании присутствовало около 20 политорганизаторов и секретарей цеховых парторганизаций.

Е. КАЛИНОВСКАЯ.

В честь Дня Советской Армии

23 февраля в честь 29-й годовщины Советской Армии ДСО «Строитель» и совет Осоавиахима треста проводят стрелковые соревнования на первенство треста на лучшую команду и лучшего стрелка треста.

Каждый участок и цех могут выставить неограниченное количество команд.

В тот же день намечено провести соревнования по лыжам. Тренировки будут проводиться с 16 февраля.

П. БЕЛОГЛАЗОВ.
Председатель ДСО.

3.100 шлакоблоков в смену

Продолжая соревнование на заводе шлакоблоков, бригада тов. Ларкина, работая во вторую смену, 12 февраля изготовила 3.100 штук шлакокаменной. Качество продукции хорошее.

О. ИВАНОВА. Мастер.