Иван Яковлевич Среднев — кадровый строитель. Он работает электросварщиком в третьем управлении треста Свердловскпромстрой. В бригаде тов. Беленькова И. Я. Среднев считается одним из лучших рабочих. Задания выполняет быстро и качественно.

На снимке: электросварщик И. Я. Среднев.

Фото Н. Максимова, плотника.

Нам отвечают

В нашей газете в номере 55 за 17 июля 1965 года была помещена корреспонденция «Когда мешают неувязки», в которой говорилось о задержке на строительстве школы по улице Индустрии. Ответ прислал начальник седьмого управления домостроительного комбината Е. Копылов.

«Кровельные работы по корпусу № 4 закончили только пятого августа, так как не хватало 35 кубометров пенобетона, который должен был поставить завод им. Ленинского комсомола.

Карнизные плиты ПК-30 получены в середине июля, хотя были согласованы три месяца тому назад. Галтель, доска 40—50 миллиметров, стекло, бойлеры получены.

Однако до сих пор на стройке нет трех тысяч погонных метров притворных планок, деревянного штапика 4 тысячи погонных метров. Эти материалы задерживает трест Стройдеталь № 70.

* * *

На тревожный сигнал «Помехи ставят подножку», опубликованный в 56 номере нашей газеты 21 июля 1965 года, ответ прислал исполняющий обязанности директора завода гипсовых изделий тов. Дерягин.

«Тресту Свердловскхимстрой на второй квартал было выделено с получением от нашего завода пять тысяч квадратных метров мелкой гипсовой плиты (блоков).

В связи с тем, что карусельная машина из-за поломки остановлена в мае на капитальный ремонт, нами выдан указанному тресту только 1971 квадратный метр блоков, в том числе десятому строительному управлению 250 квадратных метров и одиннадцатому — 1721 квадратный метр.

Для сведения сообщаю, что запасные части к карусельной машине нам изготовляет завод им. Воровского».

Тревожный сигнал

РАБОТЫ ПРЕКРАЩЕНЫ

Управление № 16 треста Свердловскпромстрой осуществляет строительство ряда важных объектов города Свердловска, так, например, склад муки хлебозавода «Автомат», производственный корпус типографии «Уральский рабочий», головные сооружения и комплекс работ на кондитерской фабрике. Все это первостепенные объекты. Но работы на их строительстве систематически срываются из-за отсутствия обрезной доски для опалубки и арматуры для монолитного железобетона. В настоящее время совершенно прекращены работы на хлебозаводе «Автомат».

Трест Стройдеталь № 70 с мая текущего года согласовывает и обещает выдать 26 тонн арматуры, но до сего времени не приступил к ее изготовлению.

Близится холодное время — укладка железобетона в ответственные конструкции будет невозможна. Установленный башенный кран простаивает. Это не беспокоит руководителей треста Стройдеталь № 70, кран-то не их! Уже август.

На объекты по согласованному графику требовалось выдать обрезной доски 80 кубометров еще в июле, но пока ничего не поступило.

Из месяца в месяц согласовываются графики на поставку железобетонных изделий и пиломатериалов, но они не выполняются.

Сколько же времени будет продолжаться такая обстановка?

«Комсомольский прожектор».

МАЛЫШАМ И ВЗРОСЛЫМ

Подразделения Свердловскгорстроя оказывают помощь населению города в сооружении домов на кооперативных началах. В канун Дня строителя пятое управление треста Свердловскгражданстрой сдало в эксплуатацию еще один 60-квартирный дом жилищного кооператива № 36 по улице Комсомольской. Качество строительства признано хорошим.

Кроме того, в юго-западном районе вступил в строй детский комбинат на 140 мест. Строили его рабочие первого управления домостроительного комбината. Окончательную отделку выполнила бригада маляров Петра Рогова, борющаяся за звание коллектива коммунистического труда. Государственная комиссия качество отделки признала хорошим.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКГОРСТРОЯ И ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ 62 (2227). | СРЕДА, 11 АВГУСТА 1965 г. | Год издания XXIII | Цена 1 коп.

В БРИГАДЕ КАДРОВИКОВ

К Дню строителя бригада Владимира Петровича Карпеева из 9 управления завершила в основном свои работы по первому этажу высотной гостиницы на Привокзальной площади.

Но в одной части здания есть еще опалубка, видна непосредственная работа плотников бригады Карпеева.

В этом коллективе большинство — кадровые рабочие. Вот Яков Васильевич Клепиков. До войны еще был столяром. В 1941 году ушел на фронт. Стал связистом. После войны вновь вернулся к мирному труду.

Бывшим фронтовиком является и Иван Сергеевич Морозов. Правда, по его возрасту ему довелось воевать только два последних года. Дошел до Берлина. После войны тоже стал строителем.

Кажется, уж все освоили плотники в своей профессии, все постигли. Но нет. Пришли на гостиницу и пришлось делать новый вид опалубки.

— Стали смотреть, — говорит Иван Сергеевич, — у кого лучше получается, перенимать опыт. И дело пошло.

Порой ни с чем не считались. Кран на объекте один, он и бетонщиков обслуживает. Плотники не сидели в ожидании его сложа руки. Работу не прекращали ни на минуту. Оставались и после смены, когда видели, что по независящим от них обстоятельствам сделали меньше, чем предполагалось.

Опалубка была сложной. Но, несмотря на все, бригада только в июле выполнила задание на 160 процентов. Иван Сергеевич Морозкин и Анатолий Анатольевич Бабкин занесены на Доску почета управления.

Помогала в работе и смекалка. Бригадир В. П. Карпеев внес предложение по замене крепления деревянных хомутов на металлические скрутки. Это ускорило дело.

Был упрощен также узел крепления и сопряжения стоек. Внесены изменения в инструмент, в частности, в сверла.

Но в бригаде не только кадровые рабочие. Есть и молодежь. Среди нее есть также хорошие рабочие, такие как, например, Анатолий Галин.

И не случайно, что из этой бригады выходят командиры производства. Валерий Никитович Богдаев заканчивает строительный техникум и уже работает мастером, тоже на гостинице.

Н. НИКОЛАЕВА.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Петр Васильевич Стуков на стройках города работает не один десяток лет. Он возглавляет в седьмом управлении бригаду маляров-штукатуров. В предпраздничные дни было получено отрадное известие: П. В. Стуков награжден Министерством строительства РСФСР значком «Отличник социалистического соревнования». Штукатура Р. И. Малову Главсредуралстрой наградил Почетной грамотой.

По решению общественных организаций занесены в Книгу почета домостроительного комбината плотник И. Д. Тодоров, плиточник А. Ф. Колосов, мастер Н. В. Голованов.

Почетными грамотами домостроительного комбината награждены плотник С. В. Сюксин, маляр Д. Х. Пантюхов, мастер Н. И. Ткач, штукатур М. М. Макаренко, электрик И. Р. Краснов.

Ю. КУВАКИН,
председатель постройкома седьмого управления.

Внимание: школы!

Рабкоровский рейд

МЕДЛИТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

До сдачи строящихся школ в эксплуатацию осталось две с лишним недели, самые напряженные и ответственные. Как же строители работают в эти дни?

Коллектив седьмого управления возводит экспериментальную школу на 1 600 мест по улице Индустрии. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. В классах на третьих и вторых этажах настланы полы из поливинилхлоридных плиток. Эту работу выполняет бригада конечной продукции Н. Кириллова и плиточников П. Конева. Они уже приступили к устройству таких же полов и в рекреациях. Задания перевыполняют ежедневно. Надо сказать, что рабочие могли бы выполнить больший объем работ, но долгое время строители не имели поливинилацетатной эмульсии. Даже сейчас она полностью не завезена. Не хватает одной тонны. Естественно, что снабженцы должны добыть ее в ближайшие день-два, чтобы на участке не создавалось излишнее напряжение.

Плотники, возглавляемые А. Андреевым, сейчас завершают подгонку оконных рам, устанавливают фурнитуру и готовятся к настилу деревянных полов в актовом зале. Доски уже привезены. И плотники уверенно заявляют, что за ними дело не станет.

Высокие темпы у кровельщиков бригады Баженова, маляров П. Стукова и Н. Луконина. Маляры ведут подготовку к окраске фасада первого корпуса, завершили грунтовку классов на третьем этаже, покрасили потолки и приступают к окончательной покраске стен, оконных рам.

Неплохо трудятся и уралтрансспецстроевцы. Они заняты благоустройством. Хотя им фронт работы предоставлен с задержкой, они уже засыпали щебенкой всю улицу и утрамбовали ее. Полностью установлен и поребрик. Ведут также планировку и во дворе школы.

Но утешаться достижениями и высокими темпами еще рановато. Полностью помехи не устранены до сих пор. Не завершена теплотрасса: трубы монтажникам треста Союзшахтоспецмонтаж выдали лишь в самые последние дни.

До сих пор из школы не ушли сантехники (по календарному графику это следовало сделать давным-давно). Они продолжают монтировать отопительную систему. В корпусе, где разместится столовая, идет уже отделка, а сантехники только-только устанавливают стояки. Руководитель сантехников Ю. Рокиах пока лишь может обещать и заверять, что работы вот-вот будут завершены.

Чрезмерно затянул работы трест Промвентиляция. Дел у них еще непочатый край. Месяц назад руководители этого треста заверили, что до 5 августа все системы будут смонтированы. Срок миновал, а вентиляторщики продвинулись вперед на воробьиный шаг. Теперь руководители Промвентиляции обещают уйти с объекта лишь 20 августа. Им заявили, что этот срок строителей не устраивает. Тогда они милостиво согласились выполнить задание на пять дней раньше.

Конечно, работы вентиляторщики закончат, но нас удивляет другое: почему для руководителей этого треста график не стал еще законом? Видимо, они чувствуют себя безнаказанными. Ведь за срыв срока их лишь слегка пожурили.

Мы уже неоднократно писали о том, что сдерживает строителей трест Стройдеталь № 70 (управляющий тов. Давыдов). К сожалению, к критике он не прислушивается. На нее отвечает обычно очередным обещанием или выставляет массу «оправдательных» доводов. Нам

(Окончание на 4-й стр.).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ СТРОЙУПРАВЛЕНИЙ

Выполнение плановых показателей любым стройуправлением треста не характеризует с достаточной полнотой использования имеющихся в его распоряжении материально-технических средств и кадров. Недостатки в работе стройуправления, в том числе и выполняющих плановые показатели, можно выявить методом сравнительного экономического анализа работы двух или нескольких стройуправлений, имеющих примерно одинаковый профиль работы (жилищное или промышленное строительство) или структуру строительно-монтажных работ. Под структурой строительно-монтажных работ подразумеваются физические объемы, приходящиеся на 1 млн. руб. работ, выполненных собственными силами.

Для анализа производительности труда необходимые данные можно получить из отчетов по формам № 1-НТ, № 3-т, № 2-с, № 3-п, № 11-сн. При анализе этого показателя за год материалы берутся из отчетов по формам № 3-т—26 кс, № 28-кс, № 24-з, № 1-НТ.

Анализируется работа стройуправлений треста Свердловскпромстрой. Все отчетные данные за I полугодие 1965 года приведены в таблице № 1, а исчисленные показатели — в таблице № 2.

Показатели	Един. изм.	Стройуправления 2	3	6	8	16
Объем работ, выполненных собственными силами с учетом изменения остатков незавершенного производства.	тыс. руб.	848	793	1053	896	546
Численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах	чел.	417	453	465	463	274
То же рабочих	чел.	369	404	412	411	235
Численность работающих на строительно-монтажных работах	чел.	391	445	442	457	273
То же рабочих	чел.	345	396	391	405	235
Стоимость материалов	т. руб.	476	462	600	465	329
Расходы по эксплуатации строительных механизмов	"	66	53	87	55	47
Потреблено электроэнергии на производство строительно-монтажных работ	тыс. квт/час	67	58	58	50	35
Количество отработанных дней на одного рабочего	дней	133	131	129	138	135
Количество внутрисменных простоев на одного рабочего	"	—	—	0,32	0,014	—
Расход сборного железобетона	м³	3077	1702	2589	2359	1518
Затраты на переделки и исправления некачественно выполненных работ.	тыс. руб.	—	5,2	—	—	—

ТАБЛИЦА № 1.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ размера снижения выработки за счет изменений численности работающих в подсобных производствах:

Показатели	Ед. измер.	Стройуправления 2	3	6	8	16
Численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах	чел.	417	453	465	463	274
Численность работающих на стр.-монтажных работах	чел.	391	445	442	457	273
Численность работающих в подсобных производствах	чел.	26	8	23	6	1
Численность работающих на стр.-монтажных работах, приходящихся на одного работающего в подсобных производствах	чел.	15,04	55,62	19,21	76,16	273

Если численность в подсобном производстве в стройуправлениях № 2, 3, 6 и 8 привести в соответствие с численностью этой категории работающих в СУ-16, то общая численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в стройуправлениях составит:

№ 2 391+(391:273)=405 чел.
№ 3 445+(445:273)=447 чел.
№ 6 442+(442:273)=444 чел.
№ 8 457+(457:273)=459 чел.

Выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах за счет уменьшения численности работающих в подсобных производствах в стройуправлениях на

№ 2 (848:405)—2034=60 руб.
№ 3 (793:447)—1751=23 руб.
№ 6 (1053:444)—2265=107 руб.
№ 8 (896:459)—1935=18 руб.,

где 848, 793 и 896 — объемы строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, в тыс. руб.

Показатели	Един. изм.	Стройуправления 2	3	6	8	16
Производительность труда						
На одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах	руб.	2034	1751	2265	1935	1993
На одного работающего на строительно-монтажных работах	"	2169	1782	2382	1961	2000
На одного рабочего на строительно-монтажных работах	"	2458	2003	2693	2212	2324
Среднедневная выработка на одного рабочего на строительно-монтажных работах	"	18,48	15,29	20,88	16,03	17,22
Расход сборного железобетона на одного рабочего, занятого на строительно-монтажных работах	м³	8,9	4,3	6,6	5,8	6,5
Материалоемкость	%	56,1	58,3	56,9	51,9	60,3
Сем строительно-монтажных работ с одного рубля активной части основных производственных фондов	руб.	12,9	6,68	12,10	16,30	11,60
Механовооруженность труда работающих, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах	"	158	117	187	119	172
Электровооруженность труда работающих на строительно-монтажных работах	квт-час	171	130	131	109	128
Коэффициент фактической ритмичности строительства	—	0,808	0,844	0,764	0,628	0,859

ТАБЛИЦА № 2.

405, 447, 444, и 459 — пересчитанная численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, 2034, 1751, 2265 и 1935 — выработка на одного работающего на строительно-монтажных и в подсобных производствах в руб.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ размера снижения выработки за счет содержания излишней численности адмхозперсонала:

Показатели	Ед. измер.	Стройуправления 2	3	6	8	16
Численность работающих на стр.-монтажных работах	чел.	391	445	442	457	273
Численность рабочих на стр.-монтажных работах	чел.	345	396	391	405	235
Численность АХП	чел.	46	49	51	52	38
Численность рабочих, приходящихся на един. АХП	чел.	7,50	8,08	7,67	7,79	6,19

Приведя численность АХП стройуправлений в соответствие с численностью АХП в СУ-3, определим расчетное количество работающих в следующих стройуправлениях:

№ 2 345+(345:8,08)=388 чел.
№ 6 391+(391:8,08)=439 чел.
№ 8 405+(405:8,08)=455 чел.
№ 16 2 35+(235:8,08)=264 чел.

где 346, 391, 405 и 235—численность рабочих на строительно-монтажных работах в соответствующих стройуправлениях,

8,08 — численность рабочих, приходящихся на единицу АХП в СУ-3.

При этом выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах за счет сокращения численности АХП увеличится в следующих стройуправлениях на

№ 2 {[(848:388)—2069]×388}:417=15,8 руб.
№ 6 {[(1053:439)—2382]×439}:465=16,0 руб.
№ 8 {[(896:455)—1961]×455}:463=7,9 руб.
№ 16 {[(546:264)—2000]×264}:274=65,5 руб.

3. ЗА СЧЕТ меньшего количества отработанных дней на одного рабочего выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах во всех стройуправлениях по сравнению с СУ-8 снизилась на

{[(138—133)×18,48]×345}:417=76 руб. (СУ-2)

где 138 и 133 — количество отработанных дней на одного рабочего в СУ-8 и СУ-2 за I полугодие 1965 года,

18,48 — среднедневная выработка на одного рабочего в СУ-2 в рублях,

345 — численность рабочих на строительно-монтажных работах в СУ-2,

417 — численность работающих на строительно-монтажных работах в СУ-2,

Аналогично исчисленные потери составили:

в СУ-3 — 93 рубля
в СУ-6 —158 рублей
в СУ-16 — 44 рубля.

4. ЗА СЧЕТ внутрисменных простоев выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в СУ-6 и СУ-8 по сравнению с СУ-2 сократилась на

№ 6 {[(0,32—0)×20,88]×391}:465=5,62 руб.
№ 8 {[(0,014—0)×16,05]×405}:463=0,20 руб.,

где 0,32 и 0,014 — продолжительность внутрисменных простоев на одного рабочего,

20,88 и 16,05 — среднедневная выработка на одного рабочего в рублях,

391 и 405 — численность рабочих на строительно-монтажных работах,

465 и 463 — численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах.

5. ПО ДАННЫМ НИОМТП известно, что на замене 1 м³ монолитного железобетона сборным экономится 1,5 человеко-дня. Подставив данные из таблицы № 2, определим снижение выработки за счет меньшего применения сборного железобетона во всех стройуправлениях по сравнению с СУ-2.

СУ-3 (8,9—4,3)×1,5×15,29=106 руб.
СУ-6 (8,9—6,6)×1,5×20,88=120 руб.
СУ-8 (8,9—5,8)×1,5×16,03= 75 руб.
СУ-16 (8,9—6,5)×1,5×17,22= 62 руб.,

где 8,9, 4,3, 6,6, 5,8 и 6,5 — расход сборного железобетона (железобетонных и бетонных изделий) на одного рабочего в стройуправлениях 2, 3, 6, 8 и 16.

1,5 — экономия трудозатрат в человеко-днях,

15,29, 20,88, 16,03 и 17,22 — среднедневная выработка в рублях в соответствующих стройуправлениях.

6. ОТНОШЕНИЕ объема строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, к среднегодовой или квартальной стоимости активной части (строймашины и оборудование) собственных и арендованных фондов называется съемом строительно-монтажных работ на один рубль активной части основных производственных фондов.

В тех случаях, когда стройуправление обслуживается управлением механизации, за стоимость активной части основных производственных фондов следует принимать плановые расходы по эксплуатации механизмов из отчета по форме № 2-с или № 28-кс.

Съем строительно-монтажных работ одного рубля активной части основных производственных фондов характеризует степень использования строймашин.

НИИ Экономики Госстроя СССР предложил следующую формулу для определения производительности труда:

П=В×Е,

где П — выработка на одного работающего в рублях,
В — механовооруженность труда работающих в рублях,
Е — съем строительно-монтажных работ с одного рубля стоимости активной части основных фондов.

Выражение выработки через механовооруженность труда и съем строительно-монтажных работ с единицы стоимости основных фондов непосредственно указывает на пути повышения производительности труда и ее зависимость от механовооруженности труда.

Механовооруженность труда работающих выражается отношением активной части производственных фондов к численности работающих.

Механовооруженность:		
	СУ-2	66:417=158 руб.
—»—	СУ-3	53:453=117 руб.
—»—	СУ-6	87:465=187 руб.
—»—	СУ-8	55:463=119 руб.
—»—	СУ-16	47:274=172 руб.,

где 66, 53, 87, 55 и 47 — расходы по эксплуатации строймеханизмов (среднеквартальная стоимость активной части основных производственных фондов) в тыс. рублей.

417, 453, 465, 463 и 274 — численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах.

Прирост выработки на одного работающего по стройуправлениям по сравнению с СУ-3 составит:

№ 2 158(16,30—12,9)×0,861=462 руб.
№ 3 117(16,3 — 6,68)×0,861=969 руб.
№ 6 187(16,3 — 12,10)×0,861=65 руб.
№ 16 172(16,3—11,16)×0,861=696 руб.

где 158, 117, 187 и 172 — механовооруженность труда работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах.

16,3, 12,9, 6,68, 12,10 и 11,6 — съем строительно-монтажных работ по стройуправлениям 8, 2, 3, 6 и 16,

0,861 — коэффициент, учитывающий переплату управлениям механизации по старой системе расчетов за работы и услуги.

7. МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ определяется, как отношение плановых затрат на материалы к объему работ, выполненных собственными силами по сметной стоимости.

Показатели	ед. измер.	Стройуправления 2	3	6	8	16
Плановая стоимость материалов	т. р.	476	462	600	465	329
Объем строительно-монтажных работ	т. р.	848	793	1053	896	546
Материалоемкость	%	56,1	58,3	56,9	51,9	60,3

Вычислим поправочные коэффициенты, на которые должны быть скорректированы объемы работ, выполненные стройуправлениями:

Структура строительно-монтажных работ стройуправлений треста характеризуется следующими данными

	Един. изм.	Стройуправления 2	3	6	8	16
Земляные работы	тыс. м³	44	16	26	40	9
в том числе вручную	"	6	3	6	8	2
Монтаж бетонных и железобетонных конструкц.	тыс. тн	10	17	6	2	5
в том числе вручную	"	0,2	—	0,6	0,1	0,1
Бетонные и железобетонные работы	тыс. м³	6	1	7	5	5
в том числе вручную	"	0,6	0.6	0.6	0.5	1
Штукатурные работы	тыс. м²	14	41	43	36	51
в том числе вручную	"	5	8	9	8	12
Малярные работы	тыс. м²	23	75	67	68	55
в том числе вручную	"	7	20	19	19	15.

ТАБЛИЦА № 3.

№ 2 60,3:56,1=1,08
№ 3 60,3:58,3=1,03
№ 6 60,3:56,9=1,06
№ 8 60,3:51,9=1,16.

Теперь определим снижение выработки в стройуправлениях за счет меньшей материалоемкости по сравнению со стройуправлением № 16:

№ 2 [(848000×1,08):417] —2169=27 руб.
№ 3 [(793000×1,03):453] —1782=21 руб.
№ 6 [(1053000×1,06):465]—2382=18 руб.
№ 8 [(546000×1,16):274]—2000=312 руб.,

где 848, 793, 1053 и 546 — объем работ, выполненных собственными силами с учетом изменения остатков незавершенного производства.

1,08, 1,03, 1,06 и 1,16 — поправочные коэффициенты, на которые скорректированы объемы работ,

417, 453, 465 и 274 — численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах,

2169, 1782, 2382 и 2000 — выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах.

8. ЗА СЧЕТ дополнительных затрат на переделки (строка 102 отчета по форме № 28-кс или из расшифровки к форме № 2-с) в СУ-3 выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах уменьшилась на: (5200×1,2085):453=13,9 руб.,

где 5200 — дополнительные затраты на переделки в рублях,

1,2085 — коэффициент для перехода от стоимости прямых затрат к полной сметной стоимости,

453 — численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в СУ-3.

9. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ лабораторией определено, что один квт-час электроэнергии, затраченный на обслуживание механизмов (кроме сварочных аппаратов, электрокалориферов и т. п.), работающих на строительно-монтажных работах, увеличивает выработку работающих на строительно-монтажных работах на 1,4 руб.

Размер снижения выработки за счет меньшей электровооруженности труда по сравнению с СУ-2 в следующих стройуправлениях составит:

№ 3 (171—130)×1,4×418:453=53 руб.
№ 6 (171—131)×1,4×414:465=50 руб.
№ 8 (171—109)×1,4×422:463=79 руб.
№ 16 (171—128)×1,4×251:274=55 руб.,

где 171, 130, 131, 109 и 128 — количество квт-час, затраченных за 6 месяцев по стройуправлениям,

1,4 — прирост выработки на 1квт-час в рублях,

418, 414, 422 и 251 — численность работающих на строительно-монтажных работах,

453, 465, 463 и 274 — численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах.

Несколько повышенные потери производительности труда за счет электровооруженности его вызваны неточностью учета расхода электроэнергии на двигатели, которые повышают выработку.

10. РИТМИЧНОСТЬ в строительстве характеризуется колебаниями выполненных объемов работ собственными силами. Ритмичность выполнения строительно-монтажных работ по месяцам и кварталам года является обобщающим показателем, который не только характеризует уровень организации производства и труда, но и определяет выполнение важнейших экономических показателей — производительности труда (выработки на одного работающего в рублях) и себестоимости строительства.

Для измерения ритмичности воспользуемся методом С. Ульриха (журнал «Экономика строительства», № 12, 1962) как более наглядным и простым для определения фактической ритмичности за I полугодие 1965 г., например, по стройуправлению № 2.

Выполнено работ собственными силами в тыс. руб.:

декабрь	1964 г. —	182
январь	1965 г. —	122
февраль	1965 г. —	124
март	1965 г. —	156
апрель	1965 г. —	164
май	1965 г. —	137
июнь	1965 г. —	145
Итого...		1030

Умножив максимальный объем работ (182 т. р.) на число месяцев (7), найдем максимальный объем:

182×7=1274 тыс. руб.

Коэффициент фактической ритмичности составит:

1030:1274=0,808, или 80,8 процента.

Экономической лабораторией определено, что на 1 процент ритмичности производительность труда на одного работающего на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах повышается на 24 рубля 40 коп.

Определим снижение производительности труда по сравнению со стройуправлением № 16 в других стройуправлениях треста:

№ 2 (85,5—80,8)×22,4=105 руб.
№ 3 (85,5—84,4)×22,4= 25 руб.
№ 6 (85,5—76,4)×22,4=204 руб.

Отклонения в величине выработки между сравнительными стройуправлениями делятся на две категории: зависящих от работы коллектива и независящих от него. К числу независящих от работы коллектива относятся следующие факторы: расход сборного железобетона, материалоемкость, электровооруженность труда, поскольку она зависит от обеспеченности электрифицированным ручным инструментом, а также излишняя численность работников подсобных производств и адмтехперсонала при условии, что их фактическая численность не превышает плановую.

Для того, чтобы определить правильность отнесения величины снижения выработки за счет ритмичности строительства к той или другой категории факторов, следует сравнить плановую ритмичность с фактической. Если окажется, что плановая ритмичность ниже фактической, то снижение выработки по этой причине относится к категории факторов, не зависящих от работы коллектива, поскольку снижение ритмичности было заложено в плане. Если же величина фактической ритмичности будет меньше плановой, то снижение выработки относится к категории факторов, которые зависят от работы коллектива.

Поскольку в стройуправлении № 6 фактическая ритмичность выше плановой, то снижение выработки по этой причине не зависит от работы коллектива.

На таблице № 4 показано снижение выработки в рублях от различных факторов по сравниваемым стройуправлениям.

С. БЕЛЯЕВ,
начальник экономической лаборатории треста Свердловскпромстрой.

Показатели	Стройуправления 2	3	6	8	16
Зависящие от работы коллектива:					
За счет меньшего количества отработанных дней на одного рабочего	76	93	158	—	44
За счет внутрисменных простоев	—	—	5,6	0,2	—
За счет переделок некачественно выполненных работ	—	13.9	—	—	—
За счет худшего использования строймеханизмов при большой механовооруженности труда	462	969	—	675	696
За счет ритмичности	105	25	—	508	—
Итого	643	1101	164	1183	740
Независящие от работы коллектива:					
За счет меньшей электровооруженности труда	—	53	50	79	55
За счет меньшего применения сборных железобетонных и бетонных изделий	—	106	120	75	62
За счет меньшей материалоемкости работ	27	21	18	312	—
За счет ритмичности	—	—	204	—	—
За счет излишней численности работников подсобных производств	60	23	107	18	—
За счет излишней численности АХП на строительно-монтажных работах	15,8	—	16	7,9	65.5
Итого	103	203	515	492	183

Внимание: школы!

Рабкоровский рейд

МЕДЛИТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

же от этого не легче. Из обещаний ограждения шести лестниц и семи крылец не изготовишь.

Сейчас тов. Давыдов уже не называет срока, когда передаст ограждения. Говорит, что нет металла. Но ведь заказ от нас принят не вчера, а много месяцев назад и при желании выход давно можно было найти. Мы считаем, что задержка произошла не из-за того, что с перебоями поступает металл, а потому, что нет настоящего контроля за деятельностью треста со стороны Главсредуралстроя.

Только этим мы можем объяснить то, что деревообделочный завод треста Стройдеталь № 70 до настоящего времени не поставил оконные упоры. По размерам они невелики и материала для их изготовления при желании можно найти больше, чем нужно.

Не обеспечен участок и утолщенным стеклом для дверей. Когда оно прибудет? Думается, что управлению снабжения Свердловскгорстроя на это следует обратить особое внимание и оказать помощь в получении стекла.

Как ни странно, но не поступили сюда пока и оконные ручки, а фурнитура для фрамуг оказалась неникелированной. Ставить ее в первоклассное здание рука не поднимается: фурнитура слишком аляповата.

Кроме экспериментальной, домостроительный комбинат сооружает вторую школу на 960 мест по улице Посадской. Побывали мы и там. Когда подходишь к зданию, на огромном щите замечаешь календарный график. В нем сказано, что установка сантехнических приборов и монтаж отопительной системы, водопровода и канализации должны были начать в мае и закончить в начале августа. Электрикам отводился срок до 20 июля. На выполнение столярных и плиточных работ, устройство полов также намечены конкретные сроки. График этот сорван. Дела на этой школе вызывают еще большую тревогу.

Устройство полов из поливинилхлоридной плитки бригада П. Хрипунова начала лишь четвертого августа: не было эмульсии и мастики. За три дня четыре человека сделали полы в трех классах: работа для людей новая и они ее пока осваивают. Кроме того, бригада П. Хрипунова не обеспечена полностью эмульсией.

— Сюда мы пришли красить потолки, стены, окна, — рассказывает бригадир маляров П. Рогов. — А развернуться, откровенно сказать, негде. Потолки красим, а стены пока нельзя: не ушли сантехники. Готовить рамы под окраску не можем — не сделано внутреннее остекление: нет стекла.

П. Рогов прав. Сантехники (начальник участка тов. Брагин) продолжают устанавливать батареи, монтировать водопровод и канализацию, мешая строителям. К тому же не все работы выполняют качественно. Канализационный выпуск сделали не по проекту. Разница в 2 метра. Теперь уралтрансспецстроевцы не могут произвести врезку канализации. Требуется переделка.

Электрики (начальник участка тов. Попов) также продолжают еще работать, а Промвентиляция почти не приступала к делу. Людей не присылает. Видимо, ждут, когда будет полностью закончена отделка. На просьбы строителей отвечают посулами, но слова своего не сдерживают. Здесь необходимо вмешательство не только Свердловскгорстроя, но и Главсредуралстроя.

И вновь мы обращаемся к деревообделочному заводу (директор М. Лозовский). Шестнадцать оконных блоков (ОБ-1, ОБ-4, ОБ-5, ОБ-6) завод обещал поставить еще в июле. Этого не сделал. Заверял, что шестое августа — крайний срок, что в этот день обязательно будут. Шестого августа мы пробыли на объекте до конца первой смены, но блоки так и не привезли.

До каких пор можно терпеть промедление волокитчиков? До начала учебного года рукой подать! Настало время Главсредуралстрою по-настоящему спросить с тех, кто усложняет работу строителей школ. Медлить дальше нельзя.

И. ДЕМЧЕНКО, начальник участка № 1 седьмого управления; **Н. ГОЛОВАНОВ**, мастер; **А. АНДРЕЕВ**, руководитель бригады коммунистического труда; **Л. МАТВИЕНКО**, прораб первого управления; **М. ЛОВЦОВ**, сотрудник газеты «Свердловский строитель».

Антонина Тимофеевна Жернакова в цехе № 1 деревообрабатывающего завода трудится более 16 лет. Работая станочницей, она хорошо освоила свою специальность, и продукция, которую она обрабатывает на станке, отличается хорошим качеством.

За высокие показатели в труде, Антонина Тимофеевна неоднократно поощрялась администрацией цеха.

На снимке: А. Т. ЖЕРНАКОВА.

Фото И. СЕРГЕЕВА, рабочего.

По родной стране



АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. С каждым годом все большую популярность в стране приобретает азербайджанский курорт Нафталан. Тысячи трудящихся из разных районов Советского Союза приезжают сюда за «здоровьем».

Нафталанская нефть по своим бальнеологическим свойствам единственная в мире.

С ростом популярности курорта появилась необходимость создания целого курортного городка, который будет принимать больных не сезонно, а круглый год. В комплексе Большой Нафталан — 6 санаторных корпусов, ванное здание, лечебные корпуса, столовая. Рядом разместятся 6 пансионатов на 150 мест каждый, спортплощадки.

Курорт Нафталан, расположенный в живописном месте в окружении гор Мюровдага, в ближайшее время станет одним из самых красивых и благоустроенных в стране.

На снимке: новостройки курортного городка.

Фото И. Игнатьева.
Фотохроника ТАСС.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

17.30 — Телевизионные новости. **17.50** — Передача для школьников «Лагерные деньки». **18.20** — Две семилетки новаторов УЭТМ. **18.50** — «Униженные и оскорбленные». Спектакль Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. **22.40** — Наш концертный зал. Поют солисты Бухарестской оперы. **23.30 — ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.** Эстафета новостей.

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

11.00 — Художественный фильм «Казнены на рассвете». **18.00** — Передача для детей. На вашей книжной полке. **19.00** — Альманах «Музыкальные беседы». **20.00 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.** Телевизионные новости. **20.20** — «Сдвинутые берега». О строительстве Н.-Камской ГЭС. **20.50** — Показывает Свердловск. Для работников сельского хозяйства. **21.10** — Молодежная программа «Ровесник». **22.20** — Документальный фильм «Великий сын Индии Рабиндранат Тагор».

СУББОТА, 14 АВГУСТА

17.30 — Передача для детей. «Твои любимые герои». **18.30 — ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.** «Всесоюзный день физкультурника». **20.45** — Показывает Свердловск. Телевизионные новости. **21.15** — Музыка крупным планом. Передача вторая. **22.25** — Мультипликационный фильм для взрослых «Жаркий день гусыни Бальбинки». **23.35** — Субботняя панорама.

Праздник созидателей

Скептики, утверждавшие, что неблагоприятная погода, которую обещал прогноз на воскресенье, расстроит праздник строителей, глубоко ошиблись.

8 августа, несмотря на накрапывающий с утра дождь, в парк культуры и отдыха имени Маяковского спешили люди разных возрастов. И было зачем.

Уже стало традицией каждый раз, отмечая праздник, устраивать спортивные игры.

В трудных условиях проходила смешанная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Свердловский строитель». Но ни дождь, ни размокшие дорожки не помешали остроте спортивного накала.

Команда треста Свердловскхимстрой, три раза подряд завоевывавшая переходящий кубок, уступила его на этот раз молодежному коллективу районного монтажного управления треста Уралсантехмонтаж. Это явилось своего рода неожиданностью, так как в прошлом году этот коллектив не представлял собой опасности для ведущих команд.

Интересно отметить, что готовил команду начальник участка № 8 Сантехмонтажа Станислав Бабкин. Он сам выступал на первом этапе эстафеты. Драгоценные секунды сэкономил своей команде брат Станислава — Игорь, инженер ПТО управления. Общими усилиями сантехники показали хорошее время — 9 мин. 43 сек.

После награждения победителей на спортивных площадках проходили соревнования по ручному мячу и волейболу. Среди гандболистов лучшими оказались спортсмены двух команд — треста Стройдеталь № 70 и Уралстальконструкции.

Финальная встреча закончилась со счетом 6:6. Судьбу победителя решили 5 штрафных семиметровых бросков. Спортсмены Уралстальконструкции оказались более меткими, нежели их противники. Они и завоевали кубок.

Уже солнце клонилось к закату, когда определились финалисты розыгрыша первенства по волейболу. Ими оказались команды седьмого строительного управления домостроительного комбината и завода железобетонных изделий имени Ленинского комсомола.

Равнодушных к игре этих команд не было. Болельщики получили истинное наслаждение. Борьба проходила остро, корректно, с большим спортивным мастерством. Исход поединка решила пятая партия. Со счетом 3:2 победила команда 7 управления.

Осечку мужчин поправили девушки. Они выиграли финальную встречу у команды института Промстройпроект.

Спортивный праздник, посвященный Дню строителя, удался на славу.

Во второй половине дня к любителям поэзии пришли свердловские поэты М. Найдич, Л. Сорокин. Их стихи находили отклик в сердцах слушателей. В ответ раздавались благодарные аплодисменты.

В пятом часу открытый зал эстрадного театра начал заполняться отдыхающими. На сцене еще никого не было. Слушали передачу литературно-музыкального репортажа.

А я их строил —
В зной, мороз трескучий
И дыбил ватник ветер верховой.
Дома — пусть где-то есть они и лучше —
В моих — частица сердца моего.

Эти слова поэта монтажника-верхолаза Виталия Елисеева, прочитанные диктором, звучали торжественно и искренне.

Первым выступил хор ветеранов труда, который существует уже шесть лет. Руководит им на общественных началах инженер Виктор Афанасьевич Проскуряков. Теперь он на пенсии: ему уже 74 года. Но он много сил отдает любимому занятию.

Свое выступление ветераны труда начали песней композитора Филипенко «Коммунистической партии слава!».

Солистка Людмила Бабкина исполнила песни Чайковского «Колыбельная в бурю» и Глинки «Зацветет черемуха». Она доставила слушателям настоящее удовольствие, а они ее проводили дружными аплодисментами. Люба Шипицина с необычайной задушевностью исполнила русскую народную песню в обработке композитора Матвеева «Помнишь ли меня, мой свет?». Потом она спела песню Анюты из кинофильма «Веселые ребята».

Порадовал отдыхающих и эстрадный оркестр. Он только пятого августа вернулся из поездки по Обско-Иртышскому бассейну. Самодеятельные артисты Дворца культуры строителей (художественный руководитель М. Б. Штейн) побывали в 25 населенных пунктах.

Они еще не успели отдохнуть от поездки, но для строителей подготовили программу на разные художественные вкусы. В их репертуаре была музыкальная пьеса «У них хорошее настроение», акробатический этюд Лилии Соболевой, эстрадно-сатирическое обозрение «А, едите?» (исполнитель Вадим Вяткин).

Квартет «Галочек» (Галина Мартынова, Галина Шиянова, Галина Пластинина и Галина Широкова) исполнили песню композитора Френкеля «Калина красная» и японскую песню «Каникулы любви».

До позднего вечера веселились строители и те, кто пришел на их праздник.

— А как же дождь, ливший днем как из ведра? — спросите вы.

Так уж получается, что ни дождь, ни порывистый ветер не могут помешать, когда празднует молодость. У нее по отношению к ненастной погоде свои законы.

И. о. редактора А. ПЕВНЕВ.

НАШ телефон: Д1-33-45.
адрес: ул. Первомайская, 60, комн. 5.

Газета выходит в среду и субботу.

НС 15622 Заказ № 4386

Тип. изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49.