

# СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, ОБЪЕДИНЕННОГО ПОСТРОЙКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА



№ 5 (364).

◆ ПЯТНИЦА ◆

6 ФЕВРАЛЯ 1981 ГОДА

◆ Цена 2 коп.

**СЕРГЕЙ ГРИГОРЬ-СЕВИЧ УЛИТИН** возглавляет коллектив монтажников СУ-27 всего года два-три. За это время состав бригады вырос почти вдвое и значительно пополнился молодежью. Умение ладить с молодыми рабочими, наставлять их на путь истинный и в труде и в жизни — вот отличительные черты бригадира Улитина. Однако, в не легкой, но важной воспитательной работе по созданию крепкого, сплоченного коллектива, способного решать большие производственные задачи, бригадир не одинок, и словом и делом помогает ему в этом один из лучших мастеров управления Петр Чебыкин.

Вот поэтому бригада Улитина за последнее время уверенно набирает сил и опыта, и совсем неслучайно, что именно этому коллективу было доверено освоение нового и сложного дела — строительство домов новой серии 141-св.



НА СНИМКЕ: бригадир С. Г. Улитин.

**РАБОТА** расширит плечи большой практической опыт (в СУ-27 он со дня основания), а другой, его напарник Ф. Давлетгареев, — надежную теоретическую базу (без отрыва от производства окончил строительный техникум). Кроме того, оба монтажника настоящие труженики, скромные, добросовестные, ответственные. **НА СНИМКЕ:** расширители из бригады С. Г. Улитина В. Евлашин и Ф. Давлетгареев. Фото В. Калимасова.



## \* Идет предсъездовская вахта

\* На пусковых объектах

### Дал слово — сдержи его

В социалистических обязательствах трудящихся комбината на 1981 год отдельно выделены объекты, которые мы должны сдать к открытию XXVI съезда КПСС. Среди них шести-подъездный дом № 12 в квартале Комсомольский. Здесь трудятся два коллектива — СУ-1 и СУ-15, каждому предстоит подготовить к сдаче по три подъезда.

Когда три дня назад я встретила с начальником участков обоих управлений Н. С. Нуждиным и М. Н. Моховым, они сказали примерно одно и то же: объект тяжелый, однако все делается для того, чтобы сдержать слово и 20 февраля предъявить дом государственной комиссии.

Действительно, работы здесь идут полным ходом. На доме сосредоточены практически все силы и того, и другого управления, на одном подъезде, например, работают по две бригады маляров, штукатуров.

Но вот результаты труда двух коллективов резко отличаются. У СУ-1 значительно больше оснований для оптимизма. Плотники

выполнили более 60 процентов всего объема работ, материалом они обеспечены и, по расчетам, к 15 февраля уйдут с объекта. Еще раньше, 10 февраля, должны закончить работу штукатуры. Все зависит от того, насколько производительны будут трудиться маляры. Сейчас они занимаются шпаклевкой, приступили к отделке фасада.

В подъездах, где работают отделочники СУ-15, картина пока безрадостная. Во-первых, три дня назад там еще не было пущено тепло. Можно, конечно, обвинить сантехников, которые каждый день обещают закончить сборку и сварку труб отопления и каждый день спокойно уходят с объекта, не доведя дело до конца. Но будем честны: сантехники могли бы все сделать раньше, предоставив им СУ-20 фронт работы.

В подобных случаях подъезд обычно нагревают калорифером, и на пяти-шести нижних этажах штукатуры и маляры могут работать. В одном подъезде так и сделали, а вот у двух других на калорифе-

рах лежит слой снега: уже три дня как кончилась солярка. Так что мало пока толку от того, что на дом № 12 руководители СУ-15 собрали все бригады управления — труд их организован плохо, условий для того, чтобы работать в полную меру своих сил, нет.

Мне еще повезло: во вторник к дому можно было подойти. Но уже всю орудовал перед подъездами экскаватор СУ-20 с клин-бабой, рыхлил землю. На следующий день появилась траншея, предназначенная для водопровода, кабеля. Теперь отделочники добиваются до своих рабочих мест с риском для жизни, балансируя на шатких мостках. Таким же путем доставляются на этажи необходимые материалы.

Поинтересовалась, нельзя ли было проложить коммуникации раньше, чем дом сдадут под отделку? Нет, говорят, здесь стояли башенные краны. Еще и еще раз убеждаешься в том, что, отказавшись от комплексного возведения нулевого цикла одновременно с коммуникациями, СУ-20 намногое осложнило общее положение на пусковых объектах.

Но как бы тяжело ни было, в руках коллективов СУ-1 и СУ-15 сегодня честь всего комбината, давшего слово сделать жителям города в канун XXVI съезда прекрасный подарок. А раз слово дано, надо сдержать его.

Л. КОЗЛОВА.

## ПОБЕДИТЕЛИ

На заседании объединенного стройкома, состоявшемся в конце января, подведены итоги социалистического соревнования за четвертый квартал прошлого года.

По первой группе мест не присуждено.

По второй группе первое место присуждено коллективу СУ-28 с вручением переходящего Красного Знамени и денежной премии.

По третьей группе мест не присуждено. По четвертой группе отмечена хорошая работа коллектива УПТК.

Среди участков отделочных управлений: первое место присуждено участку И. Ф. Сушилиной, лучшим прорабом признан А. Е. Фокин, лучшим мастером ДСК — Ю. М. Кучеров (все из СУ-7).

Из специализированных управлений признан лучшим прорабом В. Г. Куроптев (СУ-27), лучшим мастером ДСК — Р. Г. Белоусов (СУ-28).

Лучшие участки, прорабы, мастера ДСК

отмечают Почетными грамотами и денежными премиями.

Среди бригад: первое место присуждено плотникам СУ-13 (бригадир В. М. Никишинов) с вручением Почетной грамоты и премии. Второе место завоевала бригада плотников из СУ-15 (бригадир В. И. Рожков). Коллектив отмечается Почетной грамотой и туристической путевкой по городам Урала.

Почетной грамотой, денежной премией и продажей автомобиля одному из членов бригады отмечается бригада штукатуров из СУ-1 (бригадир М. Х. Карамова), занявшая первое место среди бригад штукатуров ДСК. Второе место присуждено бригаде штукатуров В. А. Созиной (СУ-15) с вручением Почетной грамоты и туристической путевки.

Среди бригад маляров первое место завоевала бригада Е. П. Маряхиной (СУ-1). Победители отмечаются Почетной грамотой, автомобилем для продажи одному из членов бригады и премией.

Второе место за бригадой В. С. Максимовой (СУ-7).

Победителями соцсоревнования также признаны: бригада монтажников нулевого цикла Г. Г. Кожевникова (СУ-29), бригада трубоукладчиков А. М. Поморцева (СУ-20), бригада кровельщиков Н. Хороших (СУ-7), экипаж бульдозера Н. И. Васева (СУ-20), экипаж экскаватора М. М. Аминова (СУ-29), бригада маляров УПТК Т. Я. Балуховой, бригада формовщиков цеха № 1 завода ЖБИ им. Ленинского комсомола В. Г. Горюнова. Все бригады отмечаются Почетными грамотами и денежными премиями.

Среди победителей также коллектив общестроения № 4 (зав. В. Ф. Азовская), ЖЭУ № 1 (начальник К. Крупчик) и коллектив детского комбината № 195.

Сегодня коллективы - победители успешно трудятся на предсъездовской вахте, трудовыми подарками встречают XXVI съезд КПСС.

\* В парткоме ДСК

# На потоке — новая серия

В социалистических обязательствах нашего коллектива записано: «Освоить в 1981 году строительство 9-этажных домов из блок-секций серии 141. Выпустить изделий новой серии в объеме 170 тысяч квадратных метров полезной площади,

смонтировать 150 тысяч квадратных метров. Сдать в эксплуатацию не менее 120 тысяч квадратных метров».

Итоги работы по освоению новой серии в 1980 году и задачи коллективов ДСК на первый год одиннадцатой пятилетки — этой

теме было посвящено заседание партийного комитета. С докладом по этому вопросу выступил заместитель начальника комбината А. А. Волынский.

Сегодня мы знакомим коллективы строителей с материалами заседания парткома.

## Задача сложная, но выполнимая

Планом производства заводу ЖБИ имени Ленинского комсомола предусмотрено задание в этом году по выпуску изделий домостроения в объеме 420 тысяч квадратных метров. По фактическому набору объектов серии 1-468Б (5-, 9-этажные дома, общежития), а также высотные дома, заводу, чтобы выполнить план, необходимо изготовить изделий КПД в объеме 215 тысяч квадратных метров и деталей домостроения серии 141 в объеме 195 тысяч квадратных метров.

Есть ли на заводе мощности, необходимые для выпуска такого количества изделий 9-этажных домов 141-й серии? Все группы изделий, необходимых для устройства нулевых циклов, формуящее оборудование и производственные площади, на предприятии имеются. Завод готов выпускать детали нулевых циклов в объеме потребности этого года по расчетной годовой номенклатуре блок-секций, за исключением изготовления крупногабаритной лестничной площадки с мозаичным покрытием (мощности по выпуску изделий с чистым покрытием будут созданы в новом формовочном отделении цеха № 6). Для достижения проектной мощности необходима реконструкция арматурного передела цеха № 9.

Созданы также производственные площади и парк оснастки для выпуска панелей наружных стен из газозобетона в объеме годовой потребности по расчетной номенклатуре блок-секций за исключением группы изделий, формирующих проезд в секции 017, так как на них до сих пор нет проектной документации. Два автоклава в цехе № 4 в настоящее время не задействованы.

Осуществление реконструкции кассетного отделения, в ходе которой были установлены шесть новых машин, позволит заводу выпускать всю номенклатуру внутренних стеновых панелей. Для обеспечения программы года тут необходимо провести пусконаладочные работы на новых машинах и заменить бортооснастку на ряде старых машин (срок исполнения — январь 1981 года). Для того, чтобы выйти на проектную мощность, нужно реконструировать арматурное отделение цеха № 6, склады цемента и сыпучих.

До ввода нового трехпролетного формовочного отделения цеха № 6, где будет налажен выпуск калиброванных панелей пере-

крытий (формуящей оснастки для них еще нет), серия 141 будет комплектоваться панелями конвейерного производства, мощности которого позволяют обеспечить потребности 1981 года. Однако следует отметить, что применение некалиброванных панелей значительно снижает эффект от внедрения серии, повышает трудоемкость выполнения работ на стройплощадке. Для обеспечения стабильной комплектации объектов ДСК некалиброванными панелями перекрытия, необходимо, по типу четвертого, реконструировать в этом квартале первый конвейер цеха № 1 и укомплектовать его парком вагонеток, которые должен изготовить для цеха Уралмашзавод.

При обеспечении программы года по выпуску отдельных сантехкабин, мы не имеем на сегодня формуящего оборудования для совмещенных кабин (под установку ванны длиной 1,7 метра). Поэтому выполнение задания по строительству 1981 года планируется совмещенными кабинками старой серии с ванной 1,5 метра. Однако вопрос этот должен быть согласован в горисполкоме. Для достижения проектной мощности в цехе объемных элементов требуется доукомплектовать парк формуящего оборудования семью установками, что заказаны Ново-Кузнецкому заводу металлостроительных (ВПО «Союзстройконструкция»), реконструировать фундаменты под это оборудование, создать линию по формовке и термообработке санитарных поддонов, построить цех сантехзаготовок.

В связи с незавершенностью реконструкции, некомплектностью парка формуящего оборудования и неотработанностью технических решений, следует сделать вывод, что завод ЖБИ имени Ленинского комсомола комплектной мощности по серии 141 не имеет.

Изделия, производство которых предусмотрено в новом формовочном отделении цеха № 6 из-за того, что других площадей сегодня на заводе нет, должны быть размещены в этом году в цехе объемных элементов, что крайне неблагоприятно скажется на работе коллектива цеха № 9, а также приведет, по причине отсутствия необходимого оборудования, к снижению заводской готовности выпускаемых изделий, усложнит комплектацию объектов, находящихся в монтаже.

Рост объемов по серии 141 в этом году цех № 9

обеспечить не может, поэтому ввод нового формовочного отделения цеха № 6 необходим не позже первого квартала 1981 года, а одного пролета и мозаичного передела — уже в настоящее время.

На основании выданного проекта графика монтажа объектов на 1981 год с разбивкой по месяцам типовой номенклатуры блок-секций, элементов блокировок, выполнен расчет потребности изделий, формуящей оснастки и оборудования для изготовления изделий серии 1-468 Б и 141 на программу этого года в объеме 200 тысяч квадратных метров.

Выданная номенклатура блок-секций и их количество не совпадают, однако, с условно-расчетной номенклатурой, что задана заводу для расчета парка формуящей оснастки и оборудования на программу 460 тысяч квадратных метров. В связи с этим годовые мощности производства и формуящего оборудования завода не балансируются по целому ряду изделий с конкретной программой даже 1981 года.

Исходя из сложившегося в настоящее время положения по освоению и строительству, коллективом комбината 9-этажных блок-секционных домов серии 141-СВ следует сделать ряд выводов:

— при проектировании микрорайонов и планировании графика монтажа, необходимо учитывать наличие парка формуящей оснастки и оборудования в соответствии с условно-расчетной номенклатурой; — создать задел по универсальной технической документации в объеме строительства 100 тысяч квадратных метров полезной площади жилья, необходимый для регулирования выпуска комплектных изделий серии 1-468 Б и 141-СВ.

Учитывая, что в целом по заводу освоение серии 141 повышает трудоемкость, а также сложившиеся здесь структуры мощностей, план по производству изделий серии 141, а следовательно и весь план, предприятию необходимо уменьшить.

С учетом создания необходимого задела на 1982 год, нормативных остатков на заводе и в монтаже, объем ввода домов серии 141 может быть запланирован не более чем на 120—130 тысяч квадратных метров полезной площади.

А. ВОЛЫНСКИЙ,  
зам. начальника ДСК.

### «НУЛЕВИКИ» — ЗА ОСНАСТКУ

Главный инженер СУ-20 И. А. ПЕХОВ подчеркнул, что котлованы под фундаменты 9-этажных домов серии 141-СВ больше, чем под дома 468-й серии, поэтому коллективам бригад монтажников придется выполнять работы по устройству нулевых циклов с двух сторон и двумя 25-тонными кранами, так как вылета стрелы одного крана для этого не хватает.

И еще. Если бы для строительства «нулей»

была изготовлена монтажная оснастка, как говорилось в докладе тов. Волынского, трудиться коллективам бригад и нашего и 29 управления было бы гораздо легче уже по той причине, что мы не страдали бы так от некомплектной поставки изделий с завода ЖБИ имени Ленинского комсомола. Поэтому комбинат должен помочь нам внедрить в повседневную практику и оснастку и рейскомплекты.

### ХОТЕЛОСЬ БЫ УЙТИ ОТ ТОПОРА

— Безрулонная кровля серии 141-СВ, — отметил главный инженер СУ-27 В. И. ГИРИН, — несомненно, выигрывает в сравнении со старой 468-й серией. Руководству комбината необходимо подумать о централизованном изготовлении балконов и микрочердака, решить, кому, нам или отделочникам, выполнять работы по доодке гипсовых изделий.

Вызывает тревогу то, что геометрия 2-

модульной панели не соответствует нормам, имеет пропеллерность, кроме того, при работе с этими изделиями хотелось бы уйти от топора, при помощи которого монтажники загибают в настоящее время петли.

При работе с первым 9-этажным домом новой серии по улице С. Дерябиной набралось три десятка вопросов, касающихся смещения закладных, петель на 36-й и 42-й панелях и других недоработок.

### ТРУДОЕМКОСТЬ ВОЗРОСЛА

— На первом 9-этажном доме серии 141-СВ, — сказал главный инженер СУ-13 В. А. ТЮЛЮБАЕВ, — где пришлось трудиться коллективу нашего управления, коммуникации были выполнены уже после отделочников, хотя «нуль» простоял все лето.

Что касается внутренней отделки, одним из недостатков было то, что мозаичные холлы приходилось делать нам самим, не было каналов для связей. Решение красить ограждающие лоджии было принято в последний момент. На выполнение этой трудоемкой работы ушло четыре дня, в то время как обычный фасад мы красим всего за полдня.

Во время сдачи дома по заселению и передаче его эксплуатационникам обнаружилось, что кабельный ввод сделан не совсем удобно, так как проходит посредине техподполья, а не вдоль стены, система канализации сложна, к узлам управления трудно подступиться, не решены вопросы устройства опор.

Процесс заделки стыков мастикой оказался весьма трудоемким, так как монтажники успевали сделать всего два стыка в день, поэтому было решено проливать их битумом.

В общем, на первом доме 141-й серии получилось так, что трудоемкость работ здесь не сократилась, а, наоборот, возросла.


### ЗАВЕРШИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ

Заместитель главного инженера завода С. В. ПЕЩЕРОВ остановился на том, что сделано в основных цехах завода в ходе проводимой здесь капитальной реконструкции, рассказал о готовности коллективов выпускать изделия домостроения серии 141-СВ.

Сложное положение сегодня на самом большом и важном объекте реконструкции — новом трехпролетном формовочном отделении цеха № 6, где необходимо выполнить уже в первом полугодии большой объем работ по подготовке к пуску новых пролетов — двух формовочных и арматурного. Одновременно должны войти в строй действующих два склада готовой продукции кассетного и формовочного отделений. И если сегодня трехпролетное отделение в общем-то укомплектовано мостовыми кранами, то на складе готовой продукции формовочного отделения кранов до сих пор нет. Кроме того, для складирования продукции кассетного и оборотного отделений необходимо смонтировать крановую эстакаду, построить и ввести в строй для цеха № 6 очистные сооружения на промстоках и ливнестоках. Однако сегодня на этих объектах при общем объеме строительства — монтажных работ в 3,5 миллиона рублей, недоисполнено работ на 1 миллион рублей. А такие объекты, как склад песка, цемента, вообще не включены в программу работ.

Нет так же в настоящее время финансирования на строительстве ливневой канализации, дороги, ограждения территории, благоустройства — всего на сумму около 600 тысяч рублей.

И если работы по завершению реконструкции цеха № 9 в объеме 360 тысяч рублей завод решил выполнить собственными силами, то отделку нового, недавно построенного здания административно-бытового комплекса нам должны помочь сделать коллективы стройуправлений ДСК.



Идет заседание парткома. Обсуждается вопрос перехода комбината на строительство высотных домов из серии 141-СВ.

Фото В. Калимасова.

**\* Внедряется бригадный подряд**

# По закону бережливости

В проекте ЦК КПСС к ХХVI съезду предусмотрено дальнейшее распространение и улучшение сквозного поточного бригадного подряда. Передовые коллективы завода ЖБИ имени Ленинского комсомола, взявшие на вооруженность метод хозрасчета, добиваются все больших успехов, совершенствуют прогрессивную форму хозяйствования.

Один из основных цехов завода ЖБИ имени Ленинского комсомола — девятый. Самый крупный участок здесь по выпуску санкабин, где бригадиром Мясум Юсирович Ахметов. Несколько лет назад он, тогда молодой мастер, пришел к начальнику цеха и попросил перевести бригадиром на отстающий участок санкабин. Его отговаривали. «Разные починки, конечно, хороши, — говорили, — но только там, где коллектив крепкий плюс снабжение бесперебойное». А этого-то как раз и не было.

И вот во втором квартале бригадир решил перейти на новую форму хозяйствования — хозрасчет. Рискованно? Да. Но за предыдущий год определился «костяк» коллектива, наладилась дисциплина, все рабочие, не имеющие среднего образования, были направлены в ШРМ, со средним образованием — в заочные техникумы и институты. А главное, у бригады появилось удовлетворение от слаженной и четкой работы.

Борьба за ритмичность выпуска продукции участка помогла наладить и внутренний рабочий ритм. Из этого и исходили начальник цеха Николай Александрович Мацнев и бригадир Мясум Ахметов. Сейчас уже стало забываться напряжение первых месяцев работы по подряду, когда с нетерпением ожидали подсчетов экономиста, когда как-то не верилось, что лишняя выключенная электролампочка в нерабочее время даст ощутимую экономию электроэнергии.

Но таких мелочей было много. А шестьдесят пять глаз, посмотрев на свои рабочие места взглядом хозяев, увидели многое. И вот результат — в прошедшем, 1980 году, бригада Ахметова трижды поощрялась по итогам работы. В материальном исчислении это означает еще одну тринадцатую зарплату, помимо обычной по итогам года.

В третьем квартале бригада не удержала первенства. Но и это «срабатало» на хозрасчет. Причину выяснили, проанализировали. Оказалось: незаконное расходование материалов и хищения дефицитных стройматериалов (дверей, обалочки).

Метод подряда, совместного хозяйствования при этом и другие положительные черты. Полностью ликвидирована проблема кадров, в случае болезни кого-либо из рабочих или отпусков его обязанности расщеплялись на остающихся.

И вот во втором квартале бригадир решил перейти на новую форму хозяйствования — хозрасчет. Рискованно? Да. Но за предыдущий год определился «костяк» коллектива, наладилась дисциплина, все рабочие, не имеющие среднего образования, были направлены в ШРМ, со средним образованием — в заочные техникумы и институты. А главное, у бригады появилось удовлетворение от слаженной и четкой работы.

**\* На заметку!**

- 1 процент экономии рулонных материалов в строительстве составляет 11400 000 квадратных метров в год. Такого количества достаточно, чтобы сделать кровлю для:
- 952 девятиэтажных крупнопанельных жилых домов, или
- 880 каркасно-панельных школ на 750 мест каждая, или
- 1300 каркасно-панельных детсадов-яслей на 230 мест каждый, или
- 275 бытовых комплексов на 330 мест каждый, или
- 1178 Домов культуры (клубов) на 370 мест каждый, или
- 350 молочных комплексов на 1200 коров каждый, или
- 90 птицефабрик на 3 миллиона бройлеров каждая.

Разве на них вы, Евгений Иванович, не видите, что у вас куда не кинь, всюду клин выходит? Возьмите профсоюзную работу. Конференция прошла неорганизованно, до сих пор не ясно, кто является председателем стройкома. Или, как поставлена работа с кадрами. Инициатива мастеров полностью подавлена. Запущена и документация. Неслучайно в прошлом году стройуправление было снято банком с финансирования.

На заседании выступили почти все члены балансовой комиссии. Выступали с резкой критикой, но она носила констативный и доброжелательный характер. «Признать работу СУ-20 неудовлетворительной, объявить начальнику управления тов. Буцырину строгий выговор» — так было решено балансовой комиссией, однако большинство выступающих обращало внимание на то, что управлению необходимо улучшить работу с кадрами, руководству СУ-20 изменить отношение к мастерам и прорабам, поднять уровень организационной работы, и тогда коллектив стройуправления способен решить поставленные перед ним задачи.

Неслучайно, начальник ДСК А. К. Ежов, подводя итоги заседания, подчеркнул: «Тов. Буцырин — знающий работник, умелый руководитель. Ему не хватает одного — опыта коллективного решения поставленных задач, и опыта их коллективной реализации, ведь коллектив — сила большая».

В. ВЯТКИН.



**\* Молодежи — среднее образование!**

Сотни рабочих строительных управлений повышают свой общеобразовательный уровень в школах рабочей молодежи. ШРМ идут навстречу и тем, кто трудится посменно: можно ходить на занятия в удобное время, пользоваться ученическим днем.

НА СНИМКЕ: идет урок истории в школе рабочей молодежи. Фото В. Калимасова.

## Шире использовать анализ

## балансовых комиссий!

## НА ВЕРНОМ ПУТИ

Можно было понять сложное положение, в котором оказались члены балансовой комиссии, оценивая производственную и хозяйственную деятельность СУ-27. Коллектив не выполнил главную задачу — не добился роста объемов строительно-монтажных работ и производительности труда. Начальник управления Н. И. Спицин назвал две главные, на его взгляд, причины, помешавшие коллективу достойно завершить десятую пятилетку. Во-первых, у бригад часто не было фронта работы — готовых фундаментов с установленными башенными кранами. Во-вторых, не удалось полностью претворить в жизнь решение о трехмесячном планировании монтажа, которое могло бы исключить искусственный дефицит изделий. В результате, даже когда объем монтажа не превышал половины месячного задания, были случаи некомплектной поставки изделий и, как следствие, снижение темпов монтажа.

Однако есть у коллектива и определенные достижения. Смогли укомплектовать бригады квалифицированными рабочими. Итоги социалистического соревнования подводятся еженедельно. Полностью взят на вооружение метод бригадного хозрасчета, внедрен участковый подряд. О многом говорит и такой, например, факт, что впервые за всю историю управления бригада М. М. Михайлова смонтировала за год более 100 этажей. На этот рубеж ориентируются сейчас и другие коллективы.

Особая забота строителей — качество. В СУ-27 коэффициент соответствия несколько увеличился по сравнению с прошлым годом (хотя, как правильно отметили члены балансовой комиссии, случаи брака еще нередки). Решено внедрить лич-

ные клейма для монтажников и сварщиков, чтобы всегда можно было определить, кто конкретно допустил брак при монтаже того или иного узла. Сейчас за недобросовестность отдельных работников расплачивается вся бригада, исправляя брак своими силами, а конкретные бракоделы ни моральной, ни материальной ответственности не несут.

Если посмотреть график смонтированных этажей, то прежде всего бросается в глаза неритмичность монтажа: в отдельные месяцы управление «выдавало» по 32 этажа, а иногда и 20 не набиралось. В этом, конечно, большая вина управленческого аппарата, не сумевшего обеспечить четкий ритм работы. Но этот же факт говорит о том, что коллектив умеет мобилизовать свои силы, трудиться высокопроизводительно. Обнадеживает начало нынешнего года: в январе СУ-27 смонтировало 32,5 этажа. Читатели уже знают,

что СУ-27 смонтировало первый девятиэтажный дом новой, 141-й серии и начало монтаж второго. Всего же за год предстоит смонтировать 150 тысяч квадратных метров жилья в новой серии. То, что опробовать новое дело доверили именно СУ-27, большая честь для коллектива. И надо сказать, со своей задачей он справился. Заместитель начальника комбината А. А. Вольнский подчеркнул, что инженеры управления показали при освоении новой серии свой высокий технический уровень, отнеслись к этому делу со всей серьезностью.

Конечно, на балансовой комиссии было высказано много замечаний в адрес руководителей управления. Но коллектив встает на ноги, добивается определенных успехов, ставит перед собой серьезные задачи и работает над их решением. Особенно это заметно сейчас, когда в преддверии ХХVI съезда партии на всех участках идет горячее соревнование за выполнение повышенных социальных обязательств. Поэтому балансовая комиссия оценила производственную и хозяйственную деятельность СУ-27 как удовлетворительную.

Л. МИТЧИНА.

## И ВНОВЬ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Не будем читателей утомлять многочисленными цифрами из годового отчета финансово-экономической деятельности строительного управления № 20 нулевого цикла. Цифры, приведенные на заседании начальником СУ-20 Е. И. Буцыриным, малоутешительны: большинство основных показателей за пятилетку и за 1980 год стройуправлением остались невыполненными.

Как вы помните, в прошлом году на балансовой комиссии работа стройуправления была оценена как «неудовлетворительная». И вот вновь «неуд.».

В чем же основные причины провала работы большого коллектива?

Прежде чем их называть, несколько слов о том, что было высказано начальником управления Е. И. Буцыриным и начальником планового отдела А. И. Быковой. На результатах работы прошлого года сказались тот факт, что во втором и третьем кварталах у «нулевиков» не было достаточного фронта работ. Срывы сроков введения «нулей» объясняются многочисленными переделками проектов.

Но это причины, как говорится, объективные. К бедам чужим, руководителями стройуправления с лихвой добавили и собственные упущения.

А они немалые. Стройуправление допустило значительный перерасход

заработной платы, рекордных цифр достигли приписки по автотранспорту. Трудовая дисциплина в СУ-20 находится на самом низком уровне, а это, естественно, привело к потерям рабочего времени. В стройуправлении самая высокая текучесть кадров, особенно среди руководящего состава и линейных инженерно-технических работников. Есть факты хищения социалистической собственности.

И так далее, и тому подобное. Словом, у руководства ДСК есть все основания беспокоиться за дела в СУ-20. Как известно, в управлении ежеквартально проводились собственные балансовые комиссии.

15 ФЕВРАЛЯ

ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ «МОС-ФИЛЬМ»

В январе Свердловск принимал видных кинематографистов страны. Встречи со зрителями явились своеобразным отчетом мастеров кино перед уральцами в канун XXVI съезда КПСС.

Сергей Герасимов показал в Свердловске новый фильм «Юность Петра» (студия им. Горького), режиссер Г. Егизаров с «Мосфильма» — «Коней на переправе не меняют», грузинские кинематографисты — «Твой сын, земля».

15 февраля впервые в стране проводится Всесоюзная премьера художественного фильма «Особое важное задание», посвященная XXVI съезду партии. В нашей области одновременный

сеанс состоится в двадцати пяти кинотеатрах, в Свердловске — в кино-концертном театре «Космос» и кинотеатре «Темп».

«Особое важное задание» — новая режиссерская работа известного актера, лауреата Государственной премии СССР Евгения Матвеева. Картина посвящена героизму тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны — работников авиационного завода, в кратчайший срок давших фронту штурмовики «ИЛ-2».

Кого бы обычно ни играл Евгений Матвеев, — председателя колхоза или руководителя большой стройки, генерала или политработника, его герои мужественны и человечны. Жизнь складывается у них непросто, но они никогда не поддаются



ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ В ДВУХ СЕРИЯХ

отчаянию, не теряют оптимизма, не могут сдаться без активного действия.

Поставленные Матвеевым фильмы «Цыган», «Почтовый роман», «Любовь земная», «Судьба» адресованы самому широкому зрителю. Они говорят о чувствах простого и понятных каждому, рассказывают о судьбах не всегда обыкновенных, но жизненных.

Все это в полной мере относится и к новому фильму «Особое важное задание», и к главному его герою — директору авиационного завода Сергею Кириллову, роль которого сыграл Евгений Матвеев. Способный организатор, справедливый и внимательный руководитель, Кириллов вместе со всем народом переносит трудности войны

и радуется победам на фронте.

В фильме много интересных актеров: В. Заклунная, Н. Крючков, В. Самойлов, П. Чернов, Е. Киндинов. Но особенно хочется отметить образ Эльвиры Луниной, созданный Людмилой Гурченко. Эльвира из того же поколения женщин, роли которых сыграла Гурченко в фильмах «Пять вечеров», «Двадцать дней без войны», «Сибиряда». Как всегда, талантливая актриса не повторяет найденное прежде, она открывает в Эльвире Луниной новые грани женского характера.

На снимке: кадр из фильма.

Облкинопрокат.

\* Спортивная жизнь ДСК

Физкультурники — съезду

Успехами в спортивно-массовой работе стремится встретить XXVI съезд КПСС коллектив физкультурников ДСК. Так, на первом, уже завершающемся этапе зимней спартакиады комбината, проводятся спортивные состязания в коллективах стройуправлений и цехов завода. Следующий этап, где будут подведены окончательные итоги спартакиады, откроется соревнованиям лыжников 21 февраля.

В то же время сборные команды ДСК продолжают подготовку к спартакиаде Главсредуралстроя. Первыми борьбу за ее награды с 6 по 8 февраля поведут в городе Асбесте многоборцы ГТО. В составе нашей команды А. Шестовских

(СУ-13), А. Ложкин (СУ-1), Г. Королев (завод ЖБИ), Г. Халилова (СУ-1), Г. Короткова и З. Удалая (СУ-15), Г. К. Беляева (управление ДСК). С 13 по 15 февраля пройдут состязания лыжников, а в марте проведут встречи волейболисты.

Продолжают участвовать в спортивных поединках на первенство города футболисты и хоккеисты, команды по художественной гимнастике, настольному теннису, бадминтону. Неплохих результатов добиваются на занятиях группы здоровья и общефизической подготовки.

Г. ЛЯМЦЕВ, старший инструктор физкультуры ДСК.

Примечание: Все состязания спортсменов будут сопровождаться выступлениями группы артистов Госцирка. Место проведения: спортзал ДСК.

В тот же день в спортзале завода состоится турнир по баскетболу. Встречаются команды завода ЖБИ имени Ленинского комсомола, нового завода КПД и МЖК. Начало в 11 часов.

Турнир по волейболу среди женских команд начнется в 12 часов.

Спортивный праздник завершится вечером физкультурного актива ДСК, который состоится 22 февраля в столовой № 17 (улица Большая, 97а). Начало в 18 часов.

Совет физкультуры ДСК приглашает всех строителей (и в качестве болельщиков тоже) принять самое активное участие в проведении спортивного праздника, посвященного открытию XXVI съезда КПСС.

Наша афиша

В честь открытия XXVI съезда КПСС 21 и 22 февраля в комбинате состоится большой спортивный праздник.

В программе:

21 февраля. Лыжная эстафета четырехугольников. Начало в 10 часов.

Соревнования по лыжам в зачет зимнего многоборья ГТО. Начало в 11 часов.

Массовые состязания по сдаче лыжного норматива комплекса ГТО. Начало в 11 часов.

Место проведения: лесопарковая зона завода ЖБИ имени Ленинского комсомола.

22 февраля. Показательные выступления гимнасток. Начало в 10 часов.

«Веселые старты». Начало в 10 часов 30 минут.

Товарищеская встреча по волейболу сборной строителей со сборной заводчан (мужчины). Начало в 12 часов.

УВЛЕЧЕННЫЕ

люди собрались у нас в отделе. У каждого свое хобби. Начальник Иван Ксенофонтович латинский язык изучает. Бывает, слушаешь, как он кому-нибудь разное учит, а потом увлечется и на латинский перейдет, так, поверьте, — мурашки по коже...

Но и подчиненные не лыком шиты. Старший инженер Хлястиков крестом вышивает. Носовые платки, полотенца у каждого из нас вышиты. Светочка Кочкина на пиле играет. Прохожие под окнами останавливаются, слушают. Вот уж талант! Пила-то у нее плохонькая, ржавая, а сколько чувства выдает! Техник Митрошкин, здоровенный мужик, как пилу услышит, так слез удержать не может. Между прочим, каратэ занимается. Приемов уйма знает. На работу придет — карандаш в левую руку

Юмореска

БЕЗ ОГОНЬКА

ку, чтоб не мешал, и давай правой по столу стучать. Два стола уже развалил.

Вот такие люди у нас работают! Я на их фоне бледно выгляжу, потому что ничем не увлекаюсь. Иван Ксенофонтович на днях вызвал меня к себе и строго спрашивает, почему до сих пор увлечения не выбрал. Смущенно отвечаю, что человек я обычный, звезд с неба не хватаю, люблю в кино с женой сходить, книжку интересную почитать... Говорю ему это и вижу: он уж багроветь начинает.

В отделе люди как люди, любого показать не стыдно, только ты, Ложкин, картину изретишь. Иди с глазами моих...

И что-то по-латыни добавил.

Пришел домой, места найти не могу. Жене рассказал. Стала она меня успокаивать. Да что мне от ее утешения?

Утром шел на работу с превеликой тяжестью на душе. Захожу в отдел, а там Хлястиков коврик заканчивает. Светочка Кочкина на пиле играет, техник Митрошкин стол доламывает. Утомила меня эта картина. И так мне вдруг хорошо стало, что сел за кульман и чертить начал. Замечательно, легко работалось — так увлекся, что не заметил, как и день пролетел. Оторвался, когда увидел, что Хлястикова ковер на стену вешает, Све-



точка пилу в ящик прячет, а Митрошкин щетки с пола подбирает.

И тут осенило меня. Побежал к начальнику и с порога кричу:


— Придумал, придумал, Иван Ксенофонтович, буду чертить и изобретать!

Очень он удивился. Сначала даже за словарем латинским полез, а потом подумал, махнул рукой, покачал головой и говорит:

— Ну, что с тобой, Ложкин, сделаешь? Нет в тебе огонька. Ладно. Иди, изобретай!

Г. УЩЕРЕНКО.

КРОССВОРД



1. Планета Солнечной системы. 2. Спортивная игра. 3. Русский шахматист. 4. Испанский писатель. 5. Бухгалтерский термин. 6. Оттиск, отпечаток картины на бумаге с печатной формы. 7. Немецкий композитор. 8. Путь воздушного сообщения. 9. Композитор, автор оперы «Дубровский». 10. Город на севере Одесской области. 11. Искусство приготовления пищи. 12. Двухместный велосипед. 13. Дикая лошадь. 14. Морская рыба — по вертикали. 14. Кухня на судне — по горизонтали. 15. Денежная единица ряда стран — по горизонтали. 15. Орех пальмы — по вертикали. 16. Птица отряда журавлей.

17. Звездная система. 18. Соединение кремня с углеродом, абразив. 19. Цветные декоративные огни. 20. Общественный деятель, писательница Аргентины. 21. День недели. 22. Естественный или искусственный водопад. 23. Разговор между двумя или несколькими лицами. 24. Темп в музыке. 25. Мелководный участок русла реки — по горизонтали. 25. Рисунок с кратким текстом — по вертикали. 26. Семейство птиц отряда кукушкообразных. 27. Театральная ложа. 28. Русский народный танец. 29. Певчая птица южных стран.

Составила Л. Лях.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620075 г. СВЕРДЛОВСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 60. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАКТОР — 55-45-86, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ, КОРРЕСПОНДЕНТ — 55-20-21, МАШИНИСТКА — 55-20-21, 55-45-86; ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ — 55-44-32 ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ. ТИРАЖ — 2000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.