

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Орган парткома, объединенного стройкома, комитета ВЛКСМ и управления Свердловского домостроительного комбината

◆ Основана 30 апреля 1943 г.

◆ № 26 (3142).

◆ ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 1981 г.

◆ Цена 2 коп.

* Навстречу Дню строителя

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ МАСТЕРА

Когда наблюдаешь за работой членов бригады монтажников под руководством Евгения Сергеевича Палева, невольно приходит мысль: здесь работают мастера.

И действительно, у большинства (а в бригаде 6 звеньев, 33 человека) рабочих за плечами немалый опыт. Николай Михайлович Шебалкин, помощник бригадира, трудится на стройках около 20 лет. Работал до армии и вернулся в бригаду Анатолий Самарин. Он в бригаде 9 лет. 15-летний опыт работы у сварщика Валерия Павловича Заикина.

В этом коллективе все трудятся старательно, но впереди комсомольцы и коммунисты. В бригаде работает секретарь комсомольской организации СУ-28 Анатолий Селева-

нюк, кандидат в члены КПСС С. И. Костарев, член КПСС Ю. Я. Головачев.



Две с небольшим недели назад бригада Евгения Сергеевича пришла на нулевой цикл дома № 136 в микрорайоне «Комсомольский». Дом строится в новой, 141-й серии.

Передовая бригада решила полностью завершить свои работы к 9 августа, нашему профессиональному празднику.

В. ВЯТКИН.

НА СНИМКАХ: аккуратно ложатся перекрытия на третий этаж; новые дома в микрорайоне; (слева направо) сварщик Валерий Заикин и Николай Карнаухов.

Фото В. Калимасова.



СДАЕМ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ

В ближайшие три месяца коллективу ДСК по графику ввода в эксплуатацию предстоит сдать 152767 квадратных метров полезной площади, из них жилья 143143 квадратных метра.

У тружеников СУ-1 в графике ввода 36805 квадратных метров полезной площади. В июле коллектив управления должен сдать: 107-квартирный дом 306 (5400 квадратных метров) и 36-квартирный дом 30в (1 подъезд — 1550 квадратных метров) в поселке Уралмашзавода и 96-квартирный дом № 8 (4290 квадратных метров) в жилом квартале «Комсомольский» - III. В августе — 144-квартирный дом № 28в (7229 квадратных метров) на Уралмаше. В сентябре — 177-квартирный дом № 13а (9680 квадратных метров) и 141-квартирный дом № 136 (8306 квадратных метров) в квартале «Комсомольский»-III и сберкассе в доме 30а на Уралмаше (350 квадратных метров).

Коллективу СУ-7 в третьем квартале необходимо ввести в эксплуатацию 39811 квадратных метров полезной площади. В июле — 96-квартирный дом № 7 (4290 квадратных метров) в квартале «Комсомольский»-III, 72-квартирный дом № 3а (3600 квадратных метров) в городе В. Пышма. В августе — 128-

квартирный дом № 2 и такой же дом № 16 (5674 квадратных метра каждый) в квартале «Сортировочный» - I - II. В сентябре — 96-квартирный дом УЗХМ (4290 квадратных метров), 128-квартирный дом № 3 (5674 квадратных метра) в микрорайоне «Сортировочный»-I-II, два 96-квартирных дома (4290 квадратных метров каждый) — (один № 30 в квартале «Комсомольский»-III, другой — для работников камвольного комбината), магазин «Овощи—булочная» по улице Ярославской (1661 квадратный метр) и пивной бар в квартале «Сортировочный» - I - II (368 квадратных метров).

У СУ-13 в графике третьего квартала — 37679 квадратных метров полезной площади. В августе коллективу управления предстоит сдать детсад № 74 в квартале «Сортировочный»-III - IV (2250 квадратных метров), 60-квартирный дом (2606 квадратных метров) и посуду - хозяйственный магазин (646 квадратных метров) по улице Самолетной; 72-квартирный дом № 30а по улице Бардина (3600 квадратных метров). В сентябре — 144-квартирный дом по улице Фрезеровщиков (7229 квадратных метров), общежитие по улице Хохрякова (3591 квадратный метр), 144-квартирный дом

№ 306 (7229 квадратных метров) по улице Бардина, 186-квартирный дом № 12а (10228 квадратных метров) в новом жилом квартале «Комсомольский»-II и магазин «Овощи» (300 квадратных метров) по улице Машинной.

Коллектив СУ-15 вводит в этом квартале 38472 квадратных метра полезной площади. В июле — 180-квартирный дом № 3а в городе В. Пышма (8557 квадратных метров) и 106-квартирный дом № 30в (3 подъезда — 5500 квадратных метров) на Уралмаше. В августе — общежитие (3591 квадратный метр) по улице Старых Большевиков и помещение управлений (2700 квадратных метров). В сентябре — 180-квартирный дом № 3 по улице Фрезеровщиков (9001 квадратный метр), 138-квартирный дом № 7а (7724 квадратных метра), библиотеку в этом же доме (300 квадратных метров) и кафе № 7т (1049 квадратных метров) в новом жилом микрорайоне «Комсомольский»-II.

Кроме того, СУ-1 и СУ-13 предстоит ввести в июле — августе здание АБК для работников цеха № 6.

* Новости ДСК

26 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В партийном комитете комбината проведено совещание секретарей первичных партийных и представителей общественных организаций. Рассмотрены вопросы подготовки коллектива ДСК к празднику «дня района», который будет праздноваться в последнее воскресенье июля.

Планом мероприятий по достойной встрече

«дня района» намечено провести до 26 июля единый политдень, организовать беседы агитаторов и политинформаторов на тему «За район высокой культуры и образцового общественного порядка», принять активное участие 14 июля в дне ударного труда с перечислением заработных средств в Фонд мира и в спортивном празднике 23 июля,

в водно-спортивном празднике на лодочной станции завода ЖБИ имени Ленинского комсомола.

* * *

Объявление

15 июля в 17 часов в ДК им. М. Горького начнется общекомбинатовское открытое партийное собрание с повесткой: «Задачи партийной организации по укреплению трудовой дисциплины и уменьшению потерь рабочего времени».

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В дни работы XXVI съезда КПСС коллективу штукатуров из бригады коммунистического труда М. Х. Карамовой (СУ-1) за достижение высоких показателей по производительности труда во Всесоюзном соцсорев-

новании было присвоено почетное звание «Лучшая бригада Минтяжстроя СССР».

И вот снова радостная весть. Решением коллегии Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии и президиума ЦК профсо-

юза рабочих строительства и промстройматериалов передовому коллективу штукатуров выделены путевки по маршрутам: Подолія—Черное море, Кавказские Минводы — Каспийское море.

* Реплика

НЕПРИГЛЯДНАЯ ОСНАСТКА

Монтажники нашего управления единодушно поддерживали начин коллективов бригад, возглавляемых Е. С. Палевым и С. Г. Улитиним, трудиться под девизом «Каждой бригаде — ритмичную работу, высокое качество и культуру производства!» Но посмотрите, как

непригляден внешний вид оснастки, с которой трудятся бригады, и особенно новой — «ВИЗ-9-141-св». Вся она в каких-то пятнах, грязная, ржавая. Давно пора уже покрасить ее, как положено, в желтый и красный цвет, чтобы она и выделялась на бетоне, и хорошо смотрелась со

стороны. Этого требуют от нас и правила техники безопасности. Но все дело в том, что у нас в управлении нет краски, тем более, что нужна такая, которая хорошо бы держалась на металле.

М. ПЕНИН,
начальник
ПТО СУ-28.

* В системе партийного просвещения

ЗАВЕРШИЛСЯ учебный год в системе марксистско-ленинского образования. Прошедший учебный год ознаменован тем, что состоялся XXVI съезд КПСС, поэтому большое внимание было уделено тщательному изучению его материалов.

Подведение итогов — ответственный период. Очень важно знать: каков был идейный уровень занятий, качество преподавания, прочность полученных знаний, умение слушателей не только осмыслить вновь узнанное, но и использовать его в

ПОДВОДЯ ИТОГИ

своей повседневной практической деятельности.

Итрговые занятия в партийной организации комбината прошли в самых различных формах. Состоялись собеседования, семинары, защиты рефератов.

Следует отметить, что наши пропагандисты с большой ответственностью подошли к своим партийным поручениям — быть пропагандистом.

Члены методсовета при

парткабинете, побывавшие на итоговых занятиях, пришли к единому мнению: занятия прошли с высокой явкой, активно, эмоционально, выступления слушателей увязывались с конкретными делами коллектива, чувствовалось хорошее знание материалов прошедшего форума коммунистов. Особенно это относится к слушателям К. Берсеневой, Э. Подгорному (управление ДСК). С критическим анализом

крайне низкой организации производства выступила на итоговом занятии слушатель Е. Бондаренко (парторганизация СУ-29).

На высоком идейно-политическом уровне прошли итоговые занятия по теме «Коммунистическая партия — авангард советского народа» у пропагандиста Г. Скорова, который, используя вопросно-ответный метод, превратил его в увлекательную беседу. Пропагандист и слушатели подробно осветили такой вопрос, как роль партии в комплексном подходе к воспитательной работе. Сам пропагандист еще раз напомнил слушателям о внутрипартийной жизни, рассказал о работе с письмами, жалобами трудящихся, росте рядов КПСС. Таким образом, пропагандист показал беспартийным слушателям направляющую роль партии в нашем обществе.

В подразделениях комбината в прошлом учебном году было 20 групп. Если говорить о качестве проводимых занятий, то оно

неодинаково, так же как составом слушателей, учитывая общеобразовательный уровень, наметить и утвердить пропагандистов и их заместителей. Секретарям партийных первичных организаций следует проконтролировать комплектование не только в системе партийной учебы, но и в комсомольском политпросвете, ведь итоги учебы у комсомольцев, как вы знаете, далеко не блестящи.

Время есть. Комитету ВЛКСМ комбината нужно уже сегодня подумать о предстоящем учебном году: решить вопросы с пропагандистскими кадрами и такой «больной» вопрос, как место и время проведения занятий.

И последнее. Предстоящий учебный год, конечно, забота партийной организации, но в этом важном деле не должны стоять в стороне руководители.

Сообщая также, что с задачами предстоящего учебного года можно позаняться в печати. Для этого нужно посмотреть передовую газеты «Правда» [11 июня 1981 г.], издание Постановления ЦК КПСС (журнал «Политическое самообразование» № 6 за 1981 год).

А. ЗНАМЕНЩИКОВА, зав. парткабинетом ДСК.

ТЕМАТИКА

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА ИЮЛЬ

В начавшемся месяце для выступления перед трудящимися предлагается четыре темы:

1. Итоги работы пятой сессии Верховного Совета СССР.
2. Отстоять мир на земле.
3. Трудовой минуте — строгий счет.
4. Кировский район:

от съезда к съезду.

Литература к первой теме: газета «Правда» за 24, 25, и 26 июня 1981 года.

Литература ко второй теме: Выступление Л. И. Брежнева: на XVI съезде компартии Чехословакии («Коммунист» № 6—1981 г.); на открытии мемориала в Киеве («Правда» за 10 мая 1981 г.); на торжественном собра-

нии в Тбилиси в связи с 60-летием Грузинской ССР («Правда» от 23 мая 1981 г.); на пятой сессии Верховного Совета («Правда» за 24 июня 1981 г.).

Литература к третьей теме: «Уральский рабочий» за 24 мая и 6 июня 1981 г. Материалы о смотре - конкурсе по сокращению потерь рабочего времени.

Материалы к четвертой теме выданы в первичные партийные организации.

* Рейд НК и печати

СТРОИТЕЛИ хорошо знают, что раствор бывает нескольких марок и в зависимости от этого стоимость за кубометр. Однако не все, наверное, представляют, каких трудов стоит получить один куб раствора.

Наконец, раствор готов. Водители грузовиков по системе «СУПЕР» строго по графику, из минуты в минуту, развозят его по стройплощадкам. Привозят его и на детский сад № 74 в квартале 3—4 «Сортировочный», монтаж которого ведет бригада В. А. Соломенна из СУ-28, а там половину раствора монтажники сваливают под откос, что очень удобно, ведь объект строится на пригорке. Так, по полмашине каждый день, и глядя, у объекта образовались неплохие надолбы из схватившегося раствора, которые, наверное, не под силу преодолеть и современному танку.

А в это время, так как заявки на раствор удовлетворяются далеко не все, его, например, тщательно ждут бригады, строящие совсем рядом с БРУ очистные сооружения для цеха № 6. Но раствор сюда не дают, его не хватает, зато в два раза больше вывозят на детский сад № 74, где он оказывается явно лишним и монтажники поливают им склоны пригорка, сооружая долговечные памятники бесхозяйственности, расточительству, неуважения к труду людей, которые затратили немало усилий, чтобы приготовить его.

Отчего же так происходит? Это объясняет прораб СУ-28 О. Минкин: — С ноября прошлого года бригада В. А. Соломенна трудится на детском садике в две смены. Своей растворной машины у нас не было (об этом были поставлены в известность и начальник управления и главный инженер). Поэтому обеспечение объектов шло

через СУПЕР. К началу каждой смены мы обычно заказывали раствор по полмашине, а нам каждый раз с утра привозили полную машину. В результате половина его просто — напросто замерзала. Только в конце марта у нас появилась своя растворная машина.

— Сколько же требуется раствора на строительство типового детского сада на 280 мест? Есть ли какие-то обоснованные нормы, лимиты?

Отвечает начальник производственного отдела СУ-28 М. А. Пенин:

— Начинаем считать. По нормам на строительство детского сада № 74

панели затрачено раствора 5 кубических метров, на заделку отдельных мест в гипсовых перегородках — 2 кубических метра. Прошу включить в норму указанный перерасход. Прораб О. Минкин.

Часть раствора не была использована монтажниками по назначению и по причине неудовлетворительной организации работы башенного крана, но акты о списании раствора в «Строймеханизацию № 2» переданы не были.

В журнале учета простоев башенных кранов, который показала нам диспетчер Ф. Агямова,

ЦЕНА РАСТВОРА

раствора положено 52,2 кубометра. В декабре монтажниками израсходовано 20,4 кубометра раствора, в январе — пять, в феврале — 33, в марте — 13,6, апреле — 37, в мае — 13,8 кубометра.

Значит, только за полгода монтажники получили 122,8 кубометра раствора, что в два раза превышает установленную норму?

А сколько других, не предусмотренных сметой работ приходится выполнять монтажникам, например, по первичной кладке перегородок?

Михаил Алексеевич показывает нам одну из объяснительных на имя главного инженера. «Довожу до Вашего сведения, — говорится в ней, — что на детском садике № 74 допущен перерасход раствора в объеме 13,8 кубических метров. Допущенный перерасход объясняют тем, что вместо гипсовых перегородок были выложены кирпичные (израсходовано раствора 6,8 кубических метра), на выравнивание монтажного горизонта под наружные

только за этот год шесть записей, по которым кран из-за различных причин простоял свыше 40 часов.

— К тому же нам одно время не разрешали делать переадресовки, — отмечает диспетчер. — Водителям самосвалов это, видимо, невыгодно, лишние километры, перерасход бензина. А стройплощадки в итоге остаются без раствора.

О недостатках в работе СУПЕР было сказано уже немало, но сейчас речь о другом — о нерадивом отношении самих строителей к поступающим на объекты материалам, о культуре рабочего места. Бригада в течение пяти месяцев регулярно выбрасывала по полкубометра раствора, но почему-то и руководители управления, и линейный персонал, и сами рабочие смотрели на это безобразие сквозь пальцы. Почему своевременно не были приняты меры, не были подняты на ноги руководители комбината, общественность?

Объяснений этому — мало. Одно из них видится в том, что строители уже привыкли к беспорядку на объектах, а ИТР почти не несет никакой ответственности за бесхозяйственность. Поэтому мы сплошь и рядом ломаем, топчем, порти, разбрасываем строительные материалы, даже не думая о том, каких трудов стоило изготовить их, доставить на стройплощадку, не умеем видеть в каждой сломанной доске, в каждом брошенном гво-

Бережь время, ТОПЛИВО И МАТЕРИАЛЫ

«Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов» — такое постановление было недавно принято ЦК КПСС и Советом Министров СССР.

«Нам, товарищи, сейчас по силам решение самых больших и слож-

ных задач, — сказал на XXVI съезде КПСС тов. Л. И. Брежнев. — Но стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, простое и очень будничное — хозяйское отношение к общественному добру, умение полностью, целесообразно использовать все, что у нас есть.

На это должны быть

нацелены инициатива трудовых коллективов, партийно-массовая работа. На это должна быть нацелена и техническая политика, и политика капиталовложений, и система плановых, отчетных показателей».

В связи с вышедшим постановлением головная группа НК комбината и редакция газеты провели совместный рейд, в ходе которого было проверено использование раствора на объектах специализированного стройуправления № 28.

зде народный рубль. Напоминаем, что стоимость одного куба раствора в среднем 13 рублей. Чтобы этому научиться, нужна постоянная, кропотливая, требовательная работа по воспитанию трудящихся со стороны руководства и общественных организаций стройуправлений.


Говоря о главной задаче 11-й пятилетки, Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС призывал трудящихся к всемерной экономии всех видов ресурсов.

— Для этого есть только один путь, — под-

черкивал Леонид Ильич, — повысить требовательность, научиться эффективнее работать, эффективнее хозяйствовать.

Участники рейда: Г. ЗАХАРОВ, председатель головной группы НК ДСК, А. ЧЕПАСОВ, корреспондент газеты, член группы НК ДСК, В. КАЛИМАСОВ, фотокорреспондент.

НА СНИМКЕ: свалка из неиспользованного монтажными бригадами В. Соломенна раствора на детском комбинате № 74 по улице Бебеля.





Горизонты бригадного подряда

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО

В прошлом месяце в нашей газете была опубликована статья «Мы строим дома». Автор ее, В. Затворницкий, бригадир строителей треста Мосстрой-1, Герой Социалистического Труда, делегат XXVI съезда КПСС, прямо и открыто рассказывал о проблемах внедрения бригадного подряда.

Публикация нашла широкий отклик среди строителей нашего комбината. Одним из первых на предложенное редакцией обсуждение откликнулся инженер ОТиЗ СУ-28 С. Холодковский статьей «Очень важна согласованность» (№ 23 от 13 июня).

Сегодня мы завершаем обсуждение статьи. В «Деловом клубе» мы предоставляем слово бригадирам СУ-7, группе бригадиров из СУ-13.

Завершение обсуждения не означает, что редакция закончила тему. Бригадный подряд, как прогрессивный метод работы, был, есть и будет одной из основных тем на страницах нашей газеты.

Выступление бригадира треста Мосстрой-1 В. Затворницкого не оставляет равнодушным. О неиспользованных возможностях строительного конвейера, о чем рассказывает автор, мы, отделочники, знаем по собственному опыту, но как нелегко порой и не просто бывает реализовать их.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на одну из основных плотнических операций — настилку полов. Как их можно сделать добротными, если шпунт на объекты поступает до того влажный, что из него буквально летят фонтаны брызг во время сколачивания.

Но вот шпунт настелен. Сантехники подключают отопление и начинаются мученья маляров. Полы высыхают на глазах. Образуется щель в палец и более толщиной. А шпалевку стройуправлению наш УПТК отпускает строго по норме, без учета заделки этих трещин в полу.

И все-таки хочется еще раз заострить внимание руководства комбината на низкой степени заводской отовности деталей КПД.

На работы по доводке железобетонных изделий на стройплощадке мы затрачиваем в среднем 6000 рублей, в то время, как штукатурный передел вообще исключен из сметы. Это результат того, что качество панелей и гипсовых перегородок остается до сего дня из рук вон плохое.

А какими красками трудятся наши маляры? Качество их, это подтверждают и заключения стройлаборатории, оставляет желать много лучшего.

Товарищ Затворницкий немало добрых слов говорит о поточном методе производства подрядных работ. Это очень прогрессивный метод, — это мы все прекрасно понимаем. Объединить общим интересом все строительные организации на объекте «от нуля до ключа» — голубая мечта, назерное, каждого строителя. Но бригадный подряд эффективен, по нашему мнению, только там, где высокая организация труда, отлично поставлено инженерно-техническое обеспечение объектов, где и мы, и монтажники, и субподрядчики, и поставщики объединены одним подрядным договором.

С. КОЧЕДЫШКИН,
бригадир плотников,
Н. АЛЕКСАНДРОВА,
бригадир штукатуров;
М. АДУШКИНА,
бригадир маляров
СУ-13.

ОГРЕХИ СКВОЗНОГО ПОТОКА

Коллектив нашего управления со второго квартала этого года перешел на строительство 12- и 16-этажных крупнопанельных домов поточным методом по сквозному бригадному подряду. Один отделочный поток СУ-7 постоянно закреплен в настоящее время за бригадой монтажников В. М. Сыщенко из СУ-28, отделочные работы, штукатурные, плиточные, а также сантехнические, электротехнические производятся параллельно с монтажом дома по специальному графику, а производство малярных работ, хоть и осуществляется после возведения дома, но имеет одинаковый цикл с монтажными.

Организация сквозного бригадного подряда — дело важное и перспективное, но далеко не простое. Оно немалым, например, без повышения уровня инженерной подготовки объектов и производственно-технической комплектации.

Кроме того, проработав на доме № 7 в квартале «Комсомольский - III» по сквозному бригадному подряду, мы не можем не

высказать ряд замечаний в адрес субподрядных организаций, участвующих вместе с нами в строительстве объекта. Так, монтажники СУ-28 выполняют значительную часть работ внутри дома некачественно, оставляя немало недоделок: это и непроконопаченные, разбитые гипсовые перегородки, необустроенный мусор, незаделанные отверстия и стыки.

К тому же в общую неразбериху на объекте во время производства отделочных работ вносят свою лепту и другие субподрядчики: сантехники и электромонтажники. Первые опаздывают с установкой труб отопления и канализации, а электрики — с пробивкой отверстий и нарезкой штраб.

Обычно делается все это после того, как на объекте произведены уже штукатурные работы.

Отмеченные недостатки отрицательно сказываются на качестве отделки зданий. Поэтому, без активного, заинтересованного участия субподрядных организаций в сквозном бригадном подряде вместе с генподрядчиком внедрение его на стройплощадке, просто немалым.

Н. ВОРОБЬЕВ,
бригадир плотников,
Г. ШАБАНОВА,
бригадир штукатуров,
М. УЗИНЦЕВ,
В. МАКСИМОВА,
бригадиры маляров
СУ-7.

Прогрессивный метод

Десять лет назад бригада Н. Злобина из Зеленограда заключила договор со своей администрацией на строительство жилого дома. Выполнение взаимных обязательств дало отличный результат: объект был сдан в эксплуатацию досрочно, с высоким качеством, коллектив сэкономил много материалов. С каждым годом бригадный подряд находил все больше последователей в отрасли и сегодня стал ведущим методом хозяйствования в строительстве.

В чем же преимущества хозрасчета, почему его внедрению в низовых звеньях строительного производства уделяется все больше внимания? Отдача от прогрессивного метода ощутима: он дает возможность поднять производительность труда, ускорить ввод объектов в эксплуатацию, рационально использовать материально-технические ресурсы, улучшить социально-психологический климат в коллективе.

Большое внимание к развитию бригадного подряда уделяется в Свердловском домостроительном комбинате, трестах «Бокситстрой», «Уралалюминстрой», «Серовстальстрой», «Асбострой», «Свердловскгражданстрой», где методом бригадного подряда выполняется от 80 до 90 процентов всего объема строймонтажных работ.

Вместе с тем успехи в распространении метода работы Н. Злобина оставляют желать лучшего. Да, внедрение прогрессивного метода дело не простое. Оно требует соответствующего инженерно-технического обеспечения, четкой организации работы всего строительного конвейера. Так, в прошлом году 231 хозрасчетная бригада в подразделениях Главсредуралстроя не справилась со своими обязательствами.

Эффективность бригадного подряда непосредственно связана с совершенствованием организации управления строительным производством. В этом плане весьма полезен опыт комбината «Винницпромстрой», где, кстати, все бригады переведены на хозрасчет. Здесь начали внедрять более совершенную форму подряда — комплексный. Комбинат разработал систему планирования, производственно-технической комплектации и учета затрат на всю укрупненную бригаду.

На недавнем прошедшем Всесоюзном совещании руководителей передовых хозрасчетных бригад говорилось о необходимости тщательного изучения опыта комбината «Винницпромстрой», внедрения орловской «непрерывки» на сооружении жилья и объектов соцкультбыта, перевода на хозяйственный расчет всех бригад, участвующих в сооружении комплекса, независимо от их ведомственной подчиненности. При этом планы бригад должны органически войти в производственную программу участков, управлений, трестов и увязываться с деятельностью заказчиков и субподрядных организаций.

По методу Николая Злобина

1. ТАК МЫ НАЧИНАЛИ

В 1963 году, в год основания комбината, коллективом было введено в эксплуатацию всего 136 тысяч квадратных метров полезной площади. Через 10 лет коллективу ДСК удалось удвоить этот показатель. Причем весь рост был достигнут без расширения существующих мощностей. К этому времени в комбинате был накоплен опыт скоростного монтажа крупнопанельных домов с использованием оснастки, разработанной Свердловским филиалом института «Индустройпроект». По плану НОТ был осуществлен скоростной монтаж 60-квартирных домов вначале за 10, затем (бригада Е. С. Палева) за пять суток.

В апреле 1971 года монтажники из бригады коммунистического труда М. М. Михайлова (СУ-27) собрали 60-квартирный дом за 57 часов. Однако длительность отделочных работ оставалась прежней и сводила на нет усилия монтажников.

Тогда и задумались в комбинате, как организовать труд, где найти резервы для более успешного производства отделочных работ. Этим резервом стал бригадный подряд по методу Николая Злобина. На первых порах внедрение бригадного подряда осуществлялось так: бригады отделочников заключали договоры со своими стройуправлениями на производство каких-то одних

видов работ. Но этот «однобокий» метод не оправдал себя. Графики производства работ на строительных объектах и их ввод в эксплуатацию постоянно срывали смежные специализированные коллективы (сантехники, электрики, слесарно-монтажники). В 1972 году была попытка внедрения в комбинате нового метода — волевым решением «сверху». Но из этого ничего не получилось. Срок строительства дома был сорван из-за несвоевременной поставки изделий и деталей, а еще в большей степени из-за неподготовленности ИТР стройуправлений.

Перед комбинатом стал вопрос об учебе инженерно-технического персонала, об обмене опытом с передовыми организациями. Был проведен семинар с «трудовиками», бухгалтерами и плановиками, приказом по ДСК была утверждена группа квалифицированных работников, ответственных за внедрение бригадного подряда, организована поездка в другие города страны. Полученный опыт был обобщен в комплексном плане НОТ на скоростное строительство 215-квартирного дома с применением бригадного подряда. Планом определялась четкая и взаимовязанная работа всех звеньев: монтажников, отделочников, субподрядчиков, автотранспортников, работников УПТК, завода треста «Строймеханизация № 2». Но в отличие

от Николая Злобина, договор с администрацией заключала каждая бригада.

Все было расписано буквально по часам. По графику окончание работ на объекте и сдача жилья под заселение определялась сроком в три месяца. Нормы строительства планировалось сократить в три, три с половиной раза, значительно снизить затраты труда, провести монтажные работы за 25 суток, плотнично-столярные работы за 43 дня и т. д.

Были разработаны и утверждены графики поставки изделий на монтаж и поэтажной загрузки стройматериалов.

В ходе производства работ удалось совместить по времени несколько видов работ: монтаж, плотнично-столярные, кровельные, отделочные и специальные работы. На 18 суток после начала монтажа дома бригадой А. Т. Воробьева (СУ-28), когда было введено семь этажей, пять были сданы под отделку. Первыми приступили к работе бригады плотников СУ-1 и СУ-7, спустя пять дней пришли на объект штукатуры, а еще через пять — маляры. Весь комплекс по видам отделочных работ делился на циклы. Комплексным планом НОТ была определена четкая последовательность выполнения операций всеми рабочими. До начала производства работ со всеми бригадами были заключены подрядные договоры,

выданы аккордные наряды-задания, комплект технической документации к подрядным договорам и т. п.

Все это дало возможность организовать высокопроизводительный труд, побуждало рабочих проявлять творческую инициативу. Строители были материально заинтересованы в новом методе, навели неплохой порядок на стройплощадке, стали активнее бороться с сокращением потерь рабочего времени, простоями механизмов. В результате внедрения хозрасчета на одном только 215-квартирном доме были сэкономлены значительные материальные средства, сокращены трудозатраты, повысилась производительность и качество работ.

Так, начался в комбинате поиск организации работ по бригадному подряду. Первой в ДСК в начале 1972 года это новшество утвердила бригада А. Воробьева из СУ-28. И сразу же сказались преимущества работы по новому методу — жилой дом был построен и сдан в эксплуатацию за 69 дней вместо 198 по СНиП, монтажники сократили трудозатраты на 1465 человеко-дней, достигли выработки 7,3 квадратных метра полезной площади на одного человека вместо 3,6 по норме, своевременно предоставили фронт работ отделочникам и субподрядчикам.

Значительного сокращения и повышения выработки добились отделочники СУ-1 и СУ-7, бригада маляров Н. И. Луконина, Ф. П. Стукова, плотников В. И. Ва-

силева и К. В. Пищулина.

Производительность труда в целом по объекту возросла на 48,3 процента, а средняя зарплата на 33 процента.


В целях совершенствования и пропаганды бригадного подряда во время строительства дома были организованы школы передового опыта. Инженеры и экономисты сделали тщательный анализ результатов труда, наглядно показали всем строителям, какие преимущества у бригадного подряда. Результаты скоростного строительства были обсуждены и на техническом совещании бригадиров по обмену опытом внедрения хозяйственного расчета. После обобщения накопленного опыта к концу этого года по бригадному подряду в ДСК было возведено еще два 144-квартирных дома, что принесло экономии комбинату 36,9 тысячи рублей.

Всего в течение 1973 года методом бригадного подряда было построено пять 9-этажных домов. В их возведении участвовало 20 бригад. На всех домах была получена хорошая прибыль и сданы они были только на «хорошо». По результатам подряда строители получили премии 11,4 тысячи рублей.

На следующий год злобинский трудился в комбинате уже 44 бригады.

В следующей статье мы расскажем о том, каково положение с бригадным подрядом в комбинате сегодня.

А. ПЕТРОВ.



ТОВАРИЩИ

* Выпуск пресс-центра оргкомитета МЖК

Как с трубами, УПТК?

Специальное обучение на подготовительном этапе и почти четыре месяца практики в микрорайоне «Парковый» — вот опыт работы по прокладке инженерных сетей третьего отряда МЖК.

А если прибавить к этому целевую установку оргкомитета — в кратчайшие сроки закончить прокладку инженерных сетей микрорайона да еще огромное желание бойцов поскорее выстроить свой комплекс, то кажется, что все у КМСО-3 должно ладиться на работе.

Однако ниточка водопровода МЖК оборвалась, и вся работа на этом объекте замерла на мертвой

точке. Почему?

Во-первых, потому что нам не хватает землеройной техники. В полную силу работает только один драглайн. Другой же экскаватор — гидравлический — знаменит скверным характером. Не было еще ни одного дня, когда бы он проработал полную смену. Постоянные поломки.

Вторая забота отряда, и не менее серьезная, — трубы. Работа стоит и там, где уже есть траншеи: не хватает асбоцементных труб диаметром 400 миллиметров. Нет чугунных труб диаметром 300 миллиметров для проводки внутриквартальных сетей.

Пропали они где-то в снабженческих дебрях.

Оказалось, что нет таких труб и в управлении производственно-технической комплектации домостроительного комбината.

Мало того, лимит ДСК на них, по данным УПТК, полностью исчерпан. И в нынешнем году комбинат не должен получить ни метра таких труб. Как же тогда составлялся план работ на год? И как теперь исправить положение на прокладке инженерных сетей микрорайона «Комсомольский»?

В. ГАБДУЛЛИН,
командир КМСО-3.

Добрая традиция

В формирующемся коллективе МЖК стало уже традицией отмечать красивые даты в календаре страны субботниками. Вот и в канун Дня советской молодежи вышли на субботник активисты МЖК — члены оргкомитета и штабов предприятий — дольщиков. Всего около пятидесяти человек.

Солнцем и музыкой встретила ребят стройплощадка МЖК. Треть участников субботника, вооружившись лопатами, отправилась рыть траншею под кабель ЛЭП в 10 киловольт. Эту линию необходимо провести на стройплощадку комплекса от улицы Рассветной, что в микрорайоне «Комсомольский-3». Другая группа работала на строительстве нового завода КПД.

Третья группа ребят благоустроивала бытгородок стройотрядов МЖК. Сегодня это две уютные бытовки на ровной площадке. Скоро по проекту, сделанному отделом дизайна оргкомитета, этот городок разрастется до 7-8 бытовок, появятся в нем мощные «улицы», цветочные клумбы, красивые стенды и плакаты. Все на стройплощадке МЖК должно радовать глаз, поднимать настроение.

Вот некоторые итоги субботника: готово 25 метров траншей под кабель ЛЭП, спланирована волейбольная площадка, благоустроился бытгородок. Сделано полезное дело.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

* Вести

из стройотрядов

Впереди —

коммунисты

Важное событие произошло в КМСО-5. Недавно ряды коммунистов этого отряда приняли пополнение. Второй секретарь Кировского райкома КПСС В. Ф. Мурзинов вручил партийные билеты трем бойцам отряда.

Коммунистами стали командир отряда, технолог цеха № 9 завода ЖБИ им. Ленинского комсомола Рафис Гилязетдинов, секретарь комсомольской организации этого же цеха Муса Ибрагимов, бригадир

Сегодня разговор пойдет о кадрах и строительной технике на стройплощадке МЖК.

Отчасти кадровая проблема решается организованным обучением бойцов всех стройотрядов строительным специальностям, и еще — долевым участием в строительстве Свердловского домостроительного комбината.

Что же касается строительной техники и специалистов для работы на ней, то эта проблема еще недавно была самой острой в МЖК. Дело в том, что в домостроительном комбинате недостаточно своей техники и квалифицированного персонала для ее обслуживания. Все это приходится заимствовать в специализированных управлениях и трестах. Именно поэтому с конца прошлого года оргкомитет решил важнейшую задачу — заключил договор о сотрудничестве со Свердловским трестом «Строймеханизация-2».

В апреле 1981 года на стройплощадку МЖК вышли первые бойцы механизированного отряда — лучшие молодые рабочие треста «Строймеханизация-2» и автобазы № 1 треста «Свердловскстройтранс». Сегодня в составе мехотряда уже 13 бойцов: три экскаваторщика, четыре крановщика, бульдозерист и пять водителей. Вместе с ними на

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕХОТРЯД

стройплощадку пришла и рация треста «Строймеханизация-2» нужно срочно решать этот вопрос. Есть сложности и с техникой. Она не новая, требует ремонта.

Спрашиваю у бойца мехотряда крановщика Александра Ахметшина:

— Вы рады, что попали на строительство МЖК?

— Конечно. Очень интересно участвовать в таком важном и нужном деле.

— А как относится к этому ваша жена, ведь мехотряду, как и другим стройотрядам, часто приходится работать по 12 часов в смену?

— С пониманием и поддержкой.

— Занимаетесь ли в отряде общественной работой?

— Пока нет.

Проблемы в отряде, конечно же, есть. До сих пор бойцам не выданы договоры — обязательства, гарантирующие им, при выполнении установленного объема работ, получение жилья в МЖК. Оргкомитету вместо с админист-

ратией треста «Строймеханизация-2» нужно срочно решать этот вопрос.

В заключение задаю вопрос заместителю председателя оргкомитета по строительству Ильдару Сафину:

— Как вы оцениваете работу мехотряда на стройплощадке?

— Ребята трудятся с желанием и пониманием важности дела. Наверняка их отряд станет прочным звеном в формирующемся коллективе МЖК. А самая трудная и главная их задача на сегодня — это продуманная, четкая организация работы механизмов, своевременный ремонт, рациональная расстановка, оптимальное использование. Над решением именно этой задачи необходимо сейчас серьезно подумать ребятам из мехотряда совместно с командирами других отрядов МЖК.

А. ДРУЖИН.

третьего конвейера Валерий Озорнин.

Теперь в отряде работают пять коммунистов и два кандидата в члены КПСС. Они задают тон в любой работе.

«Ненаучный» эксперимент

Странное отношение у СУ-20 к своим объектам. Экспериментаторское какое-то отношение: затеять, начать строительство, а потом бросить, отойти в сторонку и наблюдать: а не строится, не растет ли объект сам, силами скалочных домовых или добрых дядей со стороны?

На строительстве кафе в микрорайоне «Комсомольский-2» в роли доброго дяди выступает первый от-

ряд МЖК. Бьется он на объекте без механизмов, стройматериалов и, по сути дела, без руководства.

А кафе стоит неприступной крепостью. Сходство это довершают дренажные траншеи. Наполненные водой, надежно защищают от вторжения площадку от вторжения техники и монтажников. И, видимо, до того это красивая картина, что у СУ-20 не поднимается рука откачать воду и закрыть дренажные траншеи.

Механизированное звено глянуло на объект более прозаически и хотело было начать работу, но чуть не затонули бульдозеры. Это отрезвило энтузиастов. И опять отряд безуспешно пытается наладить работу на этой площадке.

И, прежде всего, пытается разыскать тов. Лаптева, исполняющего обязанности мастера на строительстве кафе. Этот неулови-

мый Лаптев обещал к концу мая выдать проект организации работ на объекте. Дело движется к середине лета, а проекта все нет. Нет возле кафе и самого Лаптева. Он умело избегает объяснений со стройотрядовцами. А те хватаются за головы: вдруг поможет жара, выдохнут «защитные рвы» вокруг кафе, можно будет начинать монтаж, как тогда приступить к работе без проекта, обещанного Лаптевым?

Поджидают в стройуправлении еще и манны небесной в виде оснстки для работы с кирпичом, да и самого кирпича тоже. А конкретными поисками и добыванием того и другого, по сути дела организацией работы, занимается КМСО-1. А ведь с отряда вовсе не снимается главная задача — работа на строительстве МЖК.

Н. МАКАРОВА.

* Туризм

ПОКА ТОЛЬКО УЧИМСЯ

В июне команда турклуба побывала на XIII городском слете туристов, который проходил в живописном месте на реке Исети возле деревни Белемицево. Здесь природа создала все условия для слета туристов — порог «Ревун» с большими перепадами уровня воды, с валунами, с отвесными склонами над порогами, с крутыми водоворотами, лес со сложным рельефом, широкая долина, покрытая цветами, и знаменитая Смолинская пещера.

В первый день участники слета соревновались в комплексной туристской эстафете, которая состояла из пяти этапов: пешего, водного, горного, велосипедного и этапа ориентирования. Очень зрелищ-

ным и сложным был пеший этап, на котором участники переправлялись через реку над бурлящим потоком. Не уступал ему по трудности и событиям и водный этап — соревнования на катамаранах и байдарках.

На второй день проводились соревнования по отдельным видам спортивного туризма.

Основному составу нашей команды пока не хватает квалификации для участия в столь сложных соревнованиях, хотя есть в турклубе опытные ребята. Но куда наш клуб не «подрост», они выступают от предприятий и учреждений, где учатся или работают.

И все-таки каждый участник нашей команды про-

вел дни слета не без пользы. Мы многому научились, провели тренировки по отдельным этапам, изучали опыт других команд.

Мы оформили свой лагерь, приняли участие в конкурсе эмблем. Словом, не только многому научились, но и отдохнули отлично. А какая вкусная была уха!

Первый шаг клуб туристов сделал, и, думается, за год мы создадим крепкий боеспособный коллектив, чтобы в следующем году выставить на соревнование свою хорошо подготовленную команду.

В. ПОЛУШИН,
председатель
турклуба МЖК.

НА СНИМКЕ: на горном этапе эстафеты.
Фото клуба «Скиф».

