

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Орган парткома, объединенного стройкома, комитета ВЛКСМ и управления Свердловского домостроительного комбината

Основа 1 января 1974 года.

№ 5 (414).

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ 1982 г.

Цена 2 коп.

* Монтаж — горячая точка

В бригаде — просто!

Бригада Е. С. Палева стала терять завоеванные рубежи: год от года меньше и меньше строить жилых домов. О причинах этого шел разговор на рабочем собрании, когда коллектив бригады обсуждал социальное обязательство, принятые на этот год. Вот о чем рассказали члены бригады.

Первый дом новой серии 141-СВ мы начали монтировать 6 апреля прошлого года. Эта дата запомнилась нам не только как важное событие, но, к сожалению, и низкой организацией нашего труда. Во-первых, монтаж этого дома под номером 13 в квартале «Комсомольский-3» мы начали одним краном. Во-вторых, на незаконченном нулевом цикле, с возведением которого опаздывала бригада товарища Кожевникова из СУ-29. Собрали три с половиной подъезда дома, когда дождались установки второго крана. Наконец, 5-подъездный дом № 13 достроили.

Перешли на следующий — четырехподъездный дом № 13Б. И тут снова полупросто: работа с одним краном, опять незаконченный «нуль». На нем не была установлена вентиляция, не была перекрыта поворотная вставка и т. д. Чтобы помочь «нулевикам», мы работали на возведении фундаментов.

В декабре прошлого года коллектив перешел на дом № 10Г. Из-за отсутствия фронта работ бригаду расформировали по другим управлениям. Снова помогали монтажникам «нуля». Во время «переходного периода», как мы это называем, потеряли около месяца рабочего времени. А это — 9—10 несмонтированных этажей!

Первый дом новой серии был для нас несчастлив. То же самое повторилось и на следующих домах. Так,

на доме № 10В смонтировали ступенями три этажа [один подъезд не был закончен нулевиками]. Но вот бригада получила четвертый подъезд. На выравнивании, пока появилась возможность для нормальной работы, потеряли две недели. «Ступенчатый» монтаж стоил нам четырех условных этажей.

В январе доработались до того, что вообще не стало фронта работ. На доме № 10В вышли на крышу, а бригада Максимова собрала для нас на следующем доме № 10Б всего 1,5 подъезда. Вновь встал вопрос — куда идти бригаде! Обращались по этому поводу к главному инженеру, но безрезультатно. С помощью секретаря парткома нам был определен нулевой цикл дома № 15. Правда, оставалось его закончить монтажом и перекрыть. Выделили бригаде Упорова из СУ-29 трех человек. Несмотря на это, сроки сдачи фундамента переносились три раза. Когда «нуль» закончили, встал новый вопрос: где взять башенный кран? Один кран перегнали с дома МЖК, а второй — с дома № 10В, где мы не закончили работы на крыше. Теперь нашему управлению придется платить за монтаж и демонтаж крана, в то время как можно было взять кран с дома по улице Кировградской, как предлагали нам работники треста «Строймеханизации № 2». Пока мы спорили из-за крана, ждали окончания строительства нулевого цикла дома № 15, совсем рядом был закончен монтажом и оснащен двумя кранами нулевой цикл дома № 13. Говоря об этом, мы терялись в догадках, почему нашу бригаду не поставили на дом № 13! В результате такой «организации» труда коллектив смонтировал в январе всего навсего 4 условных этажа. Так плохо мы еще не работали никогда!

Настоящая наша беда —

некомплектная поставка изделий КВД. Так, на доме № 10 за неделю до нового года мы закончили 8 этажей. Осталось всего один. Но строили мы его 15 дней. Складывается впечатление, что за поставку изделий на заводе не отвечает никто, никто не несет никакой ответственности. Везут на стройплощадку что попало, что кому заблагорассудится. Никаких технологических карт и рейсокомплектов, ни циклограмм на заводе не признают. Сегодня, к примеру, монтаж срывается из-за отсутствия В-44-2, В-18 левых и правых. Сейчас не можем приступить к монтажу второго этажа — нет перекрытий лифтового холла. Из-за этого не можем переставить индикаторы со второго подъезда на четвертый.


Немало простаиваем мы и из-за отсутствия электроэнергии. Не так давно, 10 января, сгорела трансформаторная подстанция. В это время в доме № 7 заседали члены штаба стройки. Мы ждали, что руководители ДСК примут какие-то меры по устранению аварии. После совещания они все разошлись, в том числе и главный энергетик В. П. Цыбатьев. В этот день в строящемся микрорайоне не было электроэнергии до 18 часов вечера.

А удручающее состояние кранового хозяйства! То катушка перегорит на кране, то обмерзнет, то механизм поворота откажет... Ремонтная служба организована плохо, работают слесари-ремонтники неоперативно.

Мы назвали основные причины, по которым коллектив бригады из года в год снижает объем строительства и производительность. Так, в 1979 году мы смонтировали 132 условных этажа, в 1980 — 122, а в прошлом году — всего 103.

ДАЛЬШЕ ТАК ТРУДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

Е. ПАЛЕВ,
бригадир.
А. ПОЛИНКЕР,
прораб.
А. КУЗЬМИЩЕНКО,
мастер.
Н. ШЕБАЛКИН,
В. МАКСИМОВ,
монтажники.



В прошлом году коллективу маляров из СУ-7 было присвоено почетное звание «Лучшая бригада комбината», а совсем недавно бригаду маляров представили на традиционный Всесоюзный смотр-конкурс на лучшее качество строительства.

«Внимательная, добросовестная, болеет душой за

дело, за каждого члена бригады» — такие добрые слова можно услышать о бригадире маляров, мастере своего дела В. С. Максимова. Эти качества помогли Валентине Степановне создать надежный и сплоченный коллектив, способный решать серьезные производственные задачи.

НА СНИМКАХ:верху — ветераны труда, ударники коммунистического труда, маляры М. И. Кудымова и Д. В. Смирнова; внизу — бригадир маляров СУ-7 В. Максимова, В. Третьяков, С. Сибилов настраивают крас-

копульт. Фото В. Калимасова.



Победители

На расширенном совместном заседании администрации и объединенного стройкома были подведены итоги социалистического соревнования за четвертый квартал прошлого года. Победителями соревнования признаны:

среди генподрядных стройуправлений — коллектив СУ-1; среди управлений нулевого цикла — коллектив СУ-29; среди монтажных управлений — коллектив СУ-27, первое место также присуждено коллективу УПТК.

Всем вышеназванным коллективам вручаются переходящие Красные знамена, Почетные грамоты и денежные премии.

Переходящие Красные знамена, Почетные грамоты и премии вручаются также победителям — коллективам цехов и участков. Ими стали коллективы цехов № 9, участка № 2 из СУ-7, участки СУ-29 и СУ-28 [начальники участков А. Кропачев и А. Воробьев].

Звания «Лучший прораб» присуждены А. Фомину

(СУ-7), В. Валову (СУ-29) и В. Марценюку (СУ-27).

Лучшими мастерами по работе в конце прошлого года признаны Б. Атнашев (УПТК), В. Панов (СУ-7), И. Зырянов (СУ-20), И. Колегов (СУ-28).

Для успешного завершения 1981 года в комбинате были разработаны дополнительные социалистические обязательства. Они предполагали наиболее отличившиеся бригады премировать выделением автомобилей, квартир, турпутевок, денежных премий.

Среди бригад победителями признаны коллективы: бригада формовщиков В. Темникова (цех № 1 завода ЖБИ им. Ленинского комсомола); грузчики А. Воронина (УПТК); плотники В. Королева (СУ-1), П. Александрова (СУ-13); штукатуры В. Созиной (СУ-15); Н. Александровой (СУ-13); маляры Р. Калягиной (СУ-1) и Р. Алексеевой (СУ-15).

Победителями стали также бригада монтажников Г. Кожевникова (СУ-29), Н. Лисина (СУ-20). Среди

бригад трубокладчиков первое место присуждено бригаде В. Давыдова (СУ-29). Среди монтажников коробок победителями стали бригада Н. Муртакова (СУ-27) и бригада В. Сыщенко (СУ-28).

Среди бригад кровельщиков первое место присуждено коллективу бригады Р. Газимова (СУ-13).

Среди комсомольско-молодежных коллективов победителями стали бригада штукатуров Е. Шавловой (СУ-1) и маляры Л. Ипатовой (СУ-15).

Победителями социалистического соревнования названы экипажи экскаватора из СУ-20 (Г. Софрин и О. Чернов) и экипаж бульдозера из СУ-20 (С. и Н. Васевы).

Первые места в социалистическом соревновании также заняли общежитие № 1, участок № 2 ЖЭУ и детские комбинаты № 195 и 406.

От души поздравляем победителей соревнования и желаем всем коллективам дальнейших успехов в труде!

Нужна серьезная перестройка

В 1981 ГОДУ — первом году одиннадцатой пятилетки, который стал базовым для выполнения решений XXVI съезда КПСС, все трудовые коллективы города развернули широкую организационно-массовую работу по претворению в жизнь Программы партии. В результате основной массы трудовых коллективов справилась с установленными заданиями.

Строительные организации освоили более 370 миллионов рублей капиталовложений, ввели в действие многие объекты промышленного и социально-бытового назначения.

Мы принимали огромные усилия для выполнения плана жилищного строительства. Бюро горкома, несмотря на труд-

нейшее положение в промышленности (город план по реализации промышленной продукции впервые за многие годы не выполнил), приняло решение об оказании помощи строительным организациям, в том числе и ДСК. Вы это прекрасно знаете, когда только в микрорайоне «Комсомольский-II» работало в декабре более 800 человек, привлеченных с промышленных предприятий и других строительных организаций. А всего по городу привлекалось более 3 тысяч человек.

Тем не менее план по общему вводу жилья мы

не выполнили и сдали недопустимо мало — 520 тысяч квадратных метров (при плане 530 тысяч квадратных метров).

В чем здесь причина? Прежде всего в том, что ряд трестов главка снизили внимание к вопросам жилищного строительства. Тресты «Уралмашстрой», «Свердловскпромстрой» прекратили вообще строить жилье, даже для своих рабочих. Не справились с обязательствами и вы, домостроители.

Безусловно, у каждого треста и у вас есть много объективных трудностей, но они не могут полностью оправдать такое резкое

снижение строительства жилья.

Горком партии беспокоит тот факт, что домостроительный комбинат топчется на месте и не наращивает объемы строительства. Мощности строительных подразделений ДСК далеко отстали от мощностей завода ЖБИ им. Ленинского комсомола. И не случайно дома стали «вывозить» из города, при снижении сдачи жилья в Свердловске.

Появились диспропорции в подразделениях ДСК. Мощности завода больше, а комплектности нет, и вот все бригады монтажников спускаются

с домов и идут искать то простенок, то узкую плиту перекрытия, то лоджию и т. д., а монтаж стоит. Видимо, дирекции завода ЖБИ надо создать систему, исключающую вывозку некомплектных изделий с территории завода.

Далее крайне слабым звеном стали управления нулевого цикла. Они отстали в техническом развитии, имеют слабую технику, устаревшую технику, низка организация труда. Руководители СУ-20, СУ-29 обязаны решительно уйти вперед со сдачей «нулей» от монтажных организаций, сдавать их с полной

обработкой коммуникаций в пределах строительной площадки. У вас есть все возможности обрабатывать нулевые циклы домов «Комсомольский-II», вам передана площадка квартала «Академический» для массовой застройки 1983 года, где можно широким фронтом вести подготовительные работы.

В комбинате в последние годы нарушен ритм работы. В прошлом году, например, за 5 месяцев из двенадцати ни одного дома не было сдано. 167 тысяч квадратных метров сдано за 10 месяцев и 140 тысяч — в последние дни декабря.

В результате работу

* В парткоме комбината

КМК на марше

Серьезное испытание выдержал коллектив домостроительного комбината в декабре прошлого года: к сдаче в эксплуатацию готовили сразу более ста тысяч квадратных метров жилья. И рядом с опытными, давно зарекомендовавшими себя коллективами трудились комсомольско-молодежные бригады.

Не случайно по итогам социалистического соревнования среди победителей названы коллективы комсомольско-молодежных бригад, которые возглавлял Р. Алексеева, Г. Кожевников, Е. Шавлова и Л. Ипатов.

Давно доказано, что в комсомольско-молодежных коллективах юноши и девушки активней участвуют в управлении производством, у них выше трудовая и политическая активность. Как правило, воспитательная работа в этих коллективах ведется с учетом интересов, склонностей, духовных запросов, возрастных и профессиональных особенностей каждого рабочего. Вот почему в комбинате большое внимание уделяется созданию новых комсомольско-молодежных коллективов и организации между ними действенного социалистического соревнования.

Это забота не только комитета комсомола и первичных комсомольских организаций, но и коммунистов комбината. Не случайно на повестку дня одного из последних заседаний партийного комитета был вынесен вопрос о работе комитета комсомола в молодежных коллективах по организации социалистического соревнования, распространению починов и подготовке лучших молодых производственников к вступлению в ряды КПСС.

Сегодня 378 молодых производственников трудятся в 20 комсомольско-молодежных бригадах, а на заводе ЖБИ им. Ленинского комсомола создана в цехе № 2 целая молодежная смена, которую возглавила мастер Полина Сегина. Работа по созданию КМК продолжается. Комитет комсомола, например, готовит к рассмотрению вопрос о присуждении звания комсомольско-молодежного одному из участков СУ-20, в котором трудится мно-

го выпускников училищ и молодых рабочих.

Однако партийный комитет резонно отметил, что в подразделениях итоги соревнования КМК могут и должны подводиться не раз в квартал, а ежемесячно. Пока это делается только в двух управлениях — СУ-1 и СУ-27.

В комбинате стали традиционными вечера встреч комсомольско-молодежных коллективов. На них приглашаются представители администрации, объединенного постройкома, ветераны труда, партии и комсомола. Именно на этих встречах молодые рабочие рассказывают о своих делах, поднимают проблемы, которые их волнуют.

Руководители комбината, ветераны тут же отвечают на вопросы, разъясняют задачи, над решением которых в данное время работает весь коллектив, берут на заметку недостатки в организации труда и быта молодежных бригад. И на этих же вечерах вручаются награды победителям социалистического соревнования, лучшим молодым рабочим. Особенно запомнилась теплой дружеской атмосферой вечера «Комсомол нигде не подведет», «Моя профессия — гордость моя», вечер-встреча соревнующихся бригад строительных управлений № 1 и 15 «Они сегодня впереди».

История существования комсомольско-молодежных коллективов комбината включает немало ярких страниц. Прекрасно поработала молодежь в канун XXVI съезда КПСС. Бригада Л. Е. Ипатовой взяла тогда повышенные социалистические обязательства и выдвинула лозунг: «Строительной продукции — комсомольскую гарантию качества!». И свое слово молодые рабочие сдержали: все объекты у них получили повышенные оценки приемочной комиссии.

А сегодня комсомольско-молодежные коллективы комбината трудятся под девизом: «11-й пятилетке — ударный труд, знание, инициативу и творчество молодых!». Первыми начали это движение бригада СУ-15 Р. Алексеевой и расформированного цеха № 4 завода ЖБИ им. Ленинского комсомола. Через комитет комсомола они обра-

тились к молодежи комбината поддержать их, взять повышенные социалистические обязательства в честь XIX съезда комсомола.

В результате, например, бригада монтажников СУ-29, возглавляемая Г. Кожевниковым, решила план пяти месяцев завершить к дню открытия комсомольского съезда. А бригада монтажников М. Михайлова в своих обязательствах наметила новый рубеж: к 60-летию СССР выполнить три годовых нормы. Наконец, среди молодежи развернулось соревнование за звание «Лучший молодой рабочий», и победители будут удостоены права подписать рапорт комсомольской организации XIX съезду.

Одной из форм пропаганды передового опыта и лучших методов труда являются трудовые турниры молодых рабочих. Сначала они проходят на участках, в управлениях, потом лучшие защищают честь своих коллективов в общекомбинатовском конкурсе. Но самый ответственный момент — участие в городском и областном конкурсе мастеров.

Партийный комитет комбината в целом одобрил опыт работы комитета ВЛКСМ по организации социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов. Однако были сделаны и существенные замечания. Комитет комсомола не придает должного значения оформлению наглядной агитации: не во всех бригадах социалистические обязательства вывешены на видном месте, нет в подразделениях экранов соцсоревнования КМК.

Комитету комсомола предложено также обратить внимание на внутрицеховую работу в комсомольских группах, чаще заслушивать на заседаниях комсомолов и бригадиров комсомольско-молодежных коллективов. В ряде КМК целесообразно создать партийно-комсомольские группы, которые могли бы более эффективно работать по распространению починов и передовых методов труда, целенаправленной вели бы воспитательную работу среди молодежи, в том числе и несоюзной.

Л. МИТЧИНА.

Можно было понять сложное положение, в котором оказались члены балансовой комиссии, оценивая производственную и хозяйственную деятельность СУ-15. Производственный план коллектив управления выполнил, но какие для этого потребовались усилия! Комиссия отметила, что по сравнению с 1980 годом положение в СУ-15 значительно ухудшилось, меньше сдали они в этом году жилья, значительно снизилось качество работ.

Начальник управления О. А. Григорьев назвал главные причины, мешающие коллективу работать с полной отдачей. В минувшем году работу коллектива управления осложнила разбросанность строительных объектов. Увеличилась в управлении неритмичность сдачи по году, 56 процентов ввода пришлось на четвертый квартал.

Неритмичность привела к штурмовщине, во многих домах несколько подъездов были отданы другим строительным управлениям. На объектах СУ-15 работало временно около 400 человек. О. А. Григорьев отметил, что проследить за такой массой временных рабочих и качеством их труда просто невозможно. Тем более, что в управлении не хватает инженерных и линейных работников. Например, на доме УЗТМ на

* Идут балансовые комиссии

ВИДЕТЬ КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ

3 подъезда не было даже квалифицированного мастера. Стройуправление допустило значительный перерасход заработной платы и строительных материалов.

Увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом текучесть кадров. Целый год в управлении нет начальника производственно-технического отдела. Одна из причин текучести кадров — недостаточное внимание партийной организации, администрации управления к условиям труда и быта рабочих. Часто меняются начальники участков.

Особая забота строителей — качество. Как раз в четвертом квартале, когда был произведен большой объем запланированных работ, резко снизилось их качество. Одна из причин снижения качества, которая была названа руководителями СУ-15, — некачественный монтаж. Но в прошлом году администрация СУ-15 по существу не вела претензионную работу по ка-

честву с монтажными управлениями. 18 жалоб поступило в управление комбината в прошлом году на низкое качество работ, выполненных коллективом СУ-15 в уже сданных в эксплуатацию домах...

В этом году снизилась выработка маляров в натуральных измерителях. Главный строитель М. П. Коротков отметил, что в прошлом году в СУ-15 был выполнен практически наполовину план организационно-технических мероприятий.

А на 1982 год план оргтехмероприятий составлен формально и непродуманно. В прошлом году отсутствовал темник предложений, и в этом году он все еще не составлен.

На заседании выступили почти все члены балансовой комиссии. Выступали с резкой критикой, но она носила конструктивный и доброжелательный характер. Балансовая комиссия оценила хозяйственную деятельность СУ-15 на «удовлетворительно», но отметила, что администрации управления необходимо обратить серьезное внимание на неудовлетворительное качество планирования и организации труда, ведь СУ-15 приняты на этот год напряженные обязательства.

Т. СУББОТИНА.

Внедряется передовой опыт

Химизация бетона является одним из наиболее прогрессивных направлений повышения эффективности и качества изготовления бетона и железобетона. В результате применения химических добавок улучшается качество железобетонных изделий и совершенствуется их производство, а также достигаются определенные технические эффекты, которые без добавок не могли бы быть получены. За последние годы в нашей стране появились отечественные добавки — суперпластификаторы, которые представляют собой синтетические полимерные продукты.

В лаборатории завода ЖБИ им. Ленинского комсомола в прошлом году эти добавки были опробованы, подо-

браны составы бетонов с различными добавками. В производстве применялись два вида добавки: МФАС и С-3 на основе нафталина.

С добавкой С-3 в 1981 году было изготовлено 8800 кубических метров железобетонных и бетонных конструкций, в основном несущих стеновых панелей кассетного производства. В результате бетонная смесь приобретала большую рыхляющую способность, увеличивалась осадка конуса без увеличения расхода воды, а это означает снижение трудоемкости и энергоемкости изделий, повышение производительности труда.

Бетонная смесь при добавке С-3 отличается однородностью состава, не расслаивается,

при этом сокращается на 10 процентов расход цемента без снижения заданной прочности, время укладки и уплотнения бетонной смеси сокращается в 3—4 раза.

К сожалению, заводу было выделено в 1981 году всего 60 тонн добавки С-3. Суперпластификаторы пока еще дефицитны. Однако накопленный опыт и положительные результаты экспериментов показывают значительный технико-экономический эффект от введения этих добавок. Поэтому необходимо изыскивать пути их получения и широкого внедрения в производство.

Е. КОЛПАЩИКОВА, начальник лаборатории завода ЖБИ им. Ленинского комсомола.

всех звеньев строительного конвейера лихорадит. Массовые простои целых бригад, участков чередуются с массовыми штурмами.

Мы считаем, что руководители ДСК, управлений должны немедленно заняться стабилизацией и координацией работы всех звеньев. Ваши руководители хорошо знают сетевую метод планирования, в котором каждое звено видит намного вперед. Этот метод умело используется в «Свердловскгражданстрое» и в других трестах. У вас даже о нем не вспоминают, и поэтому возникают, прямо сказать, парадоксальные ситуации. Дом отдела, а фундамента под ТП еще не копаны, нет теплопункта или насосной, не решен какой-либо другой вопрос, и все дело стоит.

На совещании в главке, в горкоме КПСС в октябре, ноябре, декабре рассматривались вопросы сдачи под монтаж ТП в «Комсомольском» микрорайоне. Разве это вопрос главка? Или горкома партии? Максимум — это вопрос начальника производственного отдела тов. Денгиной и начальника генподрядного управления.

Горком отмечает крайне слабую работу линейного персонала управлений.

Мастера, прорабы в бригадах бывают редко, а начальники управления не бывают месяцами. В результате о допущенных сбоях в обеспечении бригады ничего не знает и в ведении сидит часами, ждет работу. Разве это допустимо?

И еще на одном вопросе мне бы хотелось остано-

виться — на экономии материальных и энергетических ресурсов. Возросшие масштабы производства и строительства требуют во все возрастающем количестве материальных ресурсов. А запасы их истощаются. Партия обращается к нам с призывом рачительно, по-хозяйски относиться к каждому килограмму металла, цемента, краски, к каждой доске леса, литру дизельного топлива и т. д., так как это наше общее достояние, наше богатство, наше благополучие.

Можно ли сказать, что у вас обстоят дела именно так, как призывает партия? Ваши бульдозеры закапывают в землю тонны металла, кубометры древесины, раствора, бетона и железобетона, происходят сотни порывов кабелей, газотрасс, водоводов и

других коммуникаций. Я знаю, как найти слов возмущения, когда в недалеком прошлом приехал на строящийся дом по улице Сулимова и увидел две машины вываленного засохшего раствора, а бывший начальник СУ-29 товарищ Рывкин не смог мне объяснить причину этого безобразия. И никто за ущерб, нанесенный государству, не ответил. Но ведь подобное наблюдается и сейчас, сегодня. Повсеместно у вас раствор сливается прямо на землю, без поддона, без какого-либо листа, да и просто без утробки. И это на глазах у всех нас, у руководителей, у народных контролеров. Это говорит о низком уровне организации производства.

Конечно, когда в УПТК на стройплощадку завозится мерный материал, увя-

занный в пакеты, раскроенные заготовки шкафов, дверок и т. д., то и отходы на стройплощадке нет. Мы надеемся, что ваши руководители найдут в себе силы для наведения порядка, внедрения передовых методов работы.

У свердловских домостроителей стоят в 11-й пятилетке большие задачи. Вы знаете, что городскими сообразительностями на пятилетку предусмотрено провести мощности заводов КПД до 700 тысяч квадратных метров в год. Следовательно, вам предстоит в эти годы увеличить строительство крупнопанельных домов минимум в 1,5 раза. В 1983 году, я думаю, мы сумеем «запустить» цепочку нового завода КПД и в 1984 году изготовить и смонтировать дом 137-й серии, а в 1985 году уже вести застройку

микрорайона по улице Моховской. К этому надо серьезно готовиться, сейчас разработать мероприятия по пуску нового завода КПД и освоению строительства серии.

Домостроительный комбинат располагает высококвалифицированными кадрами, базой КПД, имеет целевые программы. Мы выражаем уверенность, что свердловские домостроители с честью выполнят большие задачи, определенные решениями XXVI съезда КПСС, сделают все возможное, чтобы в 11-й пятилетке из года в год улучшалась жизнь наших свердловчан.

И. СТАДНИКОВ,
секретарь
Свердловского
ГК КПСС.

(Из выступления на партийно-хозяйственном активе 20 января 1982 г.)

* Рейд народного контроля и печати

КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ?

На недавнем партийно-хозяйственном активе коммунисты ДСК высказали ряд замечаний, касающихся недостатков организации строительного производства. Головная группа народного контроля решила проверить сообщенные факты на месте и на следующий день выехала в микрорайон «Комсомольский-2».

Жилой район «Комсомольский-2» самый молодой в Свердловске. Строители сдали в декабре в эксплуатацию двадцать пять подъездов жилых домов новой серии 141-СВ полезной площадью 55900 квадратных метров. Недалек тот день, когда свердловчане получат здесь, считая 133-квартирный дом МЖК, более тысячи квартир улучшенной планировки.

По широкой дороге, будучи проспектом Новоградцевой - Свердловской идем от «Каменных палаток» в новый микрорайон. Вот бульдозер разравнивает щебень на полукруглой площадке. Строится конечная остановка автобуса № 34, маршрут движения которого «Магазин «Синтетика» — ул. Сырмолотова». Об этом узнали мы из таблички, что прикреплена на столбе в центре площади. Напротив остановки новые красавцы-дома, готовые под заселение.

Идем вглубь квартала. Кругом стрелы башенных кранов и автокранов. Напротив парфюмерной фабрики, по другую сторону моста, монтажники СУ-29 возводят нулевые циклы многоподъездных домов № 13 и № 15.

Выступая на партхозактиве, начальник этого управления В. А. Головин отмечал, что «монтажникам в настоящее время, по существу, негде трудиться, так как трест «Строймеханизация № 2» крайне медленно ведет работы по устройству свайных полей, рытью котлованов и обратной засыпке». Руководитель предлагал взять под особый контроль ход выполнения трестом этих работ.

Замечания, высказанные коммунистом, полностью подтвердились. В ходе проверки было установлено, что сегодня практически не осталось фронта работ у бригады А. Н. Венерцева и В. И. Упорова. Один из лучших дозорных ДСК, председатель группы НК СУ-29,

крановщик Г. Н. Расколов (он трудится в бригаде Упорова) рассказывает:

— Работники треста «Строймеханизация № 2» уже сейчас сдерживают нас. Мы, буквально, наступаем им на пятки. Вот закончим монтаж этого подъезда дома № 15 и встанем. Дальше не готово свайное поле. Недавно проверили, как механизаторы забили сваи. Оказалось — неправильно. Заставили переделывать...

Наша группа дозорных взяла под постоянный контроль и поставку изделий с завода ЖБИ им. Ленинского комсомола. До переезда в этот микрорайон мне довелось потрудиться на сооружении «нуля» 11-подъездного дома № 30 на углу ул. Бардина и Громова. Вот где удалось образцово наладить труд! Подвоз изделий был организован с завода по циклограмме, монтаж вели скоростным методом. Нулевой цикл бригады Венерцева и Кабанова возвели в рекордные сроки, добились хорошей экономической эффективности, подняли производительность в пять раз. В результате 323-квартирный «дом-квартал» был сдан СУ-1 и СУ-13 в полном соответствии с принятыми обязательствами — к Дню города. Вот бы и здесь так же организовать свой труд! В юбилейный год образования СССР необходимо сделать все возможное, чтобы потрудиться как следует и выполнить принятые в каждой бригаде социалистические обязательства.

Народные контролеры СУ-29 не ограничивают свою деятельность только производством. Немало рейдов посвящалось наведению порядка на стройплощадках, проверкам хранения, складирования и расходования стройматериалов. Улучшив культуру труда, принялись за быт. Благодаря их настойчивости, в этом районе массовой застройки появился образцовый бытовой городок, наведен порядок в бытовках, взята под контроль работа передвижных столовых.

Особая сфера забот дозорных СУ-29 — качество строительства. Так, они постоянно озабочены, например, вопросами совершенствования конструкций домов новой серии, на введение которых ДСК перешел в прошлом году.

— Вот здесь мы, — показывает Георгий Николаевич Расколов, — закладываем приемок кирпичом. Это трудоемко. А ставили бы «восьмерку» сплошную, было бы гораздо проще. Или в этом месте, — варить неудобно, и входные изделия проваливаются... Может, для проработантов это все мелочь, зато для нас, строителей, проблемы. Переход на новую серию должен, как нам кажется, не осложнить строительные работы, а упростить. Ручной труд, кирпичная кладка должны быть минимальными. Все мы за полную механизацию и индустриализацию строительного производства.

На строительстве 9-этажного дома № 7 трудится комплексная бригада В. М. Сыщенко. Вместе с монтажниками работают штукатуры и плотники. Выступая на партхозактиве, бригадир с горечью признавал, что строители совсем отошли от монтажа с колес, вынуждены возить с объекта на объект громоздкие металлические кассеты и пирамиды, необходимые для хранения изделий, что приобъектные склады буквально забиты изделиями, а нужных деталей

КПД нет и приходится проставать.

Факты, изложенные бригадиром, полностью подтвердились. Уже при подходе к дому № 7 мы увидели, что стройплощадка со стороны башенного крана заставлена и завалена изделиями, а монтаж почти не ведется. Вчера, говорит бригадир, — стояли из-за отсутствия перекрытий и ограждающих ПН-16, ПН-15Б, на второй захватке не было площадок, сантехкабин. Сегодня опять нет ни площадок, ни перекрытий, зато навезли уже изделий на крышу, которые будут нужны, в лучшем случае, лишь через неделю. Теперь они будут лежать, загромождать подходы к дому и технике, и людям. Неритмичная поставка изделий с завода ЖБИ им. Ленинского комсомола значительно усложняет нашу работу, срывает выполненные обязательства, принятые коллективом в честь 60-летия образования СССР.

У дома № 10 работники СУ-20 занимаются благоустройством, делают в щебне дороги и подъезды к домам, устанавливают бордюры. Выполнять эти

работы зимой не просто. За это «нулевикам» честь и хвала. А вот хранить изделия в СУ-20 не научились. Бордюрные камни свалены в кучу.

Итак, рейд закончен. В ходе проверки удалось выявить ряд недостатков в организации строительного производства. Остается надеяться, что руководители и общественные организации треста «Строймеханизация № 2» (начальник Б. А. Самойлов), института «Свердловскгражданпроект» (директор института И. Д. Штучкин), завода ЖБИ им. Ленинского комсомола (директор В. Г. Рожнов), специализированного монтажного управления № 20 (начальник Е. И. Буцырин) примут все необходимые меры для устранения отмеченных недостатков.

Г. ЗАХАРОВ, председатель головной группы НК ДСК, А. ЧЕПАСОВ, член головной группы НК ДСК, В. КАЛИМАСОВ, фотокорреспондент газеты «Свердловский строитель».

На снимках: вот такую площадку оставляют за собой СУ-20; заскладированный объект дома № 7.

Бережь время, топливо и материалы

В помощь дозорным

«Народный контроль в действии» — под таким названием в 1982 году издательство «Плакат» продолжит выпуск серий сатирических подборок.

Подписка принимается во всех отделениях «Союзпечати» за счет средств предприятий, учреждений и организаций сверх лимита, выделяемого на периодические издания. Цена подписки на год 2 руб. 16 коп.

Создан совет ПДПС

В комбинате утвержден состав президиума постоянно действующего производственного совещания. Секретарем ПДПС утверждена инженер ППР В. А. Виноградская, заместителем — начальник производственного отдела В. С. Денгина, председателем совета — главный строитель комбината М. П. Коротков.

Выступают


врачи


На одном из последних заседаний ОПК перед членами построечных комитетов выступили медицинские работники нашей поликлиники. Они познакомили профсоюзный актив с анализом заболеваемости трудящихся комбината.

Так, было отмечено увеличение заболеваемости в СУ-7, СУ-20, СУ-29 и УПТК. По известным причинам, строители чаще всего обращаются к врачам с простудными заболеваниями, болезнями желудка. К сожалению, в обоих управлениях нулевого цикла отсутствует контроль за питьевым режимом, а в комбинате не организовано диетическое питание рабочих.

Обращено было внимание на то обстоятельство, что многие рабочие ДСК проходят курс лечения не в собственной поликлинике, а по месту жительства. Это осложняет эффективность лечения.

Объединенный постройком утвердил план мероприятий по улучшению медицинского обслуживания строителей.





ТОВАРИЩИ

* Выпуск пресс-центра оргкомитета МЖК

МЖК: ступени роста

Прошло три месяца с тех пор, как перед коллективом молодежного жилого комплекса была поставлена задача, от которой зависело его будущее. Сегодня кажется невероятным, что задачу такого масштаба можно решить за короткие шестьдесят дней.

Чтобы понять и оценить сделанное, вернемся в ноябрь прошлого года. Первый дом МЖК — пусковой объект 1981 года. Его монтаж в октябре был закончен, но отделка, по существу, еще не началась. Сдать дом — значит сделать еще и весь комплекс инженерных сооружений. Но не было еще уложено 600 метров труб теплопроводов, не закончен монтаж оборудования в теплопункте.

Не были готовы траншеи под ЛЭП, под телефонную линию, водопровод от улицы Сыромолотова. И еще ждали своего часа сотни кубометров грунта, который нужно убрать, чтобы благо-

устроить территорию вокруг дома.

Сейчас очевидно, насколько важным для оценки ситуации и мобилизации сил было проведенное 19 ноября собрание актива МЖК, на котором председатель оргкомитета Е. Королев определил ключевые задачи пускового периода (см. «Свердловский строитель», 27 ноября 1981 года).

В пусковой период перед отрядом стояли большие и трудные задачи, — рассказывает комиссар КМСО-7 Людмила Леванова. — Необходимо было подготовить дом к отделке, организовать прием и выдачу стройматериалов, провести отделочные работы в шестом подъезде дома № 1А и в блоке хозяйственных помещений. Эти задачи осложнялись тем, что учиться приходилось прямо на месте. Здесь особенно помогло то, что в составе отряда работают профессиональные строители из домо-

строительного комбината: А. Салимов, В. Широков, Л. Балыбердина, М. Миронина, Т. Ионова и другие.

В целом со своими задачами отряд успешно справился, выполнив отделочные работы на сумму 133 тысячи рублей.

В реализации пусковой программы велика заслуга и КМСО-6. МЖК. В ноябре-декабре 1981 года отрядом выполнены сантехмонтаж дома № 1А, монтаж теплопроводов, проведены основные монтажные работы в теплопункте, проложена телефонная канализация, водопровод от ул. Сыромолотова, выполнена большая часть работ по благоустройству дома.

Кроме того, отряд выполнил буровзрывные работы и оказал существенную помощь КМСО-7 в отделке первого дома. В целом в пусковой период освоил 138 тысяч рублей.

Решению поставленных перед отрядом задач способствовала организация



соревнования за звание «Лучший боец отряда». Победителями соревнования в пусковой период были комиссар отряда С. Ситников, бойцы Г. Шумихин, В. Кочнев, А. Жарков.

Разнообразна общественная жизнь отряда. Это организация лекций по искусству и проведение еженедельных политинформаций, спортивных турниров, вечеров отдыха.

Достоинно трудился на пусковом комплексе и отряд общественного призыва завода КПД (командир В. Московских, комиссар В. Ощепков). Он выполнил отделочные работы и столярные работы в пятом и третьем подъездах. Работа бойцов отряда на пусковом комплексе отмечена грамотами Кировского РК ВЛКСМ.

Отряды общественного призыва СУ-20 и завода ЖБИ помогли реализации пусковой программы ударными субботами. Бойцы КМСО-5 также внесли немалый вклад, они изготовили

панели для МЖК на заводе ЖБИ им. Ленинского комсомола.

Хочется особенно подчеркнуть силу коллективизма в МЖК: на призыв оргкомитета делом помочь пусковому комплексу откликнулись сотни кандидатов в члены МЖК.

Наконец, нужно отдать должное бригадам строителей из ДСК, которые вместе со стройотрядами МЖК участвовали в отделке первого дома. Во многом благодаря их высокому профессиональному мастерству дом был сдан в срок и с хорошим качеством.

Сдача первого дома — важнейшее событие в жизни МЖК. Интересно отношение к этому событию людей заинтересованных, так или иначе связанных с молодежным комплексом. Вот что сказал В. Т. Обьедков, заместитель председателя Кировского райисполкома:

— Для нас МЖК — это поиск новых, более совершенных форм социалисти-

ческого общежития и коллективных отношений в быту. Мы этот поиск приветствуем и поддерживаем. В частности, совсем недавно мы решили вопрос о пуске нового маршрута автобуса № 34 в район МЖК: магазин «Синтетика» — ул. Сыромолотова.

А. К. Ежов, начальник СДСК, говорит следующее: — Пуск первого дома убеждает, что коллективу МЖК по силам решать самые сложные задачи. И нет сомнений в том, что МЖК мы построим.

Начало молодежному комплексу положено. Но самые трудные задачи строительства и организации жизнедеятельности МЖК — впереди. И хочется, чтобы первый успех не породил в нас благодушия.

Даешь первую очередь МЖК в 1982 году!

А. ДРУЖИН.

НА СНИМКЕ: торжественный митинг в день сдачи первого дома МЖК. Фото клуба «СКИФ».

Юбилейное заседание актива

Недавно в аудитории Уральского политехнического института состоялось торжественное заседание оргкомитета молодежного жилого комплекса. День этот для многих оргкомитетчиков поистине необычный. 25 января — день рождения молодежного комплекса. В этом году ему исполнилось 5 лет.

И вот сейчас, после того, как прошли пять трудных лет, на физтехе собралась уже не маленькая группа, а сплоченный и

уверенный в своих силах коллектив. Вряд ли нужно лишний раз подводить итоги, перечислять славные и радостные события. Все знают: недалеко от УПИ, в микрорайоне «Комсомольский-1» принимает новоселов первый жилой дом комплекса.

Конечно же, собрание это не могло быть обычным заседанием. На юбилейную встречу пришли многие из тех, кто в силу каких-то обстоятельств не смог пройти через все эти годы: поздравить пришли ребята из Уральского научного центра, которые были тогда на первой встрече с Е. Королевым в УПИ. По решению администрации УНЦ вышел из состава дольщиков. Собрались на эту встречу и многие из актива предприятий-дольщиков.

Юбилейный оргкомитет начался с демонстрации слайдов. Все с интересом всматривались в кадры дней минувших. Заседания, субботники, встречи. Порой трудно было узнать и вспомнить всех, кого снимал в те дни фотограф. Потом с воспоминаниями о тех далеких событиях истории выступил Е. Королев.

Много задач предстоит решать оргкомитету и в будущем. Новоселье — это начало новых проблем. Ждут своей очереди следующие по плану жилые дома.

Так что работы хватит на всю пятилетку не только оргкомитету, но и всем желающим.

С. БРУСОВ,
руководитель
пресс-центра МЖК.

В первом доме

Прошло пять лет со дня зарождения идеи молодежного жилого комплекса в нашем городе. Из чертежей и макетов, обсуждений и споров МЖК становится реальностью. В эти дни первые семьи получают ключи от своих квартир в первом доме МЖК. Чем встречает новоселов этот дом!

Детей давно уже готов принять детский игровой городок, который оборудован во дворе первого дома. Здесь они могут кататься на оригинальной ледяной горке — «бобслее», штурмовать снежную крепость, кататься на качелях. Летом среди огромных валунов на детской площадке

появится «песчаное море», крепость из снега и льда превратится в каменную, а игровые структуры засияют яркими красками.

Для самых маленьких в первом доме открыт детский вечерний клуб «Малышок», где детей встретят добрый львенок, красочные росписи на стенах, создающие праздничное, радостное настроение, спортивно-игровой комплекс с качелями, шведскими стенками, перекладинами, кольцами, веревочной лестницей, канатами-«лианами».

Начинающие художники, которым тесны рамки бу-мажных листов, могут воспользоваться доской для

рисования цветными мелками. Мячи, игрушки и настольные игры — к услугам малышей. Все это под руководством родителей — дежурных и воспитателей не позволит детям скучать, а их мамы и папы в это время смогут с пользой для себя провести время. Над замыслом и реализацией «Малышка» трудились С. Бойцов, М. Матвеев, Н. Валеев, С. Нечаев, В. Суворов, В. Морозов и многие другие.

В первом доме МЖК будут открыты также клубы и кружки для детей постарше и для взрослых.

А. БАРАБАНОВ,
архитектор.

НА СНИМКАХ: интерьер детского вечернего клуба «Малышок».

Фото автора.

