

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО И ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ 57 (1929).

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ 1962 г.

XXI год издания

Цена 1 коп.

Заявки—ради формы

В конторке зазвонил телефон. Начальник участка девятого управления тов. Бида снял трубку. — Слушаю... Так... Ясно... — И, обращаясь к нам, продолжал: — Слыхали? Начинается свадьба. Сегодня двадцатое число — подавай заявки на поставку материалов. Представьте такое положение — в прошлом месяце, допустим, я подал заявку на блоки и их мне должны поставить 25 числа. Не привезли, сорвали. Требую, чтоб в следующем месяце привезли, а мне говорят — в заявке нет. Да как же я внесу это в заявку, когда она составляется 20 числа каждого месяца? Вот так и тянется дело. Горы бумаги переписываем, а толку мало... Надо не на месяц заявки собирать, а согласовывать с заводами поставки сразу весь объект.

Видимо, не случайно начал тов. Бида наш разговор со снабжения стройки. Главным тормозом стало это для строителей квартала по улице Шевченко. Плохо обеспечиваются пусковые дома необходимыми материалами.

Взять 80-квартирный дом. Цех № 2 деревообрабатывающего завода меньше половины вывез на стройку шпунтовки (40 кубометров, а надо — 120); лаг вместо 30 кубометров на площадке получили только 15; еще нет ни одного — из 5 000—метра обналочки. Пять-шесть машин известкового раствора надо ежедневно

сюда, а приходят одна-две. Подводят не только поставщики, но и снабженцы девятого управления. На квартал никак не могут получить нужной краски, белил, шпаклевки, наждачной бумаги, клея малярного и того нет.



Сорокаквартирный дом № 6-а монтировала комплексная бригада тов. Бузы. Она же выполняет и плотницкие работы. Все вместе бригада обязалась закончить к 21 июля и по сути дела сдержала свое слово. Не установлена только одна карнизная угловая плита — ее не поставили с Нижне-Исетского завода железобетонных изделий.

— Кстати, о заводах, — продолжает рассказывать тов. Бида. — Две недели монтируем мы второй этаж дома № 8 — нет блоков. И мы понимаем трудности Сугрэского завода. Два 80-квартирных дома может укомплектовать завод в месяц, а планируется монтаж трех и более домов. Зачем? Ведь завод не может дать больше! А начатые стройки стоят, рабочие сидят без дела. В этом году девятое управле-

ние должно сдать в эксплуатацию в квартале по улице Шевченко пять жилых домов и общежитие на 258 мест. Причем ввод большинства объектов планируется на третий квартал. А здесь еще масса нерешенных вопросов.


Не хватает рабочих. На доме № 6, восьмидесятиквартирном, уже не первая неделя, как сделана крыша, штукатурки начали работать, а кровельщиков нет. На общежитии прекращена кладка — ни материалов, ни рабочих тоже нет.

Готов фундамент под дом № 12, но начинать монтировать его нельзя. Под фундаментом проходит действующая канализация, нужно делать обноску. Причем работа эта большая и механизмом ее не выполнишь — рядом проходит высоковольтная линия и кабель. И трудно обвинять здесь участок тов. Царькова из 18 управления Уралтрансстрой: неподготовленную площадку сдал строителям заказчик — окс горисполкома.

Нужно сказать — к заказчику у строителей есть до сих пор немало претензий. Почему, например, еще оказался не решенным вопрос со сносом усадеб, огородов, построек там, где должны быть проложены коммуникации к дому № 12?

Все, о чем мы рассказали, очень тормозит застройку квартала по улице Шевченко. И о многих бедах строителей прекрасно знают и в 89 тресте, и в Свердловскгорстрое, и в оксе горисполкома. Знают и только. А когда же будут приняты меры по улучшению дела на квартале?

С. ВАСИЛЬЕВ.



Галья Банная, которую вы видите на этом снимке, пришла на завод имени Ленинского комсомола после десятилетки. Здесь она успешно освоила профессию машиниста башенного и мостового кранов и сейчас является лучшей производственницей цеха комплектации. Фото А. Черданцева.

Для вас, товарищи строители

ИДЕТ НОВОСЕЛЬЕ

Около 650 молодых строителей 89 треста вселяются сейчас в новое благоустроенное общежитие № 1, что расположено по Пышминскому тракту.

Строил это общежитие коллектив участка тов. Склера из девятого управления 89 треста. Хорошо потрудились здесь отделочники — бригады штукатуров

т.т. Имамудинова и Васильева, плотников т.т. Карпеева и Смирнова, маляров т.т. Бондаревского и Щербакковой.

16 июля государственная комиссия приняла в эксплуатацию это здание. Осмотрев его, представители комиссии оценили работу строителей на «хорошо».

Внедри на своей стройке

Бункер для подачи цемента и алебаstra

Для производства внутренних отделочных работ на строительстве жилых зданий требуется большое количество цемента и строительного гипса. Например, для крупнопанельного дома серии 1-439 этих материалов нужно примерно 60 тонн, а для дома серии 2С—28 тонн.

Обычно эти материалы вручную разносятся по этажам. Это требует огромных трудовых затрат, отнимает много времени.

Прораб седьмого строительного управления П. П. Бородулин предложил поднимать цемент и гипс на все этажи строящихся домов с помощью специального металлического бункера. Бункер, предложенный тов. Бородулиным, имеет грузоподъемность 2,5 тонны. Это значит, что за один подъем он может доставить столько материалов, сколько могут на носилках принести двое

рабочих, сделав 80 подъемов на нужный этаж.

Бункер загружается прямо из автосамосвала (рис. внизу), затем он цепляется к крюку башенного крана и поднимается на этажи.



Разгрузка материала из бункера осуществляется обычно в оконные проемы кухонь (рис. слева).

Чтобы разгрузить бункер, нужно опустить откидной лоток и открыть крышку-затвор. На разгрузку бункера требуется примерно 20 минут.

Этот же бункер может быть использован как ларь для хранения вяжущих материалов.

Совершенно очевидно, что бункер прораба Бородулина — очень рациональное приспособление и его следует широко внедрить на стройках нашего управления.

Ю. ИВАНОВ,
инженер
Свердловскгорстроя.



ВОТ ОНИ, ПОБЕДИТЕЛИ

Бюро городского комитета партии и исполкома Свердловского городского Совета депутатов трудящихся подвели итоги социалистического соревнования районов, промышленных предприятий и строительных организаций города за минувший квартал.

Лучшим в группе заводов, выпускающих строительные материалы и конструкции, признан завод керамических изделий. Второе место разделили между собой Нижне-Исетский завод железобетонных конструкций и Сибирский гранитный карьер городского управления благоустройства, а третье — кирпичный завод Министерства транспортного строительства и завод железобетонных изделий № 1 треста Стройдеталь № 70.

Строители в минувшем квартале недодали городу много

жилья. Большинство трестов не справилось также с выполнением плана по экономическим показателям. Выделяется среди них только стройтрест № 89. Ему и присуждено первое место в соревновании. Правда, при этом его руководителям было указано на медленную сдачу в эксплуатацию жилых домов.

Среди специализированных строительных организаций победителем оказался коллектив стройуправления № 18 треста Уралтрансстрой. Второе место присуждено стройуправлению № 19 этого же треста. Отмечена хорошая работа строительно-монтажного управления треста Союзшахтоспецмонтаж, управления механизации № 1 Свердловскгорстроя, специализированного управления № 1 Уралсантехмонтажа.

Вклад новаторов

Активно работают новаторы завода крупных стеновых блоков в СУГРЭСе. Они вдвое перевыполнили полугодовой план по количеству поданных предложений и почти выполнили годовой план по сумме экономии.

На заводе поступило 28 различных рационализаторских предложений, 21 из них принято к внедрению. Столько же, с учетом переходящих предложений прошлого года, внедрено.

Лучшими рационализаторами являются бетонщик Владимир Петрович Киселев, который внес уже 16 предложений, восемь из которых внедрено. Только внедренные предложения дают экономию 4049 рублей; Иван Ефимович Ланин, старший электрик, внес пять предложений, четыре из которых с экономией 1837 рублей уже внедрены.

Оба рационализатора вникают в работу всех цехов завода и темы их предложений самые различные. В. П. Киселев недавно предложил, например, установить специальные ограничители на башенных кранах, что позволило улучшить работу подъемных механизмов. И. Е. Ланин в содружестве с Л. М. Чечневым и М. И. Каквином разработал предложение по установке вибростола и тельфера в первом отделении завода. Это позволило полностью механизировать трудоемкие работы и улучшить качество продукции.

Активная работа рационализаторов, их смекалка помогают коллективу успешно выполнять государственный план, улучшить качество продукции, облегчить труд рабочих.

С. СМЕЛИК,
старший экономист завода.

ЗА ЗАПУЩЕННОСТЬ В РАБОТЕ

Бюро Орджоникидзевского райкома КПСС на своем заседании 17 июля рассмотрело вопрос о деятельности секретаря партийного бюро треста Уралмашстрой И. М. Попова.

Бюро райкома отметило, что организационно-партийная и политическая работа в тресте находится на низком уровне и не отвечает задачам, поставленным XXII съездом КПСС.

Организаторская работа в партийном бюро здесь нередко сводилась к решению второстепенных вопросов, не связанных с решением главных задач коллектива, с техническим прогрессом, с внедрением передовых методов труда, повышением роста производительности и снижения себестоимости строительно-монтажных работ.

Уралмашстрой систематически не выполняет государственный план. Несмотря на это, партийное бюро не делало глубокого анализа состояния дел, не ставило эти вопросы на обсуждение коммунистов и коллектива.

Партийные собрания в тресте проводились без достаточной подготовки. Постановления собраний контролируются плохо и многие решения остаются не выполненными.

Не ведется здесь учет критических замечаний коммунистов, высказанных на партийных собраниях.

Из-за недобросовестного отношения И. М. Попова к обязанностям секретаря партийного бюро, планы работы партбюро составлялись нерегулярно, протоколы партийных собраний и заседания партбюро зачастую не велось.

Тов. Попов нарушал требования Устава КПСС, самолично задерживая оформление документов на принятых партийным собранием кандидатах в члены КПСС. Так, например, тов. Белик была принята партийным собранием треста кандидатом в члены КПСС 27 июля 1961 года, а дело о ее приеме поступило в райком КПСС лишь 8 июля 1962 года. Подобное положение было и при вступлении в партию других товарищей.

Бюро райкома КПСС отметило еще целый ряд серьезных недостатков в работе партбюро треста и тов. Попова.

За запущенность партийно-организационной и массово-политической работы, недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей и нарушение требований Устава КПСС бюро РК КПСС решило освободить И. М. Попова от обязанностей секретаря парторганизации треста Уралмашстрой.

Состоялось заседание партийного бюро Уралмашстрой. На нем секретарем партийной организации треста избран Ю. П. Корж.

РЕПОРТАЖ с оперативки на строительстве ШКОЛЫ

КАЖДУЮ среду на строительстве школы по улице Академической проводятся оперативные совещания. В них принимают участие представители четвертого управления, суб-подрядных организаций, окса горисполкома, дирекции школы. Словом, все, кто имеет отношение к сооружению этого объекта.

Уже сам факт, что такие совещания проводятся, говорит не только об особой важности объекта, но и о неблагоприятном состоянии дел на нем. Будь все хорошо — для чего нужно было бы раз в неделю заседать по два-три часа!

Мы решили побывать на одном из таких совещаний. Было это в среду, 18 июля.

Итак, 10 часов утра. Оперативка началась. Проводит ее начальник четвертого управления тов. Тихонов.

— Перед нами поставлена почетная задача, — говорит он. — Все вместе мы должны подготовить школу к приемке государственной комиссии не позднее 12 августа, к Дню строителя... Начнем с проверки сроков, установленных на прошлой оперативке... Двадцать первое управление...

По старой дорожке

18 июля трансспецстройевцы участка тов. Суворова должны были закончить четыре крыльца и двенадцать оконных примыков. Однако 18 июля они только принялись за эту работу! Сорвав срок, участок тов. Суворова держит другой участок трансспецстройевцев — тов. Анисимова, которому поручено делать отмостку в тротуары вокруг здания, а также отделстройевцев — они не могут начать наружную штукатурку цокольного этажа. Почему же срок сорван? Неизвестно. Поэтому, что самого тов. Суворова на совещании нет.

Не вывезены строительные отходы — железобетонные плиты, панели со стадиона школы. Несмотря на то, что срок был установлен твердый — 18 июля, ни руководители 21 управления, ни командиры стройуправления № 4 не побеспокоились об очистке стадиона, а из-за этого задерживается его устройство.

В помещении входит тов. Шеломов — начальник СУ-21. Узнав в чем дело, он бодро называет новые сроки выполнения этих работ. Но ведь неделя-то дорогого времени прошла!

— А как вывезти лишний грунт с территории? Оплачивать будете? — обращается в свою очередь тов. Шеломов к куратору окса горисполкома тов. Тарабаеву.

Нет, оплачивать не будут. Начинается шум, спор. И в конце концов приходят к выводу — оплатить нужно, с этим согласен и заказчик. Спрашивается — неужели этот вопрос нужно было оставлять на последние дни?

Хуже того, только сейчас выясняется, что трансспецстройевцы неправильно сделали канализацию под зданием школы.

— Мы сделали по проекту, — говорит тов. Шеломов.

— А вам давали поправку, — доказывает тов. Тарабаев.

— Мы не видели ее... Возможно у генподрядчика?

Да, это может быть, и тов. Тихонов звонит в производственно-технический отдел управления:

— Поправка к проекту есть?

— Есть.

— Каким числом датирована?

— 9 февраля...

Вот так здорово! 9 февраля генподрядчик — четвертое управление — получил поправку к проекту, похоронил этот документ в дебрях своей канцелярии и обнаружил только сейчас! Чтобы сделать канализацию так, как указано в проекте с исправлением, трансспецстройевцам придется выполнить огромную работу, причем без механизмов, почти вручную. А когда?

Наружная телефонная трасса по улице Академической есть? — задает вопрос представитель Промсвязьмонтажа.

Ни генподрядчик — тов. Тихонов, ни субподрядчик — тов. Шеломов, ни заказчик — тов. Тарабаев ничего определенного сказать не могут. А если ее нет? Ведь тогда нужно делать большую капитальную работу...

Как сами строители сработали за неделю? Плохо. Судите сами. Начальник управления тов. Тихонов называет одну за другой работы и сроки их выполнения. Отвечает прораб тов. Каменецкий.

— 16 июля вы должны были закончить полы в спортзале.

— Не закончены...

— А складные части в спортзале установлены?

— Нет...

— Деревянные полы первого, второго и третьего этажей про-

строгать и сдать отделстройевцам... Сделали?

— Нет.

— Устройство звукоизоляции, укладка шлакобетона в санузлах?

— Не сделали...

— Полы в раздевалке?

— Основание на половину закончили, скоро начнут работать плиточники...

— Подождите, подождите, — включается в разговор тов. Куллин, директор школы. — В раздевалке должны быть деревянные полы, там же ребята обувь переодевать будут!

Еще новость. Когда на половине площади сделано шлакобетонное основание, выясняется, что полы должны быть не мозаичные, а деревянные. Смотрят проект — нет, в проекте указаны мозаичные.

— Ох, уж этот мне проект, — тяжело вздыхает, говорит директор школы. — От того проекта привязки, что выдал на школу окс, рожки да ножки остались. Сколько приходилось переделывать, следуя только здравому смыслу! Во всех классных комнатах, например, неправильно были намечены дверные проемы — свет на парты падал не с левой, а с правой стороны. Теперь вот с полами...

Более 90 отделочников работают на школе. Руководит ими тов. Банных. Сейчас наступила очередь отчитываться ему.

— Внутренняя штукатурка закончена?

— Третий день алебаstra нет...

— Актный зал?

— Уже неделю электрики участка тов. Хворостухина скрытую проводку не делают и мы стоим...

— Спортзал?

— Полы строители не закончили, нельзя леса ставить...

— Галерея?

— Вы же знаете — строители крышу еще не сделали...

— А малярка как?

— Пока в классах электрики не поставят светильники — работать не будем. Сделайтесь, а они придут светильники ставить — придется переделывать. Зачем это?

* * *

Более трех часов длилась оперативка. Конечно, долго. Почему? Потому, что один за другим возникает масса вопросов, решить которые нужно было давным-давно, а не сейчас, когда до сдачи школы в эксплуатацию остаются считанные дни.

Мы уже говорили, что строители решили пригласить на школу государственную комиссию не позднее 12 августа. Сделать, чтоб так было, трудно, но еще не поздно, возможности есть. Использовать их до конца — вот задача всех участвующих в сооружении школы.

С. БЫДАНЦЕВ.

Отклики, реплики, предложения

КТО ЖЕ ПЛАНИРУЕТ СРЫВ?

11 июля в «Свердловском строителе» опубликована статья начальника строительного управления № 12 треста Южгорстрой А. Захарова, озаглавленная «Планируемый срыв». Автор правильно отмечает факт систематического срыва строительства пускового комплекса Свердловского мясокомбината. Но статья обладает двумя существенными недостатками. Во-первых, она не отвечает прямо на вопрос, кто же повинен в срыве строительства и, во-вторых, неправильно освещает причины, которые к этому привели. Постараемся разобраться в этих вопросах более подробно и объективно.

Основная причина срыва строительства цехов мясокомбината, по заявлению тов. Захарова, это отсутствие металла, главным образом арматурной стали, на площадке. Сам по себе этот факт правильный. Сейчас строителям недостает металла.

Но уместно сказать другое: управление строительства совнархоза своевременно выделило на объекты мясокомбината металл в количестве, которое сполна удовлетворяло потребности стройки. Другое дело, что руководители треста Южгорстрой с ведома управления Свердловскгорстроя по своему распоряжению этим металлом. Они передали его на другие объекты, в частности на Химмаш, а теперь скромно помалкивают об этом.

Следовательно, объяснение медленного строительства цеха предубойного содержания скота и мясожирового корпуса отсутствием металла не выдерживает никакой критики. Другое дело, если бы тов. Захаров своевременно сообщил о незаконном расходовании металла по назначению, не было бы и «планируемого» срыва строительства. Получилось наоборот. Руководитель 12 управления, убеждая всех в том, что на мясокомбинат металл не выделен, добился новых фондов на 147 тонн сверх положенной нормы, которые пришлось отнимать у других строек. Но, оказывается, и это не спасло положение, цехи комбината строятся плохо.

В статье говорится о недостатке облицовочной плитки. Но ведь и она была завезена на мясокомбинат, а оттуда руководителями треста Южгорстрой была передана на другие объекты.

Автор статьи «Планируемый срыв» высказывает ряд претензий к заказчику — управлению мясо-

молочной и пищевой промышленности совнархоза, в частности ведет речь о срыве графика поставок оборудования. Фактически оборудование для пускового комплекса завезено на мясокомбинат два с половиной года тому назад и полностью обеспечивает пусковой комплекс. Графики поставок оборудования нужны строителям тогда, когда оборудования еще нет на площадке, чтобы знать, когда оно придет. Но говорить сейчас о графике на поставку оборудования, которое давным-давно лежит в ста метрах от строящихся объектов, просто смешно. Его надо брать и монтировать.

Автор статьи, он же руководитель генеральной подрядной организации, упоминает о недостающих 110 единицах стандартного оборудования. Но это оборудование никакого отношения к пусковому комплексу 1962 года не имеет. Все, что числится недостающим в перечне 110 единиц, относится к пусковому комплексу будущего года.

То же следует сказать и о нестандартном оборудовании. Для его изготовления мясокомбинат должен был получить в 1962 году 206 тонн металла и 79 тонн труб. Часть этого металла и труб идет на пусковые объекты 1963 года, оборудование для которых должно изготавливаться в четвертом квартале. Для пусковых объектов текущего года мясокомбинат получил на нестандартное оборудование 115 тонн металла и 68 тонн труб. Кроме того, комбинат имел переходящие остатки металла с 1961 года. Это позволило ему уже изготовить и сдать в монтаж нестандартное оборудование и конструкции весом более чем 130 тонн и полностью обеспечить объекты текущего года трубами. Так обстоит дело с нестандартным оборудованием.

Вопрос о том, где изготавливать оборудование — в мастерских Свердловэнерго в Нижней Туре или в механическом цехе мясокомбината, просто не заслуживает внимания. Мы считали и считаем, что незачем металл возить в Нижнюю Туру, за 200 километров, а затем оттуда ввозить готовое оборудование. Ведь изготовление нестандартного оборудования рядом со строящимися объектами сокращало бы сроки на два-три месяца, да к тому же резко снижало его себестоимость. Такое решение вопроса создает

удобства и подрядчику, и заказчику.

Так обстоит дело с пусковым комплексом на мясокомбинате.

Вывод из сказанного может быть один — в затяжке строительства объектов мясокомбината повинны в первую очередь руководители треста Южгорстрой. Именно они снимали рабочих на другие объекты в июне, а теперь жалуются на недостаток рабочей силы. Именно они расходовали на другие объекты получаемый целевым назначением металл и облицовочную плитку, а теперь ведут речь об их нехватке.

К. ХОДАС,
главный инженер
управления мясо-молочной
и пищевой промышленности
совнархоза.



Хорошо работает на отделке крупных панелей для жилых домов штукатур завода строительных бетонов треста Стройдеталь № 70 Любовь Костенкова, которую вы видите здесь на снимке за работой.

Фото М. Арутюнова.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ШЕФЫ

Необычайная стройка развернулась в начале нынешнего года возле школы № 107, которая находится в Орджоникидзевском районе по улице Краснофлотцев.

В том, что строили, конечно, не было ничего необычного. Расширялось здание самой школы — почти на 300 квадратных метров. В новом пристрое должны были разместиться классы, спортзал.

Необычными были сами строители, рабочие завода железобетонных изделий № 1 — шефы школы. Много труда было положено, чтобы выстроить дополни-

тельные помещения к школе. Но вот коробка пристроя готова, а отделывать ее оказалось некому — на заводе не было специалистов.

Тогда и обратились работники завода в девятое управление с просьбой помочь закончить пристрой до начала учебного года.

Сейчас на пристрое работают плотники бригады тов. Смирнова и штукатуры бригады тов. Васильева из девятого управления. С их помощью шефы готовят к сдаче в эксплуатацию пристрой школы.

К 20 АВГУСТА

В эти дни кипит работа по надстройке школы № 108 в Орджоникидзевском районе по улице Баумана.

Здесь нынче будет сдан в эксплуатацию еще один этаж, в котором разместятся классные комнаты, спортзал.

Кончат настилку полов плотники, не отстают от них и штукатуры, которые также выполнили большую часть своих работ. С 10 июля приступили к окончательной отделке здания маляры.

Строители девятого управления, которые ведут работы, решили сдать их не позднее 20 августа.

ВНЕДРЯЙТЕ ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ

По страницам строительных газет страны

Партгруппа на комплексе домны

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ комплекса домной печи состоялось заседание партийной группы. Председательствовал первый секретарь Дзержинского райкома КП Украины тов. Рябий А. Н.

С кратким сообщением об организации общественного питания и торговли на стройке выступили руководители орсов «Кривбасстрой» и «Криворожстали». Партийная группа обязала работников общественного питания увеличить ассортимент блюд во всех столовых, колбасных изделий в буфетах и ларьках, организовать продажу безалкогольных напитков, расширить сеть разносной торговли.

Управляющий Криворожским автотрестом тов. Трубочев доложил об обеспечении пускового комплекса автотранспортом. Он сказал, что ежедневно выделяется 500 машиносемен. Строители допускают случаи простоев, задержек машин. Водительский состав не имеет полной выработки.

Партгруппа предложила тов. Трубочеву осуществлять ежедневный контроль за выходом автомашин на все объекты комплекса и особенно в 2—3 смены.

Начальник Доменстроя тов. Кудинов дал объяснение партийной группе о том, как вверенное ему управление предоставляет фронт работ монтажным организациям.

Из последовавшей после расказа тов. Кудинова беседы выяснилось, что Доменстрой сильно задерживает сдачу фундаментов газоочистки под монтаж, а также фундаментов и колонн воздухопровода холодного дутья.

Партийная группа, отметив недостатки в руководстве работами Доменстроя, предложила коммунисту тов. Кудинову держать повседневную связь с субподрядными организациями, а партийной организации Доменстроя заслушать доклад тов. Кудинова о состоянии дел в управлении.

В заключение были заслушаны руководители управлений «Криворожстальконструкция». Они выступили весьма объективно. Тов. Сурмачев упрекнул строителей в том, что они до сих пор не готовят котлован под пылеуловитель и не дают 105-му управлению своевременно развернуть монтажные работы.


Управляющий трестом Криворожстальконструкция тов. Ялук обратился к партгруппе с просьбой оказать необходимое воздействие на трест Криворожстройдеталь, который задерживал комплексу 8000 кубометров сборного железобетона, и помочь в деле своевременного получения металлоконструкций.

Партийная группа сразу же наметила ряд необходимых мер.

Партгруппа принялась за работу. Самым характерным в ее деятельности является предварительное изучение положения на местах и наметка наиболее целесообразных и действенных решений.

И. ФОМЕНКОВ.

(«На стройке»,
гор. Кривой Рог).



На Броценском цементно-шиферном комбинате Латвийской ССР сооружается новая технологическая линия. Заканчивается монтаж 50-метровой вращающейся печи, которая будет производить клинкера значительно больше, чем три действующие. Строятся компрессорная станция, помольное отделение, карьер для добычи глины, шламбассейн. За год новая технологическая линия даст столько цемента, сколько нужно для строительства квартир на 100 тысяч семей.

На снимке: монтаж вращающейся печи.

Фото Л. Пантуса.

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

МНОГО хорошего дала мне и моим товарищам по работе школа передового опыта, организованная в нашей бригаде. Занятия проводились прямо на рабочем месте. Начальник участка Ю. Винер провел ряд полезных бесед о строительной технике в Советском Союзе, а больше прихотилось учиться на практике. Жизнь подтверждает необходимость такой учебы.

Сооружаем мы цех из железобетонных конструкций. Колонны имеют один стык, свариваются они при помощи специальных кондукторов. Многие монтажники не умели ими пользоваться, что привело к смещению колонн при захвате стержней сваркой. Поэтому впускую тратилось время для установки колонны на место. Когда была создана школа передового опыта, мы убедились, что нижнюю часть кондуктора не нужно открывать до полной приварки колонны. Наш бригадир Д. Кузьменко и монтажник В. Диточенко освоили этот процесс и научили других.

В школе я быстро научился пользоваться теодолитом. Другим учеба давалась труднее. На первых порах я один устанавливал колонну, а потом научил товарищей. Сейчас все они могут работать с теодолитом.

Девиз нашего коллектива — все за одного, один за всех. Не так давно в бригаду прибыл Николай Мацегоров, окончивший техническое училище. Работал он неумело. Откровенно говоря, мы побаивались доверить ему ответственные задания. А потом решили, чтобы Николай поочередно поработал со всеми рабочими. Такая практика оправдала себя. Мацегоров приобрел опыт и теперь выполняет работы четвертого и пятого рядов, хотя сам имеет только третий.

Так у нас повысилась производительность труда, а ведь это самое главное. Если в мае мы выполнили производственный план на 135 процентов, то в июне добились еще лучших результатов. Хорошо нам помогла школа! Правда, не все у нас шло гладко. Иной сложный процесс мы осваивали долго, это сказывалось на выполнении плана, а учебный комбинат приходил на помощь с опозданием. В будущем следует учесть все упущения и общими усилиями повысить производительную культуру.

Н. АФАНАСЬЕВ,
заместитель бригадира
Заводстроя.

(«Строитель»,
гор. Запорожье).

Публичная защита дипломов

МНОГИЕ запорожстроявцы учатся в институтах без отрыва от производства. Недавно состоялся очередной выпуск инженеров-строителей в Запорожском филиале Днепропетровского строительного института. Четверо студентов-запорожстроявцев защищали дипломы в управлении треста Запорожстрой. Их дипломные задания связаны с производственной деятельностью, а большой опыт работы на стройке помог наиболее рационально решить самые сложные проектные вопросы.

Мастер Заводстроя тов. Давыденко подготовил к защите диплом на тему «Домостроительный комбинат на 75 тысяч квадратных метров жилья в год», главный инженер Промстроя тов. Василенко спроектировал цех гнутых профилей, мастер этого управления тов. Кононенко — цех холодной прокатки легированных сталей. Не отстал от товарищей и бригадир бетонщиков Заводстроя тов. Комаров. Защита дипломных проектов прошла успешно, все дипломанты получили высшую оценку. Тов. Давыденко выдан диплом с отличием. Успешно также защитил диплом инженер тов. Прохан, бывший председатель комитета ДОСААФ треста.

(«Строитель», гор. Запорожье).

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

НЕДАВНО на строительные детали, изготавливаемые на заводе крупных стеновых блоков № 20, были введены новые технические условия. Они предусматривают выпуск продукции, готовой под оклейку обоями. Так что теперь все изделия, которые завод отправляет на стройки, имеют повышенную готовность.

Мы не пошли по распространенному, на наш взгляд, неверному пути — затирке поверхностей после термобработки. Коллектив поставил перед собой задачу — все отделочные работы производить при формовке.

Что сделано в этом направлении? Помимо закрепления форм за бригадами мы повысили требования к отделке по «мокрому»

слою бетона. После укладки массы, ее разравнивают вращающимися валиками, а затем дорабатывают поверхность мастерками. Но скоро мы откажемся от ручного труда: в настоящее время готовится затирочное устройство — широкая пластина, совершающая эллиптические движения.

Сейчас заводские инженеры вместе с СКТБ разрабатывают новую конструкцию бетоноукладчика, на котором будет установлен комплекс затирочных приспособлений.

А. ЗАЙЦЕВ,
главный инженер.
(«За индустриализацию
строительства»,
гор. Москва).

ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА

ОБЪЯВИВ массовый поход за культуру производства, комсомольцы цеха № 1 завода железобетонных изделий строго следят за чистотой рабочего места, за складированием готовой продукции и за ее качеством.

Внимание молодых хозяев цеха привлекло разгрузочное отделение шлакоблочного цеха. Здесь давно уже не производили чистку. Вся территория захлавлена шлаком и цементом.


Комсомольцы провели рейд. Включили в него старшего мастера Абрама Марковича Курмана и бригаду формовщиков. Участники рейда — комсомольцы Николай Соломенцев, Люба Обоскалова, Галина Толпинец и другие помогли также устранить поломки и очистить загрузочное отделение от мусора.

В мозаичном отделении и известковом хозяйстве бригады бы-

ли переведены на хозрасчет, но учет материалов не велся. Комсомольцы поговорили с плановиком цеха и добились, чтобы бригадирам выдавались учетные карты с заданием на месяц и чтобы в них ежедневно отмечался приход продукции и ее отправка. Таким образом было положено начало полному контролю за хозяйственной деятельностью.

Комсомольский пост цеха № 1 ЗЖБИ проявляет большую заботу о культуре производства и организации труда на участках.

Т. ЖУРАВЛЕВА,
секретарь комсомольской
организации ЗЖБИ.
(«На стройке»,
гор. Каменск-Уральский).



Большую трудовую победу одержали строители Череповецкого металлургического завода. Завершено строительство агломерационной фабрики. Это грандиозное сооружение: 12 крупных корпусов, более 20 перегрузочных узлов, около 50 галерей с различным оборудованием. Новая фабрика — одна из крупнейших в нашей стране. Скоро она даст агломерат для гигантской доменной печи Череповецкого завода.

На снимке: отделение чашевых охладителей трех аглолент первой очереди.

Фото И. Годыны.

Новости техники Магнитостроя

ПЕРВОЕ полугодие 1962 года характеризуется большими успехами в области жилищного строительства. Примечательным является тот факт, что широкое признание среди строителей и рабочих промышленных строительных предприятий находят новые методы работы, новые строительные материалы. В течение шести месяцев текущего года изготовлено 110 974 кубометра сборного бетона и железобетона, в том числе изготовлено 14 670 кубометров напряженно-армированных конструкций.

Большой радостью для жителей города Магнитогорска является сдача в эксплуатацию семи крупнопанельных домов с общей площадью 17 722 квадратных метра и восемнадцати крупнопанельных домов с общей площадью 20 876 квадратных метров. Дома строились ускоренным методом при помощи укрупненных панелей. При их постройке использовано 10 130 квадратных метров спаренных панелей.

В новых строящихся домах 5 313 квадратных метров шлакоблочных перегородок заменено крупнопанельными и изготовлено 1 150 квадратных метров офактуренных балконных плит, производство которых недавно организовано.

В настоящее время реконструируется цех шлаковой пемзы с заменой транспортеров более совершенной конструкции и начато

внедрение панельного отопления. Изготовлены отопительные панели для двух крупнопанельных домов в 117 квартале. Один из них находится в стадии монтажа, и одновременно монтируется панельное отопление. Разрешена трудная задача изготовления скрытой электропроводки в крупнопанельных домах. В настоящее время изготовлены строительные детали для скрытой электропроводки дома № 9 в 114 квартале.

На промышленных предприятиях треста Магнитострой производились работы по автоматизации производственных процессов. Эффективным результатом работ по автоматизации является окончание монтажа дистанционного управления температурой в стеновых камерах завода крупнопанельного домостроения. Сейчас ведутся наладочные работы. На деревообделочном комбинате введена в строй полуавтоматическая линия по изготовлению деталей оконных блоков. В котельной производственной базы правого берега закончены работы по автоматизации управления тепловыми процессами. В сентябре текущего года автоматическое управление будет введено в эксплуатацию, после окончания дробильной установки. На заводе железобетонных изделий и стеновых блоков устанавливаются контрольно-измерительные приборы в котельной.

Работники треста Магнито-

строй активно ведут научно-исследовательскую работу в области усовершенствования технологии изготовления напряженно-армированных конструкций и создания высококачественных бетонов на базе местных материалов. Научно-техническое общество стремится разрешить проблемы ускоренного метода определения марки цемента и дальнейшего совершенствования пневмотранспорта бетона.

В течение полугодия велась обширная научно-техническая пропаганда. За это время прочитано 80 лекций, продемонстрировано 8 технических кинофильмов, проведено 134 оперативных информационных. Две комплексных бригады выезжали в другие города Советского Союза с целью обмена опытом. При научно-техническом обществе треста успешно работают школы передовых методов труда.

Для успешного выполнения задач, поставленных партией и правительством в деле строительства, необходимо неустанно внедрять новую технику, шире пропагандировать технические новшества, технические знания, добиваться новых успехов в деле повышения производительности труда.

(«Магнитострой»,
гор. Магнитогорск).

VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов

ПОСЛЕЗАВТРА, 27 июля 1962 года в столице Финляндии Хельсинки открывается VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить под девизом «За мир и дружбу».

Всемирные фестивали молодежи стали традиционным местом встречи юности мира, выступающей за мир и мирное сосуществование, за национальную независимость, против колониализма и угрозы войны.


За время, минувшее после Венского фестиваля 1959 года, массовое молодежное движение еще более выросло и окрепло. Его ведущей силой по праву считаются союзы коммунистической молодежи, объединяющие в своих рядах более 65 миллионов человек.

Как путеводную звезду, восприняла юность земную Программу Коммунистической партии Советского Союза. Во всех странах развернулась подготовка к фестивалю, который явится большим событием в жизни молодого поколения.

В нем примут участие делегации молодежи Советского Союза и других социалистических государств, представители юного поколения всех континентов.

Во время фестиваля состоятся многочисленные встречи, беседы, семинары и дискуссии. На них участники фестиваля обсудят важнейшие вопросы, волнующие молодежь всех стран. Готовятся выступления молодых певцов, танцоров, музыкантов. Фестиваль намечено проводить на берегу моря, поэтому разнообразная спортивная программа включает много водных соревнований, катание на лодках и т. д. Торжественно пройдет открытие и закрытие фестиваля, в котором примут участие тысячи юношей и девушек.

VIII Всемирный фестиваль будет способствовать дальнейшему объединению молодежи в борьбе за мир и укрепление дружбы между народами, явится крупным вкладом в дело защиты мира.



Тревожные сигналы ПО ВОЛЕ ВОЛН

Свердловчане знают уже, что нынче от вокзала в сторону Уралмаша должен пойти троллейбус. Для этого как раз строится несколько тяговых подстанций. А одну из них по улице Мамина-Сибиряка поручено возводить нашему, девятому управлению.

Объект нужный, окончания работ по троллейбусной линии ждет город, и особенно — уралмашевцы. С нас, строителей, требуют, чтобы мы к 10 августа сдали подстанцию под монтаж, а ни один вопрос по-настоящему не решен, помощи ни от кого никакой нет. Судите сами.

Начнем с проекта. Сделан он еще в 1955 году. Конечно, за это время многое в строительстве изменилось, а проект каким был, таким и остался. Руководители охса горисполкома, видимо, решив не утруждать себя лишней работой, выдали его строителям без перерисовки.

Все перекрытия были запланированы монолитные. Зачем? Ведь мы давно отказались от этого и в каждом сооружении стараемся как можно больше вносить сборных железобетонных конструкций! То же самое с перегородками в трансформаторном отделении, которые мы заменили на кирпичные.

Затем. Сооружение теплотрассы для подстанции стоит около 6.000 рублей. Рационально ли тратить такие деньги, когда небольшое помещение подстанции вполне можно обогревать электрическими приборами, благо и электроэнергии здесь хоть отбав-

ляй? Нет, конечно. Все дело в том, что охса горисполкома «трудно» найти несколько нагревательных приборов, а легче выбросить шесть-семь тысяч рублей.

Кое-что мы своими силами в проекте изменяем, согласовываем с заказчиком. Но вот вопрос — до сих пор не пересматривается смета в связи с изменениями в проекте!

Теперь о текущих делах. Сейчас на строительстве подстанции создается тяжелое положение. К объекту нельзя подъехать, нет дороги в основном из-за того, что по улице Мамина-Сибиряка Свердловское отделение Уралэнергостроя ведет прокладку теплотрассы. Глубокие траншеи, груды земли. В результате шоферы отказались нам возить кирпич. Надо, чтобы руководители нашего управления тт. Богусевич и Меньшиков срочно договорились с Уралэнергостроем хоть о каком-нибудь проезде по улице Мамина-Сибиряка.

Не выполняются поставки материалов на объект. Никак не можем получить с Нижне-Исетского завода железобетонных изделий четыре балки под перекрытия; нет металла, окон, дверей, ворот с предприятий треста Стройдеталь № 70. А ведь все это давным-давно заказано, и срок поставки прошел. Мы же вынуждены останавливать свои работы, ждать, напрасно терять время.

Создается впечатление, что плывет наш объект, так сказать, по воле волн. Что только мы, непосредственные исполнители, отвечаем за своевременную сдачу его под монтаж. А никому больше — ни руководителям нашего управления, ни заказчику, ни поставщикам до подстанции и дела нет.

В. КАШИРИН,
мастер девятого управления.

ПРОШЛИ школьные годы. Для Владимира Никифорова и Владимира Горяинова, Эллы Каревой и Гали Белым, окончивших недавно одну из свердловских школ-одинадцатилеток, они не прошли бесследно. Юноши вместе с аттестатами за успехи в учебе получили золотые медали, девушки — серебряные. Да вдобавок за годы учебы они приобрели производственные специальности, получили высокие разряды.

Их планы на будущее — работа и учеба в высших учебных заведениях страны. Успеха вам, юноши и девушки.

Фото А. Черданцева.

По следам наших выступлений

«Как в заколдованном кругу»

В корреспонденции В. Григор, которая под таким заголовком была опубликована в № 40 нашей газеты, шла речь о переброске членов бригады тов. Павлова из 18 управления с объекта на объект до окончания работ.

Главный технолог треста Уралтрансспецстрой тов. Нестеров сообщил, что критика справедлива. С руководством стройуправления № 18, проведено специальное со-

общение и дано указание прекратить переброски бригад с объекта на объект, пока на них не закончены работы.

Приостановка работ на канализационном коллекторе по улице Дзержинского произошла из-за отсутствия части технической документации и ввиду плохой поставки бетона и раствора предприятиями треста Стройдеталь № 70.

«Мертвые души в дружине цеха»

В корреспонденции И. Сергеева, которая под таким заголовком была опубликована в № 50 «Свердловского строителя», шла речь о плохой работе народной дружины первого цеха деревообрабатывающего завода.

Секретарь партбюро завода тов. Васильев сообщает, что корреспонденция рассмотрена на заседании партийного бюро и

признана правильной. Среди членов дружины проведено общее собрание, на котором заслушан отчет тов. Плоских о работе и избран штаб дружины. На первом заседании штаба избран начальник, его заместители, утвержден план работы, рассмотрен вопрос о приеме новых членов дружины.

Книгу писали тысячи авторов

НЕДАВНО для многих любителей книг Свердловскгорстроя и других строительных организаций Свердловска наступил долгожданный день — центральный магазин подписных изданий получил первую партию книги «День мира».

Многие наверняка помнят, как трудящиеся нашей страны и других стран планеты откликнулись на предложение редакции газеты «Известия» рассказать об одном дне своей жизни, жизни своей семьи, города, страны.

И вот перед нами фундаментальное издание, книга тысяч авторов, которая рассказывает о том, что произошло на обоих полушариях — от северного полюса до южного — во вторник 27 сентября 1960 года.

Читатель книги «вме-

сте с солнцем, поднявшимся из волн Тихого океана, пройдет по всей нашей стране, по братским странам социализма, увидит, чем жили люди, что они делали, каких успехов достигли в строительстве новой жизни.

Он побывает в Нью-

ДЕНЬ МИРА

Йорке, где заседала Ассамблея Организации Объединенных Наций, на которую прибыл посланец нашего народа Никита Сергеевич Хрущев...»

Читатель с помощью корреспондентов газет, телеграфных агентств, радио и телевизионных компаний проедет по дорогам Америки, увидит будничный американский день во всей

его противоречивости и ставит, где и как протекали события этого дня.

Он перенесется в Африку, полыхающую огнем народных восстаний, Африку, сбрасывающую колониальные цепи, увидит пробужденную Азию.

И в старой Европе увидит он великое бо-

ревание страстей, глубокие раздумья о судьбах человечества.

На страницах книги выступают многие известные писатели, публицисты, ученые и художники. Мировая литература представлена здесь новыми страницами мастеров слова.

Сотни фотографий, рисунков, карт помещенных в книгу, помогают зрительно

представить, где и как протекали события этого дня.

Прекрасно изданная книга уже появилась в семьях многих строителей. Взрослые и дети с интересом перелистывают ее страницы, страницы, которые рассказывают о дне жизни всего человечества, жизни трех миллиардов мужчин и женщин — белых, черных, желтых, страницы, рассказывающие о их делах и думах, радостях и огорчениях, надеждах и чаяниях.

Подписавшиеся на это издание могут купить книгу в центральном магазине подписных изданий, а те, кто хочет ее приобрести, могут обратиться к общественным уполномоченным по подписке у себя на стройке, предприятии или обратиться непосредственно в магазин.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

18.00 — Документальный фильм «Юные ленинцы». 19.00 — Киноочерк Свердловской студии телевидения «Сокровищница Уральских гор». 19.25 — Выступают артисты театра оперы и балета имени Луначарского, 20.15 — Кинофестиваль «О жизни замечательных людей». Художественный фильм «Белинский». 21.55 — Вести с телеграфной ленты. 22.05 — Киносборник.

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

18.00 — Телевизионные новости. 18.15 — Для октябрат. Телевизионный журнал «Звездочка». 18.45 — Принципы морального кодекса строителей коммунизма. «Высокое сознание общественно-

Строительному училищу № 18

требуются мастера производственного обучения по специальности каменщик-монтажник, с окладом от 115 до 138 рублей.

Приглашаются высококвалифицированные рабочие с образованием не ниже восьми классов.

Адрес училища: Эльмаш, ул. Шефская, 6. Строительное училище № 18.

Телефоны: ВЗ-10-50, ВЗ-08-80. Трамвайная остановка «Краснофлотцев».

Дирекция.

Управлению

Свердловскгорстрой

срочно требуются опытные машинистки и курьер

Обращаться по адресу: ул. Первомайская, 60, комната № 7. Телефон Д1-60-55.

Отдел кадров.

го долга». 19.25 — Передача «Балет и литература». 20.10 — Художественный фильм «713-й просит посадку». 21.25 — Вести с телеграфной ленты. 21.35 — Литературная передача «Владыкой мира будет труд!». 22.15 — Телеочерк Краснодарской студии телевидения «Под солнцем дружбы».

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

11.00 — Телевизионные новости. 11.10 — Художественный фильм «713-й просит посадку». 18.00 — Хроника. 18.10 — Для детей. Передача «Бип-Бип — любозная». 18.25 — Мультипликационный фильм «Три дровосека». 18.35 — Телевизионный рейд «У воды и без воды». 19.00 — Спектакль. 21.40 — Вести с телеграфной ленты. 22.00 — Концерт «Потому что я молода».

Редактор А. ШЕМЕТЛО.