

«Советские женщины своим творческим трудом на всех участках хозяйственного и культурного строительства вносят огромный вклад в общенародную борьбу за победу коммунизма, в дело воспитания подрастающего поколения»

Н. С. ХРУЩЕВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ

ДЕНЬ

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА И ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ 18 (1985).

СРЕДА, 6 МАРТА
1963 года

XXI год
издания

Цена 1 коп.

Школы — досрочно

В минувшем году строители Свердловскгорстроя успешно справились с сооружением школ. Все десять школьных зданий, предусмотренных планом, были своевременно введены в эксплуатацию.

Ныне предстоит выполнить также большой объем работ на строительстве школ. Девять школьных зданий должны войти в строй.

Для того чтобы успешно решить эту важную задачу, необходимо с самого начала года повести упорную борьбу за сокращение сроков строительства, за досрочный ввод зданий в эксплуатацию.

Между тем, пока дела на сооружении школ идут не особенно хорошо. Общественные организации трестов и управлений не мобилизуют коллективы на ускорение работ, не организовали до сих пор действенного социалистического соревнования на этих объектах. Мы встречаемся с фактами, когда строители простаивают из-за недостатка материалов, а порой работы ведутся медленно из-за того, что не хватает каменщиков или специалистов других квалификаций.

Перед строителями школ поставлена задача уже сейчас организовать трехсменную работу. Однако в три смены почти нигде не работают, а там, где работа ведется в две смены, масса недостатков в организации труда.

Мы с тревогой вынуждены констатировать, что допущено отставание на строительстве школ по улице

(Окончание на 2 стр.)

ПОЛВЕКА прошло с тех пор, когда пролетариат России впервые отметил Международный женский день. Празднование проходило в Петербурге под лозунгом борьбы за экономическое и политическое равноправие женщин.

Великая Октябрьская социалистическая революция решила задачу действительногокрепощения женщин. Сейчас советские женщины вместе с мужчинами идут в первых рядах строителей коммунизма. Они самоотверженно трудятся на предприятиях, стройках, на транспорте, на поприще науки, культуры, просвещения, здравоохранения.

Наши женщины активно выступают во все народном движении за коммунистический труд. Они показывают пример добросовестного выполнения общественного долга, высокие моральные качества человека нового общества.

Советские люди помнят волнующие слова письма звеньевой колхоза «Первое мая» Житомирской области, Героя Социалистического Труда Надежды Григорьевны Заглады о трудовой чести советского человека. Ее письмо вызвало самые горячие отклики среди трудящихся различных отраслей народного хозяйства.

Советское государство высоко ценит самоотверженную работу женщин, постоянно заботится об улучшении условий их труда и быта. Всеобщим уважением и почетом пользуется в нашей стране женщина-мать.

На предприятиях и стройках Свердловскгорстроя работает несколько тысяч женщин.

Как правило, они успешно выполняют производственные задания. Десятки и сотни женщин являются передовиками производства. Не случайно многие из них были выдвинуты кандидатами в депутаты районных, городского и областного Советов. Депутатом областного Совета избрана маляр седьмого стройуправления 89 треста Н. П. Завьялова, крановщица завода железобетонных изделий имени Ленинского комсомола В. М. Носкова, машинист мостового крана Нижне-Исетского завода металлоконструкций О. И. Каркавина.

Почти 300 женщин идут в рядах инженеров и техников наших предприятий и строков. Это огромная сила борцов за технический прогресс, за внедрение новой техники и технологии.

С наступающим праздником, дорогие женщины! Желаем вам больших трудовых успехов!



Крановщица Клава Суетина

Когда Клава приехала в Свердловск, она поступила штукатуром в трест № 33. Работала хорошо. Но у нее появилась мысль стать крановщицей. На строительных площадках Клава подолгу засматривалась на краны, которые поднимали тяжелые блоки. И заводской цех или жилой дом буквально росли на ее глазах.

И вот после трудового дня Клава Суетина стала ходить на занятия крановщиков в учебный комбинат. Успешно закончив курсы, она уже около года работает

крановщицей в управлении механизации № 2.

Кран, которым она управляет, обслуживает первый цех деревообрабатывающего завода. Работа

выгружает лес из вагонов, сортирует его.

Хорошо отзываются о работе «своей» крановщицы Клавы строители.

Клава не отказывается ни от какой работы, поручений. Не останавливаясь на достигнутом, она занимается на подготовительных курсах, готовится поступать в институт. Успехов тебе, Клава!

И. СЕРГЕЕВ,
рабочий первого цеха
деревообрабатывающего
завода.

С праздником,
женщины!

эта для нее по существу новая — она ведь до этого работала на стройках. Но Клава быстро освоилась с ней: она умело, с помощью своей мощной машины

перемешивается с мусором.

А Юдин в ответ: — Идите-ка отсюда!

Здесь я командую! Мусор продолжают бросать, машины наши стоят уже более часа. Пришлось идти к начальнику участка

— Что же вы делаете? Переведите людей хотя бы в другой подъезд!

Тут же подошел бригадир путейцев и тоже возмутился — щепень ведь портится,

весь ответ тов. Раппопорта.

Теперь мне хочется узнать — кто же это чужие? Мы, строители разных специальностей, что работаем бок о бок на стройке или вот такие руководители, как тт. Юдин и Раппопорт, которые в конце концов нарушаются же техника безопасности!

Мы чужих не охраняем... Вот и

экскаваторщик УМ-1.

ЦА



Чужие

Скажите, приятно будет вам, если вдруг на ваши головы посыплются куски кирпичей, штукатурки, обломки радиаторов, труб? Конечно, нет. Вот и мне тоже. Поэтому-то и пишу я в редакцию.

23 февраля со своим экскаватором прибыл я к строящемуся дому по улице Малышева, где коллектив

девятого управления работает. Следом за мной пришли четыре самосвала. Нам предстояло перевезти на другой объект щебень из-под подкрановых путей. Предупредили мастера тов. Юдина:

— Будем работать. Из окон ничего не бросайте... Но только вторую машину начали грузить — с пятого эта-

жа дома вдруг полетели куски труб, кирпичи, мусор.

Отъехал я, остановил машину. Опять к мастеру:

— Что же вы делаете? Переведите людей хотя бы в другой подъезд!

Тут же подошел бригадир путейцев и тоже возмутился — щепень ведь портится,

Читайте:

● СООБЩАЕТ

РЕЙДОВАЯ — 3 стр.

● Тревожные сигналы

— 4 стр.

(Оконч. нач. на 1 стр.)

Ползунова, в поселке Веер и на улице Шевченко, которые воздвигает коллектив треста № 89.

Примерно на две недели отстали строители школы в поселке Уралниисхоза (трест Жилстрой).

Несколько лучше обстоят дела у южгорстроевцев, которые сооружают школьное здание в 21 квартале Вторчермета. Верно, на строительстве другого школьного здания, которое ведет коллектив 12 управления, возникают постоянные трудности из-за недостатка материалов.

Вдали от города, в поселке Изоплит, поднимается здание школы, которое воз-

—○—

НУЖНЫ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

89 В школу, которую мы построим по улице Ползунова, нынче в сентябре должны прийти 920 мальчишек и девчонок. Здание огромное, ничего не скажешь. К тому же, кроме самого здания школы со спортивным и актовым залами, различными кабинетами и другими помещениями, мы должны построить пришкольные сооружения.

Нельзя сказать, чтобы дела у нас на объекте шли сейчас плохо. Несколько дней назад мы, например, закончили кладку первого яруса первого этажа школы. Трудятся здесь каменщики во главе с бригадиром тов. Якоревым, которые взяли обязательство к 1 мая полностью закончить кладку здания.

Сравнительно хорошо снабжают нас кирпичом и раствором. Неважно лишь с поставками на объект лестничных маршей и площадок. Только сейчас, буквально на этих днях, нам нужно 3 площадки и 6 маршей, а их нет, не везут стройдеталец.

На наш взгляд, сооружение школ — это очень важное дело, за него надо бороться всем нам, строителям, и поставщикам.

Б. ПЕТРОВ,
мастер стройуправления № 9.

—○—

Помехи в работе

Ж Коллектив 17 управления строит школу в поселке Уралниисхоза на 640 мест.

В первом квартале намечено завершить коробку здания. В одной части оно одноэтажное, в другой — трехэтажное. Сейчас бригада каменщиков В. И. Барина провела кладку первого этажа.

Трудности стройки заключаются в плохом снабжении стальной арматурой и изделиями. До сих пор нет совсем оконных блоков.

Неплохо было бы для более успешной работы дополнительно установить кран с удлиненной стрелой.


Говоря об этой стройке, следует также сказать, что окс горисполкома задерживает выдачу сметы на теплотрассу, а также чертежей на наружные коммуникации.

В. ЗУБОВ,
работник ПТО
17 управления.

двигает коллектив 33 треста. График здесь несколько опережается. С опережением графика работают строители этого треста и на сооружении школы по улице Гурзуфской.

Школьное строительство должно быть в центре внимания всех организаций, от которых зависит его успех. Коллективы предприятий треста Стройдеталь № 70 обязаны изыскивать возможности, чтобы своевременно выдавать сюда материалы и изделия, коллектив механизаторов должен обеспечить нормальную работу башенных кранов, своевременный монтаж кранов там, где кладка зданий должна начинаться.

Все звенья Свердловгорстроя должны стремиться к обеспечению нормальной работы на строительстве школ, чтобы обеспечить их ввод в эксплуатацию раньше намеченного срока.



На снимке: строительство новых домов в районе улицы Гурзуфской. Фото М. АРУТЮНОВА.

ЧТОБ НОВОСЕЛЬЕ СОСТОЯЛОСЬ

Ю Как ни странно, но первым, кого мы встретили на строительстве школы № 39 в новом микрорайоне города на Вторчермете, был его будущий директор Эмилия Константиновна Городецкая.

— Вот присматриваюсь, как растёт наше будущее хозяйство, — говорит Эмилия Константиновна. — Я уже давно связана со строителями одиннадцатого стройуправления треста Южгорстрой. Еще в прошлом году они построили для нас такую же школу в этом районе, где тоже я директором. А нынче, как видите, сотрудничаем снова...

Надо сказать, что в прошлом году строители успели закончить стройку до начала учебного года. Конечно, не обошлось и без мелких неприятностей. Так, во время сильного ветра вылетали фрамуги. Но мы надеемся, что нынче строители учтут эти недостатки и, самое главное, закончат стройку вовремя.

А чтобы первого сентября

ребята смогли начать занятия в новом здании, мы уже сейчас заготавливаем парты, классные доски, оборудование для спортивного зала и все прочее.

— Кстати, вот еще несколько просьб, — говорит Э. К. Городецкая, подошедшему к нам главному инженеру управления И. Б. Фишу. — Совсем не обязательно ставить неоновые лампы над классными досками: они непрактичны и если выйдут из строя сильно затеняют доску. А вот столовую нужно изменить, как показала прошлогодняя практика.

— Все это правильно, — соглашается И. Б. Фиш, — но ведь нужно оксу горисполкома своевременно позаботиться об изменении документации. А то в прошлом году, когда все уже было сделано — окс решил вопрос о перестройке столовой и пришлось кое-что ломать да перестраивать заново. Боюсь, что такая история повторится и нынче, так как пока в оксе дремлют и ничего не решают.

— В этот раз не всё в порядке у нас с субподрядчиком — стройуправлением № 19 треста Уралтрансспецстрой, — продол-

жает тов. Фиш. — Нулевые циклы они нам так и не сдали. Наружные коммуникации тоже своевременно не сделали, а теперь, когда мы выравнивали площадку и поставили башенный кран, они зимой возобновили работу и кран им, конечно, мешает.

У мастера В. К. Шибаева настроение хорошее. Дела наконец-то сдвинулись с места. Начал поступать раствор с Нижне-Исетского завода железобетонных изделий, а ведь с 6 по 15 февраля из-за отсутствия раствора работы были сорваны. Однако трест Стройдеталь № 70 еще в долгу перед строителями. На школу не хватает семи маршей и уже сейчас строители карабкаются на этажи по времянкам.

Еще не завозились на стройку оконные блоки, и когда будет сделано перекрытие, их придется затаскивать наверх вручную.

— Да, конечно, работа пошла веселей, — говорит бригадир каменщиков Н. А. Соловьев. — Кирпич есть, раствор начали завозить. Осталось только руководителям стройуправления добавить нам пакетов для

подмостей, чтобы мы так часто не переставляли их с места на место. А пакеты для управления не должны составлять проблемы: ведь у нас есть свои мастерские, — и, помолчав, добавляет: к середине апреля кладку закончим. Это раньше, чем в прошлом году на такой же школе...

Так идут дела на строительстве одной из школ. Много шансов на то, что 920 ребят нынче отпразднуют новоселье в этой школе. Но решающее слово за вами, товарищи строители управления № 11 и субподрядных организаций.

А. ГУСЕВ.

Однако надо, чтобы хорошие стремления коллектива были, так сказать, поддержаны и нашими поставщиками. А сегодня мы их пока похвалить не можем. Ну куда годится например, такое положение, что мы регулярно с Уктусского кирпичного завода получаем 10—12 тысяч штук кирпича, когда нам требуется 25 тысяч?! Три воскресенья мы работали на приемке кирпича только лишь потому, чтобы сделать какой-то запас. Но и это не спасло дело. 28 февраля, например, на площадке не было ни одного кирпича.

Сорок-пятьдесят минут ежедневно мы вынуждены простаивать из-за того, что нет раствора.

Действительно, так оно и получается. Вот перемины, скажем. Только они появляются на площадке — мы

уже их ждем, как пи- рога из печи, — сразу в дело.

Беспокоит нас еще и вот что. В апреле мы должны в школьное здание пустить штукатуров. Значит, надо, чтоб здание было остеклено. А у нас еще нет оконных блоков, хотя треть общего количества их тов. Губарь — начальник четвертого цеха ДОЗа — обещал поставить до 25 февраля.

Совершенно не занимаются в первом цехе ДОЗа изготовлением металло-деревянных ферм для устройства крыши спортивного и актового залов, а ведь без этого опять же мы не сможем начать штукатурку здания.

Непонятно, почему тянут с окончанием работ по устройству траншей для водопровода и канализации трансспецстройцы СУ-21 с участка тов. Суворова. Время идет, к работам не приступают, а поэтому ничего не делают и сантехники.

П. ГЛАДКОВ,
прораб СУ-1.

Школы — досрочно

СДАДИМ ВОВРЕМЯ

89 Нашему участку поручено построить и сдать в эксплуатацию школу по улице Шевченко, в том районе, где мы уже не первый год ведем строительство жилых домов.

Сразу скажу — от графика ведения работ по школе мы пока отстаем. Есть в этом, конечно, наша вина. Но нужно сказать и то, что на 20 дней позднее намеченного сдали нам нулевой цикл трансспецстройцы из 18 управления. В этом отношении «помогло», так сказать, нам и управление механизации № 2 — никак не могут закончить подкрановые пути, а в результате кран обслуживает только одну зону. Однако работы по школе все же разворачиваются. Кладку здания ведет бригада каменщиков тов. Колова.

Теперь о том, что нам мешает сейчас. И в первую очередь о положении с раствором. Его привозят на площадку из цеха товарного бетона завода железобетонных изделий № 1. Как правило, раствор очень низкого качества, температура ниже той, которая положена, много щебня, зато мало карбидных отходов. Словом, раствор плохой, его просто трудно использовать в дело.

Задержка сейчас с арматурной сеткой. Ее мы получаем из арматурного цеха того же завода. Прямо скажу — сетка нужна очень и как раз, когда идет кладка здания.

Мы взяли обязательство — всем участком закончить школу досрочно и сдать ее в эксплуатацию не позднее 15 августа. За эти обязательства мы будем бороться и постараемся сдержать слово.

М. БИДА,
начальник участка стройуправления № 9.

Задерживают поставщики

33 Первую школу внутри нового микрорайона города — юго-западного — должен выстроить в этом году коллектив нашего участка. Задача серьезная, но мы думаем, что с ней справимся — ведь у нашего участка есть уже опыт в сооружении школ. В прошлом году мы построили и сдали в эксплуатацию с оценкой «хорошо» школу-интернат в поселке Бархотка.

Те же люди работают и на строительстве новой школы в районе улицы Гурзуфской. Это бригада заслуженного строителя РСФСР тов. Шорина и каменщики из бригады, руководит которой тов. Петров.

Здесь, в районе улицы Гурзуфской, мы начали работать на школе с 1 февраля. Сейчас заканчивается уже кладка второго этажа. Точно по графику думаем завершить и кладку всего здания — к 1 апреля.

С праздником, женщины!

ЧЛЕН РАЙКОМА

Много молодежи работает на реконструкции сталелитейного комплекса Уралмашзавода. И, как правило, все эти парни и девушки работают хорошо, заодно, с комсомольским огоньком.

И если уж говорить об этих ребятах и девочках, то просто трудно обойти молодую кровельщицу Ирину Главатских.

В трест Уралмашстрой Ира приехала с аттестатом зрелости. Больше за спиной у нее ничего не было. Приехала из Удмуртии, где закончила школу. Невелик, правда, у нее еще строительный стаж, но за те два года, что она провела на стройке, Ира показала себя дисциплинированной, старательной и трудолюбивой работницей, отзывчивым товарищем и активной общественнойницей.

Когда я спросил у бригадира А. Зайнулина, как работает Ира, он ответил мне коротко:

— С таких, как она, берут пример. Трудится хорошо, по-комсомольски, и, улыбаясь, добавляет: — Ведь наша Ира — член райкома комсомола...

Да, я знаю это. Знаю и то, что Ира принимает активное участие в жизни комсомольской организации и помимо своей работы в райкоме. Она — член бюро ВЛКСМ нашего 23 строительного управления, кроме того, профгруппорг бригады. Словом, всегда хочет быть там, где понадобилась по-

мощь, где нужны ее молодые силы.

Занята Ира. Очень. Но она не забывает о самом дорогом для нее человеке, о своей матери. Часто посылает ей заработанные деньги, находит время написать письмо. Писать ей есть о чем — у Иры всегда много новостей. С радостью сообщает она о своей учебе на курсах радиотелеграфистов, о полученной грамоте за отличную работу, о том, как завоевала она уважение коллектива, ветеранов стройки.

Молодец, Ира! Принимай смело эстафету трудовой славы уралмашстроевцев и достойно носи ее!

Г. АНТОНОВ,
рабочий СУ № 23.



На снимке вы видите молодых работниц 24 строительного управления треста Уралмашстрой — Валентину Кузнецову (слева) и Людмилу Кириллову. Обе они работают в бригаде Евгения Алексеевича Кузнецова и трудятся хорошо. Сегодня мы поздравляем их с наступающим праздником — Международным женским днем.

Фото М. Арутюнова.

Идет рабкоровский рейд

такая организация работ. Ведь потребуется еще два-три захода монтажников для окончания монтажа щитов. Это приведет к дополнительному расходу средств.

Всего на объектах 23 управления работает 22 бригады — 350 человек. Плохо, что некоторые бригады раздроблены,

13 февраля бригада Борисова (12 человек) полтора часа не работала, так как начальник участка тов. Черепанов отправил бригаду на второй участок к прорабу тов. Хижняку, а тот ее не принял. Рабочие вернулись обратно и вынуждены были пойти к начальнику управления тов. Воздвиженскому.

РЕЗЕРВЫ СТРОЙКИ

Недавно рейдовая бригада проверила состояние организации производства, загрузку бригад и обеспеченность нарядами в 23, 24 и 25 стройуправлениях.

Что же выяснили участники рейда?

НА ОБЪЕКТАХ 23 управления всюду имелись планы строительно-монтажных работ на месяц с указанием физических объемов по конструктивным элементам, с расчетом потребности рабочей силы, фонда заработной платы. Однако без сроков начала и окончания работ. К планам - заданиям здесь не имеется расчетов потребности строительных материалов и механизмов.

На основании планов-заданий начальники участков не разрабатывают графики производства работ, где бы указывалась последовательность их ведения.

При выдаче планов на февраль были включены объекты, которые невозможно начать из-за неподготовленности строительных площадок заказчиком. Так было, например, на участке прораба тов. Щукина. Прораб заявил, что такие объекты включаются в план из месяца в месяц, хотя руководители управления знают, что они к началу работ не готовы.

На этом же участке из-за того, что не выполнены работы по разборке обгонного пути Уралтранспецстроем, которые должны были завершить еще к началу февраля, сужен фронт работ. Несомненно, будут протесты рабочих.

На строительстве градирни (участок прораба Сторожева) бригада тов. Николайчука приступила к монтажу щитовой обшивки металлического каркаса. Однако объект к работе не подготовлен — отсутствуют оцинкованные шайбы. Однако работа ведется. Щиты прихватываются на четыре болта без шайб (временно) вместо 24 болтов. Между тем, в выданном наряде расценка дана с учетом закрепления щита на все 24 болта. Вызывает удивление

разделены на несколько объектов. Так, например, бригада Шляймера занята на теплоэлектроцентрали, сталелитейном цехе и здании по регенерации.

Организована двухсменная работа на стройке, но во вторую смену людей работает мало, технический надзор плохой и трудятся люди малопродуктивно.

В большинстве бригад не знают норм и расценок, наряды выдаются с опозданием. Так, например, звено рабочих из бригады Николайчука - на строительстве котла ТЭЦ не имеет задания и не знает норм выработки и расценок. Работающее там же звено из бригады тов. Шляймера также не имеет задания, не знает норм выработки и расценок. Не случайно и рассуждения рабочих вызывают удивление. Так, тт. Гамаюнов и Исаев прямо заявили: «Зачем нам задание, сколько сделаем, столько и хорошо, а в конце месяца узнаем заработок».

Плохо учитывается выполнение работ. В конце смены работы мастерами не принимаются и нигде не учитываются. На прорабских участках тт. Сторожева и Щукина нет журналов учета выполненных работ. Сведения о выполнении плана даются формально, как говорят, «франко-потолок». И проверить, что сделано, невозможно.

Очень плохо, что итоги работы в бригадах и на участках за смену и за декаду не подводятся. Поэтому не приходится и говорить о мобилизации коллективов на выполнение планов. Досок показателей о выполнении сменных, декадных и месячных заданий нет.

МНОГО недостатков выявилось при проверке строков 24 управления. Ряд бригад, в частности, плотники и бетонщики, оказались не загруженными работой. Они не знали, что будут делать до конца месяца, а часть бригад, например, такие как тт. Бушуева и Борисова, не знали даже, чем им предстоит заняться на следующий день.

вом торцовых полов, выданы рукавицы, не пригодные для нормальной работы. В результате люди трудятся без рукавиц. А ведь они пользуются горячим битумом.

Руководителям стройуправления нужно принять меры к форсированию работ субподрядчиков на первом этаже административно-бытового корпуса, так как сейчас они мешают бригаде маляров тов. Вековшиной, которой приходится постоянно переделывать уже выполненные малярные работы. Необходимо вообще организовать работу так, чтобы не допускать переделок. Они, к сожалению, нередки. Так, комплексная бригада тов. Кузнецова переделывает наружную побелку встроенных помещений второй очереди цеха сварных металлических конструкций. Не подумайте, что из-за низкого качества. Нет. Просто побелка раньше была розовой, а сейчас решили все покрасить в серый цвет. Очевидно, можно было заранее договориться твердо с заказчиком, в какой цвет красить.

НЕ НА ВСЕХ участках 25 стройуправления на основании плана работы составлены графики с указанием сроков окончания тех или иных конструктивных элементов. Не составляются планы организации работ на участках. При расчете плановых заданий не прилагается расчет потребности в механизмах. На участке № 2 (промбаза) в течение месяца нужен был 40-тонный кран для монтажа тяжелых железобетонных конструкций, но он не был выделен и эти работы в первой половине месяца сорвались. В результате был сорван и план участка.

Здесь плохо работает внутрипостроечный транспорт. Фактически его нет. В результате вручную переносятся грузы на расстояние до двухсот метров. Плохо организован ремонт механизмов. Имеющиеся вибраторы действуют кое-как. До сих пор не решен вопрос с электросиловой линией. Из-за слабого напряжения даже вибраторы работают плохо.

Ведется кадка пятого этажа 165-комнатного общежития, но до сих пор не хватает 38 внутрикомнатных перегородок. На пятый этаж еще не завезено ни одной перегородки. Это сдерживает работу, может вызвать протест.

На втором участке, о котором мы уже говорили, не загружены работой три мотористки, и слесарю здесь и вовсе делать нечего. Бригадир тов. Москалев заявляет, что он здесь не нужен.

В связи с сокращением работ, в особенности отделочных, ряд бригад

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

На

Уралмашстрое

№ 7 (92)

Страница подготовлена
внештатным отделом

из управления временно переведен в другие организации.

Участники рейда столкнулись с фактом, когда на доме № 17, где работы закончены еще в январе, две бригады маляров и штукатуров занимались ликвидацией недоделок. Конечно, это приведет к перерасходу зарплаты.

В управлении часты случаи, когда бригады дробятся на мелкие звенья, перебрасываются с одного объекта на другой.

На строительстве инженерного корпуса работы по устройству бетонных полов выполняются разными бригадами, тогда как целесообразнее сдать их по калькуляции одной бригаде, которой можно выписать аккордный наряд. Это повысило бы ответственность за производство работ, а значит повысилась бы качество и производительность труда.

На всех участках управления не производится ежедневная приемка работ мастерами, не ведутся журналы учета выполненных работ, не подводятся итоги работы бригад за смену.

Члены рейдовой

бригады:

Н. АРТАМОНОВ,
председатель стройкома

СУ-25;

П. БАЧИННИН,
нач. сметно-договорного

отдела треста;

И. ВИНУКОВ,
нач. отдела труда и

зарплаты треста;

К. КИРИЛЛОВ,
инженер по труду СУ-25;П. КИРИЛЛОВ,
бригадир каменщиков

СУ-25;

В. ОРЛОВ,
председатель стройкома

СУ-24;

З. ПРОКОПЬЕВ,
каменщик СУ-25;И. ТЮШНЯКОВ,
инженер отдела труда

и зарплаты треста.



Владимир Григорьевич Соломин — электросварщик треста Уралстальконструкция. Работает он на строительстве ЦСМК — ударной комсомольской стройке. Это руками таких, как он, смонтированы сотни тонн металлических ферм, колонн цеха-гиганта.

Тревожные сигналы**Графики согласованы — изделий нет**

Многие предприятия управления строительства совнархоза, а также треста Стройдеталь № 70 трудятся в этом году под девизом: заказы строек большой химии выполнять досрочно.

Однако в тресте Стройдеталь № 70 имеются отдельные заводы, цехи, которые не выполнили согласованных графиков на февраль этого года.

Цех № 4 деревообделочного завода треста (нач. цеха тов. Губарь) не поставил для стройки цеха тяжелой химической аппаратуры № 2 Уралхиммашзавода оконные блоки на бытовки в количестве 380 квадратных метров. Администрация, партийная и профсоюзная организации строительного управления № 10 несколько раз обращались к А. Г. Губарю и его заместителю С. Е. Стефаненко, но они отвечают: «Вы подождите, товарищи, мы поставим в первую очередь изделия для большой химии на Эльмаш, Вторчермет». Товарищи Губарь и Стефаненко, по видимому, забыли, что рядом, по соседству с цехом, объект большой химии, хотя утром и вечером ходят мимо него.

Месяц кончился. Оконные блоки обещают теперь согласовывать на март.

Завод ячеистых бетонов (директор тов. Сиверт) в феврале должен был поставить 50 подфоновых плит. По состоянию на 25 февраля было поставлено 14, причем строители вывозили их сами.

С 15 февраля по 15 марта этот же завод обязан поставить 180 панелей ПС-2 для бытовок цеха. Однако к 25 февраля поставил 33 штуки, а в результате строители простаивали.

Завод железобетонных изделий № 1 (директор тов. Рычков) в феврале должен был поставить цеху 280 плоских плит В-6. По состоянию на 25 февраля строители сами вывезли 70 плит. Лестничных маршей вместо двенадцати штук завезено только шесть.

До смешного доходит неясность планирования на заводе. Цех заливает в сутки один марш, а запроектировали в графике поставить строителям: первого февраля 6 маршей, второго февраля 6 маршей.

Директор Нижне-Исетского завода железобетонных изделий тов. Егидис обещал изготовить

в феврале 16 колонн К-1А. Для ускорения дела строители передали заводу металлическую опалубку. Но она неделю валялась во дворе, пока на нее не наехал бульдозер. После замечания старшего прораба промышленного участка Д. Ф. Михайлова опалубку перебазировали на площадку и только 22 февраля начали бетонирование. Опалубка одна и, по подсчетам, для заливки шестнадцати колонн потребуется более месяца.

Так ломаются графики поставок материалов на строительство. Управляющему трестом Стройдеталь № 70 Д. И. Давыдову, партийной организации треста нужно больше обратить внимания на стройке цеха химической аппаратуры № 2 Уралхиммашзавода.

М. КУХАРЬ,
секретарь парторганизации
СУ № 10.

БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ комбинат в районе поселка Вторчермет намечали сдать в эксплуатацию еще в прошлом году.

Однако до декабря не был решен вопрос с теплоснабжением. К тому же заказчик — окс горисполкома — изменил теплотрассу и 80 кубометров скального грунта пришлось вынимать снова.

Неблагополучно было и с проектной документацией: задержалась документация на аварийное освещение, не было проекта лифта, а из-за этого пришлось переделывать подводку к нему.

В результате всего этого сроки сдачи надолго отодвинулись. А ведь жителям этого района так нужна баня...

Сейчас работы на строительстве бани завершаются.

Строители заканчивают малярные работы, ремонт приборов, чистку метлахской плитки и прочие мелочи. Жаль только, что по-прежнему не на высоте оказались субподрядчики.

Так, управление Промвентиляции к 22 февраля обещало сдать акты на окончание своих работ, но когда пришел этот день, из шести диффузоров было поставлено только два, не были собраны три вытяжные системы. А ведь после монтажа еще требуется время для группы наладки.

Управление Котломонтажа не закончило вовремя бойлерную, а из-за того, что управление Свердловскгорстрой задержало поставку труб для водоснабжения, не была сделана к сроку часть наружной теплотрассы. Слабыми темпами заканчивает свои работы и управление Газмонтаж.

Сейчас, когда готовность объекта очень большая, нужно и строителям, и субподрядчикам усилить темпы работ, экономя каждый день.

С праздником, женщины!

Вот уже в течение двадцати лет работает Татьяна Алексеевна Исупова в тресте № 33, выполняя обязанности техника.

Трудится она хорошо. Ее никогда не увидишь праздной — всегда она занята. Ну, а если возникает какая-то срочная работа, Татьяна Алексеевна, не считаясь с временем, выполнит ее точно в срок и притом качественно.

Т. А. Исупова также и активная общественница. Десять лет уже является она членом редколлегии стенной газеты управления треста, в том числе много лет выполняла обязанности редактора. Надо сказать, что в эту общественную работу Татьяна Алексеевна вкладывает много энергии, умения и вкуса.

И. ДМИТРИЕВ,
начальник техотдела
треста.

На снимке: Татьяна Алексеевна Исупова (справа) вместе со своей сотрудницей Тамарой Ивановной Бобровой.

Фото Г. Сибатулина.

**Отличные полы из опила**

В одной из комнат недавно построенного здания научно-исследовательского института по строительству внимание посетителей привлекает необычный вид пола. Глаз радует неповторимый по красоте и многообразию рисунок натуральной древесины, приятный светлый тон окраски, переливающаяся муаром.

Это опытный участок пола из ячеистых опилочных плит, облицованных лущеным шпоном из лиственницы. Его выполнили плиточники второго управления стройтреста № 33 А. А. Кудрицкий и В. С. Лукиных вместе с бригадиром Г. И. Юановым.

Пол имеет не только хороший внешний вид. Он теплый, бесшумный, удобен при ходьбе. Покрытый двумя слоями синтетического лака, пол не требует мытья и натирания. Ожидается, что он покажет хорошие качества и на износоустойчивость.

Конструкция и технология изготовления ячеистых плит для пола разрабатывается в институте лабораторией использования отходов деревообработки.

Следует отметить, что ячеистые плиты из опилок значительно легче и дешевле древесно-стружечных плит. Технология их изготовления очень проста. Для полов, перегородок, а также в качестве теплоизоляции плиты могут применяться и необлицованными.

Применение плит из опилок позволит сберечь значительные средства, снизить потери древесины и даст строителям новый материал с широкими возможностями использования.

А. ЧЕРЕМИСИН,
инженер.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

В зачет пятой Всесоюзной зимней спартакиады профсоюзов в Нижнем Тагиле проводилось первенство области по конькам и лыжам среди команд строительных трестов и комбинатов.

Лыжники соревновались на дистанциях 15 и 30 километров — для мужчин, 5 и 10 километров — для женщин.

Программа соревнований конькобежцев включала дистанции малого многоборья.

Надо сказать, что свердловчане на этих соревнованиях выступили слабо. Хотя представитель команды треста Южгорстрой мастер спорта Анатолий Васильев был первым из мужчин на обеих дистанциях и показал отличное время, но и это не помогло, и южгорстроевцы по лыжам заняли только четвертое место. Пятыми были лыжники треста № 89, десятыми — жилстроевцы.

Лыжница треста № 33

В. Милчакова была второй на пятикилометровой трассе.

Не лучше обстояли дела и у свердловчан-конькобежцев. Лучшая из них — команда треста № 33 — была только пятой. Представительница ее Нина Антропова заняла третье место на дистанциях 1 000 и 3 000 метров.

В общем зачете первое место заняли спортсмены треста Тагилстрой. На втором месте были спортсмены треста Союзасбест, на третьем — треста Базстрой.

Спортсмены треста № 33 были четвертыми, треста № 89 — седьмыми, треста Южгорстрой — восьмыми. Команды трестов Уралмашстрой, Жилстрой и Стройдеталь № 70 заняли соответственно десятое, одиннадцатое и двенадцатое места из семнадцати участвующих в соревнованиях коллективов.

А. ГАН.


СПОРТ**Уголки нашего города**

Фото Г. БОГАТНАЕВА