

ОРГАН ПАРТБЮРО,  
ПОСТРОЙКОМА  
И УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА  
СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЙ

# СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

№ 48 (890).  
ПОНЕДЕЛЬНИК  
14 июля  
1952 года  
X год издания  
Цена 10 коп.

## Больше внимания строительству культурно- бытовых объектов

Началась пора наиболее напряженных строительных работ—третий квартал. Июль, август и сентябрь являются решающими месяцами борьбы за досрочное выполнение плана.

В этом году коллективу стройуправления строительства жилья в Куйбышевском районе предстоит сдать в эксплуатацию ряд культурно-бытовых объектов: школу на 960 мест, клуб, детские учреждения для заводов «Главэкскаватор», «Уралэлектр-аппарат» и нашего треста, санпропускник, а также выполнить план строительства поликлиники.

Ответственный период для строителей—июль. В июле необходимо закончить все основные работы на строительстве новой четырехэтажной школы на 960 мест с тем, чтобы 25 августа сдать ее в эксплуатацию. Но только сейчас здесь полным ходом развернулись штукатурные работы механизированным способом.

На первое июля готовность здания школы составляет лишь 43 проц, причем на 10 июля сделана лишь только четвертая часть штукатурных работ. Сильное отставание от графика произошло в основном из-за нераспорядительности руководителей комбината производственных предприятий тт. Лупея и Мотылева. Они не позаботились о том, чтобы этот объект первостепенной важности снабжался всеми необходимыми стройматериалами (особенно пиломатериалами) в первую очередь, в результате сорвали график кровельных работ. Это и задержало отделочные работы.

Сопловщики стахановцы тт. Величко и Барабанов выполняют по полторы нормы в смену, стремясь наверстать упущенное.

Но нельзя объяснять резкое отставание от графиков только объективными причинами, ссылаясь на недостаток материалов. Факты свидетельствуют о больших беспорядках внутри участка, которым руководит мастер тов. Скляр. Сопловщик тов. Барабанов рассказывает, что, придя сюда со своим звеном 9 июля, он не смог сразу приступить к работе: до обеденного перерыва настраивал штукатурную станцию, а на другой день новая неприятность—испортился компрессор, а бункер установлен неправильно, пришлось делать новый. Высококвалифицированные рабочие потеряли целую смену только потому, что руководители участка, а также главный механик тов. Мисюра не позаботились проверить состояние штукатурной станции.

На стройплощадке царит жуткая захламленность: не только проехать—пройти нельзя. Здесь бьются и начальник стройуправления тов. Давыдов и главный инженер тов. Литвак, но смотря на эти вопиющие безобразия сквозь пальцы.

До сдачи школы остается каких-нибудь 40 дней. Дни считанные. Неизбежно начнется штурмовщина, спешка, потому что тт. Давыдов, Литвак, мастер тов. Скляр не позаботились о ритмичном строительстве школы.

Законную тревогу вызывает строительство клуба. Этот объект нужно предъявить к сдаче до 7 ноября. Однако здесь непочатый край работы. Возмутительно, что заказчик—«Уралэлектр-аппарат» (директор завода тов. Шукин, начальник ОКСа тов. Волков) и на 11 июля не представил в трест техническую документацию на отделочные и электромонтажные работы. Не сданы помещения для детских учреждений, которые по графику следовало предъявить государственной приемочной комиссии 1 июля. Здание детских для завода «Главэкскаватор» готово, но не сделано благоустройство. Более месяца прошло с того дня, как прекратились работы на строительстве собственных детсада и детских для завода «Уралэлектр-аппарат»—нет балок чердачного перекрытия.

Законсервировано строительство санпропускника, последний должен быть готов в четвертом квартале, а на 11-е число сделаны только фундаменты—нет кирпича мокрой формовки.

Так срываются графики строительства культурно-бытовых объектов, установленные партийными и советскими организациями. Об этом сегодня рассказывают в газете строители.

## На участках Свердловпромстроя

### Трудовой подъем

Все рабочие нашего участка строительства жилья в Куйбышевском районе упорно соревнуются за выполнение и перевыполнение сменных заданий, помогая коллективу успешно справиться с производственной программой.

В первых рядах соревнующихся идут брига-

ды штукатуров тов. Долгорукова, плотников тов. Рявина, разнорабочих тов. Семенова. Их выработка ежедневно составляет более двух норм.

Не намного от них отстала бригада плотников тов. Язовских. Ее результаты — 160—170 проц.

Но на этих успехах стахановцы не останавливаются. Они продолжают изо дня в день повышать производительность труда, помня, что третий квартал является решающим во втором полугодии.

**Н. СИБИРЦЕВ,**  
нормировщик.

### Взаимный контроль

На объектах строительства жилья Машстроя, где я работаю, введен взаимный контроль по методу маляра Скитова и инженера Тутова.

Я состою в комиссии по приемке кладки стен пятого и четвертого трехэтажных домов на скоростном строительстве. Мы с бригадиром штукатуров тов. Ефремовым и прорабом тов. Куклером принимали кладку стен у бригад каменщиков Алексея Масленкова и Ивана Лесанова.

Каменные работы в первом подъезде дома № 4, выполненные под руководством тов. Масленкова, от комиссии взаимного контроля заслуженно получили хорошую оценку. Вторая половина этого же дома была выложена тоже хорошо. Здесь трудилась бригада тов. Лесанова. Но там, где попадал камень нестандартный, разных размеров, каменщики при всем желании не смогли выложить стены ровно: по обеим сторонам оказались бугры. Такая кладка

потребует сметы больше нормы и перерасхода раствора.

Но каменщики допустили и небрежность: на кладке стен обоих домов обнаружилось неровности откосов и углов.

Хорошо выполнили плотничные работы бригада тов. Андреева на укладке чердачных и междуэтажных перекрытий, на установке перегородок и дверных коробок.

Взаимный контроль—дело хорошее. С тех пор, как он введен у нас на Машстрое, каждый строитель почувствовал ответственность не только перед собой, но и перед своим коллективом. Все замеченные комиссией недостатки сразу же устраняются. Такой контроль дал уже хорошие плоды: качество строительных работ все улучшается. Каждый старается выполнить задание лучше, облегчить труд своему товарищу. Мы стремимся строить жилье только доброкачественно.

**Д. ДЗЕПЧУК,**  
столяр Машстроя.

### Слово сдержали

Бригада разнорабочих тов. Бирюковой, трудясь на благоустройстве вокруг домов № 6 и 8 для завода «Уралэлектр-аппарат», июньское задание обязалась выполнить на 120 процентов.

Свое слово работницы сдержали, выполнив месячное задание на 122 проц.

Бригада тов. Бирюковой стремится закрепить достигнутые успехи в соревновании и добиться новых трудовых показателей.

**П. НАУМКИН,** прораб.

## Говорят строители культурно бытовых объектов Куйбышевского района

### Разве так можно работать?

Мы работаем в бригаде Антонины Кудличкиной на строительстве школы, штукатурим подвальное помещение. Но в каких условиях работаем? Человек, придя сюда впервые и желая посмотреть качество штукатурки, или споткнется в темноте, или же ощутит, шаг за шагом с трудом проберется туда, где еле-еле светят электролампы. Но как они освещают наши рабочие места, можно судить по тому, что мы работаем буквально ощупью. Какое же тут качество, когда горят всего каких-нибудь три электролампы по 12 свечей. А 10 июля свет был настолько слабым, что не пришлось работать до обеденного перерыва. 16 штукатуров потеряли 64 нормы-часа. И это в такое-то золотое время, жаркие июльские дни!

Простой сорвал выполнение бригадного обязательства—оштукатурить подвальное помещение к 12 июля.

Кроме того, плохо обстоит дело с оформлением нарядов. Даже на 10-е число бригадир не знает ее стоимости работ, ни задания, работаем точно вслепую.

**В. ТРУТНЕВА, Т. СИРОТКИНА** —  
штукатуры.

### Ни нарядов, ни инструмента

Наша бригада плотников подготавливает фронт работы штукатурам. Хочу рассказать через газету, как организован наш труд. Приходится поднимать стройматериалы на четвертый этаж здания школы вручную—кран не успевает обслужить всех. Нет грузчиков, и приходится отдельным плотникам снимать с основной работы для погрузки и разгрузки автомашин, чтобы доставлять центы, прогоны, стойки и металлические леса с соседних объектов. В результате срываем график плотничных работ, задерживаем штукатуров.

Прибыли мы сюда с 1 июля, а до 9 июля не видели нарядов. Не выполняется колдоговор, в котором указано, что каждому плотнику нужно выдавать ежемесячно по одному трехгранному напильнику для затачивания пил и ножевок. У нас же на восемь человек—один напильник. На стройплощадке нет такой простой вещи, как точило.

Мастеру строительства школы тов. Скляр нужно позаботиться о создании условий труда для рабочих.

**Г. КАЗИКОВ,**  
плотник.

### Нужны стройматериалы

С начала июля, выполнив работы в здании школы в Куйбышевском районе, наша бригада вернулась на строительство клуба. Начали обрешетку кровли, а стройматериалов нет. 10-го числа надо было укладывать балки перекрытий, но на стройплощадке не оказалось ни одного листа толя, ни 25-миллиметровых гвоздей. Тогда я пошел на соседний участок, выпросил кусок толя, а гвоздей надергал из старых досок. Нет и 50-миллиметровых досок для обшивки подна крыши. Крыша по графику давно должна быть готова.

Плохое снабжение стройматериалами сильно отражается на производительности труда плотников. В мае была полная обеспеченность стройматериалами, и мы выполняли свыше двух норм, в июне дали только 117 процентов, а сейчас еще хуже, хотя работы на строительстве клуба непочатый край.

**С. РЕКУН,**  
бригадир плотников.

На скоростном строительстве

### Инициатива плотников

Заготовкой перегородок панелями должен заниматься деревообделочный комбинат. Но, поскольку ДОБ не успел перестроиться на эту работу, бригада плотников Александра Андреева совместно с руководителями участка скоростного строительства домов в 28-м квартале Уралмаша решила монтировать перегородки на месте. Также, панелями, плотники стали устанавливать и перекрытия.

Труд бригады тов. Андреев организовал так. После окончания кладки убираются леса и очищаются перекрытия от мусора и каменных отходов. Перегородки монтируются на земле и поднимаются краном готовыми стенами. Такой способ позволяет увеличить производительность труда до трех раз и устранить физические усилия при транспортировке. Ранее плотники поднимали перегородки краном в пакетах, в окна принимали, разносили по комнатам и только тогда устанавливали. Такой способ требовал больших затрат сил и времени.

Но надо признать, что укладка перекрытий панелями еще полностью недоработан. Возникает вопрос, какими приспособлениями лучше пользоваться. Плотники укладывают деревянные балки. Но такой способ примитивен: в дальнейшем будем применять для этой цели металлические приспособления, которые намного лучше деревянных.

**М. КУГЛЕР,**  
прораб.



## СРЫВЩИК ГРАФИКА КЛАДКИ

Строители, сооружающие жилые дома в Куйбышевском районе, как и все свердловские строители, активно борются за досрочное выполнение государственного плана. Но для того, чтобы справиться с этой задачей, строителям должны помочь подсобные предприятия, которые бы своевременно и в достаточном количестве доставляли необходимые строительные материалы.

Однако со стороны шлакоблочного производства этого не наблюдается. Каменщики нуждаются в полублоках и тычковых шлакоблоках. Так, 9 июля на 51-квартирный дом, который сооружается для трудящихся турбомоторного завода, необходимо было по разнарядке привезти 500 полублоков. Несмотря на это, до обеда перерыва не было привезено ни одной машины. Когда же позвонили начальнику шлакомастерской тов. Гуткину, он ответил: «Машина выехала». На самом деле никакой машины с полублоками не было отправлено, и только после

вмешательства главного инженера треста тов. Харитонова строители получили во второй половине дня часть полублоков.

Такая же картина наблюдалась и на строительстве дома № 7 для турбомоторного завода, где бригада каменщиков тов. Буравлева ввиду отсутствия полублоков и тычковых камней не могла вести кладку стен.

Таких фактов можно привести множество, так как шлакоблочное производство частенько каменщиков держит на «голодном пайке». А из-за этого срывается график кладки, что вызывает справедливое возмущение бригады каменщиков тов. Буравлева, начальника участка тов. Кушнарёва и других.

Невольно хочется задать вопрос начальнику шлакомастерской тов. Гуткину — до каких пор он будет безответственно относиться к порученному делу и срывать график кладочных работ?

А. КОЧНЕВА.

## Строительство стадиона затягивается

Основой государственной системы физического воспитания молодежи является физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Этот комплекс полностью охватывает всестороннюю физическую подготовку юношей и девушек.

Наш трест должен подготовить около 200 значкистов ГТО. Однако построительный комитет и комитет комсомола по-настоящему не поняли всю важность комплекса ГТО. Несмотря на то, что прошло почти два месяца, этот вопрос ни в постройкоме, ни в комитете ВЛКСМ не обсуждается, и решение этой важной задачи срывается. Стройуправлениям и хозяйствам треста не даны задания по подготовке значкистов. Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Тройнин и председатель постройкома тов. Фрыкин даже не могли сказать, какое задание дано тресту по подготовке значкистов ГТО.

Пора комитету ВЛКСМ и построительному комитету уяснить себе, что без их руководства и помощи совет ДСО не сможет комплексом ГТО охватить всю молодежь треста, стремление которой к физической культуре огромное, — надо только руководить и направлять.

Нельзя не отметить и такой факт, что спортсмены треста до сего времени не имеют своего стадиона, хотя об этом речь идет давно и до сего времени вопрос конкретно не решен.

Сейчас стоят теплые летние дни, благоприятные для развертывания массовых спортивных мероприятий, а ввиду отсутствия стадиона молодежи негде заниматься.

Необходимо руководителям треста и общественным организациям в ближайшее время решить вопрос со строительством стадиона для молодежи строителей.

К. АРГОНОВА.

## Письмо в редакцию

### Юные лепщики

В мастерской лепных изделий на участке строительства жилья Куйбышевского района заканчивают трехмесячную производственную практику 12 выпускников Свердловского художественного ремесленного училища № 42.

За время пребывания на практике учащиеся занимались формовкой, отливкой и установкой лепных изделий на объектах строительства треста. Работы Юрия Ушакова, Сергея Юдинцева, Рафата Фазылова, Мочалова и Щербачева признаны лучшими и украшают жилой дом № 8. Выделяются среди архитектурных украшений этого дома ионическая капитель, сделанная в стиле древне-греческого зодчества руками тт. Плоскорева и Попова.

Сейчас выпускники готовят дипломные работы на присвоение пятого-шестого

разрядов лепщика. Лучшими творческими работами по композиции являются лепные изделия отличников учебы. Угол шпалона (угловое украшение для потолка комнаты жилого дома) заканчивает Юрий Ушаков. Эмблему победы готовит тов. Мочалов. Дорическую капитель, которая украсит здание одного из общежитий на окраине Эльмаша, сделал Александр Плоскоров.

Юные лепщики в конце июля заканчивают учебу. После отпуска со свежими силами они приступят к работе на участках Свердловскпромстроя. Для приема молодых кадров руководству стройуправления нужно создать условия труда.

И. ДЖИМА,  
мастер художественного училища.

## Отдых строителей

### В ЛЕС, НА ОЗЕРО

Хорошо в выходной день побывать в лесу, около озера, с друзьями по совместной работе.

На днях коллектив художественной самодеятельности клуба строителей Куйбышевского района решил воскресный день провести на озере Чусовском.

...Суббота. Солнце уже закатилось, когда сорок строителей отправились на масовку. Быстро мчалась автомашина. Вот уже позади остался город, и показался лес. Вечер был теплый и тихий. Слышно было только пение птиц. Юноши и девушки шутили и смеялись.

— Скалы, скалы! — воскликнул кто-то. Нашим взорам представились красивые скалы и зелено-голубоватое озеро Чусовское с живописными берегами.

Машина остановилась возле клуба. Нас встретил заведующий клубом и провел в

небольшое, но чистое и уютное помещение, где присутствовали зрители. Отдыхающие попросили нас дать небольшой концерт. Мы исполнили их просьбу. Выступления нашего коллектива были приняты очень тепло.

Утром, как только проснулись, сразу пошли купаться. Озеро словно спало, и только кое-где был слышен всплеск рыбы.

Звонкие голоса молодежи нарушили тишину. Искулавшись, позавтракав, занялись кто чем хотел: любители спорта играли в волейбол, кто удил рыбу, кто загорал, читал книги. Пели песни. Звуки аккордеона внесли еще больше веселья и разнообразия в масовку. Не заметили, как прошел день.

Вечером, хорошо отдохнув, с песнями, мы возвращались обратно.

С. АФАНАСЬЕВ, зав. клубом.

## „Сабан-туй“

В саду Уралмашзавода недавно был проведен татаро-башкирский национальный традиционный праздник — «Сабан-туй». Гулянье началось в субботу вечером и в воскресенье продолжалось весь день.


Со своими товарищами по работе на строительстве домов я отправился на «Сабан-туй». Народу было очень много, пришли и татары, и русские. Молодежь танцевала под музыку. Пожилые женщины оделись в яркие национальные костюмы.

Внимание публики привлекли татарская борьба, бой с мешками на бревне, аттракционы, состязания. Вечером в летнем кинотеатре демонстрировался фильм «Сын полка».

Кроме того, силами артистов Казанской филармонии был дан концерт. Праздник мне очень понравился.

Х. ХАРИСОВ,  
такелажник.


## Задача „Наши новые города“



Впишите в свободные клетки буквы так, чтобы по горизонтальным рядам можно было прочесть названия советских городов, построенных за годы Сталинских пятилеток. Если Вы правильно решите задачу, то в одном из рядов вертикали, выделенном жирными линиями, можно будет прочесть название этой задачи.

1. Город, включивший в свою территорию древнее Усолье, расположен у богатейших месторождений поваренной и калийной солей. 2. Центр металлургии, расположенный недалеко от Тбилиси. 3. Город нефти в Башкирии. 4. Город нефтяников на Волге, близ которого сооружается котлован под здание крупнейшей в мире электростанции. 5. Город на левом берегу реки Урала, крупный центр металлургии. 6. Город на Амуре, построенный советской молодежью. 7. Город на крайнем северо-западе страны, в глубине Кольского полуострова. 8. Крупный промышленный город в Московской области. 9. Центр Кузбасса. 10. Город на нижнем Енисее, один из центров лесопильной промышленности Сибири. 11. Крупный порт в Карело-Финской ССР. 12. Город угля, расположенный в зоне вечной мерзлоты. 13. Город на Днепре, близ которого расположена крупнейшая гидроэлектростанция. 14. Центр третьей угольной базы Советского Союза, название его в переводе означает «Железная гора». 15. Город с огромным медным комбинатом, расположенный в глубине Казахстана на берегу большого озера.

## НА СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА



На снимке: Карповское водохранилище. Справа — поселок Ильевка.

Фото С. Кропивницкого.

Прессклише ТАСС

### Объявления

23 июля, в клубе Свердловскпромстроя на Рабочем поселке, в 6 часов вечера, состоится собрание комсомольской организации треста.

Повестка дня:

1. Отчет о работе комитета ВЛКСМ.
2. Выборы комитета ВЛКСМ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Сегодня, 12 июля, в клубе Заводстроя по улице Шефской демонстрируется звуковой художественный кинофильм «Богатая невеста».

Начало сеансов в 7.30 и 9.30.  
ДИРЕКЦИЯ КЛУБА.

И. о. редактора А. Д. САДОВНИКОВ.

НС34197.

Заказ № 6413.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»  
Свердловск, ул. им. Ленина, № 49.