

# СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТБЮРО, ПОСТРОЙКОМА И УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЙ

№ 23 (1195)

ЧЕТВЕРГ, 22 марта 1956 года.

Год издания XIII

Цена 10 коп.

## За досрочное выполнение плана первого года шестой пятилетки

### Как вы держите слово?

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ № 755

Выполнение февральского плана по генеральному подряду — 100 проц.  
Выполнение плана собственными силами — 147 проц.  
Выработка на одного рабочего — 169 проц.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ № 754

Выполнение февральского плана по генеральному подряду — 76,9 проц.  
Выполнение плана собственными силами — 64,3 проц.  
Выработка на одного рабочего — 100,6 проц.

Хотя стройуправление № 755 и имеет неплохие общие показатели, но оба коллектива не выполнили такие основные пункты своих обязательств, как сдача жилых домов в эксплуатацию. Так, УНР № 754 должно было сдать в феврале два 30-комнатных общежития по 600 квадратных метров каждое, но работа на стройплощадке организована плохо и окончание общежитий задерживается. Не сдало в эксплуатацию 12-квартирный дом в поселке Шувакиш и УНР № 755. Сбивается график и других работ.

Много беспорядков на прорабском участке мастера тов. Рабинович, хотя ему присуждено в стройуправлении первое место. Здесь из-за нераспорядительности прораба и мастера части простоя рабочих, не организован труд в отдельных бригадах, несвоевременно разгружаются автомашины с материалами. Часто можно видеть, что строители во время смены подолгу сидят в раскомандировке, ничего не делая, так как не загружены работой.

С начала года в стройуправлении № 755 поступило четыре рационализаторских предложения с условной экономией 13 тысяч рублей. Слабо работает бюро по рационализации и изобретательству в управлении № 754. В течение года намече-

но внедрить 30 рационализаторских предложений, фактически же за два месяца ни одного предложения не внедрено, а имевшиеся два даже не были рассмотрены.

Для улучшения жилищно-бытовых условий рабочих в УНР № 754 открыты столовая и красный уголок. Однако оборудование уголка инвентарем полнотью не закончено. На эту тему ведется много разговоров с объединенным стройкомом, а дело движется медленно.

Следует сказать, что, приняв социалистические обязательства по досрочному выполнению плана первого года шестой пятилетки и вызвав друг друга на соревнование, коллективы стройуправлений №№ 754 и 755 слабо развернули борьбу за их выполнение.

Наша газета уже сообщала о том, что в стройуправлении № 754 плохо организовали показ соревнования. Неудовлетворительно поставлена наглядная агитация и в стройуправлении № 755. На строительных площадках нет досок показателей работы бригад за день, не выходят боевые листки, «молнии».

Задача руководителей управлений, партийных и профсоюзных организаций шире развернуть социалистическое соревнование за успешное выполнение принятых обязательств.

### Уплотняют рабочий день

Первая очередь литейного цеха завода Главстроммашина должна быть сдана в эксплуатацию в текущем году. Сейчас здесь трудятся строители стройуправления № 234.

Много дела у плотников. Впереди идет бригада под руководством коммуниста тов. Яхина. В составе ее — бывшие воины, недавно демобилизованные из рядов Советской Армии. Их показатель 160 процентов в смену.

Усердно трудится и комсомольско-молодежная бригада плотников тов. Пятыгина.

В бригаде разнорабочих тов. Нефедовой 16 человек. Она занята не только по своей специальности. Члены бригады овладели профессией бетонщиков и умело сочетают подсобные и бетонные работы. Уплотнение рабочего дня позволяет им реализовать свое сменное задание на 115 процентов.

И. СОПЛЕНКОВ,  
начальник участка.



Передовой бригадир плотников стройуправления № 753 В. Ф. Николаичук.  
Фото В. Каушанова.

Значительно сократить сроки строительства, улучшить качество строительных работ, особенно в жилищном и культурно-бытовом строительстве, снизить стоимость строительно-монтажных работ за пятилетие не менее чем на 7 процентов от сметной стоимости.

(Из Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 гг.)

В коллективе, с которым мы соревнуемся

### Новое в строительстве

Начальник производственного отдела треста № 33 П. С. Фурсаев рассказал нам о технических новшествах, которые применяются на строительстве и в производственных предприятиях треста и позволяют строить быстрее и лучше.

По Березовскому тракту возводится многоквартирный дом, предназначенный для строителей. Одновременно с кладкой идет облицовка стен бетонными плитками. Таким образом наружная часть стены сразу же получает окончательную отделку. Не нужно ее штукатурить — возводить лесов. Все это снижает трудоемкость строительства. Кроме того, облицовку бетонными плитками можно вести в любое время года. Бетонные плитки для облицовки изготовляют производственные предприятия треста.

В настоящее время кладка и облицовка одной части здания доведены до второго этажа, другой — до половины первого.

На днях в производственной мастерской треста началось изготовление бетонных колец для труб канализации и водопроводных колодцев в металлической опалубке. Готовые формы металлической опалубки получены из Челябинска — от треста № 42, где они давно используются.

Впервые применялось в тресте и такое новшество, как подвижная опалубка, в которой велось бетонирование сплошных банок для цемента на строительстве завода железобетонных конструкций. Этот метод позволил намного сократить сроки бетонирования.

Начали изготавливать здесь однопустотные панели перекрытий. Устанавливается оборудование для изготовления двухпустотных панелей. Для кровельных покрытий применяются плиты ЦНИПС, которые укладываются сразу по прогонам ферм, промышленных зданий. Прямо на них потом укладывается кровля.

### Когда начнутся работы в пионерском лагере

Пошел второй месяц после того, как был издан приказ по тресту о строительстве второй очереди пионерского лагеря, а до сих пор работы не начались.

Вопрос о положении со строительством пионерского лагеря обсуждался на заседании объединенного стройкома. Как сообщил начальник стройуправления № 774 тов. Артемчик, в управлении разработан график производства работ и с 20 марта в лагерь отправляются прораб и рабочие.

Построечный комитет в своем решении отметил, что руководители стройуправления не чувствуют ответственности за выполнение работ к началу детской оздоровительной кампании. Так же медленно оформляется в тресте техническая документация и заключение договоров на бурение скважины для артезианского колодца. Задерживается строительство дороги и заготовка бруса на жилые корпуса.

Постройком намечил ряд мероприятий по форсированию работ.

### Больше кирпича стройкам

С начала текущего года Шувакишский кирпичный завод работал плохо; план не выполнялся, строители систематически недополучали нужного им количества кирпича.

Перед коллективом встала задача резко улучшить работу завода, добиться повышения производительности труда, выполнения государственного плана.

Что же сделано для этого?

В конце февраля были утверждены для каждого цеха суточные графики, которые доведены до каждого рабочего. Установлены лимиты по заработной плате.

Все начальники цехов сейчас ежедневно после смены собирают «пятиминутки», на которых объявляют итоги работы смены, на месте вскрывают причины, мешающие ритмичной работе.

Разработаны также организационно-технические мероприятия, рассчитанные на скорост-

ные методы съема кирпича (1800—2000 штук с кубометра печи).

Установлены ночные дежурства ответственных лиц из административно-хозяйственного персонала. Это вызвано тем, что раньше третья смена была по существу безнадзорной.

Мы испытываем большие трудности из-за отсутствия квалифицированных мотористов. Сейчас эта проблема решается. С мотористами организована учеба, занятия ведет главный механик завода тов. Пospelов. Составлен также график профилактического ремонта всех механизмов.

Претворение в жизнь этих мероприятий дало уже первые результаты. Так, на 18 марта изготовлено: в формовочном цехе 1250 тысяч кирпича, обожжено 1171 тысяча. На это же число в феврале заводом было сделано только 685 тысяч кирпича.

В марте съем кирпича с одного кубометра печи достиг 1140 штук, в то время как в феврале он составлял 750 штук.

Правда, и сейчас мы не добились еще ритмичной работы, не достигли полного использования производственных мощностей. У нас часты простои. А получают они в большинстве случаев из-за поломки механизмов. На заводе нет квалифицированных слесарей. Неоднократно я обращался к начальнику отдела кадров тов. Боброву с просьбой перевести к нам слесарей из других подразделений треста, но и на сегодняшний день моя просьба не удовлетворена.

До сих пор остается вакантной должность инженера по труду и заработной плате. Это отрицательно сказывается на организации труда, задерживается оформление нарядов.

Завод ощущает недостаток в рабочих, в частности, не хватает

выставщиков. Узким местом является цех сушки. До сих пор там не установлен мощный вентилятор. Приобрести его трест обещал давно, говорят, что уже договорились получить его в Каменске-Уральском. А пока идут переговоры, сушка отстает.

Приказом по тресту начальник стройуправления № 753 тов. Бронин обязывался до 25 марта окончить и сдать в эксплуатацию узкоколейные пути от завода в карьер. Однако до сих пор приказ не выполнен. Тов. Бронин не только не заканчивает эту работу, но даже не приступил к ней.

Не получили мы и сданные нами заказы от ремонтно-механического завода, хотя сроки изготовления деталей уже давно истекли.

Коллектив предприятия крепкий, спаянный. Он горит желанием успешно выполнить зада-

ние. У нас начали создаваться новые бригады. Молодежная бригада в печном цехе тов. Фазляхметова взяла повышенные обязательства по высадке 17 тысяч кирпича и успешно справляется с их выполнением.

Мы намерены создать комсомольско-молодежную смену, которая явилась бы застрельщиком социалистического соревнования, инициатором внедрения на заводе нового, передового.

Много людей за хорошие производственные показатели занесены на Доску почета. Среди них мотористка тов. Каргохина, слесарь тов. Курбатов, выставщик тт. Корчуганов, Козяева, Козяев, Кудрявцев, съемщики тт. Степанова, Зинурова и многие другие.

С помощью треста задачи, поставленные перед коллективом завода по досрочному выполнению годового плана, будут решены.

В. КАШУТИН,  
директор завода.



## Изучение материалов XX съезда КПСС

Решения XX съезда партии являются новым этапом на пути строительства коммунизма. Поэтому все материалы съезда внимательно изучаются всеми трудящимися.

В парторганизации управления треста создано 13 кружков по изучению материалов XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. В них вошло много коммунистов, комсомольцев и беспартийных.

Состоялись первые занятия в этих кружках на тему «Международное положение Советского Союза».

На занятие кружка, которым руководит тов. Гилев, в дерево-

обделочном комбинате пришло 30 человек. 26 слушателей — работников машинопрокатной базы и ремонтно-механического завода — в кружке пропагандиста тов. Миронова. В стройуправлении № 234 занятия проводит пропагандист тов. Романов.

Глубокое знакомство с докладами Первого секретаря Центрального Комитета КПСС тов. Н. С. Хрущева и Председателя Совета Министров СССР тов. Н. А. Булганина, с постановлениями съезда и выступлениями руководителей партии и правительства дает ориентировку в практической деятельности, помогает успешнее решать задачи сегодняшнего дня.

## Газета, которая не выходит (Вместо обзора печати)

Редколлегия стенной газеты «Кирпичник» была избрана еще в июле. В состав ее вошли гг. Ляшенко (редактор), Ковригина, Тюшняков, Кугутенко и Чижунова. Люди все грамотные, работают рядом друг с другом. Но собравшись вместе, посоветоваться о том, как лучше и чаще выпустить стенную газету, никак не могут. В результате в текущем году не было выпущено ни одного номера газеты (последний номер датирован 31 декабря).

К редактору тов. Ляшенко часто обращаются рабочие, пишут статьи, заметки, но все материалы лежат в папке, не выходя в свет.

Видимо, ни партийная организация (и. о. секретаря тов. Бурцев), ни завком (председатель тов. Стариков) не заинтересованы в выпуске газеты. Это подтверждает и тот факт, что ни разу никто из них не спросил с членов редколлегии, как они

выполняют свое поручение, не помогают им в работе.

Совсем неблагоприятна роль секретаря комсомольской организации тов. Ерышева. Вместо того чтобы явиться инициатором в выпуске боевых листков, «молний», он сам становится объектом для критики в стенгазете. Так, ночную смену с 13 на 14 марта он вместо работы проспал.

То же самое произошло и в ночь с 17 на 18 число.

Сейчас, когда весь советский народ борется за осуществление шестого пятилетнего плана, стенная печать приобретает особо важное значение. И газета должна выпускаться интересной, живой, поднимать все вопросы своего предприятия, передавать опыт лучших рабочих, смело вскрывать недостатки.

Пора оживить работу редколлегии газеты «Кирпичник» и добиться регулярного выпуска ее.

## Затянувшееся строительство

Давно построена коробка здания нового лесопильного завода на территории деревообделочного комбината, все оштукатурено, установлено новое, добротное оборудование. Казалось бы, что следовало приложить еще немного усилий и можно сдать цех в эксплуатацию.

Строительство нового лесопильного завода войдет в историю треста как наглядный показатель того, как не надо строить.

О том, конца началась эта стройка, помнят только старые кадровые рабочие.

— Это было... Дайте вспомнить... Не то в 1950, не то в 1951 году... — говорят многие.

Сейчас на площадке редко заходит кто-либо из строителей.

Шраб тов. Сопленков рассказал нам, что работ осталось немного. Там, где должна быть разгрузочная площадка, нужно произвести засыпку землей, на территории первой бревнотаски снять слой земли, а у третьей бревнотаски уложить несколько кубометров бруса.

Конечно, производить земляные работы в зимнее время трудно и дорого... А поэтому руководители стройуправления № 234 ожидают тепла, когда растает



земля... А ведь все эти работы можно было выполнить прошлым летом — для этого были все возможности.

Равнодушно мимо затянувшегося строительства проходят и руководители треста. А лесозавод нужен, так как существующий цех совершенно непригоден, не может удовлетворить потребностей растущего строительства.

Такое же положение создается и со строительством помещения для петролатумной установки. Строительных работ осталось очень немного, а строителей на этом объекте мы не увидели.

Е. СУСЛОВ.

## У строителей Чехословакии

Однадцать городов, старинные замки, дворцы, монастыри и новейшие стройки осмотрели советские архитекторы, путешествуя по Чехословакии. Мы видели очень много интересного, получили большое количество самых разнообразных впечатлений.

Неизгладимое впечатление произвели на нас многочисленные исторические памятники благородного, свободолюбивого чешского народа, отстоявшего свою культуру в многовековой борьбе и сейчас уверенно строящего социализм. Прекрасна чешская природа, интересны особенности быта.

Но мы не только экскурсанты, которых интересуют люди, быт, природа и памятники искусства. Мы специалисты — архитекторы, инженеры, строители, которых в первую очередь интересует состояние современного строительства Чехословакии.

Чехи всегда были первоклассными строителями. Это мы знали по литературе, понаслышке. Теперь мы увидели это собственными глазами.

Приятно было убедиться, что основные принципы решения архитектуры и конструкций жилых домов у чехословацких строителей те же, что у нас. Чехословацкие строители внимательно следят за советским опытом и учитывают его в своей работе. Но и нам есть чему поучиться у чехословацких строителей.

Прежде всего об организации проектирования.

Проектирование застройки городов в Чехословакии ведется в областных центрах в тесной связи со строителями. Авторы-архитекторы обязаны посещать стройку не менее одного раза в неделю. В их руках находится смета, они наблюдают за расходом средств и несут ответственность за стоимость сооружения. По ходу строительства авторы имеют право производить изменения, направленные на удешевление строящихся зданий и сооружений.

Большое жилищное строительство ведется при крупных промышленных центрах. Оно осуществляется, как правило, в виде небольших городов (с населением около 20.000 человек в каждом), расположенных между заводами, на которых работают жители этих городов. Расстояние от города до завода принимается с таким расчетом, чтобы на проезд городским транспортом от дома до завода работающий затрачивал не более тридцати минут.

Жилые дома в Чехословакии строят преимущественно в 4—6 этажей. Основным стеновым материалом является красный кирпич, причем за последнее время все более широко распространение получают кирпичные блоки.

Конструкция стен из блоков, как и конструкция самих блоков, проще, чем применяемые у нас. Для наружных и внутренних стен применяются блоки одной

### Путевые заметки

толщины — 45 сантиметров. Они не имеют четвертей: чехословацкие строители считают их ненужным усложнением. Блоки сложной формы, например с вентиляционными каналами, нишами, бороздами, не изготавливаются: соответствующие участки стен выкладываются на месте обычным способом. Вместо надоконных блоков используются трехпустотные железобетонные перемычки. Благодаря таким упрощениям в домах, построенных за последнее время, удалось снизить число типоразмеров блоков с 52 до восемнадцати.

Блоки поступают на стройку с пруточным слоем штукатурки. Накрывочный слой наносится на месте. В местах примыканий продольных и поперечных стен блоки всегда укладываются вперевязку.

В первое время дома со стенами из крупных кирпичных блоков стоили несколько дороже обычных, сейчас они примерно на пять процентов дешевле.

Экономичности применения кирпичных блоков во многом способствуют размеры кирпича: 6,5×14×29 см. Это очень удобные размеры, так как при кладке из такого кирпича получается полная увязка с единым общестроительным модулем, равным 30 см и по длине и по высоте.

Так же просты и удобны в изготовлении и многие другие конструкции, например лестницы. Ступени лестниц, как правило, не имеют валиков; поэтому чехословацкие строители не знают «правых» и «левых» ступеней: все ступени, так же, как и крупномерные марши, одинаковы.

Лестничные ограждения не имеют поворотного элемента и поручня на повороте. Это упрощает конструкцию и удешевляет стоимость ограждения. Вдоль марша на стене устраивается цоколек из керамических плиток, придающий лестнице нарядность.

Вообще чехословацкие строители стараются придать нарядность как внешнему виду жилых зданий, так и расположенным в них жилым помещениям, не применяя при этом помпезных и дорогостоящих украшений. Они достигают цели высоким качеством работ, используя недорогое, но изящную отделку. Закаленные архитектурные железобетонные детали применяются редко, причем только небольших сечений и очень простых профилей.

Как правило, фасады новых домов отделаны штукатуркой высокого качества и разнообразной фактуры. Часто применяются фризы, выполненные способом «сграффито». Керамическая облицовка по соображениям экономии применяется в ограниченных размерах. При этом керамические плитки вырабатываются только

плоские, тонкие, с рифленой обратной поверхностью. Облицовка плиткой производится без перевязки швов, только на растворе и только по окончании осадки стен.

Фасады окрашиваются сочными, несколько приглушенными, но разнообразными колерами. Водосточные трубы и различные пояски выделяются яркой окраской (синей, зеленой, красной). Исключительный прием — окраска окон в два цвета: переплет — белый, коробка и импосты — яркочерные, синие или зеленые.

Сухой штукатурки в Чехословакии не применяют, внутренних карнизов и потолочных розеток в комнатах не делают. Совершенно не приняты обои. Зато очень высоко качество внутренних штукатурных и малярных работ. Жилые комнаты отделываются клеевой краской светлых тонов, обычно с нака-

том. Особый интерес вызвали у нас сопалитовые полы. Сопалит представляет собой столетнюю плитку размером 30×30 см, толщиной 16 мм, склеенную из узких реек и наклеенную на плиту толщиной около 30 мм. Плиты эти производят из материала (типа нашего фибролита), изготовленного на магниевой основе из стеблей кукурузы, подсолнечника, стружек и т. п. Сопалитовые полы недороги, упруги, обладают хорошей звукоизоляцией и гасят ударный шум.

Чехословацкие архитекторы проявляют большую заботу о жилых домах, в частности о домашних хозяйках. Кухни, например, в новых чехословацких домах, как правило, кроме передней, сообщаются и с жилой комнатой. Все оборудование — встроенное. Дом сдается в эксплуатацию со шторами на кухонных окнах и даже с полным комплектом стеклянных банок (имеющих вид ящичков) в кухонном шкафу. У наружной стены кухни расположен холодный шкаф для хранения продуктов, сообщаемый с наружным воздухом посредством вентиляционных отверстий с регулируемы-ми затворами.

В подвальных и цокольных этажах жилых домов, как правило, выделяются помещения для хранения велосипедов и детских колясок. В связи с этим вдоль лестничного марша, ведущего в подвальный этаж, располагается пандус, по которому спускаются или поднимаются велосипеды и коляски.

Общими чертами чехословацких строек является предельная простота, четкость и лаконичность архитектурного образа и конструктивных приемов. В сочетании с высоким качеством работ это дает возможность чехословацким строителям сооружать красивые и экономичные дома.

Инж. С. ПЯТИН.  
(«Строительная газета»).

### Для любителей шахмат

В клубе стройуправления № 774 организуется шахматно-шашечный кружок, которым руководит перворазрядник тов. Лиханов. Занятия и запись в кружок производятся по средам с 8 часов вечера и воскресеньям с 5 часов дня.

Первое занятие и сеанс одновременной игры на 15 досках состоится в клубе 25 марта с 5 часов дня.

### Кружок баянистов

С 23 марта в клубе стройуправления № 774 организуется кружок баянистов. Обучение игре на баяне платное. Занятия и запись проводятся по средам и субботам с 7 часов вечера.

### Смотрите эти фильмы

В клубе стройуправления № 774 (на Эльмаше) до конца месяца демонстрируются следующие кинофильмы:

22—23 марта «В один прекрасный день».

24—25 марта «Утраченные грезы».

28—29 марта «Зеленые огни»

Начало сеансов в будние дни в 6 час. 30 мин., 8 час. 30 мин. и 9 час. 50 мин. вечера, в воскресенье — 3 час. 30 мин., 5 час. 10 мин., 6 час. 50 мин., 8 час. 30 мин. и 10 час. 10 мин.

25 марта для детей кинофильм «Красный галстук». Начало в 12 час. и 1 час. 30 мин. дня.

Адрес редакции: Шоссе УЗТМ, 2-й километр, трест Свердловскпромстрой.

Редактор Е. АЛФИМОВА.

НС11199.

Заказ № 1975.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, ул. Ленина, № 49.