

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТБЮРО, ПОСТРОЙКОМА И УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЙ.

№ 29 (1201).

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля 1956 года.

Год издания XIII

Цена 10 коп.

Шире развертывайте социалистическое соревнование

Итоги работы за первый квартал

Трест Свердловскпромстрой

Выполнение квартального плана: по генеральному подряду — 100,4 проц.
 собственными силами — 101,4 проц.
 Производительность труда (к плану) — 113,5 проц.
 Стоимость строительства ниже сметной за два месяца на 1,5 процента.

Трест № 33

Выполнение квартального плана: по генеральному подряду — 76 проц.
 собственными силами — 79 проц.
 Производительность труда (к плану) — 96 проц.
 Удорожание строительства за два месяца — на 16 процентов.
 Квартальный план по вводу жилой площади в эксплуатацию — 146 проц.

За март план строительно-монтажных работ по генеральному подряду коллективом нашего треста выполнен на 101 процент, собственными силами — на 108 процентов, производи-

тельность труда на 23 процента выше плановой. Несколько лучше показатели в марте по сравнению с январем и февралем имеет коллектив треста № 33. План по генеральному

подряду он выполнил на 87 процентов, собственными силами — на 93 процента. Выработка одного рабочего составила 104 процента.

Проверяем выполнение социалистических обязательств

Стройуправление № 752

Квартальный план строительно-монтажных работ по генеральному подряду выполнен на 109 процентов, в том числе собственными силами — на 123 процента.

Производительность труда к плановой — 113 процентов.

За два месяца допущено удорожание строительства на 33 тысячи рублей.

За хорошими показателями

Коллектив строительного управления № 752, борясь за досрочное выполнение плана первого года шестой пятилетки, за первый квартал имеет неплохие показатели.

Однако за этими цифрами скрывается немало серьезных недостатков. За два месяца допущено удорожание работ в размере 33 тысяч рублей.

Строительное управление не справилось с основной задачей: не сдало в эксплуатацию 21-квартирный дом № 1 в квартале «А» и не обеспечило жильем лесорубов, некачественно выполнило работы по станции перекачки.

Неутешительны результаты работы стройуправления за первую декаду апреля.

Особенно плохо обстоит дело на строительном участке 16 квартала, хотя по итогам работы за март он занял первое место в строительном управлении.

Несмотря на критические выступления газеты о беспорядках на участке, мер к улучшению положения не принимается. Погрешному здесь царит беспечность, расхищаются материалы и инструмент, велики простои рабочих из-за необеспеченности материалами. Не загружен трудовой день бригад штукатуров тт. Маглаго-

ва и Немкиной, плотников тов. Белоус, каменщиков тов. Матвеева.

Начальнику стройуправления тов. Корнилову нужно принять неотложные меры по наведению порядка на участке.

А. ХАЛИНА.

Не успокаиваться на достигнутом

Ответственные обязательства принял на себя коллектив строительного управления № 774. Основные из них — годовой план строительно-монтажных работ закончить к 15 декабря, а план сдачи в эксплуатацию жилых и культурно-бытовых объектов — к 7 ноября, снизить стоимость строительства против сметы на 660 тысяч рублей, повысить производительность труда на два процента к плану.

Намеченные к сдаче в первом квартале общежитие и два дома для строителей и 21-квартирный дом № 12 для коллектива завода «Уралэлектроаппарат» сданы в сроки, предусмотренные планом и приняты с оценкой «хорошо».

Коллектив стройуправления провел большую работу по дальнейшей механизации малярных работ. Хуже обстоит дело с налаживанием рационализаторской работы, план первого квартала не выполнен.

Работники стройуправления оказывают систематическую помощь подшефному колхозу. Сейчас там работает бригада плотников тов. Патрушева, которая заканчивает кровлю коровника.

Большое внимание уделяет коллектив управления внедрению нового, передового. В течение трех месяцев установлено 2200 квадратных метров гипсовых перегородок при годовом плане 8000 квадратных метров, уложено 320 кубических метров сборных фундаментов.

Постройком стройуправления

Стройуправление № 774

Квартальный план строительно-монтажных работ по генеральному подряду выполнен на 108 процентов,

в том числе собственными силами — 122 процента.

Производительность труда к плановой — 111,5 процента.

За два месяца стоимость строительства снижена на 142 тысячи рублей.

ежемесячно подводит итоги социалистического соревнования. Лучшему участку вручается переходящее Красное знамя, передовым рабочим присуждаются вымпел и звание лучших в своей профессии.

Однако гласность соревнования еще совершенно недостаточна. На большинстве строительных участков отсутствуют ежедневные доски показателей, а там, где они имеются, итоги работ не записываются.

Несмотря на общие хорошие показатели, в деятельности стройуправления имеется еще немало недостатков. Сильно отстало строительство районной поликлиники. Здесь штукатуры лишь на днях сумели приступить к работе.

Очередным пусковым объектом является дом № 10 для завода «Уралэлектроаппарат», но и здесь работы ведутся неполным ходом. Строительство второй очереди пионерского лагеря началось с большим опозданием.

Много недостатков еще и в организации труда. Часами простаивают отдельные бригады. Это можно сказать о плотниках бригад тт. Усугаева, Квиткевича и других.

Дело за тем, чтобы руководители умело направили энергию строителей, обеспечили их необходимыми материалами. Это позволит успешно справиться с выполнением плана первого года шестой пятилетки.

Е. КАЛИНОВСКАЯ.

**Товарищи строители!
 Встретим Международ-
 ный праздник Пер-
 вого мая новыми про-
 изводственными ус-
 пехами.**



Каменщик А. Г. Кукушкин

КОГДА Александр Григорьевич Кукушкин пришел в бригаду каменщиков тов. Делянского, товарищи сначала присматривались: как-то пойдет у него работа. Бригада дружная, сплоченная, и все трудятся здесь, не жалея сил.

Видя, однако, как умело берет каменщик кирпичи и шлакоблоки и как аккуратно их укладывает, следит за тем, чтобы рабочее место было чистым, каменщики безоговорочно приняли его в свой коллектив.

Раннее утро... Трудовой день еще не начался, но тов. Кукушкин уже на своем рабочем месте. Не сложен инструмент каменщика, но состоянию его тов. Ку-

кушкин уделяет много внимания.

А как только прозвучал сигнал о начале трудового дня, первый кирпич ложится на стену. Добросовестный, трудолюбивый, исполнительный каменщик систематически перевыполняет сменные задания.

Сейчас вместе со всем коллективом стройуправления № 234 тов. Кукушкин стал на трудовую вахту в честь Первомайского праздника и добивается еще лучших показателей в труде.

На снимке: каменщик А. Г. Кукушкин за работой.

Фото В. Наушанова.

Почетный строитель

На днях старшему рабочему комбината производственных предприятий бригадире бетонщиков Г. Хузееву исполняется 60 лет. Из них 26 лет он работает в бетоноарматурном цехе треста.

За эти годы тов. Хузеев показал себя отличным работником. Своей профессии бетонщика он обучил не один десяток молодых рабочих.

Трудовая книжка тов. Хузеева не вмещает благодарностей и наград, которые он получил за время пребывания в тресте.

В январе 1943 года знатный бетонщик был отмечен правительственной наградой — он получил орден «Знак Почета». Дважды его имя занеслось в Книгу почета комбината произ-

водственных предприятий. Постановлением Министерства строительства ему присуждено звание «Почетный строитель» с вручением значка.

Сейчас тов. Хузеев работает бригадиром мозаичников. Бригада изготавливает бетонные и мозаичные ступени. Месячное задание она перевыполняет в два и более раза.

Большую и дружную семью воспитал тов. Хузеев: у него пять дочерей и один сын. Дочери, кроме самой маленькой, учатся. В этом году заканчивает 10 классов старшая дочь, в электромеханическом техникуме занимается средняя. Сын трудится на производстве.

З. КОРОМЫСЛОВА,
 инспектор отдела кадров.

Впереди стройдвор

Еще недавно коллектив стройдвора деревообделочного комбината плелся в хвосте.

Когда сюда был назначен новый руководитель, коммунист тов. Тарасов, недавно окончивший специальные курсы, он пересмотрел организацию труда, уделил большое внимание укреплению дисциплины. Дело сразу пошло лучше.

По итогам работы в марте кол-

лективу стройдвора присуждено первое место. Месячный план он выполнил на 105 проц.

В целом по деревообделочному комбинату план марта выполнен на 111,5 процента.

Еще лучших показателей добились в дни предмайского соревнования.

П. НЕЖДАНОВ,
 начальник планового отдела.

Как мы добиваемся снижения стоимости строительства

Коллектив строительного управления № 755 в прошлом году несколько улучшил свою деятельность, повысил качество строительно-монтажных работ.

Директивы XX съезда КПСС поставили перед строителями новую задачу: снизить стоимость строительно-монтажных работ не менее чем на семь процентов за счет улучшения организации работ, увеличения производительности труда и снижения накладных расходов. Это требует коренного улучшения строительно-монтажного дела и усиления контроля за производственно-хозяйственной деятельностью всех звеньев строительных организаций.

Поэтому коллектив стройуправления в принятых социалистических обязательствах на 1956 год решил добиться снижения стоимости строительно-монтажных работ на один процент сверх предусмотренного плана.

Результаты работы в январе показали, что коллектив не справился с этой задачей. Строительное управление допустило убыток в сумме 58 тысяч рублей, что составило удорожание работ на 6,7 процента к плановой. Удорожание допустили все строительные участки: первый участок (начальник тов. Збыковский) — на 13 процентов, второй (начальник тов. Мальцев) — на 1,4 процента и третий (начальник тов. Филипенко) — на 15,2 процента. Это встревожило весь коллектив. При подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности на балансовой комиссии были заслушаны отчеты начальников строительных участков, а затем их отчеты обсуждались на совещании с участием мастеров, прорабов и работников отделов стройуправления. Были вскрыты действительные причины убыточной работы.

Балансовая комиссия установила, что на третьем строительном участке мастера тт. Нарышкин, Пахомов и Янчук мирились с плохой организацией производства, нарушали установленный порядок выдачи нарядов и оплаты труда, делали приписки. А начальник стройучастка тов. Филипенко механически подписывал такие наряды, не проверяя их. В результате причинен убыток в пять тысяч рублей.

Большие задачи стоят в этом году перед строителями Куйбышевского района. Достаточно сказать, что они должны сдать в эксплуатацию более 18 тысяч квадратных метров жилой площади, два детских сада, кинотеатр и другие объекты. Учитывая это, райком КПСС 6 апреля провел совещание строителей района. На нем присутствовали работники стройуправления № 774, управления капитального строительства турбомоторного завода и других предприятий.

С докладом «Меры по дальнейшему улучшению строительства жилищных и культурно-бытовых объектов района» выступил секретарь райкома КПСС тов. Буккин.

Строители нашего района активно участвовали в выполнении пятого пятилетнего плана, — сказал докладчик. — Построено и введено в эксплуатацию 109 600 квадратных метров жилой площади, 11 детских учреждений, три школы, Дом культуры, 23 магазина и другие объекты бытового назначения. Производительность труда строителей за это время повысилась на 45 процентов.

Однако строители за пятилетие недодали трудящимся района свыше 18 тысяч квадратных метров жилой площади.

Еще более ответственные задачи стоят в новой шестой пяти-

И. ПЛАХОЦКИЙ,
начальник планового
отдела стройуправления

Помимо этого начальник участка допускал бесконтрольное списывание материалов на производство, нерациональное использование транспорта, что внесло путаницу в отчетность и явилось причиной удорожания работ.

Начальник первого участка тов. Збыковский пытался объяснить убыточную работу различными объективными причинами. Однако при более глубоком анализе установлено, что за январь участок перерасходовал 98 кубометров раствора при общей его стоимости в 16,2 тысячи рублей. Кроме того, материалы и полуфабрикаты списывались на производство без учета норм расхода.

Такое же положение имело место и на втором строительном участке, где перерасход раствора составил 67 кубометров и списано материалов на производство на 24,8 тысячи рублей.

Подвергнуты были анализу и затраты, произведенные на перевозку материалов. Выявлены приписки в путевых листах, сделанные старшим товароведом тов. Харламовым и мастером бетонного узла тов. Малыгиным.

Балансовая комиссия подробно проанализировала состояние механизации строительно-монтажных работ, отметила плохое использование башенных кранов.

Недостаточно уделялось внимания и выполнению плана организационно-технических мероприятий. Рационализация работ осуществлялась крайне слабо, в результате в январе совершенно не было получено экономии за счет внедрения рационализаторских предложений.

Балансовая комиссия открыла глаза многим работникам стройучастков, а также и управления. Стало ясно, где и за счет чего мы терпим убытки. Были намечены также конкретные мероприятия по экономному расходованию государственных средств.

Вот почему во второй балансовой комиссии, проведенной в конце марта, были достигнуты иные результаты.

Первый строительный участок обеспечил безубыточную работу. На строительстве общежития по улице имени Шевченко (прораб тов. Полев) получено 16,3 тысячи рублей сверхплановой прибыли, на стройплощадке 57-квартирного дома по улице им. 8 Марта (прораб тов. Мазеин) — 10,2 тысячи рублей. Это достигнуто благодаря повседневной борьбе за снижение себестоимости строительства.

Хороших результатов за февраль добился коллектив второго участка, где сверхплановая прибыль составляет 15,7 тысячи рублей.

Значительно улучшил работу и коллектив, руководимый прорабом тов. Миллер. Он дал сверхплановой экономии на сумму 5,9 тысячи рублей.

На строительстве цехов для завода «Пластмасс» (прораб тов. Степанов) получено сверхплановой прибыли 6,2 тысячи рублей и на 24-квартирном доме (прораб тов. Рабинович) — 2,9 тысячи рублей.

Хуже работал коллектив строителей 42-квартирного дома (мастер тов. Мифтахутдинов), хотя и здесь стоимость не превышает плановую. Начальник этого участка тов. Мальцев еще недостаточно вникает в экономику строительного производства, не подвергает детальному анализу себестоимость затрат по статьям и его отчет на балансовой комиссии носил несколько поверхностный характер.

Убыточно работал в феврале третий строительный участок, хотя нужно отметить, что здесь имеются некоторые признаки улучшения. Коллектив, руководимый мастером тов. Парышкиным, обеспечил рентабельную работу и улучшил качество.

Предварительные результаты работы за март говорят о том, что начальник данного участка тов. Филипенко сделал необходимые выводы из критики и начинает перестраивать работу.

В настоящее время руководство стройуправления обобщило опыт проведенных двух балансовых комиссий и решило дальше заслушивать на них не только начальников стройучастка, но и мастеров, прорабов. Такой порядок повысит их ответственность за удешевление строительства.

Задачи строителей района

летке. Предстоит выстроить 169 тысяч квадратных метров жилья и много культурно-бытовых объектов.

В докладе отмечалось, что по Куйбышевскому району государственный план освоения средств жилищного строительства за первый квартал этого года выполнен на 105 процентов. Тем не менее, не все строительные организации справились со своим заданием. Так, управление капитального строительства турбомоторного завода выполнило план лишь на 88 процентов.

Медленно внедряется железобетон. В строительном управлении № 774, например, на 1 миллион рублей выполненных работ уложено 135 кубометров сборного железобетона, в то время как на передовых стройках страны укладывается до 200 кубометров.

В тресте Свердловскпромстрой медленно решаются вопросы строительства собственной производственной базы. Несколько лет строится петролатумная установка для скоростной сушки древесины. Затягивается строительство лесопильного цеха. Медленно осваивается завод товарного бетона и раствора.

В докладе подверглись критике начальник комбината производственных предприятий тов. Лупей, главный инженер тов. Рычков и главный механик треста тов. Давыдов, которые не занимаются налажкой действующего оборудования.

Много критики было в адрес УКСов заводов, которые не выполнили плана по повышению производительности труда и за прошлый год допустили удорожание строительства. Лишь одна организация — управление № 774 работала без убытков.

Особое внимание в докладе уделялось качеству строительных работ. Отмечено, что деревообделочный комбинат треста изготавливает столярные изделия низкого качества, а завод железобетонных изделий выдает неоплаченные плиты и панели. Все еще строители предъявляют к сдаче жилье дома с недоделками, особенно по наружному благоустройству. Не ликвидируются недоделки прошлых лет.

Много высказывалось замечаний о плохом использовании механизмов. В результате более 60 процентов работ выполняется вручную и более 45 процентов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ


Почему кайлишь вручную,
Милая подруженька?
Дать машин под экскаватор
Гараж не удосужился.
Рукавицы, рукавицы
Качество приличное.
Изорвешь через неделю,
Купи на деньги личные.
Полюбились, поженились
С парнем миленьким вдвоем.
Только целый год, подружка,
Врозь попржнему живем.
На строительной площадке
Ни проехать, ни пройти
Может, нам с тобой, подружка,
Вертолет приобрести.

На Зеленом городке
Два года садик строится...
Сына некуда девать.
Может быть, уволиться?

В. МИХАЙЛОВ.

За семь верст киселя хлебать

Столовая при ремонтно-механическом заводе и машинопроточной базе не удовлетворяет запросов рабочих. В ней грязно, беден ассортимент блюд.



Загляните к нам в раздатку,
То-есть к нам в «столовую»,
Убежите без оглядки
И зажавши голову.

Беспорядков очень много,
Всех никак не перечесть,
Вот к примеру: пол-второго...
Что покушать? — не найдешь.

А меню одно и то же:
Борщ, котлета и капуста.
Ждешь обед, поел и что же?
Как не ел — в желудке пусто.

Иногда кисель лишь только
С хлебом могут вам продать.
Удовольствия-то сколько
За семь верст кисель
хлебать.

Руки в масле, саже, грязи.
Мыть уж негде, извини:
Умывальника в столовой
Ты не майся, не ищи.

К. ВАРОВИНА.

Письма в редакцию

Где наша премия?

Еще в январе был издан приказ по престу о том, что коллективу стройуправления № 234 присуждено первое место по итогам смотра техники безопасности и денежная премия в размере трех тысяч рублей.

На основании этого приказа издан приказ по строительному управлению. В нем были указаны фамилии бригадиров и рабочих, кому следовало получить деньги, указана сумма.

С тех пор прошло много времени. Но никто из награжденных премий так и не получил.

Получается, что приказы пишут, а выполнять их не хотят.

Д. ДЕЛЯНСКИЙ,
бригадир каменщиков.

Работаем вслепую

Арматурный цех передовой в комбинате производственных предприятий. Несколько месяцев подряд мы держим переходящее Красное знамя.

Но и у нас имеются недостатки. В частности, нет порядка в нарядном хозяйстве. Об этом говорят факты. 9 апреля не были еще расценены наряды на работы, которые бригада арматурщиков выполнила в марте. И такие факты не единичны.

Почему-то нормировщик тов. Одинцев больше занимается другой работой, которую ему поручает начальник планового отдела комбината производственных предприятий тов. Радько, а не своевременной расценкой нарядов.

Так и работаем месяц вслепую. Только в конце узнаем свой заработок. А ведь это неправильно.

Н. РАДИО,
бригадир арматурщиков.

Редактор Е. АЛФИМОВА.

Адрес редакции: шоссе УЗТМ,
прест Свердловскпромстрой.

НС 02003. Заказ № 2148.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»
Свердловск, ул. Ленина, № 49.