
ЧТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СВЕРДЛОВСКИЙ 
строитель

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ «СВЕРДЛОВСКГОРСТРОИ» И ОБКОМА ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ 66 (1756), СУББОТА, 20 АВГУСТА 
1960 г.

XIX
Год издания Цена 15 коп.

Новые школы—к учебному году!

Два дома
за 100 дней!

П АВГУСТА выдался на ред
кость погожий день. В та
кую погоду строить да 

строить. Но когда попадаешь на 
строительную площадку по ули
це Московской, где работы ве
дет девятое управление 89 тре
ста, то невольно удивляешься. 
Трудовая смена в полном разга
ре, а на стройке все как будто 
вымерло. Не слышно рокота ме
ханизмов, не чувствуется трудо
вого оживления. Даже не видно 
рабочих. Только около башенно
го крана стоял один человек. 
Нго бригадир механизаторов уп
равления № 2 тов. Александров. 
Он явно был озабочен. У крана 
лопнула полумуфта сцепления и 
он простаивал уже в течение че
тырнадцати часов. Потеряно бы
ло целых две рабочих смены. И 
только в одиннадцать часов два
дцать минут утра звеньевой Иван 
Сергеевич Морозов принял на ле
са первый контейнер кирпича. 
Конечно, такую неисправность 
можно было устранить за два- 
три часа. Но беда в том, что ма
стерские в управлении механиза
ции работают только в одну сме
ну. А случись поломка механизма 
во вторую смену, как было и на 
этот раз, помощи не жди.

А ведь коллектив девятого уп
равления объявил строительство 
скоростным. На учете должен 
быть каждый час, каждая мину
та. И вдруг такие простои. Впро
чем, на скоростном строительстве 
много и других неполадок. График 
работ срывается. По 80-квартир- 
ному дому отставание составило 
одиннадцать дней. За девять 
дней выложено лишь две третьих 
части этажа, тогда как коллек
тив давал слово производить 
кладау этажа в течение недели. 
На четыре дня отстают работы и 
на 76-квартирном доме. К 17

Пошумели и... успокоились
августа здесь должно быть вы

ложено уже два этажа, однако 
для окончания этой работы оста
валось выложить еще 336 кубо
метров кладки.

Может быть, строительство 
плохо обеспечивают раствором, 
кирпичом? Нет, начальник участ
ка А. М. Дмитриев на это не жа
луется.

— Материала нам дают столь
ко, сколько требуем, — отвечает 
он. — Только плохо с гипсовы
ми перегородками да с периль
ными ограждениями и периль
ными решетками для балконов, 
которые поставляет ремонтно-ме
ханический завод треста «Строй- 
деталь-70».

Так в чем же дело? Почему до
пущено такое отставание? А 
ларчик открывается очень про
сто: на стройке не хватает, ка
менщиков. Ведь смешно даже ска
зать: на таком большом доме, 
как 80-квартирный, до 17 авгу
ста работало всего пять камен
щиков. Правда, 17 августа при
было еще двенадцать, а их нужно 
всего ни мало ни много, а 28. 
Как же думают выправлять по
ложение руководители управле
ния?

Нет слаженности в работе меж
ду строителями и субподрядными 
организациями.

— Монтаж трубопроводов, ка
нализации и водопровода по обо
им домам должен быть начат 10 
августа, но сантехники первого 
городского управления, где на
чальником участка А. Е. Соко
лов, еще даже не показывались 
на площадке, — заявляет тов. 
Дмитриев. — Когда же мы об
ратились к главному инженеру 
управления тов. Мыльникову, то 
он сослался на строителей, ко
торые, дескать, еще не сдали пло
щадку под монтаж.

Не начаты работы и по скры
той электропроводке. У нач5ль- 

ника участка 431 управления 
тов. Азизова одна отговорка: нет 
проводов'.

Так в отговорках и препира
тельствах проходит время. Но 
строители могут еще ликвиди
ровать отставание. Для этого на
до и строителям, и механизато
рам, и субподрядчикам взяться 
по-настоящему за дело и как 
следует организовать труд на 
стройке.

А. ХАЛИНА.

В горкоме
На днях бюро городского 

комитета комсомола обсуди
ло вопрос о работе комсо
мольских организаций «Урал- 
машстроя» и «Южгорстроя». 
по мобилизации молодежи на 
ударные темпы строительст
ва комсомольских строек. 
Был заслушан доклад на
чальника штаба комсомоль
ской стройки на Уралмаше 

.тов. Галанова и доклад се
кретаря комитета ВЛКСМ 
«Южгорстроя» тов. Урван- 
цева.

Бюро отметило, что коми
теты комсомола и штабы 
проделали определенную ра
боту по наращиванию тем
пов строительства. Были соз
даны комсомольские конт
рольные посты в проектных, 
субподрядных организациях, 
а также на предприятиях-по
ставщиках материалов.

Комсомольцы добились ре
шения ряда вопросов, кото
рые сдерживали строитель
ство.

По инициативе комитетов

НАША группа ра- 
ционализато ров 
родилась как-то 

сама собой. Люди, ко
торые в нее вошли, лю
бят творчески подходить 
к любому делу, забо
титься об интересах 
производства, где работают, и все 
свои знания, опыт и смекалку го
товы отдать на общее дело кол

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Школа, которую коллектив (ликвидировать мелкие недодел- 

управления № 3 сооружает в ки, вроде того, как снятие опа- 
поселюе Синие Камни, должна лубки с крылец, укладка скорлу- 
быть готова к началу учебного пы на них и т. д.
года. Совсем мало времени встает- Сантехники также увпеют за- 
ся до поры, когда здесь зазвучат кончить свою работу. Отопитель-
детские голоса, а в комнатах, где 
сейчас хозяйничают маляры, учи
тельница, стоя у новенькой 
блестящей доски, будет доказы
вать сложную теорему.

Работы на школе явно затяну
лись. Однако у нас есть все 
возможности подготовить и сдать 
ее до начала учебного года.

В отношении самого здания 
вопрос ясен. Штукатурные рабо
ты здесь полностью закончены, 
да и маляры успели сделать до
вольно много. На третьем этаже 
окраска уже проведена. На пер
вом и втором потолки окрашены, 
стены огрунтованы. Больше поло
вины полов зашпаклевано, про
ведена первая окраска всей сто
лярки.

Малярка будет закончена в 
самое ближайшее время, а, кро
ме нее, строителям остается лишь

ВЛКСМ
и штабов выпускались стен- ) 
ные газеты, «молнии», «тре- ) 
воги». )

Отмечено, что комитет ) 
ВЛКСМ «Уралмашстроя» ук
репил комсомольскую орга
низацию, улучшил внутрисо- ) 
юзную работу и работу с мо- ) 
лодежью на строительстве. /

Вместе с тем бюро отме- ) 
тило много серьезных недо- ) 
статков в работе комитетов ) 
комсомола и штабов ударных ’ । 
строек. Главным недостат
ком является то, что комсо
мол еще мало сделал для ор
ганизации на строительстве 
действенного социалистиче
ского соревнования молоде
жи. I

В своем постановлении 
бюро наметило целый ряд ( 
мер по улучшению работы < 
комитетов комсомола и шта- ( 
бов ударных строек. Основ- Ч 
ным направлением в их ра- ( 
боте решено считать мобили- ( 
зацию молодежи на ударные < 
темпы строительства. )

Это увеличит 
выпуск бетона 

и раствора
лектива. Каждый из нас — ра
ционализатор. Но, конечно, одно
му трудно порой разработать 

— сложную конструкцию, всесторон- 
!не подойти к решению той или 

иной проблемы. А вот вместе, 
нескольким новаторам, сделать 
это значительно легче.

Сейчас в группе рационализа
торов вместе работают начальник 

< участка Л. Г. Матасов, прораб 
) С. А. Коромыслав, главный меха- 
' ник управлений Д. Н. Вербицкий, 
\ мастер Г. Печорских и я.
( Недавно мы побывали на за- 
( воде товарного бетона с тем, что-

Хорошо трудятся каменщики ( 
15 стройуправления треста 1 
«Жилстрой» из комплексной ) 
хозрасчетной бригады тов. Усо- \ 
ва депутат Октябрьского район- ( 
ного Совета депутатов трудя- ( 
щихся Сергей Васильевич Реу- ( 
тов и ударник коммуиистиче- ( 
ского труда Борис Павлович) 
Топорков. Они ежедневно пере- ) 
выполняют нормы выработки, \ 
добиваются отличного качества \ 
кирпичной кладки. (

На снимке: С. РЕУТОВ и ( 
Б. ТОПОРКОВ за кладкой стен ( 
пятиэтажного административно- ( 
го корпуса института «Унипро- ) 
медь». \

Фото Я. Кунина.

ная система уже смонтирована, 
батареи везде навешены. На днях 
будет проведена опрессовка.

Есть возможность быстрой лик
видации отставания и у электри
ков. Остается им в основном ус
тановка арматуры, навеска пла
фонов. Сейчас их работает уже 
больше десяти человек, так что 
со своим делом они явно спра
вятся.

Не представляет опасности и 
положение на примыкающих к 
школе объектах — подстанции и 
кютельнюй. Они оштукатурены. 
На подстанции все строительные 
работы закончены, остается лишь 
смонтировать уже завезенное 
оборудование. На реконструиро
ванной котельной остается обму
ровать котлы и заменить старую 
трубу.

Наибольшую трудность пред
ставляют работы по устройству 
наружных коммуникаций. Их 
ведет управление № 21 (началь
ник тов. Перельсон).

Канализационная линия в ос
новном закончена. Остается прой
ти несколько десятков метров 
под железнодорожным полотном 
и возле школы. Однако эти рабо
ты ведутся очень медленно. 
Устройство коммуникаций в этих 
местах чрезвычайно трудоемко. 
Под железнодорожной насыпью 
устраивается канал. Трубы кла
дутся в кожухе. Как всегда, в 
шахтных сооружениях проходка 
ведется с креплением. Не легче 
и положение у самой школы. 
Чрезвычайно твердый скалистый 
грунт с трудом поддается не 
только ковшу экскаватора, но 
и тяжелой клин-бабе. То и дело 
приходится прибегать к взрывам. 
На сегодня площадка у школы 
вся изрыта траншеями, засыпана 
грудами земли и камней. Подъез
дов нет и, например, бетон при
ходится разгружать где-нибудь за 
сто метров и вручную тащить к 
месту работы. Условия работы для 
трансспецстроевцев, как мы уже 
говорили, здесь очень тяжелые, 
но все было бы совершенно ина
че, если бы они вовремя взялись 
за дело, не откладывая самое 
трудное на последние дни.

М. ГРАНКИН, 
мастер управления № 3.

■...................... ................* □ 
бы еще раз проверить возмож
ность увеличения производства 
на этом предприятий без больших 
затрат. Дело в том, что здесь 
вторая смена работает обычно не 
в полную нагрузку> так как объем 
бункеров для раствора и бетона 
имеется незначительный. И обыч
но они заполняются в течение 
двух-трех часов. В дневное же 
время продукции завода не хва
тает и машины в ожидании ее 
простаивают часами.

Мы продумали мероприятия, ко
торые позволят на 30—35 про
центов увеличить объем произ
водства завода. Причем для этого 
не потребуется ничего, кроме ус
тановки двух дополнительных 
раствора- или бетономешалок. Не 
потребуется специальных подъезд
ных путей, дополнительных скла
дов для вяжущих и инертных, да 
и рабочей силы, кроме двух мо
тористок.

Со своим предложением мы поз
накомили директора завода тов. 
Григорьева. Он согласен, что 
действительно предложенная на
ми схема позволит увеличить 
объем производства. Более того, 
он знает, что подобное предложе
ние вносилось два года тому на
зад, но не нашло необходимой 
поддержки.

Мы думаем, что руководители 
треста «Стройдеталь-70» и глав
ный технолог «Свердловскгор- 
строя» заинтересуются нашим 
предложением и помогут его осу
ществить.

П. БОРОДУЛИН, 
мастер стройуправления № 7.



Везде и всюду ищи резервы]
ВО ДВОРЦЕ культуры 

строителей состоялась про
веденная по инициативе 

партийной организации 33 треста 
и библиотеки дворца теоретиче-

-♦ ♦

С ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 33 ТРЕСТА
ская конференция на тему «О повышении произ
водительности труда как важнейшем условии 
построения коммунизма» На ней присутствовало 
около 100 человек.

Конференции предшествовала большая подго
товительная работа. Темы докладов были разра
ботаны с помощью научных работников Ураль
ского политехнического института. Для каждого 
докладчика была заранее подобрана вся необ
ходимая политическая и специальная литература.

С докладом на конференции выступил главный 
технолог треста Н. Е. Манаве, с содокладами 
начальник планового отдела П. А. Опарин, на
чальник управления № 2 И. С. Паламарчук, ин-

——- $
женер С. Л. Фельдшеров, начальник управления 
№ 5 К. В. Гаев, главный инженер управления 
№ 3 Д. С. Кисельгоф и секретарь партийной ор
ганизации треста П. В. Первое.

План работы конференции предусматривал ос
вещение теоретических вопросов, связанных с 
повышением производительности труда. И осо
бенно интересно, что во всех докладах и выступ
лениях теория увязывалась с практикой работы 
треста, с конкретными задачами коллектива.

Помещая выдержки из некоторых докладов и 
выступлений, мы рассказываем, главным обра
зом, о практических выводах, которые сделали 
участники конференции, о примерах из практики 
работы управлений треста.

iiiiiiiiiniiiiiininiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii»;

САМОЕ ВАЖНОЕ
САМОЕ ГЛАВНОЕ

Неуклонного роста производи
тельности труда, имеющего ре
шающее значение для построения
коммунистического оощества,

как окраска поверхностей алю
миниевой пудрой, разведенной 
в лаках, вместо покраски масля- 
1ной краской, механизированная

ОДНИМ из важнейших 
условий роста произво
дительности труда яв

ляется механизация строитель
ных работ, а также правильное 
использование мощной техники, 

। которой уже оснаще-

По подсчетам руководителей 33 треста, простои рабочих 
из-за несвоевременной доставки материалов, недостаточного 
освещения, отсутствия механизмов, обычной «раскачки» и уд
линения перерыва составляют около 10 процентов рабочего 
времени.

Каждый день — 40 минут простоя!
Что значит потеря 40 минут?
За год это недовыполнение государственного плана на 

6,6 миллиона рублей.
Это стоимость трех 80-квартирных домов.

Каменщики треста за одну минуту укладывают 433 кир
пича. Ежедневно теряя по 40 минут, эти 305 каменщиков в 
течение года недодадут 4000 кубометров кладки. Этого коли
чества хватит на кладку двух 100-квартирных домов.

Штукатуры «Отделстроя» при нормальных условиях тру
да за одну минуту подготовляют под окраску 10 квадратных 
метров поверхности. Ежедневный 40-минутный простой озна
чает, что каждый год могли быть оштукатурены еще 100 ты
сяч квадратных метров поверхности.

=
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■ X Дорогу большой и малой механизации 
выступление П. А. Опа- • ' * *

можно достигнуть только идя по 
пути постоянного технического 
прогресса.

Развивая эту мысль, доклад
чик Н. Е. Манаев приводит циф
ры, характеризующие рост про
изводительности труда в 33 трес
те. В первом году семилетки про
изводительность труда в тресте 
выросла на 7,5 процента. За 
шесть месяцев следующего го
да — еще на 6,5 процента. Эти 
успехи являются прямым резуль
татом внедрения новых прогрес
сивных конструкций, последних 
достижений строительной индуст
рии. Только увеличение удельно
го веса крупнопанельного и круп
ноблочного' жилого строительства 
с 10,2 процента в 1959 году до 
55 процентов в 1960 году даст 
экономию трудозатрат в 13600 
человеко-дней. Внедрение круп
нопанельных прокатных перего
родок, монтаж перекрытий из 
плит шириной до 1,8 метра, нас
тил полов' из заранее нарезанных 
и спакетированных досок должны 
дать строителям снижение тру
дозатрат на 28000 человеко-дней.

Все большее внимание уделяет
ся комплексной механизации 
строительных работ. На площад
ках треста предполагается в бли
жайшее время совершенно' исклю
чить ручную разработку грун
тов, в значительной степени уве
личить механизацию погрузочно- 
разгрузочных работ. Эти меро
приятия должны дать экономию

подача сыпучих материалов 
этажам, подача покрасочных 
тавов насосами, и т. д.

по 
сос-

около 6000 
повысить

человеко-дней или 
производительность

труда на 0,9 процента.
Огромные возможности откры

вают перед строителями новые 
методы технологии отделочных 
работ. Это такие мероприятия,

Если бы стройуправление № 5 
(«Отделстрой») смогло выполнить 
запланированные мероприятия, 
то это одно дало бы возможность 
повысить производител ьнюсть
труда 'отделочников более чем на 
10 процентов.

Важнейшие вопросы внедрения 
новой техники и новой техноло
гии необходимо ставить под 
контроль общественности. Боль
шую -роль в этом деле должны 
(сыграть технические комиасии, 
творческие бригады и т. д. Од
нако ни в тресте, ни в управле
ниях технические комиссии и 
творческие бригады до сих пор 
не организованы.

— Штурмовщина,— подчер
кивает докладчик,— дорого об
ходится государству. Только в 
1959 году «Отделстрой» произ
вел на 600 тысяч рублей переде
лок, возникших в связи с нару
шением технологии в условиях 
штурмовщины. Такое мероприя
тие, как зимняя отделка в поме
щениях, г^е уже действует цент
ральное отопление, сэкономило 
бы за год около 9000 человеко
дней. Это предусмотрено планом 
оргтехмерюприятий так же как и 
экономия более 10 000 человеко
дней за счет качественной под
готовки объектов под отделку.

— Нашей настольной кни
гой—напоминает тов. Манаев,—■ 
должен быть план организацион
но-технических мероприятий, в 
котором намечены пути дальней
шего роста производительности 
труда. Необходима настойчивая 
целеустремленная борьба за вы
полнение намеченных планов.

рин. За последние годы строи
тели получили большое коли
чество новых высокопроизводи
тельных машин и механизмов.

— Однако, — говорит тов. 
Опарин, — предоставляемая в 
распоряжение строителей вы
сокопроизводительная техника 
полностью не используется. 
Можно привести много приме
ров из практики наших строй
управлений, когда башенные 
краны работают не с полной на
грузкой, длительное время про
стаивают. Экскаваторы, буль-

Учиться должен 
каждый

Этот вывод вытекает из выступ
ления Д. С. Кисельгофа.

Применение индустриальных ме
тодов производства ведет к со
кращению числа разнорабочих,, 
землекопов^ транспортных 1рабо- 
чих, каменщиков по мелкоштуч
ному кирпичу. Одновременно зна
чительно возрастает удельный 
вес профессий, требующих высо
кой квалификации: монтажников, 
крановщиков, такела ж ни к о в 
и т. д.

При переходе от кладки стен 
из отдельных кирпичей к монта
жу из блоков разряд работы по 
действующим нормам повышается 
с 4,2 до 5,2 разряда.

Культурно-технический рост, 
повышение квалификации рабочих 
и инженерно-технических работни-

дозеры и компрессоры исполь
зуются неэффективно. При этом 
не выполняется план механи
зации работ, особенно по ком
плексной механизации.

Тов. Опарин считает непра
вильным существование на ба
лансе каждого стройуправле
ния своего растворного узла. 
Мощности этих узлов чрезвы
чайно низки, стоимость про
дукции высока.

— Уже наступило время, — 
говорит он, — избавиться от 
таких мелких нерентабельных 
производств, на которых заня
то менее 120 рабочих, и соз
дать одно крупное районное 
предприятие, которое обеспе
чивало бы раствором и бетоном 
все управления треста. Осуще
ствление этого мероприятия 
позволит повысить производи
тельность труда на два про
цента.

Однако впредь до создания 
такого узла необходимо макси
мально использовать имеющие
ся мощн'ости и осуществить 
модернизацию части узлов.

Необходимо уделять больше 
внимания средствам малой ме-
ханизации ручным электро;
инструментам, инвентарю и 
приспособлениям. Немало удоб
ных рациональных ручных ин
струментов создано новаторами 
треста. Это, например, комби
нированная кельма, молоток- 
кирочйа, ковш-лопата для ка
менных работ, штукатурные 
ковши, совки, лопаты и т. д.

Тов. Опарин указывает, что 
на выполняемых вручную рабо
тах, где применение сложных 
механизмов экономически неце
лесообразно, как правило, за
няты квалифицированные рабо
чие. Это снижает производи
тельность труда в тресте.

От обсуждения вопросов
В обсуждении 

вак, заведующая
участвовали 
библиотекой

главный инженер треста И. Б. Лит- 
Дворца культуры им. М. Горького

ф

ков в условиях 
ляется одним из 
вов' (повышения 
ности труда.

социализма яв- 
основных резер- 

производитель-

Наша задача — создавать все 
условия для повышения деловой 
квалификации и культурного 
уровня строителей. Немалую роль 
призван сыграть в этом создан
ный трестом университет техни
ческой культуры, готовящий ква
лифицированные кадры монтаж
ников и отделочников.

СОЗДАДИМ БАЗУ
для промышленного строительства

Одной из основных задач, намеченных XXI 
съездом КПСС, является рост производительно
сти труда за семилетие на 60—65 процентов. 
Для строителей решение этой задачи возможно 
только путем индустриализации и механизации 
всех строительных работ. Не случайно в первом 
пункте постановления июльского Пленума ПК 
КПСС сказано: «Решающее значение для сокра-
щения 
ввода в 
ностей 
альной 
Именно

сроков строительства и своевременного 
действие новых производственных мощ- 

имеет всемерное укрепление индустри- 
базы строительного производства», 

развитию этой базы и посвятил свое

вые балки. Однако все еще не делаются даже 
попытки перейти к централизованному изготов
лению этих конструкций. Трест «Стройде- 
таль-70» охотно делает простые подкрановые и 
обвязочные балки. Но от .изготовления колонн, 
напряженно-армированных подкрановых балок 
и ферм предприятия всячески уклоняются.

— У нас, — говорит тов. Паламарчук, — 
существует множество временных полигонов 
по изготовлению сборных железобетонных кон
струкций, где процветает ручной труд.

— Десятки лет назад, вспоминает тов.

выступление И. С. Паламарчук.
Однако, хотя индустриализация жилищного 

строительства находится уже на очень высоком 
уровне, о промышленном строительстве этого, 
к сожалению, сказать нельзя.

Мы перешли к сборности основных несущих 
конструкций в промышленном строительстве, 
таких как колонны, фермы, балки, подкрано-

Паламарчук, — мы точно так же изготовляли 
арочные фермы, подкрановые балки, правда,
с обычной арматурой.

База для изготовления 
струкций, применяемых в 
стве, у нас есть, строятся

прогрессивных кон- 
жилищном строитель- 
еще новые предприя-

тия. Необходимо решить также вопрос о созда
нии базы для широко развивающегося в Сверд
ловске промышленного строительства.

Е. Д. Литовских, доцент Уральского политехнического института 
В. Д. Кузнецов и другие.

В своем выступлении тов. Литвак указал, что постановка за
тронутых докладчиками вопросов вызвана жизненной необходи
мостью. Общественность треста должна взять под контроль все пу
ти и средства дальнейшего роста производительности труда. Кон
ференция сыграет большую роль, если из обсуждения затронутых 
вопросов участники сделают практические выводы и на местах 
займ5»ся выявлением резервов роста производительности труда.

Тов. Литвак привел примеры недопустимого отношения к делу 
некоторых руководителей строительных управлений. Столярка -при
нимается зачастую бракованная и столярам «Отделстроя» прихо
дится затрачивать на обработку немало лишнего труда. На пло
щадке дома № 9 в квартале 3-а кирпичи сбрасывались с контейне
ров в кучи. На строительстве свинарника шесть штукатуров сидят 
без дела уже три дня. На строительстве школы целая бригада шту
катуров осталась без материалов. Это характеризует организацию 
труда на ряде участков. Говоря о недостатках в деле внедрения 
механизации, тов. Литвак привел пример с обоерезкой, которая 
стоит без дела, в то время как обои режут вручную.

Тов. Литовских обратила внимание присутствующих на богатый 
цифровой и фактический материал, который содержится в докла
дах. Пропагандисты и агитаторы треста должны использовать ма
териалы конференции в своей работе, ознакомить с ними всех 
строителей. Она указала, что многие данные, содержащиеся в до
кладах и характеризующие рост производительности труда, потери 
от минуты и часа простоев и т. д. необходимо использовать для ил
люстраций в лозунгах и плакатах. Библиотека Дворца культуры 
сделает это в самое ближайшее время.

Хорошую подготовительную работу, проведенную перед конфе
ренцией отметил тов. Кузнецов. В выступлениях докладчиков ре
шения XXI съезда партии увязаны с конкретным положением дел в 
тресте, с задачами строителей.

— Однако, —- отметил тов. Кузнецов, — докладчики так и не 
дали анализа причин невыполнения государственного плана, не 
анализировались причины снижения производительности труда в 
июле.

— Резервы производительности труда,—сказал тов. Кузнецов,— 
должны быть вскрыты в каждом стройуправлении, на каждом уча
стке. Все строительные организации должны иметь планы органи
зационно-технических мероприятий и претворять их в жизнь.

Теоретическая конференция, обсудившая наиболее важные во
просы работы треста в свете решений партии и правительства, 
должна сыграть значительную роль в борьбе коллектива за повы
шение производительности труда, за выполнение государственного 
плана. Она поможет каждому строителю яснее осознать свои зада
чи, направит внимание коллектива на важнейшее дело выявления 
новых резервов повышения производительности труда.

Общественные организации треста должны ознакомить с мате
риалами конференции всех строителей.



СВЕРДЛОВСК-ЛЕНИНГРАД
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НА ХОЗЯЙСТВЕН
НОМ и профсо
юзном активе

В заключение тов. Долинский 
заявил, что пора выработку го
товой продукции считать не толь
ко в рублях, но1 и по съему с 
каждого квадратного метра пода 
пропарочных камер. Пока таким 
показателем мы не интересова
лись.

— У вас, свердловчан,—ска
зал главный технолог ленинград
ского треста тов. Палкин,—мало 
уделяется внимания производ
ству легких блоков. У вас хоро
ший завод ячеистых бетонов и 
нужно расширять номенклатуру 
изделий из легких бетонов.

Понравилась нам ‘организация 
подачи инертных материалов на 
заводе железобетонных изделий 
№ 1. Чувствуется здесь и стрем
ление к культуре производства, 
а также смелое решение отдель
ных, довольно сложных вопро
сов, в частности производство 
крупных железобетонных кюнст-

Ценные мысли высказал пред
седатель объединенного построй- 
кома тов. Пустовой.—Социалисти
ческое соревнование коллективов 
двух трестов. — сказал он, — 
приносит хорошие плоды, позво
ляет перенимать друг у друга все 
лучшее, что накапливается со вре
менем. В 1958 году мы были в 
Ленинграде и там переняли опыт 
изготовления ажурных железобе
тонных заборов. Сейчас их вы
пускает Н'ижне-Исетс1кий завод. 
Многое мы позаимствовали и в 
вопросах культуры на ыраизнод- 

. стве.

Тов. Пустовой критикует руко
водителей Нижне-Исетского' заво
да тов. Основчика и Беляева,
которые не 
голосу масс, 
предприятия

прислушиваются к
Коллектив этого 

на протяжении трех
лет соревнуется с коллективом за-

БОЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
работники свердловского 
треста «Стройдеталь-70» 
встретились с делегаци
ей ленинградского треста «Стрюй- 
деталь-81» Главленинградстроя, 
(прибывшей для проверки выпол
нения социалистических обяза-

ПРИНОСИТ ХОРОШИЕ ПЛОДЫ
вюда железобетонных 
изделий № 1. Hoi ниж- 

неисетцы ад разу не 
были у своих коллег по

линский,— говорилось 
что наш завод работает

о том, 
не на

рукций для промышленного стро- итого®

■труду, не 
опытом,

обмениваются
не

По следам наших
выступлении

«СОВЕЩАНИЕ
НЕ ПОМОГЛО, МАШИНЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЛОХО»
В № 55 «Свердловского 

строителя» была опубликована 
корреспонденция начальника 
эксплуатации автобазы № 1 
О. Шупера, в которой шла речь 
о плохом использовании авто
транспорта.

Начальник транспортного от
дела «Свердловскгорстроя» тов. 
Беляев сообщает, что замести
тель начальника управления 
дал указание руководителям 
строительных организаций уси
лить контроль за использова
нием автомобилей. В случае их 
плохого использования стои
мость простоя машин относить 
за счет виновных лиц.

тельств между двумя 
вами.

На активе были 
доклады управляющих

коллекти-

эаслушаны 
трестами

«Стройдеталь-70» тов. Давыдова 
и «Стрюйдеталь-81» тов. Романо
ва о выполнении обязательств 
за первое полугодие (изложение 
докладов опубликовано в прош
лом номере). После доклада сос
тоялся полезный обмен мнения
ми, в котором приняли участие 
и ленинградцы и свердловчане. 
Отдельные мысли из этих выс
туплений и публикуются ниже.

— !В 'Докладе (управляющего 
ленинградским трестом тов. Ро-
манова,— заявил директор за-
вода ячеистых бетонов то®. До

полную мощность. Это верно. За
вод является типовым. Рассчи
тан он на производство 30 ты
сяч жубометров железобетонных 
изделий в год. Но в ходе строи
тельства !вно1С1ил1иеь существен
ные изменения. Сейчас сложи
лось такое положение, что авто
клавы позволяют выпускать в год 
45 тысяч кубометров готовых из
делий, а смесительное отделение 
только 30 тысяч. Нужно быстрее 
ликвидировать эту диспропор
цию,— заявляет руководитель 
завода.

Завод ячеистых бетонов рабо
тает второй год, ню до сих пор 
плохо; с вентиляцией. Это недо- 
дабожа проектантов. Сейчас 
приходится переделывать схему 
вентиляционных устройств.

ительства. В этом нам кое-что 
следует перенять у свердловчан.

Хорошее 
производит

впечатление здесь 
арматурный склад,

также и содержание пропарочных 
камер.

Тов. Палкин отметил, что на 
предприятиях треста «Стройде
таль-70» слаба техническая и 
технологическая документация. 
Она не всеобъемлюща, в ней не
достает экономических показате
лей. По этой документации нель
зя установить фактический съем 
продукции с одного (Квадратного 
метра производственной площади. 
Нижне-Исетский завод выпус
кает валовой продукции на 20 
миллионов рублей в год, а содер
жит 500 человек рабочих. Это

тельно,
соревнования. I 
что коллектив

подводят 
Не удиви- 
: Нижне-

ПОРА ВЫВОДИТЬ 
ЗАВОД ИЗ ПРОРЫВА

роскошь, которая 
вует повышению 
ности труда.

О том, что на 
бетонных изделий

не споооост- 
производитель-

заводе железо- 
№ 1 мала эа-

Исетского завода плетется в хво
сте, снижает производственные 
показатели треста.

Деловой разговор шел при 
встрече ленинградских и сверд
ловских железобетонщик:®. Как 
те, так и другие отмечали, что 
социалистическое соревнование 
между трестами, ставшее уже 
традиционным, приносит положи
тельные результаты. Выступав
шие высказывали мысль о необхо
димости обмениваться делегация
ми по профессиям. Неплоха бу 
дет, если, например, свердловские 
арматурщики побывают у ленин
градцев и передадут им свой 
опыт, а ‘бетонщики Ленинграда 
посетят Свердловск.

В заключение ленинградцы 
пригласили свердловчан послать 
к ним свою делегацию. Свердловс

«КАМЕНЩИКОВ ПРЕВРА
ТИЛИ В ЗЕМЛЕКОПОВ»
Под таким заголовком в 

№ 54 нашей газеты было опуб
ликовано письмо группы ка
менщиков из комплексной 
бригады тов. Зайцева.

Начальник 16 управления 
треста «Жилстрой» тов. Зло
бин сообщает, что письмо ра
бочих обсуждалось в аппарате 
управления. Приняты меры к 
обеспечению каменщиков ра-
ботой по специальности.
Бригада тов. Зайцева переведе
на на строительство мастерских 
школы № 41 и завода Гидро- 
метприборов.

«ТРАНССПЕЦСТРОЕВЦЫ 
ВЕДУТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

К ПРОВАЛУ»
После выступления 

вопрос о строительстве 
кого городка на улице

газеты 
школь- 

Шаумя-

На хозяйственном и проф-
союзном активе треста «Строй
деталь-70», где подводились 
итоги соревнования с ленин- 

трестом «Стройде-градским 
таль-81», управляющий трес
том тов. Давыдов и гости из
Ленинграда говорили о плохой 
работе Нижне-Исетского завода 
железобетонных изделий.

Отмечались низкая культура

работе цеха. Часто бывает и 
так, что на склад попадает про
дукция, не принятая работни
ками отдела технического кон г-1 
роля. Они «принимают» ее в, 
период отгрузки на стройки.

Такие вопиющие безобразия; 
с приемкой и хранением гото-"

нимаются анализом экономиче
ских показателей, говорил глав
ный инженер тов. Фельдман.— 
Мы привыкли все считать в руб
лях, а как используются произ
водственные мощности, на это 
мы не обращали внимания. На 
будущее следует учесть этот не
достаток.

ские строидеталевцы 
давностью приняли это
нне.

*
На снимке:

нинградским 
деталь-81» 
(слева) и

вых изделий, какие творятся в 
Нижне-Исетске, вряд ли

А.
* $

с благо- 
приглаше- 
ильин.

управляющий ле- 
трестом «Строй-

Д. А. РОМАНОВ 
главный технолог

Н. Е. ПАЛКИН на заводе же
лезобетонных изделий № 1.

Фото Г. Воробьева.

производства, 
выпускаемых 
механизация

плохое качество 
изделий, слабая 
и автоматизация

трудоемких работ. Все это вер
но. На заводе нет настоящей 
борьбы за честь своей марки, 
за улучшение качества выпус
каемой продукции. Не внедря
ются железобетонные напря
женно-армированные изделия.

Взять вопросы культуры про
изводства. О них совершенно 
забывают руководители пред
приятия и общественность. Тер
ритория завода захламлена от
ходами бетона, цемента, песка,

можно найти. Но, странное 
ло, с ними мирятся главный 
женер завода тов. Беляев и 
ректор тов. Основчик.

Руководители завода

где 
де- 
ин- 
ди-

не

бракованными изделиями.
Не лучше положение и 

складе готовой продукции.
в 

Он
буквально завален различными 
блоками, в которых крайне 
нуждаются строители. Изделия 
здесь складируются как попа
ло, без учета размеров и марок. 
Штабеля очень высокие. Для 
нижних панелей получается 
большая нагрузка и они неред
ко дают трещины, особенно ес
ли неправильно уложены про
кладки. Сейчас в складе нахо
дится до ста кубометров брако
ванных изделий. При таком 
«порядке» очень трудно вести 
прием готовых блоков и пане
лей из цеха, а затем погрузку 
их на машины для отправки на 
строительные площадки.

Бесхозяйственность на скла
де готовой продукции приво
дит к тому, что готовые панели 
и блоки, особенно больших раз
меров, негде складировать. Это 
отрицательно сказывается и на

прочь сказать, что они всячес
ки борются за увеличение вы
пуска продукции и снижение 
ее себестоимости. Но делается 
это не за счет механизации и 
автоматизации производствен
ных процессов, а за счет сни
жения расценок и увеличения 
количества рабочих." Получает
ся, что рабочие, в погоне за ко
личеством забывают о качестве. 
В итоге — брак, который часто 
попадает на строительные пло
щадки, вызывает справедливое 
возмущение строителей.

Не все благополучно на за
воде и с бытом. Горячей пищи 
во время обеденного перерыва 
рабочие получить не могут — 
нет своей столовой. Буфет, ко
торый имеется-на заводе, не 
оборудован, в нем нет ни холо
дильной установки, ни электро
плиток для подогрева пищи.

Не решен вопрос с газиро
ванной водой. Еще весной трое 
рабочих прошли техминимум по 
обслуживанию газовой установ
ки, а ее и до сих пор нет.

Нет у нижнеисетцев ни сво
их детских садов,, ни детских 
яслей. Медленно решается воп
рос со строительством 64-квар
тирного жилого дома. Все это 
ведет к большой текучести ра
бочей силы.

Нельзя умолчать и о работе 
отдела снабжения завода. При

подаче инертных материалов 
быстро изнашиваются тросы, 
их нужно заменять. Начальник 
отдела снабжения Королев ма
ло заботится об это®.

Отдел снабжения важное
звено в общезаводском конвей
ере. Но его руководитель тов. 
Королев не справляется с де
лом. Да ему и некогда зани
маться снабженческими опера
циями. Это морально разложив
шийся человек, он систематиче-
ски пьянствует, замечания и
(предупреждения, Которые де
лают ему администрация и об
щественность, не действуют на 
Королева. Руководители заво
да, партийной и профсоюзной
организаций ставили 
перед управляющим 
«Стройдеталь-70» тов.

вопрос 
трестом 

Давы-
довым о снятии Королева с 
работы, но он, видимо, не хочет 
считаться с мнением заводского
коллектива, оттягивает 
этого вопроса.

В незавидной роли 
пает главный инженер 
ляев. Партбюро завода

решение

высту- 
тов. Бе-
слушало

гов. Беляева о ходе внедрения 
»Механизации и автоматизации 
в свете решений июльского 
Пленума ЦК КПСС. Он дал 
массу обещаний, но все это ос
талось на бумаге, практически 
ничего не делается.

Нижне-Исетский завод пока 
работает плохо, срывает выпол
нение своих обязательств, при
нятых на второй год семилет
ки. Но Пора с этим! кончать. 
Пора выводить завод из про
рыва.

А. СМОЛЕНСКИЙ.

на обсуждался на заседании 
бюро горкома КПСС. Ведение 
работ по устройству магистра
ли канализации поручено бо
лее сильному управлению 
«Уралтрансспецстроя» № 18, 
которым руководит тов. Шука- 
люков. Управление усилило ме
ханизацию. Сейчас на участке 
вместо трех работает пять экс
каваторов.

Вопрос о работе сантехников 
на заседании бюро горкома об
суждался особо. Намечен це-
лый ряд 
монтажа

мер по ускорению 
сантехнических сис-

тем. Для обеспечения этих ра
бот заместитель председателя 
совнархоза тов. Морозов выде
лил трубы.
©----------------------------------------

ФОТООБВИНЕНИЕ

Через час по чайной ложке

О

половинойтируют за семь

Первоуральске четырех
этажный дом на 24 квартиры мон-
дней, — говорит мастер седьмого 
управления треста № 89 Г. М. Сер
ков, — а мы один этаж растяги
ваем на месяц.

Что верно, то верно. Взгляните 
на фотографию. Это дом № 14 
по улице Культуры. Монтаж его 
начат 25 июля. Фотография сде
лана 5 августа, она несколько 
устарела, но правдоподобна. Мон
таж первого этажа не закончен 
полностью и по сей день. Все 
уперлось в отсутствие одной па-

ма должны быть поставлены к 
одиннадцатому, а третьего эта
жа — к восемнадцатому августа. 
Но это график, а на деле опять 
провал. До сих пор для монтажа 
второго этажа недостает многих 
деталей, в частности четырех ба
лок БП-1, восьми прогонов ПР-1.

Что скажут по этому поводу 
заместитель начальника «Сверд
ловскгорстроя» тов. Павлов и 
управляющий трестом «Стройде
таль-70» тов. Давыдов?

Фото Я. Кунина.

нели ПН-7.
По графику все конструктив

ные элементы второго этажа до-

свердловский строитель
20 августа 1960 г. 3 стр.



На чудном бреге Шарташа
...Воскресный день июля. Теп

ло. Яркие лучи солнца радуют 
душу. И вот в этот-то воскресный 
день на территории завода желе
зобетонных изделий № 1 играет 
духовой оркестр. Железобетонщи- 
ки гостеприимно встречают рабо
чих ремонтно-механического и 
деревообрабатывающего заводов 
и завода ячеистых бетонов, усту
пают им места на специально 
оборудованной железнодорожной

Фельетон
сельные лодки, поодаль катер 
моторкой.

с

Пожилые рабочие некоторое 
время совещаются, как лучше 
провести время; одни предлагают
начать купаться, другие ео-

платформе.
На платформе 

лось человек 80. 
посадка. Вскоре 
возный гудок и
станцию Аппаратная.

|Кругом лесок, зелень.

уже размести- 
Заканчивается

раздается паро
мы следуем на

Кто-то
заиграл на аккордеоне. Полилась 
стройная мелодия веселой песни. 
Да и вообще хорошее настроение 
у стройдеталевцев. Многие из 
них едут с семьями. Оживленно 
делятся своими впечатлениями 
ребятишки. Один белокурый маль
чуган безапелляционно заявляет 
своему другу; — Как только вы
расту, обязательно буду машини
стом паровоза.

Через 20 минут наш поезд 
остановился у специально обору
дованной площадки. Все сходят с 
платформы и направляются к
озеру Шарташ. 
пути подходим к 
ленным воротам, 
вается чудесный

После недолгого 
красиво оформ- 
Отсюда откры- 
вид на озеро.

Идем дальше. Вот и прекрасный 
пляж, помещения раздевалок, те
невые грибки и навесы, поме
щение буфета с легкими столика
ми, баскетбольная и волейболь
ная площадки, и, конечно, садо
вые скамеечки.

Чудесный денек... У причала 
стоят одновесельные и двухве-

_

вершить прогулку на катере или 
лодках. А молодежь сразу нашла 
общий язык — быстро органи
зовала спортивные игры.

вся площадь, пде мы располо
жились, обнесена красивым забо
ром, на ней высажено большое 
количество деревьев и кустарни
ков, разбиты аллеи и оборудован 
замечательный пляж. И вдруг...

Я проснулся. И щикак не могу 
понять, что это — сон или все 
происходит на яву? И тут вспом
нил, что все это должно быть ре
ально. Ведь об этом даже было 
принято специальное постановле
ние объединенного построечного 
комитета треста, горячо поддер
жанное руководителями треста и 
директорами предприятий. Прав
да, документ этот, как говорят 
сведущие люди, находится за 
семью замками в сейфах управ
ляющего трестом тов. Давыдова и 
директоров заводов железобетон
ных изделий № 1 тов. Рычкова, 
деревообрабатывающего тов. Ло
зовского, ячеистых бетонов тов. 
Долинского и .ремонтнопмеханиче- 
ского тов. Гришагина. Говорят, 
что этот документ они держат в 
большом секрете от рабочих.

Доля правды в этом, безуслов
но, есть. Правда, эти руководите
ли изредка посещают чудный брег

бы полюбоваться теми красотами, 
которые они обещали сделать для 
рабочих, а так, потолковать да и 
разъехаться. Директора, дерево
обрабатывающего завода тов. Ло- 
зовшого не волнует, что вместо 
500 погонных метров забора, ко
торые он обещал сделать силами 
своего коллектива, поставлено 
только 300. Директор ремонтно- 
механического завода ' тов. Гри- 
шагин обещал сделать причал на 
берегу озера и очистить дно по
близости причала, но выжидает, 
а не сделает ли за него все это 
какой-нибудь добрый дядя.

То же можно ^сказать и о ди
ректоре завода ячеистых бетонов 
тов. Долинском.

— Построим домик для сторо
жа и склад для спортивного ин
вентаря, — авторитетно говорил 
он на заседании постройкома. — 
Ведь для нас это ничего не стоит.

А сейчас выясняется, что это
оыли 
и в

пустые слова. Ничего этого 
пбмине нет. Правда, более

серьезно отнеслись к делу желез
нодорожники: они оборудовали 
платформу для перевозки людей. 
Четыреста человеко-дней отрабо
тал на благоустройстве дороги и 
берега коллектив завода ЖБИ № 1. 
Ну и все. Но ведь это еще не 
база отдыха, о которой много го- 
ворили, в тресте, о строительстве 
которой принималось решение 
построечного комитета.

И. ХВОРОСТОВ, 
председатель завкома 

завода ЖБИ № 1.

И надо же случиться такой беде!
Фотоэтюд Я. Кунина.

Шартаща, по не для того, что- В

Это интересно
Грузии недавно воз-

двигндта Ладжанурская

ИСПЫТАНИЕ

Помогите мне с квартирой
16-летним парнишкой, в 1947 

году, я прибыл в Свердловск из' 
Татарской АССР и поступил в 
школу ФЗО. После окончания 
учебы, в том же 1947 году, был 
направлен на работу каменщи
ком в трест «Свердстрой».

В 1952 году был призван в 
ряды Советской Армии. После 
демобилизации вновь вернулся 
в Свердловск, в свой рабочий 
коллектив — в трест «Жил- 
строй». С того времени рабо
таю каменщиком в пятнадцатом 
строительном управлении.

Три года назад обзавелся 
семьей, а вот квартиры до сих 
пор не имею. Как ни странно, 
работаю на стройке 13 лет, а

сразу удовлетворить его прось
бу трудно.

Верно, что Романов офици
ально обратился только в ян
варе. Но, спрашивается, разве 
руководители управления и по
стройкома не обязаны знать, в 
каких условиях и где живут их 
рабочие?

Романов не новичок в уп
равлении. Уже восемь лет он 
работает здесь после демобили
зации из армии. Об этом хоро
шо известно всем. Все в управ
лении знают, что три года тому 
назад он обзавелся семьей и 
ютится на квартирах у чужих 
людей. Однако никто и не по
думал, чтобы помочь ему.

плотина. Необычна ее 
конструкция. Если над плотиной 
пролететь на вертолете, то за
метишь, что она гигантской 
дугой преградила русло реки. 
Такая конструкция плотины на
зывается арочной.

Арочные плотины давно извест
ны в гидростроительстве. Их со
оружали в Италии, Франции и 
других странах. Чем же они вы
годны? Имея сферическую обо
лочковую форму, они обладают 
повышенной прочностью. ЕСЛИ 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА 
ПРОЧНОСТИ ОБЫЧНОЙ МАС
СИВНОЙ гравитационной 
ПЛОТИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 1,3— 
1,5, ТО У АРОЧНОЙ ПЛОТИНЫ 
8—10. РАСХОД СТРОИТЕЛЬ

АРОЧНОЙ ПЛОТИНЫ
НЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЕЕ 
СООРУЖЕНИИ СОКРАЩАЕТ
СЯ НА 30—80 ПРОЦЕНТОВ.

Несмотря на такую экономич
ность, арочные плотины до сих 
пор не получили массового рас
пространения. Это объясняется 
тем, что проектанты не имеют дос
таточных расчетно-теоретических 
данных.

Восполнить этот пробел решили 
сотрудники Московского инженер
но-строительного института имени 
В. В. Куйбышева. В институте 
создана новая лаборатория гид
ротехнических сооружений, обору
дованная стендами для гидравли
ческих и статических исследова
ний арочных плотин. В ней из

готовлены и испытаны модели 
проектируемого варианта Нурек- 
ской арочной плотины на реке 
Вахше в Таджикистане.

Исследования ее производятся 
двумя способами. На испытатель
ном стенде по всему телу модели 
плотины, сделанной из смеси гип
са с песком, расположено около 
трехсот датчиков электрических 
сопротивлений. При изменении 
нагрузки на модель плотины эти 
датчики испытывают сжатие или 
растяжение и меняют свое элек
трическое сопротивление. Нагруз
ку на плотину осуществляют 
вместо воды особыми гидравли
ческими домкратами.

На другой модели сотрудники 
лаборатории проводят исследова
ния гидравлическим способом.

приходится ютиться по частным 
квартирам. Вот и сейчас мы с 
женой вынуждены снимать ком
натушку, платить за нее 200 
рублей, да сверх того приобре
тать топливо, оплачивать за 
электрическое освещение.

Еще в январе текущего года 
я обратился к помощнику на
чальника управления тов. Ще- 
катурову с просьбой оказать 
мне содействие в получении 
жилой площади. С тех пор про
шло семь месяцев, но ни от
вета, ни привета от тов. Щека- 
турова я не получил.

Обращался я по этому воп
росу и к председателю построеч
ного комитета треста тов. Зло- 
казову, но и он ничего вразу
мительного мне не ответил.

Знают о моих мытарствах 
руководители 15 управления и 
председатель постройкома тов. 
Краснов, все сочувствуют, а 
никакой помощи мне оказать не 
желают.

Спрашивается, неужели за 
13 лет работы на стройке я не 
заслужил права на получение 
комнаты?

Н. РОМАНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Руководи

тели 15 управления и предсе
датель постройкома тов. Крас
нов могут возразить:

— Позвольте, мол, ведь Ро
манов официально обратился к 
нам несколько месяцев назад и

На высоком берегу, у сли
яния рек Волги и Которосли, 
стоит один из древнейших 
русских городов — Яро
славль. 21 августа трудя
щиеся Ярославля будут от
мечать 950-летие со времени 
основания своего города. 
Далеко вглубь веков уходит 
его история. Ярославлю при
надлежит видная роль в ук
реплении Русского государ
ства, в борьбе за свободу и
независимость нашей Роди-

\ ны, в развитии русской куль- 
( туры.
: Ярославль — город боль-
I ших революционных тради- 
( ций. Стачки 80—90-х годов, 
I участие в организации «Се

верного рабочего союза», ге
роическая борьба в годы 
трех русских революций — 
славные вехи революционной 
деятельности ярославского 
пролетариата.

После победы Великого 
Октября в истории Ярослав
ля начался новый период.

Газета выходит 
по средам и субботам.

Ярославлю—950 лет
Сегодняшний Ярославль — 
областной город, центр адми
нистративного экономическо
го района, важный речной 
порт, один из, красивейших и 
благоустроенных городов По
волжья.

В Ярославле построены 
крупнейшие заводы больше
грузных автомобилей, синте
тического каучука, шинный, 
создан полиграфический ком
бинат, электротехнические, 
лакокрасочные и другие про
мышленные предприятия.

Ярославль — родина со
ветского синтетического кау
чука. Здесь в 1932 году был 
построен первый в мире за
вод синтетического каучука. 
В течение семилетия пред
приятие будет значительно 
расширено и реконструиро
вано.

В Ярославле ведется 
строительство Ново-Ярослав
ского нефтеперерабатываю
щего завода, который будет 
давать стране большой ас
сортимент нефтехимических 
продуктов, автомобильный 
бензин, дизельное топливо 
и т. п.

В городе выросло много 
новых жилых домов, школ, 
библиотек и клубов, начал 
работать телевизионный 
центр, открыт планетарий, 
построена детская железная 
дорога.

Широкие перспективы для 
дальнейшего развития горо
да открыл семилетний план 
развития народного хозяйст
ва. принятый XXI съездом 
КПСС. За семилетие Яро
славль превратится в один из 
крупнейших центров нефтя
ной, химической и машино
строительной промышленно
сти. Быстрыми темпами бу
дет вестись строительство 
жилищ и культурно-бытовых 
учреждений, проводиться 
благоустройство.

Готовясь к юбилею родно
го города, ярославцы широ
ко развернули социалистиче
ское соревнование за даль
нейший подъем промышлен
ности, сельского хозяйства и 
культуры области, за даль
нейшее благоустройство сво
его города, за успешное вы
полнение плана второго года 
семилетки.
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Общее руководство работами 
осуществляется заведующем ка
федрой гидротехнических соору
жений, членом-корреспондентом 
Академии строительства и архи
тектуры СССР профессором 
М. Гришиным. Научный руково
дитель Н. Розанов.

В изготовлении и организации 
испытаний крупнейшей в Совет
ском Союзе модели арочной пло
тины (одна трехсотая часть на
туральной величины) принимают 
участие кандидат технических на
ук В. Орехов,, аспирант Г. Нага
нов, инженер И. Шляков, лабо
ранты К. Архангельский, Е. Лукь
янов и А. Шиманогов, студенты 
Б. Кольченко, Е. Соснин, А. Зай
цев и другие.

Дружный молодежный коллек
тив новой лаборатории стремится 
в короткие сроки завершить важ
ные научные исследования эконо
мичной арочной плотины.

Гидростроители, узнав о созда
нии новой лаборатории, обраща
ются сюда с просьбой испытать 
модели других арочных плотин.

А. ГРИГОРЬЕВ.
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