
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СВЕРДЛОВСКИЙ На южной окраине
ч города

НА ЮЖНОЙ окраи­не Свердловска, в районе «Вторчер­мета, ведется большое жилищное строительство. Несколько благоустроен­ных жилых домов за­селили рабочие камволь-
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ного сивые ные комбината. Кра-дома, трестом построен- «Южгор-строй», высятся в пятомквартале. Сооружение
Долг строителей-наверстать упущенное!

Итоги работы за восемь месяцев 1960 года

жилых домов продолжает­ся.Совсем недавно рядом с пятым началась за­стройка шестого кварта­ла. Здесь должно быть возведено десять крупно­панельных домов. Пять
Наименование трестов

Трест № 33..................................................Трест № 89 .................................................Трест «Южгорстрой» ... . . .Трест «Жилстрой»................................  „Уралмашстрой“......................................Трест «Уралтрансспецстрой» . . .Управление механизации № 1 . . 97,5

Выполнение плана Производительность трудапо ген­подряду собствен­ными силами97,4 84,8 93,5105,1 100,2 100,496,7 94,9 99,389,5 91,9 86,389,0 93,3 90,2— 98,6 103,6— 107,5 109,597,595,1

■

к
15

По «Свердловскгорстрою» . . .И ■ Ж

домов жилой 10 тысяч метров нужно эксплуатацию году. Сейчас монтажные двух домах, их коллектив

площадью квадратных сдать в еще в этом ведутся работы на Выполняет 14 управ-ления треста «Жилстрой» под руководством началь-ника участка вича.Рядом сопродолжают вой цикл мах рабочие ния треста спецстрой».Монтаж

тов. Рабино-строителями вести нуле-на других до- 21 управле- «Уралтранс-первых двух
ВГУСТ, к сожалению, не 

улучшил показателей ра­
боты «Свердловскгор- 

строя» за восемь месяцев. Да­
же 89 трест, который до сих 
пор неизменно справлялся с 
планом, в истекшем месяце 
план по генподряду реализовал 
всего лишь на 97,5 процента. 

Только 89 трест и управле­
ние механизации № 2, которое, 
кстати, перевыполнило план, 
справились с заданием по по­
вышению производительности 
труда.

В августе сдано в эксплуата­
цию 12 тысяч 508 квадратных 
метров жилья. Таким образом, 
с начала года введена 61 ты­
сяча 687 квадратных метров.

Особенно неблагополучно об­
стоит дело со строительством и 
сдачей в эксплуатацию крупно­
панельных домов. Их в этом 
году нужно сдать 42, а пока 
закончены и сданы государст­
венной комиссии только семь. 
Это внушает серьезную трево­
гу. Очень медленно строятся 
крупнопанельные дома коллек­
тивом 14 управления в шестом 
квартале Вторчермета и 15 
управлением «Жилстроя» по 
Тунгусской улице. Не лучше 
положение и в тресте № 33. До 
конца года осталось немного 
времени. Вот почему положе­
ние дел с крупнопанельным 
строительством надо поправлять 
быстрее.

Что же является основной

равленческих бухгалтерий со ©
стороны главного бухгалтера 
33 треста тов. Воловича. Этот 
стиль присущ и другим. Так, в 
«Уралмашстрое», где еще высо­
ка себестоимость строительства, 
работники бухгалтерии совер­
шенно не анализируют причин 
этого. Они прямо заявляют, что 
текущая работа не оставляет 
Для этого времени. Но даже ес­
ли бы эти работники раз в 
месяц побывали на строитель­
ных площадках, посмотрели бы, 
как безобразно хранятся и рас-
ходуются материалы 
гих объектах, они 
пути значительного 
себестоимости.

на мно- 
бы нашли 
снижения

В передовых управлениях
«Свердловскгорстроя»
вует практика, 
балансовых
ежемесячным

. когда 
комиссий

сущест- 
члены 
перед

заслушиванием
участков проводят своеобраз­
ные рейды по объектам. Если 
бы бухгалтерские работники 
«Уралмашстроя» поступали так, 
они могли бы оперировать не 
только цифрами и делать более 
правильные выводы.

Долг строителей «Свердловск- 
горстроя» наверстать упущен­
ное. Этого можно добиться 
только тогда, когда за выполне­
ние мероприятий, намеченных 
«Свердловскгорстроем» возь­
мутся все руководители, когда с 
помощью общественных органи­
заций будут пресекаться любые

э Я крупно,панельных домов выполняет бригада тов. Григорьева. Хорошо здесьтрудятся монтажники
Поддерживаю

хорошее
Г,~
Jr ШЙ

А. Нафиков, А. Вахраме-ев, Н. Дерябин, электросварщик молодойА.манычев и другие. Ро- Они
предложение

С хорошим предложением вы­
ступил на страницах газеты тов. 
Мельников. Общественный смотр 
хода коммунистического соревно­
вания действительно поможет нам
улучшить организацию 
более успешно бороться с 
хами в работе.

Сейчас в нашей бригаде

труда, 
поме-

дела

АйИК- 
ЖВЯЙ

прилагают немало усилий, чтобы как можно быстрее закончить монтаж первых двух домов, а затем пе­рейти на другие.
А. САФОНОВ.

На снимке: монтажники 
14 управления треста 
«Жилстрой» А. А. На­
фиков и Н. Н. Дерябин 
за сборкой дома в ше­

стом квартале.
Фото Я. Кунина.

причиной слабой работы 
лектива?

Практика показывает, 
она кроется не только в

кол- попытки очковтирательства,

идут хорошо. Мы за две недели 
смонтировали третий и четвертый 
этажи дома №14 на улице Куль­
туры, рассчитываем так же быст­
ро закончить монтаж пятого 
этажа. Единственно, что нас мо­
жет задержать, — это отсутст­
вие панелей ПНО-3 и лестничных 
маршей. Правда, мы надеемся, 
что поставка их не задержится.

Смотр поможет исправить 
серьезные недостатки в планиро­
вании поставок. Ведь порой это 
планирование вызывает недоуме­
ние. К чему, например, сейчас 
торопятся завозить детали на 
дом № 11, где не готов еще нуль,

РАЗВЕ ЭТО 
МЕХАНИЗАЦИЯ?Коллектив девятого управления 89 треста до сих пор не может ликвидировать отставание, ко­торое допущено в строительстве двух кирпичных домов по улице Московской. Казалось бы, все необходимое сейчас есть: и кир­пич, и раствор. Но опять новаяпомеха работ. плохая организация

что 
рас-

пылении средств, не только во 
внутренней неорганизованности, 
но в слабости базы строймате­
риалов. Заботясь о работе в 
будущем году, необходимо не­
медленно, наряду с важнейши­
ми стройками, первостепенное 
внимание обратить на строи­
тельство и реконструкцию 
предприятий стройматериалов.

Решительные меры руково­
дит ели « Свер д ловокг ор стр;оя» 
обязаны принять по борьбе с 
бесхозяйственностью, ротюрая 
все еще царит на многих строй­
площадках. Примером наплева­
тельского отношения руководи­
телей к экономии материалов 
может служить строительство 
склада моделей на Уралмаше. 
Здесь после окончания работ 
оставлена масса кирпича, бло­
ков, железобетонных конст­
рукций, досок, металла. Все 
это брошено в хаотическом со­
стоянии.

В прошлом номере нашей га­
зеты говорилось о кабинетном 
стиле руководства работой уп-

когда заставят потесниться тех 
руководителей, которые, забо­
тясь о «показателях» своего 
коллектива, пренебрегают об­
щими интересами «Свердловск- 
горстроя».

тогда- как на дом. 
начинать монтаж,

бригадир

Л® 13, где пора 
не возят.
А. КАРПОВ, 
монтажников

стройуправления № 7.

Основное, что сдерживает, это тельная работа нас сейчас неудовлетвори- механизмов. Ра-створ перерабатываем мы непо­средственно на строителыной пло­щадке. С этой целью установлена растворомешалка, но она работа­ет из рук вон плохо: то- редук­тор полетит, то пескосеялка сло­мается. -Особенно много поломок

Рабкоровский 
пост 

сообщает

было 8 и 9 сентября. Как ни страшно, главный механик уп­равления И. К. Миссюра — ред­кий гость на скоростном строи­тельстве и не стремится облег­чить нам работу.А сколько ругани и ссор из-за башенных кранов. В од­ном доме работает три бригады и у каждой свое дело: штукатурам надо поднять на леса раствор, переставить люльки, с которых ведется внешняя отделка здания,столярам устанавливать перего-

ЯДОМ с горню- м е т аллургиче- ским технику­мом, по переулку име­ни Воеводина, высится красивое семиэтажное здание. Это строители четырнадцатого управ­ления треста «Жил­строй» возвели вторую очередь 92-квартирно- го дома.Очень хорошо отзы­ваются свердловчане о выполненных работах на этом объекте. Фа­сад имеет приятные мягкие тона. В центре дома, над карнизом, выделяется красивая лепная десятиметровая вставка с лавровым венкам в центре. По карнизу идет фриз с

С мастерством и уменьемизображением малень­ких лавровых венков с факелами. Легкие бал­коны книзу сменяютсяглухими балконами,оформленными лепны­ми вставками.Бросаются в глаза и легкие пилястры, капи­тели. Главный фасад этого высокого дома'ВЫХОДИТ имени торый, на переулок Воеводина, ко-кстати,недалеком в буду-щем явится одним из красивейших в городе. По плану реконструк­ции города здесь бу­дет сделана набереж­ная из гранита, разбит сквер.

Немало мастерства проявил коллектив уп­равления на строитель­стве дома. Лепные ра­боты выполняли леп­щики А. Галухин и М. Чапко, которые и раньше добросовестно относились к оформле­нию зданий. Их рука­ми, например, оформ­лен лепными украше­ниями ряд домов по

шефный совхоз «Пио­нер» Талицкого района для оформления Дома культуры, где группа рабочих четырнадцато-
ГО управленияуже штукатурные боты. ведет ра-

улице имениСвердлова, рядтеатров, домов туры.
Якова кино- куль-

В настоящее администрация командировала ка А. Галухина
время треста лепщи- в под-

Сейчас на 92-квар­тирном доме идет внут­ренняя отделка квар­тир. Здесь трудятся такие ветераны-строи­тели, как А. Калющи- на, Е. Силина, А. Ро­манова, Р. Жихарева, проработавшие в уп­равлении не один де­сяток лет.Недалек день, когда семьи наших горо­жан справят новоселье в хороших светлых квартирах.
А. НИКОЛАЕВ.

родии и оконные блоки, камен­щикам требуется с помощью крана переставлять леса, так как их не хватает. А на 76-квар­тирном доме стрела недостает до части дома. И хотя вполне можно удлинить подкрановый путь мет­ра на три, этим никто не зани­мается.Мало внимания обращают на нашу стройку снабженцы управ­ления, которые, плохо обеспечи­вают цементом.Кое у кого из коллектива по­явились нехорошие настроения. Люди стали опаздывать и прогу­ливать. Особенно это наблюдает­ся в бригаде А. Якорева. Не так давно в пьяном виде явились на работу Алексей Коротков и Ев­гений Вахрушев-. И вообще лю­ди в этой, бригаде трудятся с прохладцей и отстают по темпам от бригады тов. Нечаева.
Члены рабкоровского поста:
А. МОЦАРЬ — каменщик, 

И. ЯКОВЛЕВ — каменщик, 
Р. ФАРУКШИН — бригадир 

штукатуров,



Партийная жизнь Комиссия-проводник нового
ДОЛЖНОСТЬ у Семена Ле­

онтьевича Барскана хло­
потливая. Он председа­

тель комитета профсоюза первого 
управления механизации. Ор­
ганизация социалистического со- 
ревиопания, культурно-массовая 
и спортивная работа в кол­
лективе, улучшение условий 
труда — все это на его пле­
чах. Люди к нему обращаются 
беспрестанно по самым различ­
ным вопросам. Одному непра­
вильно определили разряд, на 
другого накричал начальник 
участка, третьему нужна путевка 
на курорт. И Семен Леонтьевич 
вмешивается, решает вопросы. 
Иногда и не заметит, как прой­
дет рабочий день. А с некоторых 
пор у С. Л. Баркана появилась 
еще одна забота. Его утвердили 
председателем комиссии по 
контролю за качеством ремонтов 
механизмов.

— Вот тебе толковые помощ­
ники и принимайся за работу,— 
сказали председателю комиссии в 
партийном бюро. А помощники 
были действительно толковые. 
Все они хорошие производствен­
ники, активисты: бригадир по 
эксплуатации механизмов А. М. 
Киселев, водитель автомашины 
В. А. Соколов и руководитель 
бригады коммунистического тру­
да К. М. Маслов.

Посоветовались члены комис­
сии и решили заняться в первую 
очередь агрегатно-узловым мето­
дом ремонта. Прогрессивность 
такого метода все руководители 
участков понимали, но мало что 
делали для того, чтобы его внед­
рить в производство.. Правда, по­
сле того, как группа механизато­
ров возвратилась из Москвы, ку­
да она ездила для обмена опы­
том, кое-что у нас было сделано 
в этом отношении. 'В частности, 
нынешней весной было отремон­
тировано агрегатно-узловым ме­
тодом семь бульдозеров. Произво­
дилась и частичная замена изно­
шенных узлов при ремонте, что 
значительно ускорило выход ме­
ханизмов на линию. А потом 
произошло слияние двух участ­
ков и хорошее дело как-то само 
собою заглохло.

С такой косностью мириться 
нельзя, — решили члены комис-

Обещалкины с
— Наш завод запросто может 

дать в год 41 миллион штук кир­
пичей, — хвалился в мае дирек­
тор Шувакишского кирпичного 
завода Василий Дмитриевич Ка- 
шутин.

И он вдохновенно бегал из ка­
бинета в кабинет. То его можно 
было видеть у управляющего 
трестом «Стройдеталь-70» Д. И. 
Давыдова, то у начальника пла­
нового отдела_Н. Н. Николаева. 
Ватутин горячился, обещал, до­
казывал.

Вдохновенные заверения, обе­
щания сделали свое дело. Руково­
дители треста поверили, и в мае 
Шувакишскому кирпичному за­
воду государственный план на 
год был пересмотрен. Вместо 38 
миллионов штук кирпичей, как 
предусматривалось ранее, завод 
должен давать 40,5 миллиона.

Но вскоре директор затрево­
жился. Он понял, что его замах 
был большой, да короткий. В ию­
не же месяце план был провален.

Впрочем, этому не следует 
удивляться: ни директор, ни глав­
ный инженер тов. Авдонькин не 
сделали ничего, чтобы как-нибудь 
улучшить механизацию работ, 
усовершенствовать технологию 
производства, ускорить процесс 
изготовления кирпича. Правда, в 
мае решили было построить уко­
роченный дымососный канал у 

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ ботали совершенно без воды. Во- к ответу.
2 стр. 14 сентября 1960 г. зили ее в бочках, цистернах. Да

сии партийного контроля. Каж­
дому из них председатель пору­
чил побывать на участках, пого­
ворить ю людьми, выяснить поло­
жение на месте, а потом дать 
свои предложения в бюро.

Но когда члены комиссии по­
бывали на участках, у них сло­
жилось одно мнение — на­
чальники мастерских недооцени­
вают прогрессивный метод ре­
монта, привыкли работать по 
старинке. Решили этот вопрос 
вынести на обсуждение партий­
ного бюро. Заседание принесло 
большую пользу. Выступали на 
нем 11 человек и каждый вносил 
деловые предложения. Кое- 
кто, правда, пытался отнеки­
ваться, мол, куда нам, до моск­
вичей, у нас не хватает запасных 
частей, но сотрудница управле­
ния А. В. Песоцкая вовремя 
одеднула таких выступающих. 
Запасные части есть и из них 
вполне можно создавать узлы. 
Только надо желание. Партийное 
бюро предложило руководителям 
участков тт. Зельминскому, Ла- 
чихину, Сарыгину, ■ Мильману 
принять эффективные меры по 
широкому внедрению агрегатно- 
узлового метода ремонта ма­
шин.

Члены комиссии решили сразу 
же проконтролировать, как вы­
полняется принятое решение.

Партийное бюро проходило 27 
июля. И после необходимой под­
готовки 26 августа был постав­
лен на ремонт бульдозер Д-271 
с трактором «С-80». Через де­
сять смен этот бульдозер уже 
был в работе, то есть он был 
отремонтирован в два раза бы­
стрее, чем это делалось обычным 
способом.

Восьмого сентября агрегатно- 
узловым методом стали ремонти­
ровать второй бульдозер. Брига­
да тов. Лукина взяла обязатель­
ство довести срок ремонта до 
семи-восьми смен.

Члены комиссии партийного 
контроля следят и за тем, чтобы 
во время сборки узлов были об­
легчены трудоемкие процессы. 
Одно из узких мест — запрес­
совка подшипников. Она про­
изводится с помощью кувал­
ды. Рабочему-сборщику требуется 
сделать 10—15 ударов кувалдой,

Шувакишского 
первой печи, но пыла хватило не­
надолго. Работы велись ни шатко, 
ни валко и закончены были толь­
ко 17 августа.

В летнее время много говори­
лось о воздушно-водяном охлаж­
дении в печах обжига, но и оно 
не применялось. Не была сдела­
на и обдувочная камера для сыр­
ца, который выходил из сушки. 
Не было приведено в порядок и 
путевое хозяйство.

Все это, безусловно, отразилось 
на работе. Если срок сушки кир­
пича-сырца должен был длиться 
36—38 часов, как это делается 

кирпичного завода
на передовых кирпичных пред­
приятиях нашей страны, то на 
Шувакишском кирпичном заводе 
юн продолжается по 48—50 ча­
сов, а в августе даже 52 часа. А 
вместо 1 850 штук кирпича с 
одного кубометра канала печи 
снималось только 1 600.

И хотя утвержденный трестом 
новый план вполне реален, завод 
все же ,за три месяца — июнь, 
июль, август — недодал строй­
кам города один миллион 666 ты­
сяч штук кирпичей.

Когда тов. Кашутина призвали 
к ответу, он стал всячески вы­
кручиваться.

— Да ведь мы два месяца ра- 

чтобы запрессовать только один 
подшипник, а их идет на трак­
торный комплект 24. После ак­
тивного вмешательства членов 
комиссии руководители управле­
ния обратились за помощью к со­
седнему предприятию. В ближай­
шее время коллектив участка 
получит 100-тонный пресс, кото­
рый будет приспособлен для за­
прессовки и выпрессовки под­
шипников в опорные катки и на- 
тяжные колеса. Производитель­
ность труда увеличится в 3—4 
раза.

И хотя опыт у членов комис­
сии по контролю за качеством 
ремонтов механизмов еще неве­
лик, но он говорит за то, что 
при активной работе комиссия 
может сделать очень многое.

М. ИЛЬИЧЕВ.

Учился сам, a menepb
ЗТОТ высокий широко­

плечий юноша сразу 
нам очень понравился. 

Вошел он как-то незаметно и 
негромко спросил:

— Кто у вас тут бригадир?
Мы молча кивнули на Нико­

лая Михайловича Кириллова, 
который возглавляет нашу 
бригаду.

новый боров подключали. К тому 
же рабочих у нас не хватает, лю­
ди с завода бегут.

Текучесть на заводе, действи­
тельно, большая. Но тов. Кашу- 
тин умалчивает о том, почему 
уходят люди с предприятия. При­
чина ясна: руководители завода 
не создали условий для труда. 
Трудоемкие процессы не механи­
зированы. В производственных 
помещениях плохая вентиляция. 
Спецодежда рабочим выдается 
неаккуратно. Даже такая, каза­
лось, простая вещь, как рукави­
цы, очень плохого качества, их 
хватает только на два-три дня. 
А вот попробуй получить новые. 
Это целая проблема.

Сейчас директор завода еще на­
шел новую отговорку, дескать, 
мы ничуть не виновны, а нас 
подвел трест, дав план не по си­
лам.

— Подумайте только, на ав­
густ нам дали план три миллиона 
600 тысяч, тогда как даже в та­
кой месяц как январь, лучший 
по производительности, мы дава­
ли 2 миллиона 890 тысяч штук 
кирпичей, — отговаривается Ка- 
шутин.

Видимо, директор уже забыл, 
что сам просил увеличить план.

Да, незавидна роль обещалки- 
ных. И не пора ли их призвать

А. СМИРНЫХ.

( Хорошо трудится в кол­
лективе УНР-431 элект- 

< рик И. Г. Тихонов. На 
$ этом снимке вы видите 

его за коммутацией 
\ электрощита освещения. 
' Фото А. Котельникова.

Паренек подошел к нему и 
отрекомендовался:

— Валентин Стругов, на­
правлен к вам. А потом проси­
тельно сказал: только 
сделайте из меня на­
стоящего штукатура.

Пока между ними шел разго­
вор, мы внимательно разгля­
дывали новичка. Доверчивые 
серые глаза. Над верхней губой 

чуть-чуть пробивался 
пушок. Совсем моло­
дой. В форменной фу­
ражке.

— Да это фэзэош- 
ник,— подумали мы.

П|рислушались к 
разговору. Действи­
тельно, паренек рас­
сказывал бригадиру о 
том, что он приехал из 
Баженово, где кончил 
школу ФЗО, и некото­
рое время работал 
штукатуром, но рабо­
тать по-настоящему не 
научился.

— Ну, что ж, бу­
дешь стараться, на­
учишься скоро,— под­
бодрил бригадир но­
вичка. А потом неожи­
данно обратился ко 
мне:

— Денис Николае­
вич, принимай пополне­
ние, учить Стругова 
будешь ты.

У паренька дело
вначале не клеилось. 

Работа у нас тогда была слож­
ная: вели цветную накрывку 
фасадов. Трудились звеньями. 
Одно наносит грунт на стены 
фасада, другое ведет тяги кар- 
низов, третье занимается от­
делкой подоконников и сандри­
ков, а более квалифицирован­
ные штукатуры тянут криво­
линейные тяги, капители, базы, 
оформляют колонны. А когда 
выполнен весь объем работ 
приступали к цветной на- 
крывке.

Валентин внимательно при­
сматривался к опытным штука­
турам, но у самого получа­
лось -все как-то не так. Станет, 
например, тянуть наличник, 
норовит сделать быстро, а у 
него раствор не держится на 
стенке, валится на пол. Приш­
лось, конечно, показать свои­
ми руками, как это делается. 
Словом, начал учить паренька 
я с азов, вплоть до того, как 
орудовать мастерком и торцов­
кой.

Постепенно росло его ма-

Постараюсь не подвести товарищей
Я сейчас нахожусь в рядах Советской Армии. Но мысли мои 

постоянно переносятся в Свердловск. В этом городе я закончил 
строительную школу № 69 (ныне строительное училище № 18). 
В этом городе я впервые стал работать на стройке 752 управления 
в бригаде Ивана Федоровича Матвеева.

Мне тогда не было и 17 лет. Но сплоченный коллектив помог 
разобраться в жизни и поставил на правильный путь. Мне помогли 
учиться в школе, терпеливо учили на работе. Приняли меня в ком­
сомольскую семью. С большой теплотой вспоминаю своих товари­
щей. Заверяю, что их труд даром не пропадет.

Недавно страна отмечала День строителя. Я был уверен, что 
наша бригада не уступила своего первого места. И я тоже обязуюсь 
перед всей бригадой быть отличником боевой и политической под­
готовки. Рядовой Ю. БУШУЕВ.

Передовики 
семилетки

учит других
стерство. А тут как раз наша 
бригада, подхватив опыт пе­
редовых штукатуров, стала са­
ма изготовлять сборные гипсо­
вые карнизы для отделки ком­
нат. Бригадир наш сделал шаб­
лон такого карниза-порезки. 
Решили делать так: одно звено 
должно отливать деталь, другое 
ее устанавливать. С этого и 
начались успехи Стругова. Он 
сразу весь ушел в новое дело. 
Вместе с членом бригады П. С. 
Лебедевым он так ловко уста­
навливал порезку, как будто 
всю жизнь этим и занимался.

Это было в 1955 году, когда 
мы вели отделку домов квар­
тала «А» в поселке Уралмаша. 
С этих пор Валентин Стругов 
уже стал учить других штука­
турному мастерству.

Так и вырос он на наших 
глазах. Вместе со всем коллек­
тивом мы радовались его пер­
вым успехам. Радовались тог­
да, когда он перевыполнял нор­
му, когда на первую получку 
купил себе новый костюм. От 
всей души поздравляли, когда 
он женился, когда у него по­
явился ребенок.

Члены бригады гордятся 
тем, что Стругов опытный шту­
катур, хорошо знает свое дело.

Особенно отличается Вален­
тин при отделке крупнопанель­
ных домов. Он зарекомендовал 
себя как специалист по затирке 
потолков. И затрет так, что 
любо-дорого смотреть. Поверх­
ность ровная, гладкая, ни ше­
роховатостей на ней нет, ни 
выпуклостей. А русты получа­
ются ровные, красивые, хотя 
он их тянет без рейки: у Стру­
гова хороший глазомер. И еще 
есть одна примечательная чер­
та у этого опытного штукату­
ра — бережливость. Он всегда 
подбирает все остатки раство­
ра и его использует в дело.

Недавно в бригаду пришел 
новый ученик — Рахва Мигра­
нов. В. Стругов с большим же­
ланием взялся его обучать, пе­
редавая охотно свой опыт и 
знания.

Д. ЗАВГОРОДНИЙ, 
штукатур седьмого уп­

равления 89 треста.
На снимке: Валентин СТРУ­

ГОВ за работой.
Фото Я. Кунина.



ВСЕ СИЛЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТСТАВАНИЯ
С МОМЕНТА февральского 

пленума городского коми­
тета партии, обсудившего 

вопросы дальнейшего улучшения

строителей 
статочной

Это в до- 
мере пони-

работы «Свердловскгорстроя»,
прошло порядочно времени, и на­
ши строительные организации 
и промышленные предприятия 
проделали известную работу, на­
правленную на улучшение орга­
низации строительного производ­
ства и устранение отмеченных 
пленумом серьезных недостатков.

За семь месяцев текущего го­
да организации «Свердловскгор­
строя» выполнили различных 
строительных работ на 358 мил­
лионов рублей, что на 14 миллио­
нов рублей больше, чем было вы­
полнено за соответствующий пе­
риод прошлого года.

Однако, несмотря на принятые 
меры, «Свердловскгорстрой» план 
семи месяцев выполнил только 
на 99 процентов, не обеспечил 
выполнение заданий по повыше­
нию производительности труда и 
снижению себестоимости строи­
тельства.

Лучше других в 1960 году ра­
ботает трест № 89 (управляю­
щий тов. Бушков). Он обеспечил

мают все, в том числе и 
работники т Р е с т а 
«Стройдеталь-70». Йо
сравнению с 
годом этот '

прошлым
трест

екюлько улучшил 
работу. Однако 
крупнопанельного 
он в текущем

выполнение государственного
плана за семь месяцев в целом на 
106 процентов, в том числе по 
жилищному строительству на 108 
процентов. Трест ввел в эксплуа­
тацию 23,1 тысячи квадратных 
метров жилых площадей, на семь 
процентов повысил производи­
тельность труда против 1959 года 
и обеспечил снижение стоимости 
строительства против сметной на 
восемь процентов.

Совершенно неудовлетвори­
тельно работают тресты «Жил- 
строй» (управляющий тов. Кор­
нилов, главный инженер тов. 
Найденов) и-«Южгорстрой» (уп­
равляющий тов. Сытников, глав­
ный инженер тов. Ворюшилин). 
Оба треста не только не выпол­
нили задание по снижению стои­
мости строительства, но даже до­
пустили значительное удорожа­
ние его. Ни тот, ни другой трест 
не выполнил плана по вводу в 
эксплуатацию жилой площади.

Не справился с планом по вво­
ду жилья и некоторым другим 
показателям трест № 33 (управ­
ляющий тов. Смирнов, главный
инженер тов. Литвак).

Известно, что от работы 
ста «Стройдеталь-70» в 
тельной мере зависит

тре- 
значи- 
успех

А. М. Лерман, 
начальник управления 
„Свердловскгорстрой“

С самого основания 
ОКС горисполкома при­
нял за основу практи-
ку имеющиеся в его

не-
свою
обеспечением
домостроения

году (занимается
крайне неудовлетворительно.

Разработанные «Свердловск-
горстроем»
мероприятия

совместно с трестом

крупнопанельного
ооеспечению 

домостроения
на 1960 год оказались во многом 
невыполненными, в первую оче­
редь по вине управляющего тре­
стом тов. Давыдова и директора 
завода ячеистых бетонов тов. 
Долинского.

Нельзя далее мириться с тем, 
•что тт. Давыдов, Долинский, Чир­
кин и ^другие директора пред­
приятий этого треста поставляют
детали домов с большими 
боями и низкого качества.

В связи с принятыми
положение 
несколько 
совершенно 
наверстать

за последнее

пере­

мерами 
время

улучшается, но этого 
недостаточно, чтобы 

упущенное. Необходи-
мо серьезно улучшать работу за­
водов крупнопанельного домо­
строения. Ведь крупнопанельное 
строительство играет сейчас ве­
дущую роль в развитии жилищ­
ного строительства в городе.

В связи с создавшимся крайне
тяжелым положением 
штаб крупнопанельного

создан 
домо-

строения, на который возложены 
задачи оказания помощи и конт­
роля за изготовлением, транспор­
тировкой и монтажом конструк­
ций. Штаб состоит из ответствен­
ных работников «Свердловскгор­
строя», управлений промстройма- 
териалов и автомобильного тран­
спорта.

В короткой статье нельзя дать 
полный анализ всей работы 
«Свердловскгорстроя». Объектив­
ность требует, отметить, что у 
нас имеется еще очень много сво­
их, внутренних упущений и не­
достатков в организации строи­
тельства, снабжении, использо­
вании рабочей силы, организации
работ и 
транспорта,

труда, использовании
башенных

землеройных и других
кранов, 

механиз-
мов, внедрения новой техники и 
так далее. С этими серьезными

Александра Щипачева строит дома
гяЕТВЕРТЫИ год трудится в комплексной бригаде ка- 

менщиков тов. Усова в 15 управлении треста «Жил- 
строй» Александра Федоровна Щипачева. Вместе с 

другими она строит жилые дома и культурно-бытовые учреж­
дения, всегда получает высокую оценку от бригадира и мас­
тера за свой честный труд.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Щипачева на строительстве админи­
стративного корпуса научно-исследовательского института 
«Унипромедь». фото Я. Кунина.

недостатками мы ведем постоян­
ную борьбу.

Однако, кроме того, имеются и 
другие причины, также резко и 
отрицательно сказывающиеся на 
результатах нашей работы. В 
первую очередь это относится к 
неподготовленности наших заказ­
чиков по обеспечению определяе­
мых ими в своих годовых планах 
объемов работ технической доку­
ментацией, поставками оборудо­
вания, кабельной продукции, 
площадками, финансированием и 
так далее, и почти полному от­
сутствию перспективного плани­
рования и перспективной подго­
товки.

Достаточно сказать, что только 
по нашему крупнейшему заказчи­
ку — ОЕСу горисполкома на 
1 января 1960 года из общего 
годового плана в 175 миллионов 
рублей на жилищное строитель­
ство не были обеспечены техни­
ческой документацией или пло- 
щадкаий пусковые объекты 1960 
года с объемами работ на сумму 
124 миллиона рублей, или 86 
тысяч квадратных метров жилой 
площади. Эта техническая доку­
ментация крайне медленно и не­
комплектно выдавалась ОЕСом на 
протяжении всего истекшего пе­
риода.

Наспех принятые и плохо про­
думанные решения по включению 
в план объектов, не обеспеченных 
технической документацией, вле­
кут за собой большие трудности 
в осуществлении строительства 
и подчас совершенно неправиль­
ный порядок его выполнения.

Так, например, в план 1966 
года включено строительство 
школы по улице Шаумяна, на за­
болоченном участке, подлежащем 
предварительному осушению. Для 
этого требуется по смете выпол­
нить работ на сумму 14 миллио­
нов рублей, в том числе проло­
жить два километра канализации. 
Школа в поселке Синие Камни, 
наоборот, посажена на скале, вда­
ли от городских коммуникаций, 
стоимость подводок которых к 
школе достигает 50 процентов 
всей стоимости строительства. На 
болотах посажены общежития-ин­
тернаты по улицам Краснокам­
ской и Пехотинцев.

Случайное размещение объек­
тов строительства, которое имеет 
место в текущем году, не может 
быть терпимым. Об этом говори­
ли участники недавнего пленума 
ГК КПСС. Очевидно, отдел по де­
лам строительства и архитектуры 
и облпроект сделают серьезные 
выводы на будущее.

ОКС не
заделов,

распоряжении средства 
направлять фактически 
только на пусковые 
объекты текущего года, 
заботится о подготовке 

не готовится к обеспече-
нию растущей программы строи­
тельства в последующие годы. 
Так было в 1958 и 1959 годах, 
когда к концу года практически 
не было задела. Так обстоит дело 
и в текущем году. Нынче на за­
дел выделено восемь миллионов 
рублей, но они, безусловно, уйдут 
на покрытие задолженности по 
выполненным работам, так как на 
пусковые объекты недостает ас­
сигнований в сумме около ^мил­
лионов рублей. Добиваясь боль­
шего плана по вводу, начальник 
ОКСа тов. Пирами дин не при­
нимает должных мер к обеспече- 
нию, пусковых объектов техниче­
ской документацией, материала­
ми и оборудованием.

На результатах работы, несом­
ненно, сказалось и неудовлетво­
рительное обеспечение плана ма­
териально-техническими ресурса­
ми. Приведу только несколько 
характерных фактов.

На жилищное строительство по 
рабочим чертежам требуется 35 
тонн металла на один миллион 
рублей стоимости строительства. 
Вопреки очевидности, нам выде­
ляются всего лишь 22 тонны. Та­
ким образом, только на жилищ­
ное строительство недодано 3 500 
тонн металла — арматурной ста­
ли. Чтобы обеспечить выполнение 
крупнопанельного строительства, 
необходимо изготовить оснаст­
ку — металлические формы, не­
стандартное оборудование и так 
далее. Для этого требуется в те­
кущем году 1 200 тонн металла.

Перечисленные мною недостат­
ки, в первую очередь наши внут­
ренние, которые являются следст­
вием серьезных упущений в ра­
боте руководства «Свердловскгор­
строя», а также трудности, свя­
занные с неправильным планиро­
ванием и плохим обеспечением, и 
явились причиной неудовлетвори­
тельного выполнения плана семи 
месяцев строительными организа­
циями «Свердловскгорстроя».

Создавшееся тяжелое положе­
ние с выполнением плана теку­
щего года потребовало от нас пе­
ресмотра многих вопросов органи­
зации нашей работы, наметить 
конкретные пути ее улучшения и 
изыскать новые резервы.

Осуществляемые нами меро­
приятия направлены, раньше все-
го, на 
кацию 
треста 
чтобы 
1960

улучшение и интенсифи- 
деятельности предприятий 

«Стройдеталь-70» с тем, 
обеспечить до 15 ноября 
года, окончание всех по-

«s'

Нам же не выделено 
тонны.

Известно, что нельзя

ни одной

строить
дома без гидроизоляции. Для ее 
выполнения требуется нефтеби- 
тум, однако на эти цели он нам 
не выделяется.

Нетерпимое положение созда­
лось с обеспечением работ по 
устройству отопления и водопро­
вода, так как постоянно недо­
стает труб. Вопрос с обеспечением 
ими не решен до сих пор.

В текущем году мы испыты­
ваем особо острый недостаток в 
средствах механизации. Механо­
вооруженность «Свердловскгор­
строя» находится на низком уров­
не и составляет около 10 про­
центов, что намного ниже меха- 
нойооруженности других строи­
тельных организаций совнархоза.

Широкая индустриализация, 
осуществляемая нами с внедре­
нием крупнопанельного строи­
тельства и крупноэлементного 
промышленного строительства, 
требует скорейшего пополнения и
обновления имеющегося 
средств механизации.

парка

ставок изделий для крупнопа­
нельных домов плана 1960 года.

Одновременно приняты меры к 
обеспечению работы на монтаже 
домов в три смены, что ускорит 
сроки строительства и улучшит 
использование башенных кранов.

Мы рассчитываем, что управ­
ление строительства совнархоза в 
сентябре окажет нам необходи­
мую помощь, выделив некоторое 
количество рабочих-отделочников 
из других строительных организа­
ций, поможет выполнить план 
ввода в эксплуатацию жилых до­
мов.

Объем работ на 1961 год пред­
варительно определен в 800 мил­
лионов рублей. Ввод в эксплуата­
цию жилья составит, примерно, 
200 тысяч квадратных метров. 
Для выполнения увеличенного 
плана жилищного, культурно-бы­
тового и промышленного строи­
тельства необходимо усилить про­
изводственную базу, без которой 
невозможно будет справиться с 
этими большими задачами. Преж­
де всего следует сказать о зна­
чении строительства завода яче­
истых бетонов управления пром- 
стройматериалов, об окончании 
строительства завода крупнопа­
нельного домостроения треста 
«Стройдеталь-70» и безусловном 
завершении в этом году строи­
тельства цеха напряженного ар­
мирования на заводе железобетон­
ных изделий № 1.

На днях работа «Свердловск- 
гррстроя» будет обсуждена на за­
седании совета народного хозяй­
ства. Мы надеемся, что на ряду 
с резкой критикой за серьезные 
упущения и недостатки в нашей 
работе совнархоз также окажет 
нашему коллективу действенную 
помощь для выполнения возрос­
шего объема работ.

Строители нашего управления 
и впредь будут направлять все 
свои усилия, знания и опыт на 
преодоление трудностей в работе 
и сделают все для того, чтобы 
справиться с поставленными пе­
ред ними задачами.

По следам наших выступлений
«ДО ПУСКА ЗАВОДА ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСЯЦА»

В статье А. Яковлева, кото­
рая под таким заголовком была 
опубликована в 53 номере 
«Свердловского строителя», 
шла речь о положении дел на 
строительстве керамического 
завода, критиковались отдель­
ные недостатки и их винов­
ники.

Начальник производственного 
отдела «Свердловскгорстроя» 
тов. Цветкова сообщает, что 
факты, приведенные в статье,

управления № 19 треста
«Уралтрансспецстрой» тов. 
Грамматчикову предложено к 
20 сентября закончить работы 
по строительству асфальтовых 
дорог первой очереди и к это­
му же сроку открыть движение 
по железнодорожным путям со 
станции Керамика до мазуто-
сливного хозяйства, 
делки по водопроводу 
йены.

Недо- 
устра-

соответствуют 
сти. Фасонные

действительно- 
металлические

части для туннельных печей в 
настоящее время получены от 
■заказчика. Работы по первой 
печи уже закончены, по второй 
будут выполнены к 20 сентяб­
ря.

Начальнику строительного

За плохое обеспечение строй­
ки изделиями из сборного же­
лезобетона и товарным раство­
ром директор Нижне-Исетского 
завода железобетонных изделий 
тов. Основчик строго наказан.

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
14 сентября 1960 г. стр. 3.



ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ
Возвести в короткие сроки та­

кое огромное сооружение, как 
цех сварных металлических ма- 
шиностроителыных конструкций 
на Уралмаше, невозможно без 
серьезной подготовки, без четкой 
продуманной организации работ.

Разработанный проект орга­
низации работ предусматривает 
прежде всего устройство подъезд­
ных путей, автодороги и желез- 
но|дорожной ветки, необходимых 
для нормального снабжения пло­
щадки. Одновременно запроек­
тирована организация большого 
подсобного хозяйства: водопро­
водной сети, теплоснабжения, ад­
министративного помещения. 
Площадку обслуживает собствен­
ный временный полигон, где 
должны изготовляться силами 
строителей нестандартные железо­
бетонные колонны и фермы.

Устройство дорог' началось еще 
в прошлом году. В основном они 
были проведены до начала 
строительства. В прошлом же 

железобетона, цех бетонов и’ 
растворов.

Большое внимание в проекте 
организации работ уделено ну­
левому циклу. Обычно при воз­
ведении промышленных зда­
ний сооружение фундаментов 
еще не означает окончания ну­
левого цикла. К нему приходится 
возвращаться не разопри устрой­
стве подземного хозяйства и т. д.

На цехе сварных машинострои­
тельных конструкций строи­
тельство- надземной части здания 
должно вестись на уже целиком 
выполненных фундаментах при 
готовом подземном хозяйстве. Бе­
тонная подготовка под полы без 
верхнего покрытия может слу­
жить проезжей частью при 
тр а испортировке материалов.

Проект организации работ 
предусматривает широкое приме­
нение строительных механизмов 
на этой площадке. Строителей 
должны обслуживать два башен­
ных и два автомобильных крана. 

го, но и с промежуточных яру­
сов.

Цех, достигающий в наиболее 
высокой части пятнадцатиметро­
вой высоты, предстоит собрать 
из 1.960 стеновых панелей. Ста­
вить их монтажники будут го­
ризонтально по всей захватке.

Работа эта должна быть вы­
полнена к апрелю 1961 года.

Параллельно' будет вестись 
монтаж колонн и перекрытий. 
Этой работой займется бригада в 
составе десяти монтажников, че­
тырех бетонщиков, двух электри­
ков, двух такелажников и двух 
разнорабочих.

Точное соблюдение проекта 
организации работ позволит 
строителям быстро справиться с 
их задачей и обеспечить своевре­
менный ввод в строй цеха-ги­
ганта.

Л. ТРОИЦКАЯ, 
старший инженер института

«Уралпромстройпроект».
■< -—

году коллектив строителен при- Вместо лесов монтажники- при 
ступил ^к сооружению произвол- сборке наружных стен будут 
ств-енной базы. Жр-оме полигона пользоваться трехъярусной пере- 
для изготовления тяжелых желе- двигающейся по периметру цеха 
зобетонных конструкций, в нее раздвижной вышкой. Работа мо- 
входят цех легких изделий из жет вестись не только с вер-хне-

<»■ -

Когда же это кончится!
Кто из строителей управле­

ния № 3 не знает, в каком 
тяжелом положении находится 
наш растворобетонный узел? 
Об этом говорят на всех засе­
даниях и собраниях, меры все 
намечаются, сроки все назнача­
ются. Только вот толку нет.

Уже несколько лет песок на 
узле сеют вручную. Ежедневно 
этим тяжелым трудом занима­
ется 8—10 человек. Ведь в 
день узел выпускает 20 — 25 
кубометров раствора.

За год на эту работу тратит­
ся не меньше 50 тысяч рублей.

Несколько лет руководители 
управления и треста собирают­
ся и никак не соберутся приоб­
рести для узла вибросито стои­
мостью от силы в 500 рублей. 
Главный инженер управления 
тов. Кисельгоф уже три года 
обещает немедленно решить 
этот вопрос. Начальник управ­
ления тов. Алексеев аккуратно 
подтверждает эти обещания. 
Главный механик 33 треста 
тов. Виткин, который тоже со­
гласен с ними, все время пред­
лагает нам какой-то хлам, вы-

кинутый другими организация­
ми, и удивляется, почему мы 
не -берем его.

Все эти годы не может ре­
шиться и другой важный во­
прос. Речь идет о выгрузке це­
мента. Разгружают его вруч­
ную, отвозят тачками. И так 
как везут по узкой площадке, 
по ней может идти только один 
человек. Сколько же времени 
должна длиться разгрузка, ес­
ли из вагона мы выгружаем 
обычно 650 тачек цемента? 650 
раз тачечник должен нагру­
зить его, отвезти, выгрузить и 
вернуться. При самой быстрой 
работе вагон простаивает 6—8 
часов. А если вагонов два, то 
второй простаивает 12—16 ча­
сов.

Вопрос об оказании помощи 
узлу решался на заседании 
партийного бюро управления, 
где были намечены кон­
кретные мероприятия и сроки 
их исполнения. Сроки эти давно 
прошли, но ничего не сделано.

Г. ПЕТРОВ, мастер 
растворного узла 
управления № 3.

ХОРОШО ОТДОХНУЛИ Лекция
Каждый стремится использо- уборщица жилищно-коммунальной 

вать свой очередной отпуск в конторы Т. Д. Чукавина. В Ба- 
летнее время. Да это- и понятно, жено-вском санатории по бесплат- 
Лето — -самая благоприятная по- ной путевке отдыхал штукатур 
ра для этого. Можно съездить в М. Г. Гараев, а мотористка К. II. 
дом -отдыха или с рюкзаком за Борисова ездила на Кавказ, 
спиной -отправиться в туриста- Старшая уборщица жилищно- 
ческий поход. Иные предпо-чита- коммунальной конторы Е. М. 
ют просто- отдохнуть на лоне Козлова провела свой отпуск в 
природы, сходить за грибами и Доме отдыха Руш.
ягодами, посидеть на берегу реки Возрос интерес к туризму. Все- 
с удочкой. го за лето построечный комитет

Хорошо отдохнули нынешним выдал 26 туристических путевок.
летом строители »9 треста. По­
строечный комитет выдал 70 пу- А. КУНЦЕВИЧ,
тевюк в дома отдыха и санато- главный бухгалтер
рии. Недавно побывала на юге постройкома.

I
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА
нагаз' ету $

«СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
На IV квартал 1960 года I1

Подписная плата до конца года 3 руб. 75 коп. )
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города, ) 

а также в редакции — ул. Первомайская, 60, комн. № 5. )

инженера-новатора
На днях в управлении «Сверд- 

ловскгорстрой» инженер-новатор 
треста «У ралстальконструкция» 
Я. С. Дейч прочел для техниче­
ских работников лекцию о про­
грессивном методе монтажа круп­
нопанельных зданий.

Лекция вызвала живой инте­
рес. Она сопровождалась демон­
страцией в работе макетов-при­
способлений, способствующих ус­
корению и повышению качества 
монтажа.

На лекции присутствовали ру­
ководители трестов, управлений 
и хозяйств. Слушатели интересо­
вались многими деталями работы 
с приспособлением. Д. С. Дейч 

подробно ответил на их вопросы.
После лекции состоялось сове­

щание о положении крупнопанель­
ного домостроения в «Сверд- 
ловскгорстрое».

Это ячтрпеспо

Человечество не знает 
более страшного стихий­
ного бедствия, чем зем­

летрясение. В течение несколь­
ких секунд могут быть разру­
шены целые города, стерты с 
лица земли селения.

Как известно, Советский Со­
юз — пока единственная в ми­
ре страна, в которой строитель­
ство жилых и общественных 
зданий, гидросооружений ведет­
ся с учетом сейсмического рай­
онирования. Ашхабад находится 
в районе возможных разру­
шительных землетрясений си­
лой в 9 баллов. Поэтому расче­
ты и строительство сооружений 
здесь производятся в строгом 
соответствии с динамической 
теорией, приоритет в создании 
которой принадлежит совет­
ским ученым.

В антисейсмическом строи­
тельстве достигнуты большие 
успехи, н-о советские ученые, 
проектировщики, инженеры- 
строители продолжают поиски 
наиболее рациональных и на­
дежных средств для увеличе­
ния прочности зданий. Большой 
интерес представляют работы 
инженера-строителя Федора 
Даниловича Зеленькова.

Инженер пришел к выводу, 
что в сейсмических районах 
надо строить дома на амортиза­
торах, которые бы смягчали 
удары и поглощали колебания

Дом но рессорах
при землетрясении. Но и это 
не все. При горизонтальных 
колебаниях земли стены домов 
как бы приобретают свойства 
неустойчивого, обращенного 
маятника, грузом которого они 
являются, а опорой служит 
фундамент, находящийся ни­
же центра тяжести стен. По 
законам физики такое здание 
при достаточно сильных гори­
зонтальных колебаниях долж­
но упасть. Другое дело, если 
здание будет построено по 
принципу устойчивого, цикло­
идального маятника, чтобы точ­
ка .приложения груза (здания) 
находилась ниже точки его 
подвеса. В этом случае сейсми­
ческие удары будут действо­
вать не на здание, а на точку 
его подвеса. Колебаться будет 
только точка подвеса. Большая 
же масса самого здания оста­
нется неподвижной.

Первый в мире дом на рессо­
рах построен в Ашхабаде, на 
проспекте Сталина, 27.

Трехэтажный жилой дом на 
антисейсмическом фундаменте 
внешне ничем не отличался от 
своих собратьев, выстроивших­
ся вдоль широкого проспекта. 
Заселен дом рабочими и служа­
щими стеклозавода в канун 
1960 года.

Спускаемся по ступенькам в 
подвал, включаем электриче­

ский свет. Да, не совсем обыч­
ная картина предстает перед 
нами. По всему периметру фун­
дамента тянутся железобетон­
ные стулья с витыми цилин­
дрическими рессорами на ме­
таллических стержнях. Стены 
дома нигде не касаются земли, 
они опираются на железобетон­
ные подушки рессор. Даже во­
допроводные и канализационные 
трубы не имеют жесткой свя­
зи на выходах — в местах сое­
динений надеты мягкие гофри­
рованные патрубки.

Во время землетрясений го­
ризонтальные колебания погло­
щаются за счет крена стальных 
стержней, а вертикальные — 
благодаря упругой деформации 
рессор. Жесткость фундамента- 
амортизатора в 13 тысяч раз 

‘ меньше жесткости обычного 
бутового фундамента. Таким 
образом, передаваемая через 
амортизатор к зданию энергия 
сейсмических волн должна 
быть в 13 тысяч раз меньше, 
а время для передачи в 13 ты­
сяч раз больше, чем при обыч­
ном фундаменте. То есть для 
разрушения здания при девяти­
балльном землетрясении потре­
буется тридцать шесть часов 
при гармонических колебаниях, 
но так как сейсмические коле­
бания не гармонические, а хао­
тические, то значительно боль­

ше. Запас прочности больше, 
чем достаточный. Ведь обычно 
землетрясение продолжается 
несколько секунд.

Мы поинтересовались, на 
сколько удорожается строи­
тельство домов на рессорах.

Федор Данилович развел ру­
ками:

— Этот дом обошелся на 
24,4 процента дороже обычно­
го. Учтите, все детали изго­
тавливались по индивидуально­
му заказу, с большим запасом 
прочности. Если же увеличить 
габариты домов, строить в сей­
смических районах многоэтаж­
ные здания (амортизаторы от­
крывают такую возможность), 
наладить заводское изготовле­
ние деталей, то затраты резко 
сократятся. Мы вполне сможем 
уложиться в нормы затрат, 
отпускаемые на строительство 
обычных сейсмических домов.

С Федором Даниловичем Зе- 
леньковым мы провели почти 
весь день. К вечеру мы попро­
щались с человеком, который 
всю свою жизнь посвятил борь­
бе с самой страшной стихией и 
победил. На следующий день— 
это было 16 августа — в Аш­
хабаде произошло четырех- 
баллыное землетрясение. Мы 
позвонили Федору Даниловичу:

— Как ваш дом?
— Никаких признаков зем­

летрясения...
К. АВАНЕСОВ, 
Е. БОЛОТИН.

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
18.00 — ТЮЗ начинает но­

вый сезон. 18.30 — киносбор­
ник для детей. 19.00—Послед­
ние известия. 19.10 — Кино­
очерк «Однажды летом». 
21.10 — Для любителей музы­
ки. Балет Минкуса «Пахита». 
21.40 — Художественный
фильм «Эхо». 23.00 — В по­
следний час.

16 СЕНТЯБРЯ, 
ПЯТНИЦА

19.00 — Последние известия. 
19.10 — Передача: «Наука — 
рабочему». 19.45 — киноочерк 
«Встречи в Америке». 20.25 — 
Перед открытием сезона. Пере­
дача о Свердловском оперном 
театре. 21.10 — Художествен­
ный фильм «Под небом Мекси­
ки». 22.35 — В последний
час.

17 СЕНТЯБРЯ, 
СУББОТА

17.00 — Спортивная переда­
ча (в перерыве — кинохрони­
ка). 18.45 — Передача для де­
тей «Знаешь ли ты?» 19.15 — 
Последние известия. 19.35 — 
Международный обзор. 19.50— 
Документальный фильм «Герои 
нашего времени». 20.50 — Со­
ветские мастера искусств. Ар­
тур Эйзен. 21.30 — Художест­
венный фильм «Моряк сходит 
на берег». 23.00 — В послед­
ний час.

Редактор А. ШЕМЕТИЛО.
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