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Строители! Добивайтесь повышения 
темпов строительства жилых 
и культурно-бытовых об‘ектов.

★ ★ ★

Выше темпы строительства жилищ!
к 1 июля коллективу Заводстроя пред

стоит выстроить для трудящихся Куйбы
шевского района четыре 16-квартирных 
шлакоблочных дома (Турбомоторному за
воду) и два брусковых 8-квартирных дома 
(заводу «Главэкскаватор»).

Общая площадь сданного в эксплоата
цию жилья в первом полугодии должна 
составить около 4.000 квадратных метров. 
А да 1 июня еще сдано только 770 квад
ратных метров, т. е. два брусковых дома.

Начальник стройуправления тов. Давы
дов в беседе с сотрудником редакции со
общил, что с имеющимся количеством ра
бочей силы можно выполнить план ввода 
жилья в эксплоатацию, но ряд об’ективных 
причин не дает возможности нормально 
строить жилье. Основная причина в на
стоящее время заключается в прекращении 
доставки песка с Еланского песчаного 
карьера, а также в плохом обеспечении 
пиломатериалами и деталями деревообде
лочным комбинатом.

Мы побывали на строительных участках 
тт. Кушнарева и Григорьева, побеседовали 
с рабочими, мастерами, выявили ряд об’ек
тивных и суб'ективных причин, мешающих 
стройке.

Ниже печатаем материалы строителей.

Что нам мешает 
трудиться по-стахановсни

Наши бригады трудятся на строительстве 
домов №№ 6 и 7. Все три бригады могут 
систематически перевыполнять нормы, но 
рабочим приходится почти ежедневно про
стаивать из-за отсутствия основных мате
риалов.

Так, например, с 12 по 15 июня брига
да каменщиков тов. Шадрина из-за от
сутствия раствора не могла вести бутовую 
кладку фундамента дома № 6. А раз про
стаивают каменщики, «отдыхает» и брига
да подсобных рабочих тов. Борисовой.

Из-за того, что ДОК не дал нескольких 
деталей стропил, бригада плотников тов. 
Карпенко не смогла выполнить своего соц
обязательства.

Эти систематические срывы обеспечения 
об’ектов стройматериалами сводят на-нет 
старание наших стахановцев. Мы требуем 
от администрации треста — дайте нам воз
можность трудиться по-стахановски.

КАРПЕНКО, ШАДРИН, 
БОРИСОВА, бригадиры Капстроя.

Повысить роль мастера
С утра на жидучастке Капстроя больше 

всех хлопочет тов, Сиякаев: он быстрым 
шагом идет от одного об’екта к другому, 
вникает во все «мелочи».

Вот начальник участка подошел к котло
вану, где ведется кладка фундамента под 
дом № 6. В котловане каменщик па руках 
подносит к траншее бутовый камень и ло
патой перебрасывает раствор. Эта пере
носка отнимает у него массу времени. 
Стоит лишь проложить катальный ход к 
траншее, и тогда бут и раствор подсобиы.- 
рабочие подвезут на тачках. Но больше 
всего в этой сцене удивляет равнодушие 
мастера тов. Кац, который прогуливается 
гут же в котлюване и смотрит на «перета
скивание», как на должное. Лишь после 
замечания тов. Сиякаева мастера осенило, 
что нужно сделать катальный ход. Вскоре 
к начальнику участка подошел другой ма
стер—-тов. Ново,селов и обратился к тов. 
Сиякзеву с таким «серьезным» вопросом: 
«Может быть лучше песок на носилках 
носить, а то с тачкой в коридоре не мо
жем развернуться?»

Неужели такие элементарные вопросы ор
ганизации труда мастера не могут разре
шить сами?

Товарищи мастера! Больше инициативы 
в работе, знайте, что все вопросы на своих 
об’ектах прежде всего должны решать вы. 
,______  Л. ЛИН.

Успехи тов. Партина
На строительстве дома К 7 по-стаха

новски трудится пожилой ировельщик тов. 
Партин. Несмотря на преклонный возраст, 
он продолжает повышать свою выработку. 
14 и 15 июня тов. Партин добился ново
го трудового успеха. За эти два дня он 
уложил 216 квадратных метров асбоши- 
ферной кровли при дневной норме 29 квад-

Хорошо потрудились
Закончено строительство здания обще

жития рабочих Турбомоторно го завода (За- 
водстрой). Хорошо потрудилась на отделке 
бригада маляров тов. Долгах, выполняя до 
120 проц, в смену.

Сделано благоустройство вокруг дома: 
молодые рабочие тт. Пыжьянов и Фомин

Бетонщик Николай Воронов По родной стране
Николай Воронов поступил на участок 

жилстроительства Заводстроя три месяца 
назад. За этот небольшой промежуток вре
мени тов. Воронов овладел профессией

Раствор поступает неравномерно
На кладке восьмиквартирного дома № 4 

работает женская бригада каменщиков 
Нины Повечеровой, которая недавно овла
дела мужской профессией.

Однако ни одного дня каменщики не ра
ботали нормально. Если сейчас шлакобло
ками об’ект достаточно обеспечен, то 
бригада испытывает большие перебои с 
раствором и из-за неравномерной его по
дачи: то с утра нет раствора, то к вечеру 
перестает поступать. 14-го числа, например, 
каменщики до полудня занимались всяки
ми разными работами, только не кладкой, 
потеряв 16 человеко-часов, а со второй по
ловины дня стали один за другим посту

Почему штукатуры
18 штукатуров, работающих под моим 

руководством, перешли 15 мая с участка 
тов. Кушнарева на участок тов. Григорье
ва, чтобы заняться отделкой пусковых 
об’ектов — 16-квартирных домов. Мой 
коллектив обязался оштукатурить дом 
№ 8 изнутри к 10 июня, но слово свое не 
сдержал из-за плохой организации труда 
на участке: в течение четырех дней шту
катуры 4-го и 5-го разрядов вместо основ
ной работы занимались конопаткой и под
бивкой драни, что с успехом могли делать 
подсобные рабочие.

Кроме того, из-за отсутствия освещения 
было невозможно штукатурить санузлы. 
Неполный комплект лесов задерживает

Штукатуры
16 июня мы с утра начали делить обрызг 

изнутри 16-квартирного дома № 7 механи
зированным способом. Немного поработа
ли, вдруг приходит мастер участка тов. 
Розенбаум и предлагает нам срочно на
пустить раствор в ящики для отделки фа
сада соседнего, тоже пускового об’екта — 
дома № 8.

Приходим мы туда, а там уже нас 
ждет бригада штукатуров Марии Смирно
вой. Оказалось, зря пришли: второго ящи
ка для раствора нет, да и леса не были 
готовы. Пока плотники делали ящик, пока 

ратных метров, что составляет 372 проц, 
нормы. Сейчас тов. Партин продолжает 
КРовейьнЫе работы такими же темпами. 
Успехам тов. Партина немало способствует 
стахановский труд подсобных работниц из 
бригады тов. Борисовой. Они бесперебойно 
обеспечивают кровельщика асбошифером.

Ю. СТАВНИЧИЙ, 
(Капстрой).

на асфальтировании тротуара выполняли 
сменное задание на 140 проц., их обслу
живали подсобные рабочие из бригады 
тов. Хасановой.

А. ДМИТРИЕВ,
мастер.

бетонщика и выполняет норму на 130 
проц.

Добросовестное отношение к делу, ста
рание характеризуют тов-. Воронова.

Г. БЕЛОКОНЬ.

пать самосвалы с раствором. А разве на
верстаешь упущенное за полсмены? 15 ию
ня перебои продолжались: подача раствора 
прекратилась с 1 часу дня до 2 час. 30 
мин. Пропало 6 человеко-часов из 32.

А вот результат: невыполнение норм. 
Каждая женщина укладывает только 100— 
120 шлакоблоков в смену, а может уло
жить по 200.

Заканчивается кладка второго яруса 
здания, но дальше продолжать работу 
становится невозможно: на 16-е число не 
поступили леса и конверты. Опять неиз
бежны простои. Л. МОЦАРЬ,

инструктор каменщиков
Заводстроя.

не сдержали слово
подготовку фронта работы для отделки 
фасада. С большими перебоями получаем 
песок для приготовления раствора: ча
стенько штукатуры в ожидании песка те
ряют половину смены.

Все эти серьезные организационные не
поладки недопустимо оттягивают сроки 
сдачи жилья в эксплоатацию (дом № 8 
нужно сдать к 1 июля) и резко отражают
ся на производительности труда штукату
ров: сопловщик стахановец Михаил Белоус 
обычно намного перевыполняет сменные 
задания, а сейчас имеет еле-еле 100 проц, 
нормы.

А. СЕНИК, 
инструктор штукатуров Заводстроя.

простаивают
фронт работы готовили штукатурам, брига
да тов. Смирновой не смогла приступить 
к отделке фасада и потеряла 20 человеко
часов.

Это—следствие непредусмотрительности 
мастера. А эти «мелочи» отражаются на 
нормальном ходе строительства. Случится 
какая-нибудь заминка в работе штукатур
ного агрегата, и слесарю даже нечем ее 
устранить: кроме молотка, он ничего не 
имеет, нет даже простых гаечных ключей.

Так «организован» труд на строительстве 
7-го и 8-го домов пусковых об’ектов.

М. БЕЛОУС, сопловщик.

Изучают материалы 
сессии

Агитаторы и читчики парторганизации 
Машстроя провели ряд бесед и читак ма
териалов сессии Верховного Совета СССР.

16 июня на строительстве школы для 
детей трудящихся Орджоиикидзевското рай
она агитаторы тт. Береснев, Муэалев и 
Русаков познакомили рабочих с докладом 
Министра финансов СССР тов. Зверева.

На строительстве жилых домов в квар
тале между улицей имени Молотова и 
проспектом имени Сталина (беседы и читки 
среди строителей провели коммунисты — 
секретарь парторганизации тов. Кораблев 
и тов. Нестеров.

В ближайшие дни по заранее проду
манному плану агитаторы выйдут в об
щежития. Большую работу агитаторов 
в общежитиях, где живут строители, парт
организация наметила на 22 июня.

Строигельство нового 
здания публичной 

библиотеки
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ начались подготови

тельные работы к сооружению нового зда
ния Государственной публичной библиоте
ки Карело-Финской ССР. Для строительст
ва отведено место в центре города, на ули
це Пушкина. В трехэтажном здании с гра
нитным цоколем разместятся книгохранили
ще на полтора миллиона книг, два читаль
ных зала, лекционный зал и 12 специаль
ных кабинетов.

Строительство библиотеки должно быть 
закончено в 1952 году.

Инициатор нового движения

Корабельникова Лидия Гавриловна — 
бригадир Московской обувной фабрики «Па
рижская коммуна», инициатор нового дви
жения за комплексную экономию сырья и 
материалов. Министерство легкой промыш
ленности СССР наградило Л. Г. Корабель
никову значком «Отличник социалистиче
ского соревнования легкой промышленно
сти». п

(Прессклише ТАСС).



В стройуправлениях Заводстрой и Капстрой Наш календарь

Коммунисты—в авангарде
Наша парторганизация существует еще 

недавно, но большие и серьезные задачи, 
стоящие перед коллективом стройуправле
ния, особенно в части жилищного строи
тельства, обязывают наших коммунистов 
немедленно, без раскачки, широким фрон
том развернуть партийную работу на 
стройках Капстроя.

Хотя еще далеко не с той активностью, 
с какой требуется, но парторганизация 
уже включилась в работу. Первыми среди 
капстроевцев поддержали обращение кол
лектива завода «Уралэлектроаппарат» ком
мунисты. На партийном собрании было ре
шено: всем коммунистам встать на стаха
новскую вахту в честь сессии Верховного 
Совета СССР и мобилизовать коллектив 
Капстроя на борьбу за достойную встречу 
этой знаменательной даты. В дни стаха
новской вахты капст.роевцы напряженно 
трудились за выполнение повышенных 
соцобязательств.

В первых рядах соревнующихся шли ком
мунисты. Бригады членов партии тт. Язов- 
ских, Пикалова, кандидата в члены ВКП(б) 
Смирнова и др. выполняли нормы на 120— 
150 проц.

Бригада слесарей кандидата в члены 
ВКП(б) тов. Михеева в дни стахановской 
вахты обеспечивала бесперебойную работу 
всех механизмов. Тов. Михеев поставил де
ло в своей бригаде так, чтобы механизмы 
не выходили из строя раньше времени, по
этому члены бригады бережно относятся к 
механизмам, не допускают отступления от 
технических условий при их хранении и 
эксплоатации.

Парторганизация в борьбе за жилье
Более двух месяцев прошло со дня вы

хода постановления IX пленума обкома 
БКП(б) «О мерах по усилению жилищно
го и культурно-бытового строительства в 
области».

В постановлении записано, что важней
шей задачей партийных и хозяйственных 
организаций является выполнение и пере
выполнение государственного плана жи
лищного строительства: сдать в эксплоа- 
тацию 60 проц, годового плана к концу 
первого полугодия, а годовой план по вво
ду жилья выполнить к 7 ноября.

Коллектив строителей Заводстроя по 
обязательству на первое полугодие должен 
сдать 3.155 квадратных метров жилья, а 
сдано на 1 июня только 770 квадратных 
метров. Полугодие заканчивается, а к 
1 июля осталось сдать еще 2.385 квадрат
ных метров жилья.

Наступил самый решающий момент. 
Партийная и хозяйственная организации 
Заводстроя принимают все меры для вы
полнения сроков сдачи жилья для трудя
щихся Куйбышевского района по данному 
соцобязательству. Во-первых, на пусковых 
об’ектах организована работа в две сме
ны, между многими бригадами организо
вано социалистическое соревнование. На 
каждом пусковом об’екте вывешены пла
каты с указанием срока окончания его 
строительства и призывные лозунги — за
вершить строительство в срок.

Состоявшееся на-диях партийное собра

В стороне от масс
Председатель цехкома Заводстроя тов. > 

Дубровский стал редким гостем на строй
участках, предоставив профсоюзную работу 
на откуп самотеку, не спрашивая с чле
нов цехкома выполнения обязанностей.

В результате соцсоревнование на участ

неизбежное падение.Отрыв от масс и

Пожилая работница, член партии тов. 
Мирошниченко, опередила на своем тру- ! 
довом посту всех мотористок Капстроя. 
Она уже не первый месяц является луч
шей мотористкой стройуправления.

Однако, если наши коммунисты успешно 
справляются со своими производственными 
задачами, то гораздо хуже обстоит дело с 
политико-массовой работой. Несмотря на 
то, что на партсобрании в июне всем ком
мунистам были даны партийные поручения, 
был создан агитколлектив, но политмассо- 
вая работа все еще должным образом не 
развернута, так как из всех намеченных 
мероприятий выполнено только одно — вы
пуск стенгазеты.

Парторганизация до сих пор не присту
пила к выполнению одной из основных 
своих функций — к контролю над хозяй
ственной деятельностью администрации.

Лишь один раз на партийном собрании 
было заслушано сообщение начальника 
стройуправления тов. Волгина о ходе 
строительных работ. Но даже по этому со
общению парторганизация не приняла ка
кого-либо определенного решения.

Перед нашими коммунистами сейчас 
стоят особенно ответственные задачи в де
ле выполнении плана жилищного строи
тельства.

Для успешного решения этой задачи наш 
агитколлектив должен немедленно развер
нуть активную агитмассовую работу среди 
строителей. Необходимо привлечь к этой 
работе комсомольцев и профсоюзный актив.

П. ЗАНКИН, * 
секретарь парторганизации Капстроя.

ние стройуправления приняло развернутое 
иоатаноцление ® разрезу постановления 
IX пленума обкома В1КП(б) с указанием 
сроков сдачи каждого об’екта.

9 июня Куйбышевский райком ВКП(б) 
обсудил работу комбината производствен
ных предприятий треста, от которого во 
многом зависит успех завершения строи
тельства пусковых об’ектов. Райком вы
делил трех парторгов с Турбомотордого 
завода и закрепил их на пусковых об’ек
тах в помощь парторганизации.

Парторганизация Заводстроя взяла под 
свой контроль все строительство пусковых 
об’ектов и ежедневно в оперативном по
рядке оказывает помощь на месте. Напри
мер, по ходатайству горкома ВКП(б) на- 
днях получено 28 тысяч штук красного 
кирпича для строительства школы.

Следует указать и на «об’ективные» при
чины, срывающие ход строительства пуско
вых об’ектов. Например, в машинопрокат
ной базе нет катков для устройства тро
туаров. В хозчасти нехватает холодного 
асфальта. Бичом штукатурных работ яв
ляется отсутствие песка. Срывается кален
дарный план строительства школы из-за 
того, что нехватает балок перекрытий, то 
и другое нужно отнести исключительно на 
счет комбината производственых предприя
тий.

И. ХАРЛАМОВ, 
секретарь парторганизации Заводстроя.

ках развернуто недостаточно: вновь при
бывшие строители остались в стороне от 
этого важнейшего мероприятия; не знают 
они также, к кому обратиться, чтобы 
встать на профсоюзный учет. Хуже того, 
старые кадровые рабочие не знают проф- 
группоргов. (Из заявлений рабочих).

Механизмы полностью 
не используются

Два растворонасоса имеются в строй
управлении Заводстрой. Этого количества 
штукатурных механизмов вполне достаточ
но для того, чтобы обслужить все участ
ки жилищного строительства при полной 
их загрузке.

Но увы — уже третью неделю оба ра
створонасоса используются только на 20 
проц., а в лучшем случае — на 30 проц., 
остальное же время простаивают. Такая 
история тянется с момента прекращения 
доставки песка с Еланского песчаного 
карьера. Песок у нас стал «дефицитным» 
стройматериалом: хозчасть изыскивает его 
где может, буквально «по сусекам и по 
амбарам» и на стороне.

Еще с апреля требует капитального ре
монта бетономешалка емкостью 500 литров 
(бетонный завод стройуправления). Меха
низм в полном, смысле слова еле-еле дер
жится и в один прекрасный день выйдет 
из строя. Тогда неизбежно остановится 
кладка большинства об’ектов, так как од
на 200-литровая бетономешалка не в со
стоянии обслужить стройки. А ремонт за
держивается лишь по той причине, что на 
машинопрокатной базе нет деталей: их 
изготовление затягивает ремонтно-механи
ческий завод (начальник тов. Лысов).

Незавидным является положение с тро
сами под’емных механизмов: тросы ча
стично износились, а у двух редукторных 
лебедок их нет совсем, в результате ле
бедки простаивают.

Многие мелкие неполадки в механизмах 
следует устранять на месте, но это воз
можно лишь при наличии запасных ча
стей. А последними мы как .раз не распо
лагаем, поэтому малейшая авария вызы
вает большие простои.

Немного о мелкой механизации. На уча
стках жилищного строительства имеется 
три электрорубанка для прострожки полов. 
Однако же рубанки бездействуют: нет 
шлангового провода, а его требуется для 
этой цели 300—400 метров; провода не 
имеется и в отделе технического снабже
ния треста.

Положение с механизацией па участках 
жилстроительства Заводстроя тревожное, 
что недопустимо в разгар летнего строи
тельного сезона. Требуется вмешательство 
главного механика треста.

В. БУРЬКОВ, 
и. о. главного механика Заводстроя.

Инвентарь пришел 
в негодность

Большим затруднением в обслуживании 
нами каменщиков является плохой инвен
тарь. Ранее на участке было очень мало 
тачек, но сейчас их имеется достаточно. 
Да что в этом толку: оси колес заржавле
ны, 'так как не смазывались с незапамят
ных времен. Порожнюю тачку с трудом 
везешь, не то что груженую.

Пришли в негодность и «банки» для 
шлака: они исковерканы, измяты. Не раз 
начальник участка тов. Кушнарев предла
гал мастеру тов. Круглову позаботиться об 
инвентаре для подсобных работ, но тов. 
Круглов указания руководителя не вы
полняет. А механизаторы участка тоже не 
удосужатся заглянуть на, строительство 
4-го восьмиквартпрного дома, где мы ра
ботаем, чтобы помочь устранить неполадки.

Подсобные рабочие.

Когда механизмы 
под спудом

Не дождавшись, когда механизаторы 
установят лебедку у пусковых об’ектов 
жилучастка Заводстроя (дома №№ 7 и 8), 
строители стали поднимать .раствор и вя
жущие материалы для штукатурных работ 
на второй этаж вручную, приспособив для 
этой цели веревку. А на участке лебедка 
есть и в исправности; бездействует же она 
потому, что нет троса.

Мелкая механизация тоже не применяет
ся: на участке имеется несколько долбеж- 
ников, но опять-таки без шлангового про
вода. Поэтому приходится долбить отвер
стия для вентиляционных каналов в плин
тусах вручную.

Бесспорно, что один механик тов. Теп- 
лоухов не сможет ничего сделать, если 
нет троса и провода: их нет даже в тех- 
снабе треста (начальник тов. Гилев). По
этому и механизмы находятся под спудом.

Л. РОЗЕНБАУМ, мастер.

А. Г, ЦУЛУКИДЗЕ
К 45-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ — 

21 ИЮНЯ 1905 г.

Александр Григорьевич Цулукидзе — 
соратник великого Сталина — был выдаю
щимся революционным деятелем Грузии, 
верным сторонником Ленинской «Искры». 
Вступив в Кутаисскую социал-демократи
ческую организацию «Месамедаси», Цулу
кидзе вскоре занял в ней видное место. 
Вместе с товарищем Сталиным А. Цулу
кидзе работал над об’единением закавказ
ского пролетариата для борьбы с само
державием и буржуазией.

А. Г. Цулукидзе был одним из редакто
ров нелегальной большевистской газеты 
«Пролетариатис брдзола», выходившей под 
руководством товарища Сталина. В период 
подготовки революции 1905 года А. Г. Цу
лукидзе вел большую революционно-прр- 
пагандистскую работу.

А. Г. Цулукидзе был одним из наиболее 
образованных марксистов своего времени. 
Его перу принадлежит ряд талантливых 
работ. Он умер 29-ти лет. Его похороны 
превратились в грандиозную демонстрацию 
против самодержавия. На похоронах с 
блестящей речью выступил товарищ 
Сталин.

А. Г. Цулукидзе был крупным проле
тарским революционером и всю свою корот
кую, но яркую жизнь отдал делу рабоче
го класса. (Прессклише ТАСС).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Тт. Фрыкин и Выжанова! Вы срываете 
график строительства школы». Так назы
валась заметка, опубликованная в газете 
«Свердловский строитель», № 47, от 
10 июня.

Начальник комбината производственных 
предприятий тов. Зальцман сообщил, что 
факты задержки каменщиков из-за непо
ступления деталей междуэтажного пере
крытия подтвердились.

Задержка в выдаче, балок перекрытий 
вызвана отсутствием толстомерного леса на 
ДОК’е, благодаря чему пришлось в тече
ние нескольких дней производить подборку 
леса для балок по всей территории ДОКа.

Задержка наката вызвана нераспоряди
тельностью работников ДОК’а. Начальни
ку стройдвора тов. Ковалеву было сделано 
внушение.

«Об использовании автотранспорта». Под 
таким Заголовком в нашей газете 12 мая 
была помещена заметка. Заместитель уп
равляющего трестом тов. Артемчик сооб
щил в редакцию, что работа автотранспор
та с июня перестроена коренным образом 
с передачей транспортной конторе пере
возки всех грузов с погрузкой и выгруз
кой, что, безусловно улучшит использова
ние автомашин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 20 июня, в клубе Свердловск- 

промстроя проводится открытое партийное 
собрание. Повестка дня: «О ходе выполне
ния плана организационно-технических ме
роприятий»,

Начало собрания в 6 часов вечера.
Приглашаются хозяйственный и проф

союзный актив, а также стахановцы-строи
тели.
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