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ТРУ ЕВШИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОТОВЯТСЯ 

К 27 ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИН. СТРОИТЕЛИ 
ЮЛЖНЫ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ 23 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧ

НЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ МЕСЯЧНОГО ЗАДАНИЯ.
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УЧАСТКОВ, ВРИ ГАД. ОЗНАМЕНУЕМ ПРАЗДНИК АР
МИИ -ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ СЛАВНЫМИ ПРОИЗ- 
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НАПРЯЧЬ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕВРАЛЬСКОГО ПЛАНА
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Наверстать 
упущенное

Прошло больше месяца с того. дня. 
когда строители Свердловскпромстроя 
вместе со всеми уральцами подписали 
новогодний отчет великому товарищу 
Сталину, в котором приняли повы
шенные обязательства. Мы поклялись 
перевыполнить план строительства и 
достигнуть в новом году невиданных 
трудовых 11 оказателеи.

В первом месяце мы ш выполнила 
своих обязательств: 78,2 гроц. к пла
ну дал коллектив треста в целом, на 
<82—83,3 проц, выполнили плав 
строительные управления, а монтаж
ная контора лишь на 62 проц, вы
полнила январское задание. Только в 
одном четвертом строну! равнении сред
няя выработка на каждого рабочего 
составила более 100 ирон.

Эти тревожные цифры говорят о 
том, что коллектив строителей и, глав
ным образом, руководители управлений, 
участков недостаточно серьезно отнес
лись к своей клятве. Организационная 
неразбериха, перестройка работы рас
тянулись па весь январь и продолжа
ются до сего времени. Медленно присту
пают па участках к освоению нового 
задания по жилищному строительству. 
Еще в декабре должно было начаться 
строительство завода шлаковых кам
ней. которое ликвидирует недостаток 
стеновых материалов. Но до сих пор 
дальше проектов и подбора площадки 
для строительства дело не двинулось. 
Первое стройуправление затягивает 
строительство ле,сосут ила на дерево
обделочном комбинате.

Плохо .внедряются па участках не- 
цедовые методы труда. Только отдель
ные. прорабства гереходят ла хозрас
чет, лицевые счета экономии материа
лов открыли лишь несколько, бригад.

Дело чести нашего коллектива, не 
раз показывавшего, что он может по- 
настоящему работать, в •ближайшие 
дин наверстать упущенное. Немедлен
но должно быть форсировано строи
тельство завода шлаковых камней и 
сушила, без которых будет очень 
трудно четко работать. Переход бригад, 
участков, прорабств па хозрасчет дол
жен стать массовым явлением на 
стройке. Надо оживить соревнование 
гвардейских Фронтовых бригад.

На предприятиях Свердловский об
мети развертывается соревнование за 

подготовь у пройводствепных подарков 
к 27-й годовщине Красной Армии. 
Заводы, стройки, цеха берут . обяза
тельства о досрочном выполнении фев
ральского и двухмесячного плана. Паш 
шшешгш! не должен остаться в сто- 
Г>Ьые. от этого движения. Славная го
довщина великом армии-освободитель
ницы должна быть ознаменована новы
ми успехами строительства.

В течение февраля ликвидировать 
январский долг—такова наша основ
ная задача.

Наше мозаичное производство

Внимание третьему 
стройуправлению

Развитии’ жилищного и коммуналь
но-бытового строительств в < веру 
ловОклромстрое пготребовайо большэго 
|.о.тпче'тва предметов домоустройства 
—фаянсовых , унитазов, раковин- чу
гунных ча'ш «Генуя» и прочих изде
лий. Эти предметы в условиях воен
ного времени на Арале очень дефицит
ны п потому начальник треста тов. 
Бобков поставил перед нроивводствеп- 
пы»и предприятиями задачу—'Органи
зовать цех мозаичных изделий.

К организации цеха приступили 15 
декабря. Несмотря на ряд трудностей 
с помещением, матещ1:;.1ачи. ысут т- 
иисм рабочих нужных квалификаций, 
повое цровзводстэи быстро освоили. К 
первому февраля уже изготовлено 50 
унитазов, 70 чаш. «Генуя», 10 рано-1 
вгнц 15 'квадратных метров лестнич-’ 
ныу плит. Все изделия хорошего ка-| 
чества.

Таким образом. мы получили воз- 
можиоеть обойтись без дефицитных 

■ Фаянсовых лйделий. Образцы высекай 
I правзводительпоегби трудз и оказывает 
[ бригадир тов. Лузесв. - йетолшик гов- 
, Хасашш- плотник-опалубщпк тов. 

। Криушев- Прекрасно освоив аювую 
специальность, тт. Хузеев и Хасанов 
уже обучили иесколы;« мозаичников.

■Организация и освоение мозаичных

Третье строительное управление 
должно выполнить большие работы. 
Нужно переработать около 150 тысяч 
кубометров земли- построить до 20 
рубленных зданий и т. д. Поде дея
тельности. для механизации работ 
исключительно велико. Уже сегодня в 
стройуправлении должен быть пни- 
цнатпвнып- техническп-грамотныц ме
ханик.

Интересно отметить-, что столь тру
доемкие работы, которые должны быть 
выполнены стройуправлением, не наш
ли свое отражение в плане техниче
ских мероприятий треста.

Надо выполнить исключительно 
много плотничных работ высокой ква
лификации. к которым должны были

Форсировать строительство лесосушила и завода шлаковых камней
В новогоднем отчете товарищу i 

Сталину коллектив треста обязался 
для расширения своей материальной 
базы построить лес,осушило и завод 
шлаковых камней. Эти i редприятпя 
необходимо строить раньше всех пер- ! 
юочередпых об’ектов, так как от их 
работы зависит успех выполнения 
наших обязательств. Начальник -треста 
гов. Бобков издал приказ ио строи- 
-ельству на территории деревообделоч- 
дого комбината трехкамериого суши- 
га емкостью на 120 кубометров дре
весины.

Строительство этого об'екта возло- i 
жено на первое стройуправление. По , 
постановлению коллегии 'Наркомстроя 
сушило должно быть пушено в экспло- 
атапию 20 марта с- г. Проектная до
кументация выдана полностью- но ру-

ководители первого стройуправления 
отнеслись к этому огветствеякому за
данию несерьезно. До сих пор нет 
графика работ- не размещены заказы 
го подсобным предприятиям- а мастер 
тов. Васнецов, ведущий строительство- 
не имеет понятия о сроках окончания 
работ. Ясно, что и рабочие не мобили
зованы на выполнение боевого зада
ния. Па стройке нет ни одного лозун
га. совершенно не применяются меха
низмы даже па трудоемких земляных 
работах. Задание в об'емиом выраже
нии рабочие не получают.

Совершенно ничего не делается по 
строительству завода шлаковых кам
ней. а ведь его надо пустить 1 апре-

|.Тя. Стройучасткам нужны пиако-блоки, 
! по еще не приступили' к земляным 
' работам, а производственно-техниче

приборов проходили при активном 
участии старшего инженера фреста 
тов. Твхомирнова. иеренесшето к нам 
опыт мной из уральских строек 
п давшего ряд остроумных решений, 
зиачвтельно упростивших п;бо(товле- 
ние моделей, заливку изделий л от
делку их.

Дайъиейшее развитие 
производства тормозит отсутствие по
мещении. Производство . размещено »во 
временном неприспособленном помеще
нии. Неисправный локомобиль поручи ! 
но. отремонтировать желеаводорожно- i 
.чу отделу, но последний не выполнил! 
згой работы- Отсутствуют сажа, . ищет ' 
и другие материалы, необходимые дляд 
выгюкокачеспэенш отделки изделий.' I

Контора техенаба ио проявляет патд1 
лежащей гибкости как в поставке j 
коих материалов, так и приобретении I 
спеиодежды для рабочих (фартуки, ре- ' 
липовые са-шши).

Тов. Бобков об'явил благодарность 
всем .iMéoWfKaM. пвпив.чаФшим ак- 
тпввюе участие в опгапизапии л освое
ния производства мозаичных изделий 
к премиповал депежныщи суммами тт. 
Тихомирова, Ляппчева, Гилева. Хузес 
на. Хасанова и других.

А. ЗАЛЬЦМАН — 
гл. инженер управления 

производственных предприятий.

уже приступить, но трест задерживает 
выделение плотников и обрекает, тем 
самым, на срыв сложные работы. 
Кстати сказать. что по технологии 
они являются первоочередными и в 
дальнейшем затормозят работы двух
тысячного коллектива.

Плотники должны быть выделены 
немедленно и сразу же они будут 
обеспечены лесоматериалом на месте 
работ.

Решение Государственного Комитета 
Обороны ио строительству об’ектов 
третьего стройуправления—иод угро
зой срыва!

В- КОНОВАЛОВ—начальник 
третьего стройуправления.

Перевыполнили 
месячную программу

Новый год начался невиданными 
успехами на фронтах Отечественной 
войны. Наша доблестная Красная Ар
мия вторглась в логово врага и окон
чательно добивает немецких псов.

Токари- слесари, кузнецы ремонтно
механического завода на боевые дела 
Красней Армии отвечают высокими 
трудовыми показателями. За январь 
завод выполнил месячный план на 
104 проц.

Хорошо поработали молодые токари: 
тов- Шестакова за январь выполнила 
—-197 проц, нормы, тов. Плотников— 
192, тов. Двоеглазов—174, комсомол
ка Данилова—182 проц.

Коллектив завода в новогоднем от
чете товарищу Сталину обязался сни
зить себестоимость продукции на Ю 
проц, и повысить производительность 
труда на 10 проц. Это обязательство 
уже претворяется в жизнь.

А- ФРОЛОВ — парторг.

.Молодые маляры 
освоили свое дело
Я руковожу труппой ПЗ 11 МОЛО

ДЫХ рабочих. 'Которые в течение ко
роткого времени юивоши осможные 
виды работ по .малярному зелу. Лаже 
на трудоемкой работе — шпаклевке 
стен- дверей п окон—они дают хоро
шие образцы труда- Например. Коля 
Иванов. Ваяя Максимов. Вптя Маль
ков и Коля Кудрявцев в дни замеча
тельных побед Красной Армии дости
гают выработки взрослых рабочих.

— Мы помогаем,—говорят они.— 
Ш1ШИ-М отцам и йфагьям-фроитовпкам 
скорее дойти дю Берлина-

В числе- молодых рабочих ость и 
комсомольцы. Было бы неплохо, сели 
бы комсорг строиугравлёипя тов. Бо
ровиков оргаитгзова.1 из этих реб^т 
комеомо.!Ь'еко-,молодежпую бригаду.

Я постоянно беседую со своими 
учениками о сКпжепии себестоимости 
и качестве работ- С большим под'емом 
взялись они за выполнение этих важ
ных мероприятий и обязались работы 
по восьмой'Секций сдать на «хорошо»,

ЗАЛОЖНЫЙ—инспектор.

ский отдел кроме чертежа, фундамента 
ничего но сделал-

Коллектив строителей не может и 
не будет мириться с такой медлитель
ностью в отношении стройки этих 
ответственных об’ектов. Надо немедлен
но принять самые решительные меры 
по форсированию , работ, составить гра- 
Фпкп-' сосредоточить на стройке луч
шие силы. Производственно-технический 
отдел обязан в ближайшие дни выдать 
всю техническую документацию.

Рук-вволлдалп строек, парторгани
зация л мастера должны понять, что' 
от их умения организовать работу 
зависит усгех дела.

И. ТИХОМИРНОВ.
0. ГОРНАЯ.
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Не повторять ошибок 
прошлого года

Нарушителей техники 
безопасности—к ответу

С партийно-хозяйственного актива
1 февраля состоялся партийно-хозяй- 

ственйый актив Свердловскпромстроя, 
который юбсудил итоги работы треста в 
1944 году. Докладчик начальник тре
ста тов- Бобков и содокладчик гл. бух
галтер тов. Авилов дали анализ работы 
треста и стройуправлений в истекшем 
гаду. Несмотря на да, что годовой план 
собственного строительства выполнен на 
103 проц., генеральный подряд оказал
ся 'недовыполненным на 21. проц. Зна
чительная доля вины здесь ложится на 
подрядчиков и заказчиков, ро и код- 
лектш - Свердлове,квфж имеет
немало недостатков, сыгравших свою 
отрицательную роль в работе.

Плохо работал лесоучасток, не сумев
ший полностью обеспечить стройки ле- 
оом. Производствеиныв предприятия, в 
полтора раза перекрывшие программу в 
сумме, недодали много изделий по ио- 
менклатуре.

Обеспеченность треста -рабочей силон 
в среднем составляет 97,5 щжщк пла
ну, однако, к концу года -количество 
рабочих снизилось проги® йачала года 
па 435 человек. Это гошчрит о том, что 
цлохо у лас обстоит дело -с закрепле
нием кадров.

Выполнение ®орм по оеноетому про
изводству составило 131 -процент, а 
производительность труда оказалась 
значительно ниже. Это значит,. что ве
лики у нас потери рабочего времени, 
много больных, есть -и прогулы.

206 человек выполняли нормы па 
200 проц., более 80—на 300, есть и 
тысячники,' по охват социалист!™ 
соревдававием еще недостаточный. Со
ревнуются только 58,5 проц, рабочих 

. и. передовые методы труда еще не по
лучили должного размаха.

Заработная -плата на -основном строи- 
-тельстве составляет 117 проц, -к пла
ну, но она все еще остается па низком 
уровне- Надо неуклонно растить зар
плату за счет опвышенйя' производи
тельности труда.

Некоторые руководители участков 
допустили большой -перерасход фондов 
заработной платы. В транспортной кон
торе (начальник тов. Давыдов) пере
расходовано 673 тыс. рублей, во вто
ром стройуправпеци®—321 тыс. руб
лей. Такой антигосударственной прак
тике надо немедленно положить конец.

Снижение себестоимости за год соста
вило ио основному производству 5,2 
проц.,, однако, перерасход по другим 
источникам сделал работу треста в 
прошлом году убыточной.

— В текущем году,—сказал в за
ключение тов- Бобков, — необходимо 
об’явить жесточайшую борьбу бесхо- 
зяпственностй и ' иарушейвям -финан

совой дисциплины. Экономия посу- 
дарейв-ейных с/реди®—святая -Обязан
ность каждого работника. Мы должны 
снизить вебестввмойть строительства 
не менее чем на 10 проц. Это мы 
обещали -в клятве товарищу Сталину, 
а уральцы Щривыкли держать свое 
слово.

Значительную часть своего выступ
ления тов. Авинов посвятил сравне
нию хозяйственной деятельности 
строит ельных управлейин. (Работа я 
почти в равных Условиях, стройуп
равления закончили год -с различными 
показателя ми. В первом стройуправ 
лении (началыцж тов. Ядр-ихинский) 
накладные расходы соедашдаГ 17 
проц., а-Д'Мй1(ис11р-ат1гвно-хо‘-зяпс|твеадь1е 
—7,9 и ееб|6стонмос1гь снижена -А 
9,3 проц. Во втором стройуправлении 
накладные -расходы составили 22 
пр|01Ц., адмв!ни(Ц1рлтя,вп,о-в:-ов(ЯЙс)йвел- 
пые—10,5 проц- и себестоимость сни
жена на 4,2 проц. Плохо работал,) -и 
четвертое стройуправление.

После докладов состоялись прения- 
Начальник второлЫ стройуправления 
тов. Артемчпк рассказал о мерах, ко
торые приняты » ст-ройупра-вЛеойш 
для улучшения работы в- текущем го
ду. Вводится пооб’ектный учет, брига
ды д участки переходят на хозрасчет, 
разрабатывается поточвый мецой 
строительных р-а-бот и д. д. Он потре
бовал от отделов -и подразделений тре
ста четкой работы.

Главный йнжеййр йервого стройуп
равления тов. Рубинштейн обратил 
внимание актива на тревожное поло
жение со стеновыми материалами. 
Много надежд возлагают па строи
тельство нового завода шлаковых 
камней, но по плану он должен быть 
пущен к 1 апреля и только’ тогда 
можно будет получать камни, а они 
нам нужны сегодня, сейчас-

В прениях выступили бригадир тов. 
Хузеев,, зам;. (председателя постройно- 
ма тов. Барулин, бригадир тов- Ката- 
сов, начальник четвертого стрюй уп
равления тов. Косматев, начальник 
планового отдела тощ Шевырищ ма
стер тов.. Беззубов, начальник. подсоб
ных- шредпрйяпий тов. .Богданов, ин
женер по технике безопасности тов. 
Нваиов/ представитель -промбанка тов. 
Водянников-, кфкретарь партбюро тов. 
Мотылек.

ПартиииЮ-хозяйственным жетв на
метил мероприятия по обеспечению 
выполнения плана строительства в 

• 1945. году и клятвы великому Марша
лу Советского . Союза товарищу 
('талину-

Очень плохо, когда работа произво- । 
дится безнадзорно. Вот яркий пример • 
этого. Механик четвертого стропуй- | 
равнения тов. Галик установил на-; 
строительстве домиков циркульную ■ 
пилу, не только непригодную для ра
боты. но и опасную для работающих 
па пей.

Циркульная пила требует -бережного 
я умелого обращения, а несоблюдение 
этого -ведет ш тяжелым травмам. По
стороннее вмешательство заставило т. 
Галика в тот же день сиять пилу, 
направить ее для оборудования ограж
дениями.

В этом же стройуправлении мосто
вщикам бригады тов, Малозем-ова по-1 
ручена сложная работа по укладке, 
трубопровода |тонне-льцым адоцобом,1 
Углубивш ись под железнодорожный 
путь на два метра, укладчики не де
лали креплений, что угрожало -серьез
ной аварией. Землекоп тов- Лаврук 
решил подняться на. поверхность по
средством крана «Дип», по не удер-

Без лопаты-—не землекоп
На участке тов. Баженова в четвер

том стройуправлении плохо -обстоит 
дело с инструментом. В кладовой' нет 
никакого -выбора. В настоящее время 
паши бригады ра)богают вь копке 
траншей для укладки трубопровода-

■Много у нас. земляных работ, а кран 
.'Дип» плохо помогает. Неделю назад 
привезли его на участок -и он только 
три часа проработал, а неделю его ре
монтировали. И- вот приходится мерз
лый грунт на 4-метровой глубине 
разрабатывать* вручную.

А посмотреть какой у пас инстру
мент! Это смех и грех. Землекопу 
нужна. лопата подборная. А наши ло
паты при работе па штык-, когда бе
решь друнт, гнутс-я, так как сделаны 
из, мягкого железа.

Никудышные п кайла. Опи самодель-

Шоферы-хулиганы
Ко транспортной конторе в январе 

были 4 крупные аварии автомашин. 
Шофер Рычков А- в пьяном виде раз
давил - автомашиной человека, ■, шофер 
Сухарев наскочил своей машиной "нй 
другую ■ нашей транспортной конторы 
и обе, они выведены из строя. Этот 
нерадивый шофер нанес матеряашшый 
ущерб на И тысяч -рублей.

На-днях шофер Кириленко напился 
и бросил машину, которую на следую
щий день нашли на окраине города 
представители госавтоинспекции.

Все виновные понесли наказания- 
но эти факты не стали достоянием 
коллектива, Парторганизация, Цеховой 
комитет транспортной конторы не 
развернули вокруг этих позорных фак
тов массовой работы.

Н. ФЕДОРОВА. 

жался и упал с винта, сломав при 
этом пог у-

Наличие подобных фактов указывает 
на то. что и четвертом стройуправле
нии ослабили внимание к- вопросам 
безопасности работы. Прораб тов. Ба
женов не проинструктировал долж
ным образом рабочих и этим самым 
поставил их в опасные для жизни и 
здоровья условия.

Пленум построикома принял по 
вопросу и технике безопасности реше
ние, направленное на оздоровление 
условий труда и решил суммы, вы
плачиваемые соцстрахом -по несчаст
ным случаям, относить за счет винов
ных.

Надо полагать, что это мероприятйо 
заставит руководителей строек болен 
внимательно и продуманно вести .ра
боту. ■ -

Е. ИВАНОВ — 
пом. главного инженера 
по технике безопасности.

иые, мяпюие и потому неудобны для 
насадки па черешок, -Стандартные 
кайла должны быть квадратными, а 
у пас они прямоугольные и от того 
Плохо 01{кальявает|ся труни; Шэдаях 
нам понадобились десять штук гвоз
дей, а их в. кладовой участка, не ока
залось. "В траншеях постоянно рабо
таешь при притоке грунтовых вод, а 
на весь участок пет ни одной пары 
резиновых сапог. Вот, например, на* 
одном об’екте недавно -произошла ава
рия водопровода. -А разве мыслимо в 
валенках очищать тупели?

-Все эти неполадки отрицательно 
действуют на производительность тру
да. Мы просим на-Ших руководителей 
V с травить их.

/ А. МАЛЦЗЕМОВ, 
М, ПАЛЬНИК—бригадиры.

Усилить помощь семьям 
фронтовиков

В транспортной конторе за послед
нее время 15 семьям фронтовиков вы
везено 30 тонн торфа и 22 семьям 
выдано более 4.000 рублей из -фонда, 
отчисленного коллективом однодневно
го заработка. Красноармейские семьи 
тт. Салбановом, Хуснутдиновой, Фоми
ной. Маминой и др. получили по 2 
кубометра топлива и ио 150—200 
рублей деньгами.

Плохо помогает профсоюзная орга
низация—не выделяет теплых вещей 
для нуждающихся жен, дебей и мате
рей фронтовиков. Постройкой ссылает
ся на то,- что приказ тов. Бобкова о 
выделении теплых вещей для семей 
военнослужащих, до сих пор не вы
полнен. Н. ГУСЕВ—заместитель 

начальника транспортной конторы.

Превратить отделы треста в гибкие аппараты
Стахановцы и командный со

став строительных участков по
вседневно борются за выполнение 
производственных заданий, добы
ваются лучшей помощи фронту. 
Но среди служащих -и инженер 

.ио-технических работников управ
ления треста такого энтузиазма не 
видно. Социалистические обяза
тельства по отделам, если и су; 
ществуют, то только на бумаге, 
а индивидуального соревнования 
по профессиям вообще нет. Такое 
положение об'ясняется только 
тем. что руководители отделов и 
групп не занимаются разработкой 
планов работы, не доводят их до 
исполнителей, не обсуждают - на 
производственных совещаниях.

А ведь от правильной, четкой 
работа таких отделов управления 
треста, как производственно-тех
нический, плановый, конторы тех- 
снаба, бухгалтерии,, кадров зави
сят результаты труда всех под
разделений треста. Однако работа 
этих, отделов не блещет.

На 1945 год производственно
техническому отделу придется 
провести целый ряд мероприятий, 
предусматривающих внедрение 
разработки вопросов, связанных с 
эффективным выполнением годо
вой программы. К сожалению, по 
некоторым из этих, мероприятий 
сроки уже прошли, а работа еще 
не начата и о ней пока знают 
только начальник отдела тов. 

Бушков и его заместитель тов. 
Билинки-с. Почему же эти'вопро
сы не распределены и не доведе
ны до исполнителей с указанием 
сроков их выполнения?

Не перестроили отделы треста 
своей работы в деле снижения 
себестоимости строительства и 
внедрения хозрасчета. Эти и дру
гие связанные -с ними вопросы 
должны быть детально разрабо 
таны на производственных сове
щаниях отделов. Рядовые работ 
ники могут внести немало цен
ных предложений. Отделы треста 
должны быть превращены в гиб
кие аппараты.

М. ХАН ДЮК:

СТАНДАРТНЫЕ СПРАВКИ ЗАВЕРЯТЬ 
ПОСЛЕ РАБОТЫ

В жплпфно-коммунальяом отделе 
стандартные справки заверяются до 5 
часов вечера и строители, -проживаю
щие па Рабочем поселке Эльмаша, для 
заверки стандартных справок вынуж
дены бра\ь разрешение об уходе с ра
боты раньше времени. Не один раз ра
бочие ставили вопрос о том, чтобы ус
тановить заверку справок после. 8 ча
сов вечера. Нора бы выполнить это 
законное требование.

Д. МЕЛЕШКО—рабочий-
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