



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
ОТ 04.05.2011 № 809

**Об итогах реализации плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2010–2011 годов и о Плате мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2011–2012 годов**

Подготовка к отопительному сезону 2010–2011 годов на территории города Нижний Тагил велась в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.03.2010 № 627 «О мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2010–2011 годов».

В целях организации своевременного выполнения мероприятий по подготовке системы теплоснабжения города к отопительному сезону комитетом по городскому хозяйству Администрации города еженедельно проводились совещания по контролю за ходом выполнения работ и объезды объектов теплоснабжения.

По состоянию на 1 января 2011 года из 181 запланированного мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнено 150 или 82,9%. Затраты на реализацию мероприятий составили 568,9 млн. рублей.

Из средств, запланированных на подготовку теплоисточников в сумме 77,527 млн. рублей, освоено 129,2 млн. рублей. Из 23 намеченных мероприятий выполнены все, дополнительно выполнено 10 мероприятий.

В целом по городу из запланированных к ремонту 15 км теплотрасс произведен ремонт на 29,87 км. Освоено средств на сумму 185,2 млн. рублей из запланированных 77,32 млн. рублей.

Все запланированные мероприятия плана по подготовке систем электроснабжения города выполнены. Из запланированных 65,1 млн. рублей на подготовку систем электроснабжения освоено 72,6 млн. рублей.

Мероприятия по подготовке системы холодного водоснабжения выполнены в полном объеме. Затраты составили 34,9 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт 8,2 км водопроводных сетей и 2,4 км канализационных сетей.

Затраты по подготовке жилого фонда составили 147,1 млн. рублей при запланированных 142,9 млн. руб. Из 115 мероприятий

управляющими компаниями выполнено 98 мероприятий, из-за недостатка денежных средств на лицевых счетах многоквартирных домов 17 мероприятий выполнены частично, не выполнено 2 мероприятия.

Отопительный сезон 2010–2011 годов проходит удовлетворительно, без серьезных аварийных ситуаций.

Учитывая вышеизложенное, рассмотрев итоги выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2010–2011 годов, в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города и его устойчивой работы в зимний период 2011–2012 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить отчет о мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2010–2011 годов (*Приложение № 1*).

2. Отметить удовлетворительную работу по подготовке к отопительному сезону открытых акционерных обществ «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго», общества с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-Теплосети».

3. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к отопительному сезону 2011–2012 годов (*Приложение № 2*).

4. Заместителю Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилову, начальнику управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцовой, начальнику отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбину обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального

хозяйства города Нижний Тагил к отопительному сезону 2011–2012 годов.

5. Главам администраций Тагилстроевского района Г. С. Демьянову, Ленинского района К. Ю. Захарову, Дзержинского района И. В. Комарову обеспечить контроль за подготовкой жилого фонда к отопительному сезону 2011–2012 годов.

6. Возложить контроль:

1) за своевременную подготовку теплоисточников к работе в зимних условиях 2011–2012 годов на заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилова;

2) за своевременную подготовку теплотрасс, систем водоснабжения и насосных станций на начальника отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбина;

3) за своевременную подготовку жилого фонда на начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцову.

7. Возложить персональную ответственность:

1) за своевременную подготовку объектов образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта к работе в зимних условиях на руководителей органов Администрации города: А. В. Соложнина, В. И. Капкана, О. Л. Хулап, И. А. Вахрушева;

2) за своевременную оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов бюджетных учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта на руководителей органов Администрации города: А. В. Соложнина, В. И. Капкана, О. Л. Хулап, И. А. Вахрушева и заместителя Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина;

3) за создание условий по выполнению необходимого объема работ по жилому фонду города Нижний Тагил при подготовке к отопительному сезону 2011–2012 го-

дов на руководителей управляющих компаний (по согласованию).

8. Директору муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго» П. А. Юсиму и директору муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» Ф. Н. Делидову в срок до 10 сентября 2011 года обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники, теплотрассы, сети водоснабжения, электрические сети и насосные станции, принять необходимые меры по подготовке объектов энергоснабжения, обеспечению необходимыми материальнотехническими ресурсами, оплате потребленных энергоресурсов для безаварийной работы предприятий в отопительном сезоне 2011–2012 годах.

10. Заместителю Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилову обеспечить контроль за исполнением теплонабжающими организациями финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов.

11. Снять с контроля постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.03.2010 № 627 «О мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2010–2011 годов» как выполненное.

12. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 сентября 2011 года.

Срок контроля – 1 июня 2012 года.

**В. П. ИСАЕВА,**  
Глава города.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к постановлению Администрации города от 04.05.2011 № 809

**Отчет о мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2010–2011 годов**

В период 2010–2011 годов в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.03.2010 № 627 «О мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2010–2011 годов» реализовывались мероприятия по

подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях 2010–2011 годов.

Из запланированных 181 мероприятия:  
– 150 мероприятий выполнено (82,9%),  
– 6 мероприятий исключено из плана работ после проведения гидравлических испытаний (3,3%),

– выполнение 7 мероприятий запланировано на 2011 год (3,9%),

– частично выполнено 18 мероприятий из-за недостаточного финансирования (9,9%),  
– дополнительно выполнено 37 мероприятий.

Организация	Виды работ	Запланировано мероприятий	Выполнено мероприятий	Финансирование (тыс. руб.)	Не выполнено, причины
Общество с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго»	Подготовка теплоисточников	4	4 (100%)	63538,9	–
	Ремонт теплотрасс	2	2 (100%)	10523,54	–
Открытое акционерное общество научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	Подготовка теплоисточников	3	3 (100%)	12000,0	–
	Ремонт теплотрасс	1	1 (100%)	10000,0	–
Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»	Подготовка теплоисточников	4	4 (100%) 10 мероприятий выполнено дополнительно	39697	–
	Ремонт теплотрасс	16	9 (56,3%). 1 мероприятие выполнено частично, 18 мероприятий выполнено дополнительно	121778	6 мероприятий исключены из плана после проведения гидравлических испытаний

(Окончание на 2–6-й стр.)

Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-Теплосети»	Ремонт теплотрасс	1	1 (100%)	2170,738	–
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»	Ремонт оборудования ТНС	3	3 (100%)	4427,478	–
	Ремонт теплотрасс	13	8 (46,2%). 9 мероприятий выполнено дополнительно	40699,167	Исполнение 5 мероприятий перенесено на подготовку к зимнему отопительному сезону 2011–2012 гг.
Федеральное государственное унитарное предприятие Химический завод «Планта»	Подготовка теплоисточников	4	4 (100%)	2215,0	–
Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	Подготовка теплоисточников	5	5 (100%)	7300,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ»	Подготовка системы водоснабжения	8	8 (100%)	34875,0	–
НТЭС ОАО «Свердловэнерго»	Подготовка системы электроснабжения	1	1 (100%)	13911,5	–
Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети»	Подготовка системы электроснабжения	1	1 (100%)	58690,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района»	Ремонт жилого фонда	11	11 (100%)	31641,1	–
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТС»	Ремонт жилого фонда	11	11 (100%)	60678,86	–
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»	Ремонт жилого фонда	12	Все 12 (28%) мероприятий выполнены частично, из-за недостатка финансовых средств	6304,0	–
Общество с ограниченной ответственностью Управление коммунального хозяйства «Теплотехник-НТ»	Ремонт жилого фонда	8	8 (100%)	1058,2	–
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»	Ремонт жилого фонда	7	4 (100%). 3 мероприятия выполнены частично из-за отсутствия денежных средств на лицевых счетах МКД	8103,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 6 «Ермак»	Ремонт жилого фонда	10	10 (100%)	11650,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал»	Ремонт жилого фонда	10	10 (100%)	7645,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ»	Ремонт жилого фонда	10	10 (100%)	8209,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой»	Ремонт жилого фонда	9	9 (100%)	4083,0	–
Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом»	Ремонт жилого фонда	6	3 (100%). 1 мероприятие выполнено частично в виду отсутствия денежных средств на лицевых счетах МКД	369,0	2 мероприятия не выполнены из-за недостатка средств на лицевых счетах МКД
Общество с ограниченной ответственностью «УК Райкомхоз НТ»	Ремонт жилого фонда	11	11 (100%)	5680,0	–
Закрытое акционерное общество «Трест № 88»	Ремонт жилого фонда	4	4 (100%)	43,38	–
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэкспо НТ»	Ремонт жилого фонда	4	3 (75%). 1 мероприятие выполнено частично из-за недостатка средств на лицевых счетах МКД	1594,0	–
Общество с ограниченной ответственностью «КомСервис»	Ремонт жилого фонда	2	2 (100%)	22,0	–

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города от 04.05.2011 № 809

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к отопительному сезону 2011–2012 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	Начало работ	Окончание работ	Ответственный за исполнение от предприятия	Ответственный от Администрации города
Общество с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго» (по согласованию)						
	Ремонт теплоисточников					
1.	Капитальный ремонт котла № 5 ТЭЦ	28250	июнь	сентябрь	Начальник ТЭЦ	Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов
2.	Капитальный ремонт котла № 7 ТЭЦ	90000	июнь	сентябрь	-«-	-«-
3.	Капитальный ремонт котла ПТВМ-1	27800	апрель	июнь	-«-	-«-
4.	Текущий ремонт бойлерных ТЭЦ ПВС-2	1400	июнь	август	-«-	-«-
	Ремонт теплотрасс					
5.	Замена трубопровода теплотрассы ТЭЦ – город (500 п. м)	6305	июнь	июль	-«-	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
6.	Замена трубопровода теплотрассы ПВС – город (500 п. м)	6305	июнь	август	-«-	-«-
	Итого:	160060,0				
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию)						
	Ремонт теплоисточников					
7.	Ремонт ТГ-1, ТГ-5	13000	апрель	декабрь	А. А. Галахов	Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов
8.	Ремонт энергетического котла № 6	2000	октябрь	декабрь	А. А. Галахов	-«-
	Ремонт теплотрасс					
9.	Капитальный ремонт магистральных теплотрасс	5000	апрель	сентябрь	И. С. Сыроедин	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
10.	Ремонт тепловой изоляции	7500	апрель	декабрь	И. С. Сыроедин, А. А. Галахов	-«-
	Итого:	27500,0				
Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»						
	Ремонт теплоисточников					
11.	Котельная ПСХ. Капитальный ремонт котла КВГМ-30 № 4	2000	май	сентябрь	Начальник ЦТУ-1 Н. Ф. Матвеева	Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов
12.	Котельная № 78. Замена коллекторов котлов № 1-6	500	май	сентябрь	Начальник ЦТУ-2 Ю. Г. Костьев	-«-
13.	Котельная № 4. Капитальный ремонт котла № 1	1600	июнь	июль	Начальник ЦТУ-2 Ю. Г. Костьев	-«-

14.	Котельная № 25. Покраска дымовой трубы	300	май	август	Начальник ЦТУ-2 Ю. Г. Костьев	-«-
	<b>Ремонт теплотрасс</b>					
15.	Ремонт теплотрассы по подвалу жилого дома по проспекту Ленина, 71	1812	август	сентябрь	Начальник энергоцеха В. В. Гуцело	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
16.	Ремонт теплотрассы, Уральский проспект, 32	967	май	сентябрь	-«-	-«-
17.	Ремонт теплотрассы по улице Дружинина, 39	487	июнь	август	-«-	-«-
18.	Ремонт теплотрассы НСС-30 кв. – улица Циолковского, 36	1194	июль	август	-«-	-«-
19.	Ремонт теплотрассы, улица Гастелло, 6-8	676	май	июль	-«-	-«-
20.	Ремонт теплотрассы, улица Софьи Перовской, 19-31	1355	июнь	июль	-«-	-«-
21.	Ремонт теплотрассы, улица Широкая, 15-33	2817	май	август	-«-	-«-
22.	Ремонт теплотрассы, улица Шамотная, 3-11	945	июнь	июль	-«-	-«-
23.	Ремонт теплотрассы, улица Красноармейская, 49, 51, 53	4601	июль	сентябрь	-«-	-«-
24.	Ремонт теплотрассы, улица Пархоменко, 22-32	7217	июнь	август	-«-	-«-
25.	Ремонт теплотрассы от котельной № 27 до улицы Полярная, 3	4358	май	июль	-«-	-«-
26.	Ремонт теплотрасс после гидравлических испытаний	3500	май	сентябрь	-«-	-«-
27.	Изоляция теплотрасс	10000	январь	декабрь	-«-	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>44329,0</b>				
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-Теплосети» (по согласованию)</b>						
	<b>Ремонт теплотрасс</b>					
28.	Замена ввода отопления жилого дома № 10 по улице 7-й квартал	124,31	май	июнь	Директор А. С. Антипов	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
29.	Замена ввода отопления жилого дома № 12 по улице 7-й квартал	80,655	май	июнь	-«-	-«-
30.	Замена ввода отопления жилого дома № 15 по улице 7-й квартал	80,655	май	июнь	-«-	-«-
31.	Замена ввода отопления жилого дома № 19 по улице 7-й квартал	124,31	июнь	июль	-«-	-«-
32.	Замена ввода отопления жилого дома № 20 по улице 7-й квартал	80,655	июнь	июль	-«-	-«-
33.	Замена ввода отопления жилого дома № 21 по улице 7-й квартал	80,655	июнь	июль	-«-	-«-
34.	Замена ввода отопления жилого дома № 22 по улице 7-й квартал	80,655	июль	август	-«-	-«-
35.	Замена ввода отопления жилого дома № 23 по улице 7-й квартал	80,655	июль	август	-«-	-«-
36.	Замена ввода отопления жилого дома № 24 по улице 7-й квартал	124,31	июль	август	-«-	-«-
37.	Замена ввода отопления жилого дома № 26 по улице 7-й квартал	80,655	август	сентябрь	-«-	-«-
38.	Замена ввода теплотрассы на детский сад по улице Сурикова, 1	350,131	август	сентябрь	-«-	-«-
39.	Замена ввода теплотрассы на детский сад № 182 по улице Щорса	259,733	август	сентябрь	-«-	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>1547,379</b>				
<b>Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»</b>						
	<b>Ремонт теплоисточников</b>					
40.	Котельная № 1 мкр. Старатель	8209,306	май	октябрь	А. С. Шурупов	Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов
41.	Котельная № 9 поселка Уралец	955,89	май	октябрь	-«-	-«-
	<b>Ремонт теплотрасс и оборудования ТНС</b>					
42.	Монтаж насосной установки: Д 1250-63 (315 квт) на ТНС № 3	531,69	август	ноябрь	А. С. Шурупов	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
43.	Монтаж насосной установки: Д 320-50 А (55 квт) на ТНС № 33	333,989	январь	март	-«-	-«-
44.	Теплотрасса «Алтайская»: установка рассекающих задвижек Ду 600 (2шт.)	286,803	март	июнь	-«-	-«-
45.	Теплотрасса «Ленинградская»: установка рассекающих задвижек Ду 600 (2 шт.)	286,803	март	апрель	-«-	-«-
46.	Теплотрасса «Северная»: установка рассекающей задвижки Ду 500 на подающем трубопроводе к ТНС № 3	328,326	май	июль	-«-	-«-
47.	Реконструкция тепловой камеры и трубопроводов у ТНС № 2	601,915	май	июль	-«-	-«-
48.	Теплотрасса от ТНС № 2 до ТК – 2/30, улица Орджоникидзе	9005,104	июль	август	-«-	-«-
49.	Переход через Ленинградский проспект к жд № 56	627,265	август	октябрь	-«-	-«-
50.	Переход через Ленинградский проспект к жд № 72а	681,991	июнь	июль	-«-	-«-
51.	Переход через Ленинградский проспект к жд № 100а	1254,53	июнь	июль	-«-	-«-
52.	Замена трубопроводов и запорной арматуры в ТК Максарева, 13	601,915	апрель	май	-«-	-«-
53.	По улице Тимирязева до улицы Свердлова, 25 – замена теплотрассы и устройство дренажа	2743,53	август	сентябрь	-«-	-«-
54.	Ремонт теплотрассы улица Бажова, 4 – улица Ильича, 15	3766,445	август	сентябрь	-«-	-«-
55.	Ремонт теплотрассы улица Ильича 15 – улица Молодежная, 22а	8419,112	август	сентябрь	-«-	-«-
56.	Ремонт теплотрассы улица Энтузиастов, 30 – улица Коминтерна, 53	3298,002	июнь	август	-«-	-«-
57.	Ремонт теплотрассы по улице Добролюбова: от Калинина до Котовского	6239,464	май	июль	-«-	-«-
58.	Ремонт теплотрассы, улица Котовского: от Авангардной до Калинина	2778	май	август	-«-	-«-
59.	Ремонт теплотрассы от улицы Тобольская до ГСК «Жигули»	606,119	июнь	июль	-«-	-«-
60.	Ремонт теплотрассы по улице Патона, 6-4	304,074	май	август	-«-	-«-
61.	Ремонт теплотрассы по проспекту Ленинградский, 41 – улица Энтузиастов, 30	6757,489	март	июнь	-«-	-«-
62.	Изменение схемы прокладки теплотрассы к ТНС № 9	1747,971	июнь	сентябрь	-«-	-«-
63.	Ремонт теплотрассы улица Окунева, 1 б – улица Ильича, 3а	1548,027	май	сентябрь	-«-	-«-
64.	Ремонт теплотрассы улица Тимирязева, 35 – улица Чайковского, 42	1592,976	февраль	март	-«-	-«-
65.	Обратный трубопровод от улицы Радистов до теплотрассы «БИС»	65,421	март	июль	-«-	-«-
66.	Ремонт теплотрассы, Ленинградский проспект, 52-50	1026,748	март	апрель	-«-	-«-
67.	Ремонт теплотрассы улица Бажова 7 – проспект Дзержинского, 28	3098,538	апрель	август	-«-	-«-
68.	Ремонт теплотрассы улица Орджоникидзе, 36 – улица Окунева, 27	1416,12	май	октябрь	-«-	-«-
69.	Теплотрасса по улице Дунайская – улица Левита (вдоль улицы Гагарина)	4606,04	май	октябрь	-«-	-«-
70.	Теплотрасса улица Дунайская – улица Каспийская	3127,83	май	октябрь	-«-	-«-
71.	Теплотрасса от котельной № 1 до улицы Гагарина	3569,647	май	октябрь	-«-	-«-
72.	Теплотрасса от котельной № 1 до улицы Академика Поленова	1697,65	май	октябрь	-«-	-«-
73.	Теплотрасса по улице Ленина, 14-32	1185,612	май	октябрь	-«-	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>83300,342</b>				
<b>Федеральное государственное унитарное предприятие «Химический завод «Планта» (по согласованию)</b>						
	<b>Ремонт теплоисточников</b>					
74.	Установка кислородомера МАРК-409 для осуществления непрерывного контроля водно-химических процессов	70	апрель	июнь	Начальник цеха № 6 ФГУП ХЗ «Планта»	Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов

75.	Капитальный ремонт высоковольтного оборудования	150	апрель	сентябрь	-«-	-«-
76.	Капитальный ремонт трубопроводов котельной	500	апрель	сентябрь	-«-	-«-
77.	Капитальный ремонт котельного оборудования	500	апрель	сентябрь	-«-	-«-
	<b>Ремонт теплотрасс</b>					
78.	Замена изношенных участков теплоизоляции паропроводов и теплотрасс предприятия	200	апрель	сентябрь	Начальник цеха № 6 ФГУП «ХЗ «Планта»	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
	<b>Итого:</b>	<b>1420,0</b>				
<b>Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (по согласованию)</b>						
	<b>Теплоисточники</b>					
79.	Котельная шахты «Естюнинская». Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-10/13 с экономайзером ст. № 1 и парового котла ДКВР-4/13 с экономайзером	84	май	сентябрь	Главный энергетик ОАО «ВГОК» Э. И. Танкачев	Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов
80.	Котельная шахты «Естюнинская». Техническое освидетельствование Ростехнадзором водогрейного котла КВГМ 10-150 ст. № 4	8,2	апрель	июнь	-«-	-«-
81.	Котельная ВОЦ. Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ-25-14, паропровода котла № 6, паропровода ПЭУ	127	апрель	июнь	-«-	-«-
82.	Прочистка сетей канализации	560	август	сентябрь	-«-	-«-
83.	Котельная ЛАЦ. Экспертиза промышленной безопасности газификатора ГХК-8/16	250	май	июнь	-«-	-«-
84.	Котельная ЛАЦ. Режимная наладка ХВО	100	май	сентябрь	-«-	-«-
85.	Котельная ВОЦ. Режимная наладка ХВО	200	май	сентябрь	-«-	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>1329,2</b>				
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (по согласованию)</b>						
	<b>Теплоисточники</b>					
86.	Капитальный ремонт оборудования котельной ЧГУ	1000	январь	декабрь	Зам. директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Е. В. Захаров	Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилов
87.	Капитальный ремонт котельной ЗСОС	600	январь	декабрь	-«-	-«-
	<b>Ремонт теплотрасс</b>					
88.	Ремонт теплотрасс на объектах предприятия	100	май	сентябрь	-«-	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
	<b>Система холодного водоснабжения</b>					
89.	Капитальный и текущий ремонт и замена насосного оборудования гидроузлов, ЗСОС, насосных станций	11500	январь	декабрь	-«-	-«-
90.	Ремонт камер и колодцев на сетях водопровода и канализации	2000	апрель	октябрь	-«-	-«-
91.	Ремонт и замена водоразборных колонок	600	январь	декабрь	-«-	-«-
92.	Общестроительные работы на объектах предприятия	3000	январь	декабрь	-«-	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>18800,0</b>				
<b>ПО НТЭС ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» (по согласованию)</b>						
93.	Ремонт ПС 35-110 кВ	17486,9	январь	декабрь	Главный инженер Д. В. Якин	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
	<b>Итого:</b>	<b>17486,9</b>				
<b>Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети» (по согласованию)</b>						
94.	Выполнить замену перегруженного трансформатора ТМ-400/6 в ТП-2094 на ТМГ-630/6	445,315	апрель	июнь	Начальник ДРГЭС А. С. Вавенков и начальник ПТО В. В. Арсеньев	Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Администрации города А. В. Рыбин
95.	Выполнить замену перегруженного трансформатора ТМ-320/6 в ТП-2061 на ТМГ-400/6	319,749	апрель	июнь	-«-	-«-
96.	Выполнить замену перегруженных трансформаторов 2хТМ-320/6 в ТП-2072 на ТМГ-630/6	881,012	июль	сентябрь	-«-	-«-
97.	Выполнить капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ квартал «А» от ТП-2212, 2213 с заменой опор, вводов и провода на СИП	902,169	апрель	сентябрь	-«-	-«-
98.	Выполнить капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1032 с заменой опор, вводов и провода СИП	544,340	апрель	сентябрь	Начальник ЦРГЭС О. А. Стаканчиков, начальник ПТО В. В. Арсеньев	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>3092,585</b>				
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» (по согласованию)</b>						
99.	Ремонт систем центрального отопления	4500	май	октябрь	Директор ООО «УК Ленинского района» В. М. Горбунов	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
100.	Ремонт систем холодного водоснабжения	4800	апрель	октябрь	-«-	-«-
101.	Ремонт систем горячего водоснабжения	5100	апрель	октябрь	-«-	-«-
102.	Ремонт кровель	1950	апрель	сентябрь	-«-	-«-
103.	Ремонт фасадов	100	апрель	сентябрь	-«-	-«-
104.	Утепление фасадов (герметизация швов)	600	апрель	сентябрь	-«-	-«-
105.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	750	апрель	октябрь	-«-	-«-
106.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	150	апрель	октябрь	-«-	-«-
107.	Утепление чердачных перекрытий	150	апрель	октябрь	-«-	-«-
108.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	2000	май	сентябрь	-«-	-«-
109.	Установка приборов учета ресурсов	1100	май	сентябрь	-«-	-«-
	<b>Итого:</b>	<b>21200,0</b>				
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТС» (по согласованию)</b>						
110.	Ремонт систем центрального отопления	2730	апрель	сентябрь	Директор ООО «Управляющая компания «ТС» Н. А. Копеев	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
111.	Ремонт систем холодного водоснабжения	1755	апрель	сентябрь	-«-	-«-
112.	Ремонт систем горячего водоснабжения	1370	апрель	сентябрь	-«-	-«-
113.	Ремонт кровель	660	апрель	сентябрь	-«-	-«-
114.	Ремонт фасадов	150	май	сентябрь	-«-	-«-
115.	Утепление фасадов (герметизация швов)	985	май	сентябрь	-«-	-«-
116.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	305	май	сентябрь	-«-	-«-
117.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	225	май	сентябрь	-«-	-«-
118.	Утепление чердачных перекрытий	180	май	сентябрь	-«-	-«-
119.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	365	январь	сентябрь	-«-	-«-

120.	Установка приборов учета ресурсов	700	январь	сентябрь	-«-	-«-
	Итого:	9425,0			-«-	-«-
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)						
121.	Ремонт систем центрального отопления	3800	январь	декабрь	Директор ООО «ЖКУ» А. Д. Семин	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
122.	Ремонт систем холодного водоснабжения	1250	январь	декабрь	-«-	-«-
123.	Ремонт систем горячего водоснабжения	5576	январь	декабрь	-«-	-«-
124.	Ремонт кровель	1900	май	сентябрь	-«-	-«-
125.	Ремонт фасадов	1800	май	сентябрь	-«-	-«-
126.	Утепление фасадов (герметизация швов)	500	май	сентябрь	-«-	-«-
127.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	100	май	сентябрь	-«-	-«-
128.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	90	май	сентябрь	-«-	-«-
129.	Утепление чердачных перекрытий	65	май	сентябрь	-«-	-«-
130.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	35	май	сентябрь	-«-	-«-
131.	Установка приборов учета ресурсов	1000	январь	декабрь	-«-	-«-
132.	Электротехнические работы	35	январь	декабрь	-«-	-«-
133.	Ремонт подъездов	450	май	сентябрь	-«-	-«-
	Итого:	16601,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (по согласованию)						
134.	Ремонт систем центрального отопления	500	январь	декабрь	Директор ООО «Комфорт» А. П. Хомлев	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
135.	Ремонт систем холодного водоснабжения	800	январь	декабрь	-«-	-«-
136.	Ремонт систем горячего водоснабжения	500	январь	декабрь	-«-	-«-
137.	Ремонт кровель	1000	май	октябрь	-«-	-«-
138.	Утепление фасадов (герметизация швов)	400	май	октябрь	-«-	-«-
139.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	30	январь	декабрь	-«-	-«-
140.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	100	январь	декабрь	-«-	-«-
141.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	200	май	август	-«-	-«-
142.	Установка приборов учёта ресурсов	1000	январь	декабрь	-«-	-«-
	Итого:	4530,0				
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 6 «Ермак» (по согласованию)						
143.	Ремонт систем центрального отопления	3000	январь	декабрь	Директор ООО «ЖЭУ № 6 «Ермак» Ф. А. Никитина	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
144.	Ремонт систем холодного водоснабжения	2000	январь	декабрь	-«-	-«-
145.	Ремонт систем горячего водоснабжения	4000	январь	декабрь	-«-	-«-
146.	Ремонт кровель	1000	апрель	октябрь	-«-	-«-
147.	Ремонт фасадов	1000	апрель	октябрь	-«-	-«-
148.	Утепление фасадов (герметизация швов)	600	март	ноябрь	-«-	-«-
149.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	500	февраль	декабрь	-«-	-«-
150.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	200	январь	декабрь	-«-	-«-
151.	Утепление чердачных перекрытий	50	январь	декабрь	-«-	-«-
152.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	700	январь	декабрь	-«-	-«-
153.	Установка приборов учета ресурсов	12000	январь	декабрь	-«-	-«-
	Итого:	25050,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал» (по согласованию)						
154.	Ремонт систем центрального отопления	700	январь	декабрь	Директор ООО «Управляющая компания «Квартал» Н. Г. Шохова	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
155.	Ремонт систем холодного водоснабжения	300	январь	декабрь	-«-	-«-
156.	Ремонт систем горячего водоснабжения	300	январь	декабрь	-«-	-«-
157.	Ремонт кровель	600	январь	декабрь	-«-	-«-
158.	Утепление фасадов (герметизация швов)	100	январь	декабрь	-«-	-«-
159.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	200	январь	декабрь	-«-	-«-
160.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	30	январь	декабрь	-«-	-«-
161.	Утепление чердачных перекрытий	30	январь	декабрь	-«-	-«-
162.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	50	январь	декабрь	-«-	-«-
163.	Установка приборов учёта ресурсов	2800	январь	декабрь	-«-	-«-
	Итого:	5110,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ» (по согласованию)						
164.	Ремонт систем центрального отопления	400	январь	декабрь	Директор ООО «Управляющая компания «Квартал-НТ» О. Б. Бабкина	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
165.	Ремонт систем холодного водоснабжения	300	январь	декабрь	-«-	-«-
166.	Ремонт систем горячего водоснабжения	300	январь	декабрь	-«-	-«-
167.	Ремонт кровель	600	январь	декабрь	-«-	-«-
168.	Утепление фасадов (герметизация швов)	100	январь	декабрь	-«-	-«-
169.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	200	январь	декабрь	-«-	-«-
170.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	30	январь	декабрь	-«-	-«-
171.	Утепление чердачных перекрытий	30	январь	декабрь	-«-	-«-
172.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	50	январь	декабрь	-«-	-«-
173.	Установка приборов учёта ресурсов	1700	январь	декабрь	-«-	-«-
	Итого:	3710,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой» (по согласованию)						
174.	Ремонт систем центрального отопления	500	январь	декабрь	Директор ООО «Управляющая компания «Новострой» Н. Г. Шохова	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
175.	Ремонт систем холодного водоснабжения	400	январь	декабрь	-«-	-«-
176.	Ремонт систем горячего водоснабжения	400	январь	декабрь	-«-	-«-
177.	Ремонт кровель	600	январь	декабрь	-«-	-«-
178.	Утепление фасадов (герметизация швов)	200	январь	декабрь	-«-	-«-
179.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	100	январь	декабрь	-«-	-«-
180.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	20	январь	декабрь	-«-	-«-

181.	Утепление чердачных перекрытий	20	январь	декабрь	-«-	-«-
182.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	20	январь	декабрь	-«-	-«-
183.	Установка приборов учёта ресурсов	1500	январь	декабрь	-«-	-«-
Итого:		3760,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный Камень» (по согласованию)						
184.	Ремонт систем центрального отопления	200	январь	декабрь	Директор ООО «Управляющая компания «Красный Камень» Н. Г. Шохова	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
185.	Ремонт систем холодного водоснабжения	200	январь	декабрь	-«-	-«-
186.	Ремонт систем горячего водоснабжения	200	январь	декабрь	-«-	-«-
187.	Ремонт кровель	600	январь	декабрь	-«-	-«-
188.	Утепление фасадов (герметизация швов)	50	январь	декабрь	-«-	-«-
189.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	100	январь	декабрь	-«-	-«-
190.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	20	январь	декабрь	-«-	-«-
191.	Утепление чердачных перекрытий	20	январь	декабрь	-«-	-«-
192.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	10	январь	декабрь	-«-	-«-
193.	Установка приборов учёта ресурсов	2000	январь	декабрь	-«-	-«-
Итого:		3400,0				
Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом» (по согласованию)						
194.	Ремонт систем центрального отопления	40	январь	сентябрь	Директор ООО «Мой дом» В. Ю. Штанько	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
195.	Ремонт систем холодного водоснабжения	60	январь	сентябрь	-«-	-«-
196.	Ремонт систем горячего водоснабжения	20	январь	сентябрь	-«-	-«-
197.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	77,5	январь	сентябрь	-«-	-«-
198.	Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках	28	январь	сентябрь	-«-	-«-
199.	Утепление чердачных перекрытий	45	январь	сентябрь	-«-	-«-
200.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	45	январь	сентябрь	-«-	-«-
201.	Установка приборов учёта ресурсов	60	январь	сентябрь	-«-	-«-
202.	Итого:	375,5				
Общество с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)						
203.	Ремонт систем центрального отопления	2179,5	май	сентябрь	Директор ООО УК «ЖКУ» В. М. Обвинцев	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
204.	Ремонт систем холодного водоснабжения	1986	март	октябрь	-«-	-«-
205.	Ремонт систем горячего водоснабжения	1986	май	сентябрь	-«-	-«-
206.	Ремонт кровель	300	май	сентябрь	-«-	-«-
207.	Ремонт фасадов	100	май	сентябрь	-«-	-«-
208.	Утепление фасадов (герметизация швов)	460	март	ноябрь	-«-	-«-
209.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	400	январь	декабрь	-«-	-«-
210.	Утепление чердачных перекрытий	90	май	сентябрь	-«-	-«-
211.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	500	май	сентябрь	-«-	-«-
Итого:		8001,5				
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Химэнерго» (по согласованию)						
212.	Ремонт систем центрального отопления	350	июнь	сентябрь	Директор ООО «УК «Химэнерго» А. Н. Васильев	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
213.	Ремонт систем холодного водоснабжения	500	февраль	декабрь	-«-	-«-
214.	Ремонт систем горячего водоснабжения	200	февраль	декабрь	-«-	-«-
215.	Ремонт кровель	150	июнь	сентябрь	-«-	-«-
216.	Утепление фасадов (герметизация швов)	80	июнь	сентябрь	-«-	-«-
217.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	150	июнь	сентябрь	-«-	-«-
218.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	200	июнь	сентябрь	-«-	-«-
219.	Установка приборов учёта ресурсов	250	июнь	декабрь	-«-	-«-
220.	Ремонт систем канализации	200	февраль	декабрь	-«-	-«-
Итого:		2080,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэкспо НТ» (по согласованию)						
221.	Ремонт систем центрального отопления	597	май	сентябрь	Директор ООО «Уралэкспо НТ» И. К. Агафонова	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
222.	Ремонт систем холодного водоснабжения	490	апрель	октябрь	-«-	-«-
223.	Утепление фасадов (герметизация швов)	365	апрель	октябрь	-«-	-«-
224.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	145	апрель	октябрь	-«-	-«-
225.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	144	май	сентябрь	-«-	-«-
226.	Установка приборов учёта ресурсов	1500	май	сентябрь	-«-	-«-
Итого:		3241,0				
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СтройСервис» (по согласованию)						
227.	Ремонт систем центрального отопления	1330	апрель	июнь	Директор ООО «УК СтройСервис» А. А. Рубцов	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
228.	Ремонт кровель	809	май	август	-«-	-«-
229.	Утепление фасадов (герметизация швов)	1764	апрель	август	-«-	-«-
230.	Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования	814	май	ноябрь	-«-	-«-
231.	Утепление трубопроводов в подвалах и чердаках	220	март	март	-«-	-«-
232.	Утепление арок	2110	март	июль	-«-	-«-
Итого:		7047,0				
Закрытое акционерное общество «Трест № 88» (по согласованию)						
233.	Ремонт теплоузлов в жилых домах	3	июнь	август	Директор ЗАО «Трест № 88»	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т. В. Жеребцова
234.	Ремонт систем холодного водоснабжения (замена шаровых кранов на стояках)	1	май	июнь	-«-	-«-
235.	Ремонт систем горячего водоснабжения (замена кранов на стояках)	1	май	июнь	-«-	-«-
236.	Утепление фасадов (герметизация швов)	35	март	май	-«-	-«-
237.	Установка приборов учёта ресурсов (замена общедомового теплосчетчика и прибора учета горячей воды)	165	апрель	май	-«-	-«-
238.	Ремонт отмостков	10	июнь	сентябрь	-«-	-«-
Итого:		215,0				
Всего по предприятиям и организациям:		472611,406				

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ОТ 05.05.2011 № 132

О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда  
в Администрации города Нижний Тагил

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников аппарата Администрации города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 № 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил:

1. Создать в Администрации города Нижний Тагил комиссию по аттестации рабочих мест по условиям труда.
2. Утвердить состав комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда в Администрации города Нижний Тагил согласно Приложению.
3. Комиссии:
  - 1) приступить к работе, руководствуясь при этом Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и действующим законодательством по охране труда;
  - 2) по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда разработать план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в Администрации города Нижний Тагил;
4. Начальнику отдела хозяйственно-технического обеспечения Администрации города Бастрикову Ф.В. обеспечить составление, ведение и дальнейшее хранение документов по аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Нижний Тагил от 22.07.2010 № 173 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в Администрации города Нижний Тагил».
6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Горный край» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Администрации города Нижний Тагил В. Г. Сурова  
Срок контроля – 1 марта 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,  
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города от 05.05.2011 № 132

СОСТАВ

комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда  
в Администрации города Нижний Тагил

Суров Валерий Георгиевич	– руководитель аппарата Администрации города, <i>председатель комиссии</i>
Богдановская Ольга Николаевна	– главный специалист отдела развития малого и среднего предпринимательства и регулирования социально-трудовых отношений, член профсоюзного комитета Администрации города, <i>заместитель председателя комиссии</i>
Ветошкина Елена Михайловна	– специалист 1-й категории отдела муниципальной службы и кадров Администрации города, <i>секретарь комиссии</i>
<i>Члены комиссии:</i>	
Бастриков Федор Владимирович	– начальник отдела хозяйственно-технического обеспечения Администрации города, ответственный за организацию по охране труда в Администрации города
Боровков Евгений Викторович	– руководитель отдела охраны труда и аттестации рабочих мест общества с ограниченной ответственностью «Санитарно-гигиеническая компания» <i>(по согласованию)</i>
Дерганова Юлия Николаевна	– главный специалист правового управления Администрации города
Сергушев Юрий Юрьевич	– начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении торгов на право  
заключения договора аренды  
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:

**наименование** – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил

**местонахождение** – РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255

**почтовый адрес** – 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

**адрес электронной почты** – [kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru](mailto:kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru)

**контактный телефон** – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1

**Объект торгов:** нежилые помещения № 1-8 общей площадью 50,8 кв. м в цокольном этаже в здании жилого назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица Заводская, 3.

**Целевое назначение объекта торгов:** размещение организации, оказывающей услуги по ремонту и эксплуатации жилья.

**Предмет торгов:** право заключения договора аренды сроком на 5 лет.

**Начальная (минимальная) цена договора:** 11633 (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать три) рубля 20 копеек – арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.

**Задаток:** 11633 (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать три) рубля 20 копеек.

**ВНИМАНИЕ! К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы задатка которых поступят до 29.06.2011 г. на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.**

**СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:** документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления.

**Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором торгов за предоставление документации об аукционе:** документация об аукционе предоставляется бесплатно.

**Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе** – <http://www.torgi.gov.ru>

**Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона:** организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

**МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:** аукцион состоится 13.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении торгов на право  
заключения договора аренды  
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:

**наименование** – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил

**местонахождение** – РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255

**почтовый адрес** – 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

**адрес электронной почты** – [kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru](mailto:kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru)

**контактный телефон** – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1

**Объект торгов:** нежилые помещения № 12–31 общей площадью 114,5 кв. м на первом этаже в здании жилого назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица Зари, 2.

**Целевое назначение объекта торгов:** размещение организации, оказывающей услуги по ремонту и эксплуатации жилья.

**Предмет торгов:** право заключения договора аренды сроком на 5 лет.

**Начальная (минимальная) цена договора:** 19923 (девятнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля – арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.

**Задаток:** 19923 (девятнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля.

**ВНИМАНИЕ! К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы задатка которых поступят до 29.06.2011 г. на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.**

**СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:** документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления.

**Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором торгов за предоставление документации об аукционе:** документация об аукционе предоставляется бесплатно.

**Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе** – <http://www.torgi.gov.ru>

**Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона:** организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

**МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:** аукцион состоится 13.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении торгов на право  
заключения договора аренды  
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:

**наименование** – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил

**местонахождение** – РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255

**почтовый адрес** – 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

**адрес электронной почты** – [kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru](mailto:kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru)

**контактный телефон** – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1

**Объект торгов:** нежилые помещения № 77, 80–89 общей площадью 92,5 кв. м в цокольном этаже в здании жилого назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 55.

**Целевое назначение объекта торгов:** размещение организации, оказывающей охранные услуги.

**Предмет торгов:** право заключения договора аренды сроком на 5 лет.

**Начальная (минимальная) цена договора:** 17147 (семнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 50 копеек – арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.

**Задаток:** 17147 (семнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 50 копеек.

**ВНИМАНИЕ! К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы задатка которых поступят до 29.06.2011 г. на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.**

**СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:** документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления.

**Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором торгов за предоставление документации об аукционе:** документация об аукционе предоставляется бесплатно.

**Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе** – <http://www.torgi.gov.ru>

**Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона:** организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

**МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:** аукцион состоится 13.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.



